


실명제 사업 내역서

사업실명제 등록번호	2021-05	담당부서 작성자	(건설본부 / 일반철도처) (김규/042-607-3483/zemy1629@kr.or.kr)
사 업 명	동해선 포항~삼척 철도건설사업		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업내용 : 동해선 포항~삼척간 166.3km 단선철도 건설 - 사업기간 : '02년 ~ '22년 - 총사업비 : 3조 4,109억원 (국고 100%) - 사업효과 : 환동해권 철도망으로 구축 국가기간철도망 확충, 동해안 관광통행 수요분담 및 지역개발 촉진 (선로용량 : 17회/일, 편도) <p>* 포항~삼척 1시간 50분 단축(버스 3시간 10분 → 열차 1시간 20분)</p> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '96. 7~'97. 5 : 타당성 조사 - '00. 3~ 12 : 기본계획수립 (철도청, B/C 1.054) - '04.12 : 노반 기본설계 완료 - '06.12 : 노반 실시설계 완료 - '08. 3.20 : 사업실시계획(제1~3공구) 승인 및 노반1공구 착공 - '09. 4.27 : 사업실시계획 승인(제4공구~16공구) - '09. 5. 4 : 1단계 구간(포항~영덕) 노반 착공(2~5공구) - '10. 1~ '11. 3 : 기재부 간이타당성재조사 (KDI, B/C 0.31) - '14.11~ '15. 2 : 2단계 구간(영덕~삼척) 노반 착공 (6~17공구) - '15. 3.31 : 노반 1공구 준공('15.4.2 포항역 KTX 영업 개시) - '18. 1.26 : 1단계 구간(포항~영덕) 개통(영업 개시) <p>* 영덕~포항 26분 단축(버스 60분 → 열차 34분), 운행횟수 : 14회/일</p> <p>* 영덕~서울 1시간 16분 단축 (고속버스 4시간 20분 → 무궁화+고속열차(KTX) 환승 3시간 4분)</p>		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 최초 입안자 및 최종 결재자</div> <div>- 최초 입안자 : 처장 장봉희</div> <div>- 최종 결재자 : 이사장 김상균</div> <div>○ 사업관련자</div> <table><tr><th>구분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td rowspan="3">건설본부</td><td>장봉희</td><td>본부장</td><td>'21.3.2~현재</td><td>건설본부 사업 업무 총괄</td></tr><tr><td>한상연</td><td>처 장</td><td>'19.2.25~현재</td><td>일반철도처 소관사업 업무 총괄</td></tr><tr><td>이규삼</td><td>부장</td><td>'20.1.29~현재</td><td>포항~삼척 철도건설 건설사업관리업무</td></tr><tr><td rowspan="3">영남본부</td><td>윤혁천</td><td>본부장</td><td>'21.5.20~현재</td><td>영남본부 소관사업 업무총괄</td></tr><tr><td>박창완</td><td>단 장</td><td>'21.3.2~현재</td><td>동해북부사업단 소관사업 업무총괄</td></tr><tr><td>유일륜</td><td>부 장</td><td>'21.4.16~현재</td><td>포항~삼척 PM 사업총괄</td></tr></table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	건설본부	장봉희	본부장	'21.3.2~현재	건설본부 사업 업무 총괄	한상연	처 장	'19.2.25~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄	이규삼	부장	'20.1.29~현재	포항~삼척 철도건설 건설사업관리업무	영남본부	윤혁천	본부장	'21.5.20~현재	영남본부 소관사업 업무총괄	박창완	단 장	'21.3.2~현재	동해북부사업단 소관사업 업무총괄	유일륜	부 장	'21.4.16~현재	포항~삼척 PM 사업총괄
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																												
건설본부	장봉희	본부장	'21.3.2~현재	건설본부 사업 업무 총괄																												
	한상연	처 장	'19.2.25~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄																												
	이규삼	부장	'20.1.29~현재	포항~삼척 철도건설 건설사업관리업무																												
영남본부	윤혁천	본부장	'21.5.20~현재	영남본부 소관사업 업무총괄																												
	박창완	단 장	'21.3.2~현재	동해북부사업단 소관사업 업무총괄																												
	유일륜	부 장	'21.4.16~현재	포항~삼척 PM 사업총괄																												
다른기관 또는 민간인 관련자	<div>○ 국토교통부 : 철도건설과장 김민태, 담당사무관 신용섭</div> <div>○ 설계사 : (주)KRTC, (주)신성ENG 등 7개사</div> <div>○ 시공사 : (주)대우건설, (주)포스코건설, GS건설(주) 등 11개사</div> <div>○ 감리사 : (주)수성ENG, (주)대한콘설탄트, 유신 등 9개사</div>																															
추진실적	<div>○ '18.01. 1단계 구간(포항~영덕) 개통(영업 개시)</div>																															