

2025년도 국정감사
국토교통위원회

국토교통위원회 공통요구자료

2025. 10.

 국가철도공단

목 차

가. 2025년도 업무현황	1
나. 2025년도 예산 및 기금 집행현황	5
다. 2025년도 주요 정책 및 사업의 추진현황과 그 실적	11
라. 2024년도 및 2025년도 감사원 감사 및 자체감사 시에 지적된 사항 및 시정조치 결과	17
마. 2025년도 각종 민원 처리현황	123
바. 소관업무에 관한 각종 법령, 조례, 규칙 등(사규 포함)의 제·개정, 폐지현황	127
사. 제22대 국회 이후 국토교통위원회에 제출된 청원에 대한 업무처리내용	145

가. 2025년도 업무현황

□ 2025년도 업무현황 자료 별도 제출

나. 2025년도 예산 및 기금
집행현황

□ 2025년도 예산집행 현황(9.25일 기준)

(금액단위 : 억원)

예산과목	'25년 예산현액	집행실적		잔액	비고
			%		
계	118,542	65,811	55.5	52,731	
① 사업비	87,939	48,188	54.8	39,751	
-고속철도건설	12,781	8,586	67.2	4,195	
-일반철도건설	30,815	11,694	37.9	19,121	
-광역철도건설	6,560	3,744	57.1	2,816	
-유지보수	13,994	10,399	74.3	3,595	
-시설개량	18,905	12,200	64.5	6,705	
-기타사업	2,946	722	24.5	2,224	
-수탁공사	1,938	843	43.5	1,095	
② 관리비	3,324	1,814	54.6	1,510	
③ 차입원리금	27,279	15,809	58.0	11,470	
④ 예비비	0	0	0	0	

□ '25년 예산현액 11조 8,542억원 대비 6조 5,811억원을 집행(55.5%)하고, 5조 2,731억원(44.5%) 집행추진 중

- (사업비) 4조 8,188억원을 집행(54.8%), 3조 9,751억원(45.2%) 집행추진
- (관리비 등) 1조 7,623억원을 집행(57.6%), 1조 2,980억원(42.4%) 집행추진

□ 2025년도 세부 사업별 예산집행 현황

(단위 : 백만원)

사업명	25년예산 (A)	집행실적 (B)	B/A (%)	잔액
합계	11,854,183	6,581,206	55.5	5,272,977
□ 사업비계	8,793,912	4,818,823	54.8	3,975,089
1. 고속철도	1,278,088	858,602	67.2	419,486
경부고속철도 2단계	55,064	300	0.5	54,764
호남고속철도 1단계	69	10	14.5	59
수도권 고속철도	5,801	3,790	65.3	2,011
호남고속철도 2단계	456,262	324,818	71.2	131,444
인천발 KTX	150,449	106,216	70.6	44,233
수원발 KTX	99,243	70,440	71.0	28,803
평택~오송 2복선화	500,000	353,028	70.6	146,972
수색~광명 고속철도	11,200	-	0.0	11,200
2. 일반철도	3,081,446	1,169,356	37.9	1,912,090
포항~삼척 철도건설	48,791	21,648	44.4	27,143
보성~임성리 철도건설	35,297	19,852	56.2	15,445
울산~포항 복선전철	3,019	255	8.4	2,764
부전~마산 복선전철	4,315	324	7.5	3,991
군장산단 인입철도건설	47	47	100.0	-
포승~평택 철도건설	9,179	367	4.0	8,812
이천~문경 철도건설	82,368	18,000	21.9	64,368
서해선 복선전철	41,985	21,000	50.0	20,985
울산신항 인입철도	533	14	2.6	519
영천~신경주 복선전철화	1,015	461	45.4	554
장항선 개량 2단계	139,872	68,000	48.6	71,872
동두천~연천 복선전철	3,508	314	9.0	3,194
도담~영천 복선전철	153,824	50,200	32.6	103,624
부산~울산 복선전철	8,422	1,230	14.6	7,192
인덕원~동탄 복선전철	224,127	172,024	76.8	52,103
천안~청주공항 복선전철	91,040	5,000	5.5	86,040
대곡~소사 복선전철	833	3	0.4	830
월곶~판교 복선전철	172,926	142,814	82.6	30,112
여주~원주 복선전철	108,664	78,790	72.5	29,874
춘천~속초 철도건설	193,975	142,755	73.6	51,220

사업명	25년예산 (A)	집행실적 (B)	B/A (%)	잔액
장항선 복선전철	199,229	61,000	30.6	138,229
포항~동해 전철화	36,762	16,834	45.8	19,928
남부내륙철도	392,742	17,850	4.5	374,892
수서~광주 복선전철	55,850	1,270	2.3	54,580
대구산업선 철도건설	354,888	23,460	6.6	331,428
석문산단 인입철도	39,640	499	1.3	39,141
충북선 고속화	68,135	20,500	30.1	47,635
강릉~제진 철도건설	348,137	268,589	77.2	79,548
광주송정~순천 전철화	199,856	9,406	4.7	190,450
새만금신항 인입철도	9,100	-	0.0	9,100
문경~김천 철도건설	11,000	-	0.0	11,000
호남선(가수원~논산) 고속화	1,000	-	0.0	1,000
가덕도신공항 접근철도	41,367	6,850	16.6	34,517
3. 광역철도	656,019	374,407	57.1	281,612
수원~인천 복선전철	20,216	638	3.2	19,578
신안산선 복선전철	141,406	7,355	5.2	134,051
진접선 복선전철	683	522	76.4	161
삼성~동탄 복선전철	34,583	24,416	70.6	10,167
대구권 광역철도	14,402	10,225	71.0	4,177
충청권 광역철도	51,720	30,500	59.0	21,220
수도권광역급행 A노선(GTX-A)	26,209	26,209	100.0	-
수도권광역급행 C노선(GTX-C)	26,567	107	0.4	26,460
신분당선 광고~호매실	116,335	87,250	75.0	29,085
대전~옥천 광역철도	14,136	35	0.2	14,101
태화강~송정 광역철도	13,122	3,762	28.7	9,360
용산~상봉 광역급행철도(GTX-B,재정)	195,260	183,118	93.8	12,142
수도권광역급행 B노선(GTX-B)	1,180	260	22.0	920
대장~홍대 광역철도	200	10	5.0	190
4. 유지보수	1,399,444	1,039,920	74.3	359,524
고속철도 유지보수	268,200	209,907	78.3	58,293
일반철도 유지보수	1,076,120	799,782	74.3	276,338
전용선 유지보수	371	293	79.0	78
일반철도 운영시설 유지보수	28,823	13,048	45.3	15,775
인천공항T2 운영시설 유지보수	2,090	1,805	86.4	285

사업명	25년예산 (A)	집행실적 (B)	B/A (%)	잔액
인천공항T2 기반시설 유지보수	2,407	602	25.0	1,805
인천공항T2 철도차량 유지보수	974	487	50.0	487
진접선 복선전철 운영시설 유지보수	3,318	3,318	100.0	-
진접선 복선전철 기반시설 유지보수	5,585	3,342	59.8	2,243
진접선 복선전철 철도차량 유지보수	5,865	2,799	47.7	3,066
GTX-A 기반시설 유지보수	5,691	4,537	79.7	1,154
5. 시설개량	1,890,460	1,219,985	64.5	670,475
일반철도 시설개량	893,804	569,802	63.8	324,002
일반철도 시스템개량	646,426	401,824	62.2	244,602
고속철도안전 및 시설개량	350,230	248,359	70.9	101,871
6. 기타사업	294,649	72,214	24.5	222,435
철도재해 복구비	153	153	100.0	-
해외공사 용역비	2,721	2,192	80.6	529
자산개발비	15,020	4,652	31.0	10,368
민자철도 운영지원	112	84	75.0	28
수서역세권 개발비	55,225	23,351	42.3	31,874
역명부기 관리위탁비	481	187	38.9	294
차량구입비(대곡~소사)	1,205	1	0.1	1,204
철도건널목 입체화	7,911	4,873	61.6	3,038
건널목 위탁관리비	19,055	14,101	74.0	4,954
철도사후관리 및 지원	93,930	7,864	8.4	86,066
철도산업정보센터 운영	5,610	2,970	52.9	2,640
시설장비유지보수 및 운영	38,459	3,557	9.2	34,902
철도시설이력관리시스템 구축	4,303	3,315	77.0	988
국가지설방호 및 관리	5,190	3,001	57.8	2,189
제2관제센터 구축	43,858	1,109	2.5	42,749
안전품질비	1,266	803	63.4	463
철도산업발전 지원	150	1	0.7	149
7. 수탁공사	193,806	84,339	43.5	109,467
<input type="checkbox"/> 관리비	332,399	181,410	54.6	150,989
<input type="checkbox"/> 차입 원리금	2,727,872	1,580,973	58.0	1,146,899
<input type="checkbox"/> 예비비	-	-	0.0	-

2025년도 기금 집행현황은 해당사항 없음

다. 2025년도 주요 정책 및
사업의 추진현황과 그 실적

□ 2025년 사업계획 및 실적

(단위 : %)

사업명	2025년 추진내용	공정률	
		계획 (연도말)	실적 (9월말)
[고속 철 도]			
경부고속철도 2단계 (대전북연결선)	대전북연결선 보완설계 및 사업실시계획 변경 추진 중	96.0	95.5
호남고속철도 2단계 (광주송정~목포)	노반공사 추진 계속 및 후속분야 설계 추진 중	48.2	44.5
인천발 KTX	노반공사 계속 및 건축·궤도·시스템분야 공사 착수	64.3	38.4
수원발 KTX	노반공사 계속 및 건축·궤도·시스템분야 공사 착수	71.5	52.6
평택~오송 2복선화	노반공사 계속 및 궤도 실시설계, 시스템분야 기본·실시설계 추진 중	25.4	23.6
수색~광명 고속철도	기본계획 수립 중('23.2월~)	-	-
[일 반 철 도]			
보성~임성리 철도건설	보성~임성리 개통 완료('25. 9월)	99.9	98.1
이천~문경 철도건설	2단계(충주~문경) 개통('24.11월) 이후 잔여공사 추진 중	100	99.9
서해선 복선전철	홍성~송산 개통('24.11월) 이후 잔여공사(내포역) 추진 중	99.9	96.3
장항선 개량 2단계	노반공사 계속 및 후속분야 설계 추진 중	61.9	49.6
도담~영천 복선전철	안동~북영천 구간 종합시험운행 및 영업시운전 완료하여 결과보고 등 행정처리 진행 중으로 전 구간 고속화 개통 예정('25.12월)	99.9	99.7

사 업 명	2025년 추진내용	공정률	
		계 획 (연도말)	실적 (9월末)
장항선 복선전철 (신창~대야)	주포~대야 구간 분야별 공사 추진 중	56.2	39.2
천안~청주공항 복선전철	기본 및 실시설계 추진 중	21.2	6.5
여주~원주 철도건설	실시계획 승인('24.1월), 용지 협의매수 및 노반(2개 공구) 본 공사 착수 후속분야(궤도, 시스템 등) 기본설계 완료	15.6	9.2
인덕원~동탄 복선전철	노반 T/K 2개 공구 및 기타 10개 공구 공사 계속	11.1	8.9
월곶~판교 복선전철	노반 전 공구 공사계속 및 기타 공사 본격 추진	22.7	21.8
강릉~제진 철도건설	노반 8개 공구 본격 착수 후 공사 계속 타 분야 설계 중	19.1	14.8
춘천~속초 철도건설	노반 8개 공구 본격 착수 후 공사 계속 타 분야 설계 중	14.5	8.3
남부내륙철도	노반 기본 및 실시설계 계속('22.6월~) * 사업계획 적정성 재검토('23.9~'24.6)	2.4	2.5
광주송정~순천 철도건설	T/K 및 기타공구 실시설계 추진 중	4.0	2.8
수서~광주 복선전철	노반 및 후속분야 실시설계 추진 중	1.6	1.5
대구산업선철도	1공구(T/K) 실시설계 계속('23.7월~) 2공구(T/K) 공사 계약 체결('25.6) 3공구(기타) 기본 및 실시설계 계속('22.12월~)	3.6	3.3
석문산단인입철도	사업계획 적정성 재검토('25.6~)	4.6	1.0
충북선(청주공항~봉양) 고속화	노반 기타 2개공구 및 T/K 3개공구 기본설계 착수 착수 후 추진 중	2.4	1.4
가덕도신공항 접근철도	제1공구 실시설계 추진 및 제2공구 기본설계 완료	1.2	1.0

사업명	2025년 추진내용	공정률	
		계획 (연도말)	실적 (9월말)
문경~김천 철도건설	기본계획 고시('25. 6월) 완료 이후 설계 추진 중	-	-
호남선(가수원~논산) 고속화	기본계획 수립 중('23.1월~)	-	-
새만금신항인입철도	기본계획 수립 중('23.2월~)	-	-
[광역철도]			
신안산선 복선전철	노반공사 계속 및 건축·궤도·시스템 분야 공사 추진 중	83.7	64.3
수도권광역급행철도 A노선	잔여 공사 추진 중	100	99.7
수도권광역급행철도 B노선	금융 약정 체결 및 착공('25.8.)	4.9	3.5
용산~상봉 광역급행철도	노반공사 계속 및 후속 분야 설계 추진 중	21.8	3.7
수도권광역급행철도 C노선	실시계획 승인 이후 각종 인허가, 용지매수 및 공사 착수 준비 중(착수일 미정)	-	-
신분당선(광고~호매실)	T/K 공사 3개 공구 본격 착수, 후속 분야 (궤도, 시스템 등) 설계 추진 중	18.2	12.3
삼성~동탄 광역급행철도	삼성역 시스템 분야 공사 추진 중	95.5	91.4
충청권 광역철도 1단계	노반공사 계속, 철도시설 재배치 공사 착공 및 건축 등 후속 분야 사업계획 적정성 재검토 시행 중	26.4	22.8
대전~옥천 광역철도	타당성 재조사 시행 중	2.2	2.2
태화강~송정 광역철도	노반 및 건축 공사 착공('25.1.)	58.6	38.7
대장~홍대 광역철도	실시계획 승인 이후 용지매수 및 감리계약 준비 중('25.11.)	0	0

라. 2024년도 및 2025년도
감사원 감사 및 자체감사 시에
지적된 사항 및 시정조치 결과

1] 감사원 감사 현황(2024년, 2025년)

2024년 감사원 감사

1. 기후위기 적응 및 대응실태

○ 감사기간 : 2023. 5. 17. ~ 7. 21.

※ 감사원 감사처분 요구서 통보일 : 미래전략감사국제1과-45(2024.2.23.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 기후변화를 반영하지 않은 철도 설계기준으로 좌굴 위험 방지 미흡</p> <p>○ 미래의 기온 상승에 따른 좌굴 위험을 줄이기 위하여 미래 기후변화를 고려해서 장대레일의 설계기준인 장대레일(KR C-14050)을 수립·운용하는 등 선로 안전성 강화 방안을 마련(통보)</p>	○ 조치 중

2. SOC IV-1 철도(설계단계) 건설사업관리 실태

○ 감사기간 : 2023. 5. 17. ~ 6. 16.

※ 감사원 감사처분 요구서 통보일 : 국토환경감사국제2과-234(2024.11.04.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 000000 건설공사 입찰안내서 위반 실시설계서 부당 승인</p> <p>○ 설계담당 각 부서와 적격심의담당 각 위원이 입찰안내서 및 이행확약서에 위배된다고 지적한 사항이 보완되지 않은 채 설계심사 및 적격심의를 진행되어 최종 계약에 이르는 일이 없도록 설계심사 및 적격심의 업무를 철저히 하고(통보)</p>	○ 조치 완료

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ “000000 건설공사” 제0공구 ‘공사 중 운행선로’에 대하여 열차운행 횟수 감축이 최소화되도록 한국철도공사와 신속히 협의를 완료하는 등 사업을 빠르게 진행할 수 있는 방안을 마련(통보) ○ “000000 건설공사” 제0공구 건설공사 기술자문위원회 위원으로서 실시설계 적격심의 업무를 부적절하게 처리한 3명을 향후 국가철도공단에서 발주하는 건설공사 기술자문위원회 위원 위촉 대상에서 배제하는 방안을 마련(통보) ○ “000000 건설공사” 제0공구 실시설계 감독업무를 부당하게 처리한 직원 2명을 징계처분(문책) ○ 국가철도공단이 발주한 “000000 건설공사” 제0공구 건설공사의 기술자문위원회 위원으로서 심의 업무를 부적절하게 처리한 2명의 비위 행위를 인사자료로 활용하도록 통보(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료 ○ 조치 완료 ○ 조치 완료 ○ 조치 완료
<p>2. 철도건설 및 운영기관 간 업무협조 미흡 등으로 고속철도 선로용량 증대사업 효과 상실 우려</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 00역에서 “00000 0000 건설사업”으로 늘어난 열차운행 횟수를 원활하게 처리할 수 있도록 00역의 오버랩 문제를 해소할 근본적인 해결 방안을 마련하여 그 결과에 따라 배선설계 다시 시행(통보) ○ 노반공사를 하면서 신호체계 설치 등에 필요한 공간을 충분히 확보하지 않아 안전거리 부족 등으로 인해 설치한 선로를 사용하지 못하게 되는 일이 발생하지 않도록 노반, 신호, 궤도 분야 간 인터페이스 검토 업무를 철저히 시행(기관주의) ○ 앞으로 열차운행상 증대한 정보를 알지 못한 채 열차의 원활한 운영을 어렵게 하는 형태로 선로 설계 등을 하는 일이 없도록 철도건설 사업 추진업무를 철저히 시행(기관주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 향후 업무철저(회보 불필요) ○ 향후 업무철저(회보 불필요)

3. SOC IV-2 철도(시공단계) 건설사업관리 실태

○ 감사기간 : 2023. 11. 20. ~ 12. 8.

※ 감사원 감사처분 요구서 통보일 : 국토환경감사국제2과-231(2024.11.4.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ “00000 철도건설사업” 제0공구 건설공사 과정에서 사문서를 위조·행사하는 등의 부정한 행위를 통해 설계에 반영된 방재특화설비를 설치하지 않고 국가철도공단에 손해를 끼친 0000000 주식회사 및 주식회사 00에 대하여 입찰 참가 자격을 제한하고, 설계변경 업무를 부당하게 처리한 0000000주식회사 000과 주식회사 00 000에 대하여 행정처분기관으로 하여금 업무정지 등의 처분을 하도록 관련 내용을 통보하는 등 제재하는 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<ul style="list-style-type: none"> ○ 국가철도공단이 입은 47억 1,061만 원 상당의 손해에 대하여는 관련 법령에 따라 환수하는 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<ul style="list-style-type: none"> ○ 직원 2명의 비위행위는 징계사유의 시효가 완성되었으나 재발방지를 위해서는 엄중한 인사조치가 필요하다고 판단되어 그 비위내용을 통보하오니 이를 인사자료로 활용(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 턴키계약 조건을 이행하지 않거나 설계변경 절차를 준수하지 않고 설계변경을 하는 일이 재발하지 않도록 공사관리 업무를 철저히 하고, 부당하게 요청받은 설계 변경 사항을 제대로 검토하지 않고 승인한 관련자에게 주의 촉구(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료

4. 율현터널 내 안전대책 수립업무 관련 사항 감사

○ 감사기간 : 2024. 7. 10. ~ 7. 23.

※ 감사원 감사처분 요구서 통보일 : 국민제안감사1국제2과-346(2024.12.18.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 주식회사 에스알이 운영하는 고속열차(SRT) 대피인원 등을 반영하여 성남역과 구성역의 안전성 분석을 실시하고, 그 결과를 철도운영자인 주식회사 에스알 등에 통보하여 현장조치매뉴얼 작성 등에 활용할 수 있는 방안을 조속히 마련하고(통보) ○ 앞으로 지하역 안전성 분석을 실시하면서 터널 안전성 분석 결과에 따른 안전대책의 내용을 제대로 반영하지 않아 안전성을 충족하지 못하는 일이 없도록 하는 등 관련 업무 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료 ○ 향후 업무철저(회보 불필요)

2025년 감사원 감사

1. 국토교통부 기관정기 감사

○ 감사기간 : 2024. 5. 27. ~ 7. 12.

※ 감사원 감사처분 요구서 통보일 : 국토환경감사국제1과-475(2025. 6. 5.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 한국철도공사의 의견이 설계에 반영되지 않은 864건에 대하여 국가철도공단과 한국철도공사가 면밀히 협의해 설계 반영 여부 등을 조속히 조정하고(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 철도시설안전합동혁신단에서 양 기관 간 이견을 조정하는 절차 및 방법 등을 구체화하며, 설계상 이견 현황 및 조정상황 등의 누락을 방지하고 추적 관리할 수 있도록 정보공유시스템을 구축하는 방안을 마련하며(통보) ○ 앞으로 국토교통부에 이견 현황 및 조정 실적 등을 보고하지 않거나 이견을 제대로 조정하지 않는 일이 발생하지 않도록 철도시설안전합동혁신단의 이견 조정업무를 철저히 하시기 바랍니다.(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 향후 업무철저(회보 불필요)

2. “공공기관 결산 및 회계감사 운영실태” 감사(결산 및 회계감사 실태분석)

○ 감사기간 : 2024. 11. 4. ~ 12. 6.

※ 감사원 감사처분 요구서 통보일 : 공공재정회계감사국제3과-298(2025. 8. 22.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 회계감사인선임위원회 운영, 회계감사인 선정절차, 감사시간·독립성 등 회계감사 관리, 결산절차, 회계감사인의 중요성 기준 설정 등과 관련하여 업무개선이 필요한 것으로 판단되어 관련 업무개선 등에 적극 활용하시기 바랍니다.(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중

② 자체감사 현황(2024년, 2025년)

2024년 자체감사

1. 부조리센터 신고 조사

- 감사기간 : 2023. 11. 29. ~ 2023. 12. 22. (18일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 인사규정 및 임직원 행동강령 위반 ○ 「인사규정」 및 「국가철도공단 임직원 행동강령」을 위반한 관련자에 대해 “경고” 조치(경고)	○ 조치 완료(2024.3.20.)

2. 연말 취약시기 공직기강 확립을 위한 감찰 조사

- 감사기간 : 2023. 12. 26. ~ 2023. 12. 29. (4일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 보안업무 소홀 ○ 「보안업무취급규정」에 따라 보안담당관(분임보안담당관)으로 하여금 보안업무를 적정하게 처리하지 않은 직원에게 보안 교육을 실시하는 등 동일한 사례가 지속해서 반복되는 일이 없도록 조치(통보)	○ 조치 완료(2024.2.21.)

3. 실무직 방호원 복무 부적정 조사

- 감사기간 : 2023. 11. 20. ~ 2023. 12. 22. (25일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 복무 부적정 ○ 「인사규정」을 위반한 관련자에 대하여 “견책” 조치(견책)	○ 조치 완료(2024.4.3.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>2. 급여 부정수급에 따른 사기</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「형법」을 위반한 관련자에 대하여 관할 수사기관에 “고발” 조치(고발) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(24.3.14.)
<p>3. 복무처리 소홀 및 급여 부당수령</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「인사규정」 및 「국가철도공단임직원행동강령」을 위반한 관련자에 대하여 “정직” 조치(정직) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.4.3.)
<p>4. 소속 직원 관리·감독업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「인사규정」 및 「직제규정」에 따라 소속 직원에 대한 관리·감독 책임을 소홀히 한 직상감독자에 대하여 “경고” 조치(경고) ○ 「인사규정」 및 「직제규정」에 따라 소속 직원에 대한 관리·감독 책임을 소홀히 한 차상감독자 및 최고감독자에 대하여 “주의” 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.4.3.) ○ 조치 완료(2024.4.3.)
<p>5. 소속 직원 관리업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「인사규정」에 따라 소속 직원에 대한 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 “주의” 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.4.3.)
<p>6. 직원 복무관리 등 철저 및 재발방지방안 수립·시행 등</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 부당하게 연차 보상비를 받은 관련자로부터 환수 조치(시정) ○ 소속 직원의 복무 관리가 철저하게 이뤄질 수 있도록 관련 규정에 대한 자체 교육을 시행하는 등 재발 방지 방안을 마련·시행(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.2.15.) ○ 조치 완료(2024.3.14.)

4. 직원 형사사건 조사

○ 감사기간 : 2024. 1. 16. ~ 2024. 1. 22. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 인사규정 위반 사건에 관한 사항 ○ 「인사규정」을 위반한 직원에 대하여 “징계” 조치 요구	○ 조치 완료(2024.7.5.)

5. 설명절 취약시기 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2024. 2. 1. ~ 2024. 2. 8. (6일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 보안업무 소홀 ○ 「보안업무취급규정」에 따라 보안 업무를 소홀히 한 직원들에게 보안교육을 실시 하는 등 적정한 조치 요구 (통보)	○ 조치 완료(2024.4.19.)

6. 수서~광주 기술형입찰 설계심의 감찰

○ 감사기간 : 2024. 1. 17. ~ 2024. 2. 1. (13일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 발견 사항 없음	○ 해당없음

7. 보수·복지·계약 분야 경영지침 준수실태 특정감사

○ 감사기간 : 2023. 12. 18. ~ 2023. 12. 22. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 사전규격공개 업무 소홀 및 기준 불합리	

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 물품 및 용역의 경쟁입찰을 하면서 구매 규격을 사전에 공개하지 않거나 사전 공개 기간을 준수하지 않는 일이 없도록 조치(주의) ○ 사전규격공개 생략 대상 및 공개 항목과 별도로 규정되어 있는 공개 대상을 관련 기준에 반영하여 개정(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관 주의로 집행전말 회보 불요 ○ 조치 완료(2024.4.21.)
<p>2. 동호회 지원금 지급 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「동호회 운영기준」에 따른 동호회 지원금 지급 업무 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관 주의로 집행전말 회보 불요
<p>3. 전용통신망 계약관리 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다 지급한 전용통신 요금을 환수하고 사용하지 않는 통신장비 조속히 반납(시정) ○ 불필요한 임대장비를 반납하지 않는 일 등이 없도록 전용통신망 관리업무 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.3.15.) ○ 기관 주의로 집행전말 회보 불요
<p>4. 자녀돌봄휴가 복무 사용 및 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자녀돌봄휴가 신청 시 증빙서류가 필수로 첨부될 수 있도록 인사복무관리시스템 개선(개선) ○ 자녀돌봄휴가를 잘못 사용한 직원에게 지급된 연차수당을 환수하는 방안 마련 (통보) ○ 자녀돌봄휴가를 규정에 따라 정당한 사유를 사용할 수 있도록 관련 업무 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.4.21.) ○ 조치 완료(2024.10.7.) ○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>5. 국외출장 관련 항공마일리지 등록 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국외출장으로 적립된 항공마일리지 등록 방안과 항공마일리지 등록 결과보고 등 재발 방지 방안 마련(통보) ○ 국외출장자가 국외출장 관련 항공마일리지 등록을 누락하는 일이 발생하지 않도록 항공마일리지 관리업무 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.3.27.) ○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요
<p>6. 세금조정비 정산 의무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 세금조정비를 조속히 정산하는 방안 마련(통보) ○ 선지급한 세금조정비를 정산하지 않는 일이 없도록 사전예방 조치 등 관련 업무 철저(주의) ○ 선지급한 세금조정비를 당해연도 연말 정산 이후 즉시 정산할 수 있도록 관련 지침 개정(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.3.27.) ○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.3.27.)
<p>7. 휴일근무 등 시행 및 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사전에 근무명령을 받지 않고 휴일근무를 시행 후 보고 하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의) ○ 휴일근무에 대한 사전 승인을 통해 복무 관리 등이 될 수 있도록 휴일근무 승인 절차 등 시스템화(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.4.23.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>8. 보상 휴가 부여 및 휴가비 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내규와 다르게 지급된 보상 휴가비 환수 방안 마련(통보) ○ 공단 내규와 다르게 보상 휴가나 보상 휴가비를 지급하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의) ○ 관련 기준과 다르게 대휴를 사용한 직원에게 연차수당을 회수하는 방안 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2024.10.7.) ○ 조치 완료(2024.4.21.)
<p>9. 일상감사 절차 미이행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일상감사를 받지 않고 업무를 처리한 관련자에게 관련 규정에 따라 “주의” 조치(주의) ○ 일상감사 대상 업무에 대해 일상감사를 받지 않고 업무를 처리하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.4.3.) ○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요
<p>10. 상품권 등 구매·관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상품권 배부 건에 대해 ‘상품권 구매 및 배부대장’에 기록(시정) ○ 상품권 구매 시 배부목적을 명확하게 하고 ‘상품권 구매 및 배부대장’에 기록이 누락되지 않도록 관련 업무 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.3.4.) ○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요

8. 직장내 괴롭힘 조사

- 감사기간 : 2024. 3. 6. ~ 2024. 3. 22.(13일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 「국가철도공단임직원행동강령」을 위반한 직원에 대하여 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.7.5.)

9. 월곶~판교 복선전철 제8공구 위수탁협약 조사

○ 감사기간 : 2024. 3. 11. ~ 2024. 3. 15. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 위·수탁 협약 절차 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위·수탁협약(안)을 이사회 상정 전 확정하고 심의·의결 후 협약내용을 준수하도록 관련 업무 철저 ○ 이사회 이후 위·수탁협약 체결 적정성 확인 절차 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관 주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.1.8.)
<p>2. 위·수탁 협약내용 변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 협약체결 업무를 소홀히 한 관련자에게 주의 조치 요구 ○ 「철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률」에 따라 공사 완료 후 국가에 귀속되고 「조세특례제한법」에 따라 건설 완료 후에도 과세대상으로 변경되지 않도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.7.5.) ○ 조치 완료(2025.1.9.)
<p>3. 이사회 운영 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「이사회운영규정」에 따라 사업 위·수탁 안건은 협약체결 후 이사회에 상정될 수 있도록 관련 업무 철저 ○ 이사회 의결 후 사업 위·수탁 변경 여부 확인 절차 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.7.4.)

10. 직장내 괴롭힘 조사

○ 감사기간 : 2024. 4. 17. ~ 2024. 4. 29. (13일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 「국가철도공단임직원행동강령」을 위반한 직원에 대하여 경고 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.7.5.)

11. 국유재산 사용료 부과 관련 조사

- 감사기간 : 2024. 4. 3. ~ 2024. 4. 9. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 업무를 소홀히 한 직원에게 「인사규정」에 따라 변상 조치 요구	○ 조치 완료(2024.9.24.)
○ 업무를 소홀히 한 직원에게 「인사규정 시행세칙」에 따라 징계 조치 요구	○ 조치 완료(2024.7.5.)
○ 세금계산서 발급이 누락되는 일이 발생하지 않도록 업무 철저	○ 기관주의로 회보 불필요
○ 세금계산서 발급 누락이 재발하지 않도록 시스템을 개선하는 방안 마련하도록 통보	○ 조치 완료(2024.10.8.)

12. 2023년 하반기 외부강의 신고의무 조사

- 감사기간 : 2024. 4. 17. ~ 2024. 5. 3. (12일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 처분 없음	○ 해당 없음

13. SOC 시공단계 건설사업 관리실태 조사결과

- 감사기간 : 2023. 11. 23. ~ 2023. 12. 8. (15일간)
2024. 3. 19. ~ 2024. 3. 21. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 소음진동 최소화를 위해 반영한 궤도 소음저감장치 미설치	

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ “□□□(□□~□□) 복선전철 제□공구 건설공사” 구간 내 계획되어 있는 소음 저감장치가 개통 전 설치될 수 있도록 성능검증 완료 단계별로 계획한 소음저감 장치 설치 일정 준수 방안을 마련하도록 통보 ○ “□□□(□□~□□) 복선전철 제□공구 건설공사”의 시공 및 건설사업관리 업무를 소홀히하여 소음저감장치 설치가 지연 되도록 한 관련자에 대하여 「건설기술 진흥법 시행규칙」에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.30.) ○ 조치 중
<p>2. 설계VE 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “□□~□□ 철도건설사업 제□공구” 등 2개 공사에 대해 설계VE 최종 결과에 포함된 설계오류 4건으로 과다 계상된 공사비 총 256,500,000원에 대해 계약금액 조정 시정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.6.21.)
<p>3. 터키사업자 부담으로 설치해야 할 장대터널 방재설비 설계 누락</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 성과물에 대하여 인터페이스(I/F) 사항이 누락되지 않도록 관련 업무 철저 ○ 설계시공 일괄입찰 공사 등에 대한 실시 설계 적격심의회 인터페이스(I/F) 완료 여부를 확인한 후 공사계약이 체결될 수 있도록 개선 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.1.10.)
<p>4. 터널 분할굴착 공법 굴진장 기준 마련</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널 구간 중 대단면이면서 상·하반 분할 굴착 구간에 대하여 동일 굴진장을 적용 하는 것으로 설계된 공구의 하반 굴진장 안정성이 확보되는 조건에서 효율적인 굴착이 가능하도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.8.14.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 상·하반 분할굴착 시 상반과 하반에 대한 굴진장은 터널의 안정성이 확보되는 범위 내에서 상·하반 각각 최적의 굴진장이 산정되도록 공단 「설계지침 및 편람 (KR-Code)」 개정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.10.)
<p>5. 측벽보강 그라우팅 기계기구 설치 및 해체 기성지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “△△△(△△~△△) 복선전철 제△공구” 등 2개 공사에서 과다 지급된 공사비 50,306,000원을 환수 후 계약금액 조정 시정 요구 ○ “△△△(△△~△△) 복선전철 제△공구” 등 2개 공사의 시공 및 사업관리를 소홀히 한 관련자에게 건설기술진흥법 시행규칙에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.7.29.) ○ 조치 완료(2024.7.29.)
<p>6. 교량 기초말뚝 수량 정산 및 기성지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “□□□□선 □□~□□ 철도건설 제□공구” 실시공 물량 대비 과다 지급된 기성금 80,000,000원을 환수 조치 ○ 「공사계약 일반조건」에 따라 “△△△ (△△~△△) 복선전철 제△△공구” 등 2개 공사에 과대 반영된 공사비 총 486,000,000원을 계약금액 조정 시정 요구 ○ “□□□□선 □□~□□ 철도건설 제□공구” 기성검사를 소홀히 한 관련자에게 「건설기술진흥법 시행규칙」에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.23.) ○ 조치 완료(2024.12.23.) ○ 조치 완료(2024.6.19.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>7. 근로자 근무관리시스템 설치 및 운영비 반영에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “□□고속철도 □단계(□□□~□□) 제□공구” 등 7개 공사의 운영비 등을 퇴직공제부금으로 정산하고, 직접공사비에 계상된 공사비 총 626,344,021원을 계약금액 시정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.7.16.)
<p>8. 철도운행안전관리자 및 승객안내원 기성 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “□□~□□ □□□역사 등 신축 기타 공사”에서 과다 지급된 공사비 등 총 74,500,000원을 환수 후 계약금액 조정 시정 요구 ○ 설계변경 및 시공관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.7.29.) ○ 조치 완료(2024.7.25.)
<p>9. 안전관리자 업무 및 산업안전보건관리비 집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 산업안전보건법 위반행위가 종료된 날로부터 5년이 경과되지 않은 공사수급인에 대해 산업안전보건법 시행령에 관할 지방고용노동청에 신고 조치 요구 ○ 산업안전보건법 위반 사례가 재발하지 않도록 건설기술진흥법 시행규칙에 따라 관련자에 주의 조치 요구 ○ 산업안전보건법에 따른 전임 안전관리자가 공사·공무 등 시공관리 업무를 병행하는 사례가 재발하지 않도록 주의 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.10.) ○ 조치 완료(2025.1.10.) ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 「건설업 산업안전보건관리비의 계상 및 사용기준」과 달리 부당하게 집행한 “□□□□ (□□~□□) 복선전철 제□□공구” 등 4개 공사의 안전관리비를 환수하고, 안전관리비 사용실적에서 제외하도록 시정 요구 ○ 기성검사 시행 시 산업안전보건관리비 사용내역 확인 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정시행세칙」에 따라 주의 조치 요구 ○ 건설공사 안전관리자 지정 부적정 사례 및 산업안전보건관리비 부당집행 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.10.) ○ 조치 완료(2025.1.10.) ○ 조치 완료(2025.1.10.)
<p>10. 건설공사 순환골재 사용방안 검토 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “□□고속철도□□단계(□□□□~□□) 제□공구”의 순환골재 의무사용 대상 4개소에 대해서는 순환골재를 사용하고 순환골재 의무사용 대상이 아닌 3개소에 대해서도 순환골재 사용 방안 검토 조치 통보 ○ 순환골재의 연약지반 수평배수층 사용 가능여부에 대한 연구용역을 시행하고, 연구결과 순환골재의 수평배수층 사용 가능 시 「순환골재 품질기준」에 수평 배수층용 품질기준이 반영될 수 있도록 용역 과업에 포함 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.10.) ○ 조치 완료(2024.7.19.)
<p>11. 철도건설사업 잔여지 매수 및 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 매수제한 기준을 초과하는 등 잔여지가 종래의 목적대로 활용이 가능한 경우 매수하는 일이 없도록 관련 업무 철저 ○ 국유재산을 사용허가 또는 임대받지 않고 점유하거나 이를 사용 수익한 잔여지에 대하여 「국유재산법」에 의거 무단변상금을 부과하고 필요한 조치 시행 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 잔여지 매수 심의·의결 시 용지구정 등에서 정하고 있는 세부기준에 따라 신중한 판단이 이루어질 수 있도록 '용지 매수대책위원회' 관리방안 마련 ○ 공단 「재산관리규정」에 따라 공사시행부서 및 공사수급인이 잔여지에 대한 관련 규정을 준수할 수 있도록 관리방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.20.) ○ 조치 완료(2024.7.15.)
<p>12. 교량 신축이음부 방음벽 지주 보강방안 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신축이음부 방음벽 설치 전인 □□고속 철도 □단계 건설사업의 각 공구별 신축 이음부 방음벽 지주반입 시 규격 조정을 검토하여 반영하도록 통보 ○ 교량 신축이음부의 방음판 이탈을 방지하기 위하여 방음벽 지주의 플랜지 규격을 조정하거나, 보강하도록 「철도공사 표준 시방서」 및 「철도설계지침 및 편람(KR Code)」을 개정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.9.24.) ○ 조치 완료(2025.1.10.)
<p>13. ○○고가 복합트러스교 구간 궤도 공사 솟음관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○고가 복합트러스교 처짐으로 인하여 보수방안으로 설치된 높이 조절판이 교량 구조물의 내구연한을 만족하는지를 검증 하고, 기술검토를 통하여 철도 운행 시 지장이 발생하지 않는 최적의 보수 방안을 마련하도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.30.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ ○○고가 복합트러스교 구간 콘크리트 웨도의 처짐을 발생시킨 관련회사와 관련자에 대하여 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 부실별점 측정 조치 요구 ○ ○○고가 복합트러스교 ○○측 하자발생 시 콘크리트 웨도의 하자담보 책임기간을 교량의 하자담보 책임기간과 동일하게 설정하는 방안 마련 ○ 건설사업관리단의 업무에 대하여 지도·감독 업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정 시행세칙」에 따라 주의 조치 요구 ○ 콘크리트 웨도 시공 시 TCL층의 타설 높이에 대한 허용범위를 검토하여 「철도 설계지침 및 편람(KR Code)」 및 「철도 설계 참고도」에 반영하도록 통보 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.30.) ○ 조치 완료(2024.12.30.) ○ 조치 완료(2024.10.10.) ○ 조치 중
<p>14. 연약지반 통로박스 신축이음부 이격에 따른 시공관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연약지반 내 B(함) 통로박스 4개소의 신축이음부 이격 원인 규명 및 보강 대책을 적기에 마련하여, 조속히 시행하도록 통보 ○ 건설공사의 시공 및 건설사업관리 업무를 소홀히 한 관련회사와 관련자에 대하여 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 부실별점 측정 통보 ○ 건설사업관리단의 업무에 대하여 지도·감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대해 「인사규정시행세칙」에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2025.4.16.) ○ 조치 완료(2024.10.10.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>15. ○○선 ○○역 신호장치 미설치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '장래 ○○역'에 기관사가 신호정보를 오인하여 정차하지 않고 통과하는 등 운행장애가 발생하지 않도록 신호설비를 설치하는 방안을 재검토하여 사업 추진 ○ 폐색역에 신호장치의 설치 유무를 결정할 때 열차의 운전방식, 속도 및 안전 등을 고려하여 결정할 수 있도록 「설계 지침 및 편람(KR Code)」을 개정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.29.) ○ 조치 중
<p>16. 현장설계변경 심의위원회 절차 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현장설계변경심의 시행 시 '제재조치 필요' 여부에 대한 심의 단계별 검토가 누락되지 않도록 별지서식 개선(안)을 참고하여 현장설계변경심의위원회운영 지침을 개정 ○ 현장설계변경 심의 시행 시 공사담당부서 및 심의위원으로부터 '제재조치 필요' 의견이 포함된 심의안건에 대하여 별도 심의를 시행 조치 요구 ○ 현장설계변경 심의 시행 시 '제재조치 필요' 여부에 대한 검토가 누락되지 않도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.24.) ○ 조치 완료(2024.8.16.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>17. 현장밀도시험 시행불가 조건에 대한 개선 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현장밀도시험 시행불가 조건인 경우 다짐도 확인 방법에 대한 방안을 마련하고, 마련된 현장시험 방법이 건설공사의 다짐도 품질 시험에 활용될 수 있도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.9.24.)

14. 비탈면(급경사지) 등 재해취약개소 관리실태

○ 감사기간 : 2024. 3. 11. ~ 2024. 3. 15. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 급경사지 사면관리 일원화 추진 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 급경사지 점검을 위해 선로 진·출입이 가능하도록 ○○○○사에 초목 제거를 요청하여 조치될 수 있도록 협의 ○ 해빙기·우기 대비 급경사지 점검 기간을 충분히 확보할 수 있도록 행정안전부 급경사지 점검계획 통보 전 사전점검 시행 등 방안 마련 요구 ○ 철도사면 관리 일원화 계획에 따라 ○○○○사에서 급경사지를 관리할 수 있도록 관계기관과 적극적으로 협의 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.8.26.) ○ 조치 완료(2024.8.26.) ○ 조치 완료(2024.8.26.)
<p>2. 급경사지 점검자 전문성 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 급경사지 점검업무 담당 직원의 기술력 확보를 위한 정규 전문교육 시행 등 관리방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.8.26.)
<p>3. 급경사지 기초정보 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전체 급경사지에 대해 일제조사를 실시하여 기초정보 현행화 방안 마련 ○ 시설물안전법에 따라 ○○○○사에서 절토사면(2종시설물)을 관리할 수 있도록 조치 방안을 마련 ○ 급경사지 기초정보가 현행화 될 수 있도록 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.4.) ○ 조치 완료(2024.12.4.) ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>4. 급경사지 재해위험도 평가 및 상시계측 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관리 중인 급경사지에 대해 현장 조사를 시행하여 붕괴위험지역 선별·지정과 상시계측관리가 시행될 수 있도록 세부 기준과 절차 등 방안 마련 ○ 급경사지법에 따라 관할 지자체에 붕괴 위험지역 지정을 요청하고 별도 상시 계측관리 계획을 수립하여 시행 ○ 급경사지가 부실하게 관리되지 않도록 재해위험도 평가업무 철저 ○ 개정된 「급경사지 재해위험도 평가기준」에 따라 재해위험도 평가 재 실시 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.23.) ○ 조치 완료(2024.12.23.) ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.12.23.)
<p>5. 급경사지 재해위험도 평가기준 일부 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「급경사지 재해위험도 평가기준」에 따른 철도변 급경사지 특성을 반영하여 평가할 수 있도록 방안 마련 후 행정안전부와 협의 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.8.26.)
<p>6. 급경사지 관리 주체·대상 기준 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민자철도의 급경사지에 대한 관리주체, 안전 점검과 결과 보고 등 실질적인 관리 방안 마련 ○ 운행 중지 또는 폐선 구간의 급경사지에 대한 불필요한 점검 ○ 인력·예산 낭비를 방지하기 위해 관련 기준과 절차 등 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.8.26.) ○ 조치 완료(2024.10.10.) ○ 조치 완료(2025.1.9.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>7. 소규모 긴급 수해복구 공사시행 방안 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철도시설물에 열차 안전운행을 저해하는 재해발생 시 신속한 재해복구 업무를 수행하되, 공단과 계약상대자의 부담이 증가할 수 있는 수의계약 지양 요구 ○ 지역본부에서 시행하는 재해발생 개소 등 긴급을 요구하는 소규모 개량공사가 명확한 규정과 절차에 따라 복구 및 보강이 시행될 수 있도록 개선방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.12.4.)
<p>8. 급경사지 및 철도횡단 배수시설 등 수리검토 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 급경사지 및 철도횡단 시설 배수에 대한 수리 검토를 시행하는 등 관리방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.6.11.)
<p>9. 재해예방시설 개량공사 용벽 설계 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재해예방공사 시공 중 지반조사 또는 지지력을 확인할 수 있도록 설계변경을 통해 공사시방서에 반영하고 시공관리 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.7.)
<p>10. 지장물검지장치 오작동 예방을 위한 낙석방지공 시설 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 낙석방지책이 설치되는 구간에 식생보호공이 설치될 수 있도록 설계에 반영하는 등 방안 마련 ○ 공사 중 낙석방지책이 설치되는 구간에 식생보호공을 반영할 수 있도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.29.) ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>11. 사면안정성해석 및 보강방안수립 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 비탈면 암반선이 변경된 절토사면에 대해 사면 안정성 해석 및 보강방안 등을 수립 ○ 암반선이 변경된 절토사면에 사면안정성 해석 및 보강방안 등이 누락되지 않도록 관련 업무 철저 ○ 시공관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」에 따라 주의 등 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.15.) ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.1.15.)
<p>12. 비탈면 내일공사 인발시험 품질 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사시방서에 「건설공사 비탈면 표준시방서」에 의한 최소 인발시험 기준이 반영될 수 있도록 방안 마련 ○ 사면 안정성이 확보될 수 있도록 설계 변경을 통해 공사시방서에 반영하고 시공관리 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.9.13.) ○ 조치 완료(2025.1.20.)
<p>13. 점검용 드론의 운용·관리 미흡 및 교육방식 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 드론 조종 자격을 보유한 직원들이 각종 점검 등에 드론을 원활하게 활용할 수 있도록 주기적인 실습 등의 교육 시행 방안 마련 ○ 현장조사를 통해 점검자의 접근이 어렵거나 위험한 개소 등을 발굴하여 드론 운용 대상 개소로 지정·관리하고, 점검계획 수립 시 드론 운용 대상 개소를 반영하여 점검의 안전성과 효율성을 높일 수 있도록 조치 요구 ○ 드론 운용 시 부적정한 사례가 재발되지 않도록 항공안전법령과 드론운용매뉴얼 등을 철저히 준수 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.10.4.) ○ 조치 완료(2024.10.4.) ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>14. 취약개소 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제조·구매 계약의 CPMS에도 취약개소 관리 메뉴를 추가하고 현장 공사를 포함하고 있는 제조·구매 계약이 취약개소 대상에 포함되도록 취약개소 지정 및 관리 프로세스」 개정 요구 ○ 법정점검 시 취약개소에 대한 점검이 누락되지 않도록 조치하여 반복 지적사항에 대해서는 선제적으로 관리 방안 마련하고 프로세스의 개정 사항을 지역 본부와 협력사가 숙지할 수 있도록 전과 교육을 시행 요구 ○ 관련 규정에 따라 취약개소 지정·관리 및 점검업무 시행 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.8.23.) ○ 조치 완료(2024.8.23.) ○ 기관 주의로 회보 불요
<p>15. ○○○ 안테나 유지보수자용 안전설비 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「철도설계 참고도」에 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 적합한 벨마우스 측면 점검통로 상세도가 반영되도록 개정 ○ 안테나 유지보수자의 추락을 방지하기 위해 작업대 등에 설치한 안전설비가 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 위반되지 않도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.13.) ○ 조치 완료(2024.11.27.)

15. 광주송정-순천 제1,2,3,4공구 기술협입찰(T/K) 감찰

- 감사기간 : 2024. 4. 3. ~ 2024. 4. 19.(17일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 없음 	<p style="text-align: center;">-</p>

16. 국토교통부 공직자 부조리 신고센터 신고사항 조사

- 감사기간 : 2024. 5. 27. ~ 2024. 6. 14. (17일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 없음 - 신고내용이 사실이 아님으로 판명 	-

17. 2024년 상반기 건설기술용역 종합심사낙찰제 등 부패행위 예방을 위한 감찰

- 감사기간 : 2024. 5. 27. ~ 2024. 6. 14. (17일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 지적사항 없음 	-

18. 자산취득 및 관리실태 특정감사

- 감사기간 : 2024. 5. 7. ~ 2024. 5. 10. (4일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 유·무형자산 취득 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 유·무형자산을 구입 및 인도받고도 자산 취득 절차를 이행하지 않는 일이 없도록 관련 업무 철저 ○ 내용연수가 도래하지 않은 미취득 유·무형 자산에 대해 자산 취득을 위한 조치 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.9.2.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>2. 철도 유희부지 활용사업 점검실시 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「철도 유희부지 활용지침」에 따라 완료된 철도 유희부지 활용사업에 대한 점검 업무 철저 ○ 완료된 철도 유희부지 활용사업 시설물 관리 점검기준을 수립하는 등 철도 유희부지 활용사업의 체계적인 관리 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.9.6.)
<p>3. 국유재산 처분 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산 처분 시 국토계획법 등 관련 법령을 위반하거나 처분 목적에 맞지 않는 법령을 적용하여 처분가격을 결정하는 일이 없도록 국유재산 처분 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>4. 소송비용 등 징수요구 및 채권회수 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 징수부 및 미수금 명세부 등을 체계적으로 관리하기 위해 전산화 등 조치 방안 마련 ○ 미조치된 채권에 대한 징수요구 및 채권 회수를 위해 채무자에게 납부요청 등 필요한 조치 즉시 시행 ○ 채권의 보전 및 행사를 위해 필요한 조치를 하지 않는 일이 없도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>5. 숙소 및 숙소지원금 운영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 숙소 또는 숙소지원금을 「복지후생규정」 등 기준과 다르게 제공하지 않도록 관련 업무 철저 ○ 숙소 지원대상을 명확히 하는 등의 기준 재정립 및 유사 사례 재발 방지를 위한 종합적인 조치 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>6. 물품관리전산시스템 운영 불합리</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시스템의 효율적 관리를 위해 RFID시스템과 ERP시스템에 동일한 관리번호를 부여하여 등록하도록 시스템 운영 체계 개선 ○ 재물조사 등을 통해 확인된 현품에 대한 양 시스템의 물품정보가 일치하도록 하는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.9.5.) ○ 조치 완료(2024.9.19.)
<p>7. 물품(복합기, 프린터) 운영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 정수책정수량을 변경해야 할 사유가 발생할 시 정수 변경을 요청하여 승인을 받는 등 물품 정수 관리 업무 철저 ○ 수의계약에 의한 물품(복합기, 프린터) 입차 시 2인 이상의 견적서를 제출받고 계약 관련 방침을 수립하는 등 계약 관련 업무 철저 ○ 정기재물조사 시행 시 정수관리물품 운용 점검 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>8. 신규 무형자산(탄소배출권) 매각을 통한 수익창출</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 적극적인 업무추진으로 배출권을 확보·매매하여 공단 최초로 배출권 매각 수익을 창출하는데 기여한 자를 표창대상자로 추천 (모범사례) ○ 적극적인 업무추진으로 배출권을 확보·매매하여 배출권 매각 수익을 창출한 위 사례를 관련 부서에 전파 (모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.13.) ○ 조치 완료(2024.7.29.)

19. 연구개발사업 관리실태 특정감사

○ 감사기간 : 2024. 5. 7. ~ 2024. 5. 10. (4일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 연구개발 계획수립 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 당해연도 연구개발 계획 수립을 관련 규정과 다르게 시행하거나 누락하는 일이 없도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>2. 소관부서 시행 연구개발규정 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발업무를 자체 수행하는 경우 관련 규정을 준수하여 업무 수행 요구 ○ 연구개발 업무매뉴얼 배포 및 관련 교육을 시행하는 등 연구개발 총괄 관리업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.9.6.)
<p>3. 구매조건부 개발과제 선정 및 검토 기준 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과제제안서 및 사업계획서의 경제성 등을 객관적으로 판단할 수 있도록 관련 기준을 개선하는 등 구매조건부 연구용역 완료 후 구매가 실효성 있게 추진될 수 있도록 관리방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.11.)
<p>4. 연구개발 과제보고 및 관련 부서 공동 참여 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 진행 중인 연구개발 과제에 대하여 관련 사업본부의 장에게 보고하고 사업부서의 과제책임자를 추가 지정하는 등 관련 부서가 공동으로 참여하도록 조치 ○ 연구개발 과제수행의 효율성과 현장 적용성을 높이기 위해 관련 부서의 공동참여가 철저히 시행될 수 있도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.9.6.) ○ 조치 완료(2024.9.6.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>5. 연구용역 상여금 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구용역의 특성, 계약이행 기간 등에 따라 연구용역 인건비에 대하여 상여금을 차등 적용할 수 있도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.7.)
<p>6. 연구개발 용역비 정산 업무소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구용역의 직접경비 항목별 정산이 적정하게 이루어지고, 정산업무가 투명하고 체계적으로 시행될 수 있도록 정산 관련 기준을 수립하는 등 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.29.)
<p>7. 연구개발 자문비용 집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자문비용을 부적정하게 집행하는 일이 없도록 관련 업무 철저 ○ 자문비 정산자료를 누락하거나 단순반복 자문 시행을 막기 위해 관련 기준을 마련하고 관련자 교육을 시행하는 등 재발 방지 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.11.29.)
<p>8. 국가R&D 연구노트 작성 및 연구수당 지급관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가R&D 과제의 연구노트 작성 및 관리 업무와 연구수당 지급 및 관리업무 철저 ○ 관련 지침 등에 따라 연구수행 과정 및 연구성과가 효율적으로 관리될 수 있도록 국가R&D 과제의 연구노트 작성·관리에 관한 지침 마련 ○ 참여연구원의 참여실적을 철저히 확인하여 연구수당의 산정 및 지급업무가 시행될 수 있도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.9.6.) ○ 조치 완료(2024.9.6.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>9. 국가연구개발과제(R&D)의 연구수당 지급 기준 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가R&D 과제의 연구수당 지급 시 개인별·부서별 지급상한액에 관한 기준을 초과하지 않도록 관련 업무 철저 ○ 국가R&D 과제의 개인별 지급상한액을 준수하여 연구수당이 지급될 수 있도록 관리방안을 마련하고 부서별 연구수당 지급상한액에 대한 합리적 기준이 마련될 수 있도록 관련 규정 개정 ○ 개인별 연간 지급상한액 기준을 초과하여 연구수당을 지급받은 관련자에 대하여 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.9.6.) ○ 조치 완료(2024.10.10.)
<p>10. 국가R&D 과제의 연구개발성과에 대한 기술실시계약 미체결</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국가R&D 과제의 연구개발 성과에 대한 기술실시계약 체결 업무 철저 ○ 기술개발 성과가 실시되는 향후 발주 예정사업에 대하여 기술료가 징수될 수 있도록 기술실시계약을 체결 ○ 기술료 징수기한이 경과되지 않은 국가 R&D 7개 과제에 대하여 기술실시계약 체결 대상여부를 검토하는 등 연구개발 성과에 대한 관리방안 마련 ○ 기술실시계약 체결 업무를 소홀히 하여 기술료를 징수하지 못한 관련자에게 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2024.10.10.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>11. 구매조건부 개발과제 사후관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구매조건부 개발과제의 사후관리를 강화할 수 있는 방안 마련 ○ 관련 규정에 따라 구매조건부 개발 성과의 활용을 위한 사후관리 철저 ○ 구매계획서에 도입 예정사업 및 시기 등 구체적인 구매계획이 반영될 수 있도록 하고, 개발을 완료 후 현재까지 구매하지 않고 있는 개발제품의 도입여부를 검토하여 조치방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.29.) ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.3.11.)
<p>12. 연구개발과제 관리시스템 활용 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 연구개발 관리대장 및 성과물 등을 연구개발과제 관리시스템에 등록하여 연구개발 성과관리가 철저히 이루어질 수 있도록 조치 ○ 연구개발과제 관리시스템에 연구개발 관리대장 및 성과물이 제대로 등록될 수 있도록 관련 업무 철저 ○ 연구개발 관리대장 및 성과물 등이 연구개발과제 관리시스템에 빠짐없이 등록될 수 있도록 관련 규정 등을 개정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.9.6.) ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.9.6.)
<p>13. 과업지시서 작성 및 입찰참가자격 검토 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역의 목적에 맞도록 과업내용서를 명확히 작성하는 등 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>14. 철도터널(TBM공법) 인버트부 여유공간 설계 및 시공기준 부재</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ TBM터널 인버트부 여유공간에 관한 설계 및 시공기준이 마련될 수 있도록 추가 과업 시행 등 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.9.4.)
<p>15. BIM 설계 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 업무 프로세스 및 관련 규정에 따라 설계 단계에 BIM을 적용하여 설계 오류를 방지하고 의사결정의 객관성·효율성·정확성 등을 확보할 수 있도록 BIM 설계 업무 철저 ○ 현재 진행 중인 설계 용역에 대하여 업무 프로세스에 따라 BIM 설계 관련 업무를 수행하도록 조치 ○ 시행 중인 설계 사업에 대하여 향후 동일한 사례가 재발하지 않도록 전과교육 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.9.4.) ○ 조치 완료(2025.4.7.)

20. 기술형 입찰공사 터널굴착공법 설계변경 조사

- 감사기간 : 2024. 5. 20. ~ 2024. 5. 22. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. ○○~○○ 제○공구 터널 ○,○구간 굴착공법 변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계단계에서 굴착공법 선정을 위한 암반 강도 측정 결과를 잘못 적용한 설계 관련자에게 “부실벌점” 측정 요구 ○ 설계변경 검토를 소홀히 한 관련자에게 주의 요구 ○ 굴착공법 변경 구간에 대해 설계 적정성 등 재검토 후 그 결과를 반영하여 공사 시행하도록 시정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.13.) ○ 조치 완료(2024.11.22.) ○ 조치 중(2024.11.22.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>2. ○○터널 굴착공법 변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지반조사 결과를 반영하지 않은 설계 관련자에 대하여 “부실벌점” 측정 요구 ○ 설계변경 검토 시 굴착공법 변경 대상 구간에 대한 검토를 소홀히 한 관련자에게 관련 규정에 따라 주의 요구 ○ 굴착공법 변경 구간에 대한 상세 변경 설계를 반영하여 공사를 시행하도록 통보 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.10.10.) ○ 조치 완료(2024.10.10.) ○ 조치 완료(2024.10.10.)

21. 동해선 전철화 변전건물 전선관 설치 적정성 조사

- 감사기간 : 2024. 5. 27. ~ 2024. 5. 31. (4일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 동해선 전철화 변전건물 매립 전선관 설치 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기성 및 준공검사 과정에 입회하여 검사자가 관련 규정에 따라 검사를 시행하는지 감독 하는 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 주의 요구 ○ 공사 및 감리용역의 계약상대자가 관련 규정에 따라 시공상세도를 작성·승인 하고, 필요시 설계변경 절차에 따라 업무를 수행하며, 시공 후 점검이 곤란한 공정에 대해서는 공사 기록물을 상세히 작성·보관하게 하는 등 공사 및 감리 용역 관리를 철저히 시행하시기 바라며, 기성 및 준공검사자에 대한 감독 업무를 철저히 시행하여 부당하게 대금이 지급 되지 않도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.10.10.) ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계도서와 다르게 시공한 물량에 대한 공사비 차액 총 51,725,000원에 대해서 계약금액을 조정(감액)하고, 그중에서 기성 및 준공금으로 부당하게 지급된 공사비 46,569,000원에 대해서는 환수 ○ 설계도서와 다르게 임의로 시공하고 검측 기록을 허위로 작성하는 등 시공 관리 전반에 대한 업무를 소홀히 한 관련 업체, 책임감리원, 현장대리인과 기성 및 준공검사 업무를 소홀히하여 부당하게 대금을 지급받게 한 기술지원 감리원에 대하여 부실별점을 측정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.9.30.) ○ 조치 완료(2024.9.30.)

22. 공직복무 점검결과 이첩사항 조사

- 감사기간 : 2024. 6. 24. ~ 2024. 7. 19. (20일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 식사비 제공 청탁금지법 위반</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 규정을 위반한 관련자에 대하여 “징계(견책)” 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.11.)
<p>2. 임직원행동강령 위반</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련규정을 위반한 관련자에 대하여 “주의” 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.11.)
<p>3. 소속 직원 등 관리 철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련규정을 을 위반하지 않도록 자체 교육을 시행하는 등 재발 방지 방안을 마련·시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.10.21.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>4. 법인카드 지침관리 소홀 및 사용자 가이드라인 부재</p> <p>○ 관련규정을 위반하는 일이 없도록 관련 지침을 개정하시기 바라며, 법인카드가 적법하게 사용될 수 있도록 가이드라인(지침)을 마련</p>	<p>○ 조치 완료(2025.1.16.)</p>

23. 국토교통부 부조리신고센터 신고사항 조사

- 감사기간 : 2024. 8. 5. ~ 2024. 8. 12. (6일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 도로교통법 위반에 관한 사항</p> <p>○ 관련규정을 위반한 직원에 대하여 「인사 규정시행세칙」에 따라 “징계(정직)” 조치</p>	<p>○ 조치 완료(2024.12.11.)</p>

24. 하계 휴가철 공직기강 확립을 위한 감찰

- 감사기간 : 2024. 7. 17. ~ 2024. 8. 9. (18일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 보안업무 및 물품관리 소홀</p> <p>○ 보안 업무를 소홀히 한 직원들에게 동일한 사례가 반복되지 않도록 「보안업무 취급 규정」 제8조 제3항에 따른 보안 교육 등을 실시하고, 특히, 호남본부장은 연내 중복하여 지적된 직원에 대해 본부장 주관의 특별교육을 시행</p>	<p>○ 조치 완료(2024.12.12.)</p>

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 보안점검 위반 개선 방안 수립 등을 통해 중복 위반자가 발생하지 않도록 실효성 있는 재발 방지 대책을 마련 ○ 소관부서 직원의 개인 서랍 잠금장치를 점검하여 교체하는 등 적절한 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.12.) ○ 조치 완료(2024.12.12.)

25. BIM 도입 및 운영실태 성과감사

- 감사기간 : 2024. 5. 23. ~ 2024. 6. 12. (13일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. BIM의 안정적 도입과 관리를 위한 조직이 구성·운영되고 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ BIM 전담 조직 신설과 전문성을 확보한 인력이 투입될 수 있도록 BIM 전담 조직 구성·운영 방안 마련 ○ BIM 업무를 수행하는 소관부서 및 관련 부서의 조직·인력 진단을 시행하여 BIM 전담 조직구성·운영(안)이 적절하게 적용될 수 있도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.8.) ○ 조치 완료(2024.12.31.)
<p>2. BIM 교육을 위한 시행계획과 환류 체계가 구축되어 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철도 BIM 관련 대내·외 적용 현황 및 기술 여건 등을 조사하여 BIM 교육 로드맵을 재수립하는 등 방안 마련 ○ BIM 교육 로드맵의 세부적인 실행 방안을 반영한 연도별 교육 훈련계획을 수립하고 체계적인 BIM 교육 시행 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>3. 전 분야 전면 BIM 도입 및 추진을 위한 기반은 마련되어 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 지침에 따라 전 분야가 BIM을 적용하여 통합 BIM이 적기에 추진되도록 업무 지원방안 마련 ○ 전 분야의 단계별 BIM 도입·추진을 위한 연차별 세부 추진계획 및 목표 등을 검토하여 구체적인 실행계획을 보완하거나 재수립하는 등 BIM 추진계획 정비 방안 마련 ○ 관련 지침에 따라 전 분야가 BIM을 적용하여 통합 BIM을 추진하는데 필요한 보완 사항에 대해 관련 부서에 검토·지원을 요청하고 그 결과를 반영하여 지침 개정 등 방안 마련 ○ 업무 프로세스의 첨부물로 관리 중인 지침에 대해 관련 규정에 따라 내규로 제정 ○ 전 분야의 단계별 BIM 도입을 위해 구체적인 실행계획을 보완하거나 재수립하는 등 BIM 추진계획 정비 방안 마련에 협조하여 적기 추진되도록 업무 지원방안 마련 ○ 관련 지침에 따라 전 분야 통합 BIM 추진에 필요한 보완 사항을 검토하여 지침을 개정하는 등 방안 마련에 협조하여 적기에 추진되도록 업무 지원방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.9.) ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>4. BIM 도입에 따른 입찰·평가 및 기술인 배치 기준은 마련되어 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ BIM 등 스마트 건설기술인 역량을 평가하기 위한 공단 「건설기술용역 종합심사 낙찰제 세부평가방법」의 개정 필요성 여부 등을 검토하여 필요시 개정 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 공단의 분야별 사업수행능력 평가기준에 BIM 활용 역량이 평가될 수 있도록 관련 기준의 개정 필요성 여부 등을 검토하여 필요시 개정 방안 마련 ○ BIM 업무수행이 가능한 기술인이 과업에 참여·배치될 수 있도록 사업수행능력 및 기술 평가 등 관련 평가·심사 기준의 개정 필요성 여부 등을 검토하여 필요시 개정 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>5. BIM 적용을 위한 대가 및 업무 기준이 마련되어 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전 분야 시공 BIM 단계의 적절한 대가 지급을 위해 분야별 적용 사례를 분석하고, 원가계산 용역 등을 통해 적절한 시공 BIM 대가 산출 방안 마련 ○ 공사 발주 시 설계서에 첨부되는 '시공 BIM 특별 과업지시서'의 현장 적용을 위한 BIM 시방기준을 검토하여 실무요령 제정 등 방안 마련 ○ 시스템 분야의 설계 BIM 단계의 적절한 대가지급을 위해 적용 사례를 분석하여 원가계산 용역 등을 통해 설계 BIM 대가 산출 방안 마련 ○ 현재 BIM으로 설계 중인 용역에 대해 관련 법률에 따라 BIM 하도급 계약의 적정성 등을 검토하여 승인하는 등 조치 요구 ○ 시공 BIM이 과업에 포함되어 발주된 공사에 대해 과업 내용 변경 등 필요성을 재검토 하고 과업지시서가 개정될 수 있도록 향후 추진 방안 및 계획 수립 등 관리방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2025.1.24.) ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>6. BIM 활용(4D, 5D)을 위한 분류체계 등 세부 기준이 마련되어 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ BIM을 활용하여 공정 및 기성 관리가 가능하도록 객체 분류체계 마련하고 공정 및 단가·수량의 분류체계와 연계 또는 통합관리 할 수 있도록 관련 지침 개정 등 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중
<p>7. BIM 활용 및 시범 적용을 위한 환경과 환류 체계가 구축되어 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전 분야의 설계·시공단계 BIM 도입과 관련 기술개발 및 제도개선 등을 위해 시범사업을 선정하고 단계·분야별 시범사업 추진 사항에 대해 관련 부서에 검토·지원을 요청하고 그 결과를 반영하여 시범사업 추진 방안 마련 ○ 시범사업을 통해 도출된 미비한 사항을 보완·개선하고 결과를 평가하는 등 성과 환류 체계 구축 방안 마련 ○ 전 분야의 설계·시공단계 시범사업 추진과 성과 환류 체계 구축 방안에 협조하여 적기에 추진되도록 업무 지원방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>8. BIM 성과물의 구체적인 활용계획 및 관리체계가 수립·구축되어 있는가?</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ '철도 BIM 통합 플랫폼'을 공단에 적용하기 위해 세부 시행계획을 수립하는 등 방안 마련 ○ BIM 준공성과물의 품질관리와 데이터 이관·관리가 제대로 시행될 수 있도록 관리체계를 수립하는 등 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계·시공·유지관리 단계별 BIM 적용 범위 및 활용 등 구체적인 기준을 제시하여 사업 준공 후 BIM 데이터가 활용될 수 있도록 관련 지침 개정 등 방안 마련 ○ 향후 철도시설의 유지관리 단계에서 BIM을 도입하여 철도시설종합정보시스템에 활용할 수 있도록 검토하고, 추진계획 수립 등 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2025.4.18.)

26. 2024년 수도권본부 종합감사

- 감사기간 : 2024. 7. 1. ~ 2024. 7. 12. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 수의계약 체결 제한 여부 확인업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수의계약 체결 제한 여부 확인서를 제출 받지 않고 수의계약을 체결하는 일이 없도록 수의계약 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>2. 국세 및 지방세 납세증명 확인 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보상금 지급시 국세 및 지방세 납입증명서를 첨부하지 않거나 세금 체납 내역이 명시되어 있는데도 보상금을 지급하는 일이 없도록 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>3. 청소 등 단순노무용역 노임단가 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 기준 등에 따라 노임을 재산정하여 변경 계약하고 용역근로자의 근로조건 이행여부 점검 요구 ○ 단순노무용역 근로자의 노임단가를 산정하면서 관련 지침 등을 위반하는 일이 발생하지 않도록 용역관리 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.10.30.) ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>4. 청사 출입보안 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 분실·미반납 신분증의 지역본부 출입관리 시스템 상 삭제 조치 방안과 본사와 각 지역본부의 출입관리시스템과 연계 관리 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.26.)
<p>5. 국유재산 원상회복 이행보증 업무 소홀 및 업무처리 기준 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 태양광시설의 영구시설물 여부 판단기준과 원상회복 이행보증 업무처리 기준 마련 ○ 국유재산에 설치된 시설물에 대한 원상회복 이행보증 조치 방안 마련 ○ 국유재산 원상회복 이행보증 없이 국유재산에 가설시설물이 설치되지 않도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.5.) ○ 조치 완료(2024.12.13.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>6. 국유재산 사용료 분할납부 이행보증 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용료 분할납부에 대한 이행보증 조치 업무를 소홀히 한 담당자에 대하여 관련 규정에 따라 “주의” 조치 요구 ○ 분할납부 이행보증조치가 되지 않거나 부족하게 된 사용료 부과 건에 대해 이행보증 조치 방안 마련 ○ 분할납부 이행보증조치가 되지 않거나 부족하게 되었는데도 분할납부 승인을 하는 일이 발생하지 않도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.11.) ○ 조치 완료(2024.12.13.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>7. 국유재산 변상금 부과 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년도, 2023년도 변상금을 부과하지 않은 무단점유자에 대한 현장점검 및 변상금 부과 방안 마련 ○ 국유재산 무단점유 여부 점검, 변상금 부과 등 국유재산 관리업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.13.) ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>8. 철도건설사업 편입 국유지 무단점유 관리 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산 관리 업무를 소홀히 한 담당자에 대하여 관련 규정에 따라 “주의” 조치 요구 ○ 연체된 변상금을 징수하기 위한 압류 등의 조치 방안과 과소 부과·징수된 변상금에 대한 추가 부과·징수 방안 마련 ○ 무단점유 발생 사실을 인지 후 아무런 조치를 하지 않거나 변상금을 적게 부과하는 등 국유재산 관리를 소홀히 하는 일이 없도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.11.) ○ 조치 완료(2025.1.7.) ○ 기관주의로 회보 불요
<p>9. ○○○역 지하상가 관리위탁 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○○역 지하상가에 대한 관리위탁계약서에 관리수탁자의 의무사항과 매년 위탁한 재산의 관리현황 점검·회계 정산방안 마련 ○ 국유재산을 관리위탁하는 경우에는 계약서에 관리수탁자의 의무사항을 명시하고 회계 처리가 누락되는 일이 없도록 관리위탁 관리업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.13.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>10. ○○선 구간 국유재산 관리업무 부적정 및 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용허가 종료 후 무단으로 사용된 국유 재산에 대해 변상금을 부과하지 않는 등 업무를 소홀히 수행한 담당자에게 “경고” 조치 요구 ○ 무단점유하고 있는 국유재산에 대한 변상금 부과 및 원상회복 요구를 하고 불법으로 건축한 영구시설물 철거 등 조치방안 마련 ○ 사용허가기간 종료된 이후 무단 사용 및 소관 국유재산에 영구시설물이 설치되는 일이 없도록 국유재산 관리업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.11.) ○ 조치 완료(2024.11.26.) ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>11. 국유재산 사용허가 갱신 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용허가한 국유재산의 면적에 따라 적정한 사용료를 부과하는 방안 마련 ○ 사용허가 면적과 다르게 사용료를 부과하는 일이 발생하지 않도록 국유재산 사용허가 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.13.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>12. 경작 목적 사용허가 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실제 사용현황에 따라 사용허가 용도를 변경하고 국유재산에 수목을 다른 장소로 이식하도록 조치하는 방안 마련 ○ 사용허가가 제한되는 국유재산을 사용허가 하거나 사용허가 용도와 다르게 국유재산을 사용하는 일이 발생하지 않도록 국유재산 관리업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.26.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>13. 주거 및 진입로 목적 사용허가 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용 현황에 맞게 사용요율을 적용하는 등 국유재산 사용허가 재검토 방안과 승인 없이 국유지를 무단으로 점유한 부분에 대한 국유재산 관리 방안 마련 ○ 국유지를 진입로 용도로 사용허가 하는 등의 일이 발생하지 않도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.13.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>14. ○○○ ○○선 내 국유재산 무단경작 해소를 통한 수익 창출</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○선 폐선구간의 국유재산 관련 불법 행위를 해소하고 사용허가로 수익을 창출한 담당자를 관련 규정에 따라 표창대상자로 추천 요구(모범사례) ○ 국유재산에 대한 무단 경작을 사용허가로 전환하여 불법행위 해소 및 사용료 부과·징수를 통한 수익 창출에 기여한 사례를 관련 부서에 전파(모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.11.) ○ 조치 완료(2024.12.13.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>15. 철거발생품 등 자원 재활용에 따른 예산 절감</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 적극적인 업무추진으로 발생품 등 자원 재활용을 통한 예산 절감 성과를 창출한 사례를 관련 부서에 전파(모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.20.)
<p>16. 옹벽 가시설 버팀보 해체 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계도면 및 시공계획서에 따라 흙막이 가시설 버팀보를 재설치하고 동일 사례가 재발하지 않도록 조치 ○ 옹벽 공사의 시공 및 사업관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.13.) ○ 조치 완료(2024.12.13.)
<p>17. 시스템 비계 설치 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시공계획서를 준수하여 시스템비계 재설치 ○ 시스템비계의 시공 및 사업관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.19.) ○ 조치 완료(2024.11.19.)
<p>18. 터널 보강 그라우팅 기계기구 설치 및 해체 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “○○~○○ ○○○○철도 제○공구 노반 (건축)신설 기타공사” 등 2개 공사에서 측벽 및 하부보강 그라우팅 시공을 위한 기계기구 설치 및 해체 공사비계약금액 조정 요구 ○ “○○~○○ ○○○○철도 제○공구 노반 (건축)신설 기타공사” 등 2개 공사의 시공 및 사업관리를 소홀히 한 관련자에게 관련 규정에 따라 “주의” 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.26.) ○ 조치 완료(2025.1.23.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>19. 슈퍼에어돔 미설치에 따른 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 슈퍼에어돔 공사비에 대해 관련 규정에 따라 계약금액 조정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.26.)
<p>20. 공동계약이행계획서 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공동계약이행계획서를 적정하게 작성하지 않거나 제출 시기를 준수하지 않는 사례가 발생하지 않도록 관련 업무 철저 ○ 공동계약으로 체결된 공사에 대하여 공동 수급체의 구성원이 출자 비율 및 분담 내용에 따라 실제 공사에 참여하도록 관리 방안 마련 ○ 계약당사자, 공단 시공 및 계약담당자를 대상으로 공동계약이행계획서가 적정하게 관리될 수 있도록 교육 시행 등 재발방지 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.2.20.) ○ 조치 완료(2025.2.20.)
<p>21. 설계시공일괄입찰(T/K) 합산조정 관리 방안 미수립</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “○○○~○○ 복선전철 제○공구” 등 4개 공사에 대하여 관련 규정에 따라 증·감 금액의 합산처리 방법 및 합산잔액의 다음 연차계약으로의 이월에 대한 관리방안을 수립하여 운영 ○ 장기계속공사로 시행중인 설계·시공 일괄 입찰공사에 대하여 관련 규정에 따라 이행여부를 전수조사하고, 용역 등을 통해 구체적인 관리방안을 마련할 수 있도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.10.) ○ 조치 중
<p>22. 교량 직접기초구간 평판재하시험 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 평판재하시험비를 관련 규정에 따라 계약 금액 조정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.30.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>23. 콘크리트 압축강도 품질시험 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 콘크리트 압축강도시험을 공사시방서와 다르게 시행하는 사례가 발생하지 않도록 품질관리 업무 철저 ○ 기 타설된 구조물의 콘크리트 품질확보 여부를 확인할 수 있는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.11.4.)
<p>24. 굴착터널과 개착터널 접합부 덮개판 수량산출 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “○○~○○ 복선전철 제○공구 건설공사”에 과다 반영된 개착터널과 굴착터널 접합부 덮개판 공사비를 관련 규정에 따라 계약 금액 조정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.8.)
<p>25. 시공VE 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “○○~○○ 복선전철 제○공구 건설공사” 등 2개 공사에 대하여 시공VE가 즉시 시행되도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.30.)
<p>26. 계측기기 검증·성능관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현장에 설치된 계측기기를 전수 조사하고 계측기기 신뢰성 확보할 수 있는 방안 마련 ○ 계측관리가 적정하게 시행될 수 있도록 교육 시행 등 재발방지 방안 마련 ○ 국토교통부 「건설계측공사 표준시방서」가 설계 및 신규 발주 공사의 공사시방서 등에 반영되도록 조치 ○ 계측기기 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대해 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2025.4.15.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>27. U형 본선 수로 콘크리트 철근 보강재 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “○○~○○ 복선전철 제○공구 건설공사”에 반영된 U형 본선 수로콘크리트 철근보강재에 대해 구조계산 등을 재검토하여 공사비를 관련 규정에 따라 계약금액 조정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.8.)
<p>28. 계측관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “○○선 ○○~○○○간 노반 개량공사”의 흙막이 가시설 설치와 동시에 지표침하계 등 계측기를 설치하고, 계획한 계측 빈도에 따라 적정하게 계측업무를 수행할 수 있도록 조치 ○ 국토교통부 표준시방서 건설 계측공사 (KCS 10 50 10)에 따라 현장에 설치된 계측기의 위치 및 초기 측정값 확인이 용이하도록 계측기별 표시판 설치 ○ 계측관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 주의 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.4.) ○ 조치 완료(2024.11.4.) ○ 조치 완료(2024.11.4.)
<p>29. 종합시공계획서 작성 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “○○발 KTX 직결사업 ○○역사 증축 기타공사” 등 2개 현장에 대하여 관련 규정에 따라 종합시공계획서를 보완하고 승인받은 후 공사를 시행할 수 있도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.11.)
<p>30. 관급자재 현장관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관급자재 관리비를 계약금액 조정 요구 ○ 소관 건설현장에 반입되는 관급자재가 제대로 관리될 수 있도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.11.) ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>31. 전기철도안전관리자 주간 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계변경으로 잘못 반영된 주간 전기철도 안전관리자 비용을 계약금액 조정 요구 ○ 책임건설사업관리기술인이 계약관리 업무를 제대로 수행하도록 지도·감독 업무 철저히 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.10.16.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>32. 취약개소 지정 및 관리 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위험도 평가를 시행하고 취약개소 관리 단계를 검토·지정 요구 ○ 소관 건설현장 안전관리가 제대로 이뤄질 수 있도록 취약개소의 지정 및 관리 업무 철저히 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.30.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>33. 실시간 유해가스 모니터링 시스템 구축으로 선제적 안전관리</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위험요소를 사전에 관리하고 안전사고 예방에 기여한 담당자에게 관련 규정에 따라 표창대상자로 추천 요구(모범사례) ○ 적극적인 업무추진으로 유해가스 안전 사고를 예방한 사례를 관련 부서에 전파(모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.11.) ○ 조치 완료(2024.12.13.)
<p>34. “Small”관계를 통한 안전사고 예방 및 적기 개통</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 적극적인 업무추진으로 ○○~○○ 사업 적기 개통 및 안전사고 예방 등에 기여한 사례를 관련 부서에 전파(모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.30.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>35. 전력공사 케이블트레이 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현장설계변경에 대한 업무처리 절차가 준수될 수 있도록 공사관리 업무 철저 ○ “○○선(○○~○○) ○○○○ 전원공급 전력설비 신설공사” 외 3개 공사의 설계서에 반영되어 있는 케이블트레이 지지대 공사비를 관련 규정에 따라 계약금액 조정 요구 ○ 시공 업무를 부적정히 처리한 현장 대리인에게 시정 지시 조치하고, 업무를 소홀히 처리한 책임감리원에게 관련 규정에 따라 시정 지시 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.12.30.) ○ 조치 완료(2024.12.30.)
<p>36. 소규모 수탁사업과 ○○선 개량공사 중복 설계</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소규모 수탁사업과 개량사업의 중복투자 여부에 대한 검토가 효율적으로 이루어질 수 있도록 연도별 정산 보고 업무 철저 ○ ○○선(○○~○○○) 전차선로 개량 대상 설비와 ○○교 수탁공사 설비가 중복 투자 되지 않도록 개량공사 대상 재검토 ○ “○○선 ○○~○○급전구분소 전력설비 개량 실시설계용역”의 설계서와 ○○교 수탁공사의 설계서에 중복 반영된 배전 선로 공사비 감액 조치한 후 공사 발주 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.12.23.) ○ 조치 완료(2024.11.15.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>37. 공사용 지급자재 발주단가 수립 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사용 지급자재 구매를 위한 예정가격 작성 시 지급자재 발주단가의 적정성을 확보하여 과잉 계상되지 않도록 관련 업무 철저 ○ 2024년도 발주단가를 적용하여 '○○kV 철도용개폐장치 PT반' 구매발주 예정인 사업에 대하여 합리적인 기준으로 발주 단가를 재산정한 후 시행 ○ 공사용 지급자재 품목 중 물가지수 대비 발주단가 상승률이 현저히 차이가 나는 품목에 대하여 가격 적정성을 확보하는 방안 마련 ○ 발주단가 산정 등 업무를 소홀히 한 담당자와 발주단가 산정 방침 검토를 소홀히 한 담당자를 관련 규정에 따라 "주의" 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2024.12.11.)
<p>38. 입환신호기 추가 설치에 따른 철도안전 관리체계 변경 승인 절차 이행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○역에 추가 설치한 입환신호기 7기에 대하여 관계기관과 철도안전관리체계 변경 협의 등의 조치 ○ 철도안전관리체계 변경 협의 절차를 누락하는 일이 없도록 관련 직원에게 재발 방지 교육을 시행하고 해당 협의 결과에 대하여 관련 부서에 전파 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.8.) ○ 조치 완료(2024.11.8.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>39. 전기공사업자의 궤도부설 공중 시행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계 중인 신호공사의 설계서에 궤도부설 공중이 반영되지 않도록 설계 감독업무 철저 ○ 신호공사에 반영된 궤도부설 공중에 대하여 해당 면허를 소지한 전문업체가 시행할 수 있도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.3.26.)
<p>40. ○○차량기지 내 시공 중첩구간 업무 조정 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○차량기지 개량사업과 ○○발 KTX 직결사업의 신호공사에 중복 또는 누락된 시설물과 시공주체가 분리된 공중에 대해 적정한 시공방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중
<p>41. 터널경보장치 제어용 광케이블 설계반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “○○발 KTX ○○~○○○○간 신호설비 신설 기타공사”에 반영된 광케이블 설치 공사비에 대해 계약금액 조정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중
<p>42. ○○역 구내 축선부 궤도회로장치 방식 변경</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○역 축선부에 반영된 무절연 가청주파수 (AF) 궤도회로 장치를 고전압 임펄스 궤도회로장치로 변경하여 설치하는 방안 검토 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.26.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>43. ○○○○ 개량공사 및 감리용역 사업 기간 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○○○ 공사 및 감리용역 발주 시 현장 여건을 고려한 적정 계약기간을 반영하고 불필요한 기한 연장에 따른 사업비 증액이 최소화되도록 관리 철저 ○ 진행 중인 설계에 해당 노선의 야간차단 작업 승인현황을 분석하는 등 적정한 공사 기간이 반영될 수 있는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.1.13.)
<p>44. ○○역 하본선 승강장 안전문 수직범접합부 시공 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설개량 사업관리 업무를 수행하면서 보완시공이 발생하는 경우 시행방안을 마련하는 등 관련 업무 철저 ○ PSD 제조설치 공사 설계를 시행하면서 관통형 케미컬 앵커 부착액이 천공부에 완전히 채워서 시공할 수 있도록 관통형 케미컬 앵커 세부 시공 방안 마련 ○ ○○역 PSD 공사에 현장설계 변경하도록 한 조치 방안에 대하여 계약 불이행으로 인해 발생한 손해를 보전하는 방안을 포함하여 재검토 ○ ○○역 하본선 PSD 구조체에 대하여 ○○○○ 열차가 정상 속도로 통과 운행하여도 흔들림이 발생하지 않도록 조속히 대책 마련 후 조치 ○ ○○역 PSD 시공을 하면서 설계도서와 다르게 시공하는 등 업무를 소홀히 한 업체와 현장 대리인, 검측 및 공사 감독업무를 소홀히 한 관련 업체와 책임기술인에게 관련 규정에 따라 부실벌점 측정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.4.16.) ○ 조치 완료(2025.2.27.) ○ 조치 완료(2025.2.27.) ○ 조치 완료(2025.2.27.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>45. ○○○선 복선전철 민간투자사업 설계 변경 검토 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○○선 설계변경 사항에 대해 총사업비 변경 대상 여부를 재검토하고, 그 결과를 주무관청에 보고하는 등 관련 절차서에 따라 조치 ○ 소관 민간투자사업의 사업관리업무를 수행 하면서 주요 설계변경 사항에 대해 주무관청에 보고하고, 설계변경 검토 시 총사업비 변경 대상에 대해 면밀히 검토하는 등 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.22.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>46. ○○선 운전보안시설 등 기계설비 자동 제어 방식 재검토</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자동제어 대상 기계설비의 규모, 수량, 경제성 등을 고려하여 ○○선 운전보안 시설에 반영된 자동제어 방식 재검토 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.13.)
<p>47. ○○역 외 2개역 승강설비 설치공사 야간할증 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○역 외 2개역 승강설비 설치공사 야간 작업 할증이 과다하게 지급되지 않도록 공사비를 계약조건에 따라 계약금액 조정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.7.)
<p>48. 건널목 감시용 CCTV 설치대상 최적화로 매몰비용 예방</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 법령 개정 중에 사전 대책을 수립하여 공사비 손실을 방지한 담당자를 관련 규정에 따라 표창대상자로 추천 요구 (모범사례) ○ 사전 대책 수립으로 공사비 손실을 방지한 사례를 관련 부서에 전파(모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.11.) ○ 조치 완료(2025.1.7.)

27. 2024년 철도현장 안전·품질·환경 관리실태 특정감사

○ 감사기간 : 2024. 8. 5. ~ 2024. 8. 9. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 흙막이 가시설 스티프너 시공관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 기준에 따라서 변경 시공한 흙막이 가시설의 안전성을 검토하고 설계변경 조치 ○ 흙막이 가시설의 안전성 검토 미시행, 시공 및 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에게 관련 규정에 따라 주의 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.10.) ○ 조치 완료(2025.1.13.)
<p>2. 시설개량공사 구조물 뒤택움 품질관리 방안 마련</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기시공된 구조물의 뒤택움에 대하여 품질 확보 여부를 확인할 수 있는 방안을 마련 하여 조치 요구 ○ 운행선 구조물 개량공사 등 시설개량사업의 특성을 반영한 구조물 뒤택움의 시공 및 품질관리 기준 등 마련 ○ 현재 설계 중이거나 발주 예정인 시설개량 공사에 대하여 구조물 뒤택움의 품질이 확보될 수 있도록 대책 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.7.) ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>3. 터널 발생암 처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 발생암 반출 업무를 소홀히 하여 발생암으로 인한 안전사고 등이 발생하지 않도록 관련 업무 철저 ○ 발생암 가적치장의 수용 한계를 초과한 발생암을 즉시 반출할 수 있도록 방안 마련 ○ 발생암 매각 업무 및 현장 내 발생암 적치 등 안전관리를 소홀히 한 관련자에게 관련 규정에 따라 주의 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>4. 안전보건대장 작성 및 확인 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안전보건대장 미작성 공사에 대해 안전 보건대장을 즉시 작성하도록 조치 ○ 공단 업무프로세스에 따른 안전보건대장 작성의 적정성과 이행 여부를 철저히 점검 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.24.) ○ 기관주의 회보 불필요
<p>5. 안전보건관리책임자 및 안전관리자 직무교육 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 법령에 따른 직무교육을 이수하지 않은 법정 선임자에 대하여 즉시 교육을 이수하도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.9.)
<p>6. 안전 및 품질관리계획서 작성·관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “○○선 ○○○ 외 3개역 승강장 개량공사”의 안전 및 품질관리계획서를 보완하여 수립하도록 조치 요구 ○ 안전·품질관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.31.) ○ 조치 완료(2024.12.31.)
<p>7. 전차선로 드로퍼 시공 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전차선 드로퍼가 설계기준과 다르게 시공되거나 적합성 검증용역이 소홀히 시행되지 않도록 관련 업무 철저 ○ “○○~○○ ○○○○철도 전차선로 신설공사” 등 6개 공사의 설계서에 따라 드로퍼 설치간격 기준이 준수될 수 있도록 보완 시공 하는 등 조치 요구 ○ 전차선로 설비를 설계도서와 다르게 시공하고 이에 대한 검토를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 시정지시 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.1.10.) ○ 조치 완료(2025.1.10.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>8. 터널 내 광케이블 이중화 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 공사 및 감리용역의 계약상대자가 관련 규정과 절차에 따라 업무를 수행할 수 있도록 관련 업무 철저 ○ 「설계도면」과 다르게 시공한 터널 내 광케이블 이중화 접속공사에 대해 통신망 안정성이 확보될 수 있도록 조치 ○ 시공관리 전반에 대한 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 부실벌점 측정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의 회보 불필요 ○ 조치 완료(2024.12.31.) ○ 조치 완료(2024.12.31.)
<p>9. 옥외 통신관로 시공방안 마련</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 횡단전선관 내부 광케이블 동파방지 방안을 마련하고 실외에 설치하는 케이블 트레이의 변형을 방지하는 대책 마련 ○ “○○선(○○~○○○) ○○○○ 전원공급 전력 설비 신설 공사”에서 시공한 강제 전선관에 대하여 자문단을 구성하여 동파 가능성을 정확히 판단하고 필요시 실효성 있는 대책을 마련하여 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.10.) ○ 조치 완료(2025.2.19.)
<p>10. 화물역 내 조명설비 설계업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 조명설비 설치 및 재원 부담의 주체에 대하여 혼선이 발생하지 않도록 기술기준 관리업무 철저 ○ 화물역 내 선로시설과 화물취급시설에 필요한 조명설비의 설치 및 재원 부담 주체에 대한 기준을 명확히 하는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.2.27.)
<p>11. 스마트 철도건널목 안전설비 개량계획 재검토</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○선 및 ○○선 등 건설사업 구간의 스마트 철도건널목 개량계획 재검토 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.2.4.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>12. 시설물검증시험팀 구성 업무 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물검증시험 대상사업의 공사관리관이 점검자의 업무를 동시에 수행하지 않도록 관련 업무프로세스를 개정하는 등 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.26.)
<p>13. 현장 관리조직 구성 기준 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 공단 전문시방서에 따른 현장 관리 조직 구성 기준을 준수할 수 있도록 공사 발주 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>14. 현장 안전경영책임계획 이행 등 안전관리 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 현장용 안전경영책임계획, 위험성 평가 및 관리, 건설현장 신규 채용자 교육이 관련 규정과 업무프로세스에 따라 이행 될 수 있도록 관련 업무 철저 ○ 관련 규정과 업무프로세스에 따른 현장용 안전경영책임계획이 수립될 수 있도록 조치 ○ 관련 규정과 업무프로세스에 따라 위험성 평가가 시행될 수 있도록 조치 ○ 위험성 평가 및 신규채용자 교육 미시행 등 안전관리 전반에 대한 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 시정 지시 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.1.10.) ○ 조치 완료(2025.1.10.) ○ 조치 완료(2024.11.13.)
<p>15. 시공VE 및 설계설명회 시행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철도건설사업 VE 업무지침을 위반하는 일이 발생하지 않도록 시공VE 업무를 철저히 하고, 설명회를 시행하지 않았거나 기한을 경과하여 시행하는 일이 없도록 철저히 관리 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재까지 시공VE를 시행하지 않은 공사에 대하여 시공VE를 즉시 시행하고 내부결재 등을 통해 시공VE 생략여부 결정 ○ 현재까지 설계설명회를 시행하지 않은 공사에 대하여 설계설명회를 즉시 시행 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.9.) ○ 조치 완료(2024.12.19.)
<p>16. 시스템분야 지급자재 준공도서 이관 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 준공도서의 품질저하 및 조회 시 어려움이 발생하지 않도록 지급자재의 합리적인 준공도서 관리방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.26.)
<p>17. 안전모 휴식알리미 스티커 부착으로 근로자 온열질환 예방</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 적극적 안전관리 활동 및 창의적 아이디어로 근로자의 온열질환 예방에 크게 기여한 담당자를 표창 대상으로 추천(모범사례) ○ 적극적인 안전관리 활동으로 근로자 온열질환 예방에 기여한 위 사례를 관련 부서에 전파(모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.31.) ○ 조치 완료(2025.1.10.)

28. 추석명절 대비 공직기강 확립을 위한 감찰

- 감사기간 : 2024. 9. 9. ~ 2024. 9. 20. (7일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 규정에 따라 보안 업무를 적정하게 처리하지 않은 직원에게 보안 교육 등 실시 ○ 직원의 개인 서랍 잠금장치를 점검하여 교체하는 등 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.11.8.) ○ 조치 완료(2024.12.5.)

29. 신기술(특허공법) 기술사용료 지급관련 조사

- 감사기간 : 2024. 4. 3. ~ 2024. 4. 9. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 처분 없음	○ 해당 없음

30. 공무수행사인 점검

- 감사기간 : 2024. 8. 26. ~ 2024. 9. 6. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 시공관리·감독업무 소홀 ○ 시공관리·감독업무를 소홀히 한 직원에 대하여 관련 규정에 따라 “주의” 조치 요구	○ 조치 완료(2024.12.31.)
2. 정보통신기술자의 겸직 금지 위반 등 업무 부적정 ○ 관련 규정에 따라 시공관리·감독업무 철저 ○ 관련 법령을 위반한 관련자에 대하여 업무 정지 조치 요구 ○ 관련 규정에 따라 관련 업체 및 관련자에 대하여 부실벌점 측정 요구	○ 조치 완료(2024.12.17.) ○ 조치 완료(2024.12.17.) ○ 조치 완료(2024.12.17.)

31. 감사 제보사항(품질관리자) 조사

- 감사기간 : 2024. 8. 26. ~ 2024. 8. 30. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 품질관리자 업무수행 및 품질관리비 집행 부적정	

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 품질관리자가 발주청 또는 인·허가기관 장 승인 없이 타 분야 업무를 겸임하지 않도록 조치 ○ 관련 규정에 따라 과다 계상된 품질관리 활동비 감액 조치 ○ 발주청의 승인 없이 품질관리자 업무 외 타 업무를 수행한 관련업체와 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 부실벌점 측정 요구 ○ 업무를 소홀히 한 책임 건설사업 관리 기술인에게 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.13.) ○ 조치 완료(2024.12.13.) ○ 조치 완료(2024.12.13.) ○ 조치 완료(2025.1.23.)

32. 종합심사낙찰제 등 입찰제도 운영실태 특정감사

- 감사기간 : 2024. 9. 23. ~ 2024. 10. 4. (8일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 건설엔지니어링 종합기술제안서 등 이행관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제안(평가)서 이행관리 방안을 마련하여 지역본부에서 관리하는 건설사업관리 및 정밀(안전)진단 용역에 적용되도록 조치 ○ 계약상대자가 제안(평가)서로 제안한 내용을 이행하지 않을 경우 제재하는 방안 마련 요구 ○ 관리·감독 중인 제안(평가)서 평가 대상 용역의 계약상대자가 제안(평가)서 내용을 이행할 수 있도록 점검하여 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.22.) ○ 조치 완료(2025.1.22.) ○ 조치 완료(2025.1.22.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>2. 공사계약 종합심사낙찰제 공사난이도 검토 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신규로 발주하는 건설공사가 ‘고난이도 공사’ 대상 시설임에도 ‘일반공사’로 발주하는 일이 없도록 관련 업무 철저 ○ 공사시행 결의 및 계약요청 단계에서 공사난이도 검토가 이루어질 수 있도록 관련 규정 개정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>3. 설계용역 통합발주에 따른 참여기술자 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축, 기지, 통신분야의 설계용역 적격기준 평가대상 참여기술자 교체가 최소화될 수 있도록 방안 마련 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.10.)
<p>4. 공사계약 종합심사낙찰제 배치기술자 교체 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 종합심사낙찰제 공사계약의 투입 배치 기술인이 공사종료까지 현장에 투입되도록 관리하고 단순 인사발령 등으로 변경되는 일이 발생하지 않도록 업무 철저 ○ 공단 관련 기준 개정을 통해 단순 인사발령 등으로 인한 교체 발생을 최소화하는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>5. 정밀(안전)진단 기술인 평가서 평가 시 건설신기술 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기술인 평가서 평가 방식으로 발주하는 정밀(안전)진단 용역에 대해 관련 기준에 따라 적정하게 이행될 수 있도록 건설신기술 관리 방안 마련 ○ 기술인 평가서 평가로 낙찰자가 결정되는 정밀(안전)진단 용역에 건설 신기술이 적절하게 적용될 수 있도록 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.7.) ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>6. 기술형(일괄, 대안, 기술제안) 입찰공사 계약 문서 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기술형 입찰공사의 입찰안내서를 계약문서로 관리하는 방안 마련 및 입찰 안내서가 계약서의 부속서류로 관리되지 않고 있는 공사계약에 대하여 관리 조치 ○ “○○~○○ 철도건설 제○공구 노반공사”의 입찰안내서를 계약서의 부속서류로 관리하고 계약문서와 다른 입찰안내서의 내용 변경 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2024.12.31.)
<p>7. 종합심사낙찰제 및 기술인 평가서(SOQ) 평가 체계 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 종합심사낙찰제 및 기술 평가의 일관된 시행 및 평가 체계를 구축할 수 있도록 개선 방안 마련 ○ 종합심사낙찰제 및 기술 평가의 시행 및 평가 체계 구축을 위한 협의체에 참여하여 개선 방안이 적기에 마련되도록 적극 협조 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2025.1.10.)
<p>8. 공공건축 설계의도 구현 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계의도 구현 업무 추진을 위한 시행 방안 마련 ○ 마감공정 미완료 건축공사에 대해 설계자에게 설계의도 구현 업무수행 의사를 확인하여 추진 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.18.) ○ 조치 중

33. 익명 신고사항 조사

- 감사기간 : 2024. 10. 8. ~ 2024. 11. 5. (20일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 성실의 의무 등 소홀 <ul style="list-style-type: none"> ○ 인사규정 상 의무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 “주의” 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.12.)

34. 2024년 상반기 외부강의 신고의무 조사

- 감사기간 : 2024. 10. 16. ~ 2024. 11. 5. (13일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 외부강의 미신고 <ul style="list-style-type: none"> ○ 외부강의를 신고하지 않은 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 ○ 외부강의를 신고하지 않은 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 청렴교육 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.12.) ○ 조치 완료(2025.1.22.)

35. 수용재결 신청 등 업무적정성 조사

- 감사기간 : 2024. 9. 23. ~ 2024. 10. 4. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 수용재결 신청 업무 불법 처리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 법령을 위반한 담당자에 대하여 관할 수사 기관에 신고 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2024.12.19.)
2. 수용재결 신청 업무 불법 처리 <ul style="list-style-type: none"> ○ 법령을 위반한 담당자에 대하여 관련 규정에 따라 “징계” 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.28.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>3. 공시송달 공고 여부 확인 등 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수용재결 신청의 감독 업무를 소홀히 한 담당자에 대하여 관련 규정에 따라 “주의” 요구 ○ 수용재결 신청 시 공시송달 확인하고 검증하는 내용을 업무 프로세스에 추가하는 등 유사사례 방지 방안 마련 ○ 수용재결 절차 및 작성 방법 업무 표준화 내용을 업무 프로세스에 반영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.28.) ○ 조치 완료(2025.2.12.) ○ 조치 중

36. 공익사업 편입 국유재산의 사용허가 및 보상에 관한 조사

- 감사기간 : 2024. 10. 21. ~ 2024. 10. 25. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 철도건설사업 편입 국유재산 사용허가 및 손실보상 등 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산의 철도건설사업 편입 여부 검토 등 관련 업무를 소홀히 한 담당자에게 관련 규정에 따라 “경고” 조치 요구 ○ 검토자와 결재자로서 검토 및 확인 업무를 소홀히 한 관련자들에게 관련 규정에 따라 “주의” 조치 요구 ○ 토지보상법에 따른 영업손실 보상 여부 검토 등 관련 업무를 소홀히 한 담당자에게 관련 규정에 따라 “경고” 조치 요구 ○ 검토자와 결재자로서 검토 및 확인 업무를 소홀히 한 관련자들에게 관련 규정에 따라 “주의” 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.12.) ○ 조치 완료(2025.3.12.) ○ 조치 완료(2025.3.12.) ○ 조치 완료(2025.3.12.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 장래 사용계획 조회를 통해 철도건설사업에 편입된 국유재산을 사용허가 대상에서 제외할 수 있도록 관련 규정 개정 요구 ○ 사용허가 입찰 공고 전 철도건설사업 편입 여부를 확인할 수 있도록 사업시행 부서와 재산부서 간 정보공유 방안 마련 요구 ○ 면밀한 검토 없이 영업손실 보상금 등을 지급하는 일이 없도록 보상 관련 업무 철저 ○ 보상 대상이 아닌 것으로 판단되는 영업손실 및 물건의 보상금에 대한 법률적 검토를 거쳐 환수 방안 마련 ○ 철도건설사업에 편입된 국유재산을 사용허가하는 등의 일이 발생하지 않도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.9.) ○ 조치 완료(2025.4.9.) ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.4.9.) ○ 기관주의로 회보 불필요

37. 건설기술용역 종합심사낙찰제 등 철도건설 비위행위 예방을 위한 감찰

- 감사기간 : 2024. 7. 9. ~ 2024. 12. 23. (21일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 발견 사항 없음 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음

2025년 자체감사

1. 2024년 충청본부 종합감사

○ 감사기간 : 2024. 10. 28. ~ 2024. 11. 8. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 용역발주 시 보안성 검토 업무 소홀</p> <p>○ 용역발주 시 사전 보안성 검토에 따른 보안관리 업무가 적정하게 이루어질 수 있도록 관련 업무 철저</p>	<p>○ 기관주의로 회보 불필요</p>
<p>2. 공용품 시스템 등록 및 유형자산 취득 업무 부적정</p> <p>○ 물품관리전산시스템 미등록 공용품을 등록하고 유형자산에 해당하는 물품은 재산총괄담당에게 취득명세서 제출 등의 조치</p> <p>○ 공용품 및 유형자산의 구매·취득 업무 시 물품관리전산시스템에 등록하여 물품의 취득 절차가 적정하게 이루어질 수 있도록 관련 업무 철저</p>	<p>○ 조치 중</p> <p>○ 기관주의로 회보 불필요</p>
<p>3. 안전보호구 지급 및 관리기준 미준수</p> <p>○ 관련 규정에 따라 안전인증 또는 자율안전확인신고 증명서를 취득한 제품을 구매·지급하고, 안전보호구 지급 대장을 작성·보존하는 등 안전보호구 관리업무 철저</p>	<p>○ 기관주의로 회보 불필요</p>
<p>4. 예산집행 부적정</p> <p>○ 기타부대비로 집행된 2024년도 집행 건에 대하여 유지관리비로 예산실적 조정</p>	<p>○ 조치 완료(2025.4.10.)</p>

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 지침과 다르게 예산을 집행하거나 회계연도가 경과되어 예산과목을 조정하지 못하는 사항이 발생되지 않도록 재발방지 방안 마련 및 예산집행 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>5. 수의계약 관련 견적서 제출 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 기준에 따른 동일 기준의 견적서를 제출받지 않고 수의계약을 체결하는 일이 없도록 수의계약 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>6. 교육훈련비 집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업부대비로 잘못 집행된 2024년 교육 관련 경비에 대해 예산실적을 일반운영비 또는 교육훈련비로 조정 ○ 교육 관련 경비 집행 시 관련 기준에서 정한 금액 한도 내에서 집행하고 적정한 예산과목을 사용하도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.4.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>7. 상품권 및 법인카드 사용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상품권을 구매하여 직원에게 배부한 건에 대해 상품권 구매 및 배부대장에 기록 조치 ○ 상품권을 배부할 경우 상품권 구매 및 배부대장에 기록·관리하는 등 관련 업무 철저 ○ 업무 관련성에 대한 검토 없이 법인카드로 사적 사용의 가능성이 있는 물품을 구매 하는 일이 없도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.2.27.) ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>8. ○○○○역 국유재산 관리업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산 관리업무를 소홀히 관련자를 관련 규정에 따라 경고 조치 요구 ○ 사용허가 조건 위반사항이 있음에도 사용 허가 갱신을 승인하여 국유재산 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대해 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.28.) ○ 조치 완료(2025.3.28.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사용허가자가 국유재산에 설치한 시설물에 대한 원상회복 등 조치 방안과 무단점유 면적에 대한 변상금 부과 방안 마련 ○ 국유재산 사용허가를 위한 경쟁 입찰공고를 시행하는 경우 공정한 경쟁입찰이 될 수 있도록 업무 철저 ○ 국유재산을 무단점유 발생 시 국유재산 관리업무를 철저히 하고, 사용허가 조건을 위반한 사용인에게 사용허가를 갱신하지 않도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.10.) ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>9. ○○선 구간 국유재산 관리업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산 무단점유 사실을 인지하고도 무단점유 해소를 위한 조치를 하지 않고 사용료를 부과한 관련자에게 관련 규정에 따라 경고 조치 요구 ○ 관련 법률에 따른 청문을 시행하지 않고 사용허가를 취소하거나 현장점검을 하지 않아 사용목적 위배 사실을 모르고 기존 용도로 계속 사용료를 부과한 관련자를 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 ○ 사용목적 위배한 사용인의 사용허가를 취소하고 관련 법령에 따라 원상회복 요구 및 변상금 부과 등 조치 ○ 관련 법령에 따른 청문을 시행하지 않고 사용허가 취소하거나 현장점검 하지 않고 사용료를 부과하는 일이 발생하지 않도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.28.) ○ 조치 완료(2025.3.28.) ○ 조치 완료(2025.4.10.) ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>10. 국유재산 사용자 선정 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 입찰참가 및 사용허가가 제한되어야 하는 대상자들의 관리 방안 마련 ○ 사용자로 선정된 후 정당한 이유 없이 사용계약을 포기한 자와 사용계약을 체결하는 일이 발생하지 않도록 국유재산 사용자 선정 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>11. ○○○○선 구간 무단점유 국유재산 관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무단 점유된 국유재산에 대한 현장점검을 통해 실제 점유 면적을 확인하여 실정에 맞게 변상금 부과 ○ 국유재산 무단점유 사실을 확인하고도 변상금을 부과하지 않는 일이 발생하지 않도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.10.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>12. 국유재산 원상회복 이행보증 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산에 설치된 시설물에 대한 원상회복 이행보증 조치 방안 마련 ○ 국유재산 원상회복 이행보증 없이 국유재산에 가설시설물이 설치되지 않도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>13. 국유재산 사용료 분할납부 이행보증 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2023년도 국유재산(경북 ○○군) 사용료 분할납부 이행보증 조치를 하지 않아 사용료 분할납부에 대한 이행보증 조치 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.28.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년도 국유재산(경북 ○○군) 사용료 분할납부 이행보증 조치를 하지 않아 사용료 분할납부에 대한 이행보증 조치 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 ○ 2024년도 국유재산(충북 ○○시) 사용료 분할납부 이행보증 조치를 하지 않아 사용료 분할납부에 대한 이행보증 조치 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 ○ 분할납부 이행보증 조치가 되지 않아 사용료가 체납된 건에 대하여 관련 법률에 따른 사용허가 취소 또는 철회 방안 마련 ○ 분할납부 이행보증 조치를 적정하게 처리한 후 분할납부를 승인하도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.28.) ○ 조치 완료(2025.3.28.) ○ 조치 중 ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>14. 국유재산 변상금 부과 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2022년도, 2023년도 변상금을 부과하지 않은 무단점유자에 대해 현장점검 및 변상금 부과 방안 마련 ○ 국유재산 무단점유 여부를 정기적으로 점검하고 변상금 부과 등 국유재산 관리 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 진행 중 ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>15. 토지보상액 산정업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감정평가를 한 후 1년 이상 경과한 감정 평가액을 보상액으로 산정하는 일이 없도록 보상액 산정 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>16. 적극적인 국유재산(철도유휴부지) 관리를 통해 공영주차장 조성 기여</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 적극적인 국유재산 관리를 통해 방치되어 있던 철도유휴부지를 공영주차장으로 조성하여 유·무형 성과를 달성한 관련자를 관련 규정에 따라 표창대상자로 추천 요구 (모범사례) ○ 철도유휴부지를 적극적으로 관리하여 유·무형의 성과를 달성한 해당 사례를 각 소속에 전파 조치(모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2025.2.27.)
<p>17. 지적불부합 토지 지적공부 정리 소송을 통한 토지보상 업무 적극 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지적불부합 토지 지적공부 정리 소송을 통하여 토지보상 업무의 원활한 추진에 기여한 위 사례를 관련 부서에 전파 조치 (모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.2.5.)
<p>18. 지중연속벽 피복두께 일부 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구난(역) 주출입구 지중연속벽의 적정 피복두께 확보 여부를 확인하고, 피복두께가 부족한 것으로 확인될 경우 구조적 안전성 확보 등 보강 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.11.)
<p>19. 종합배치도 작성 및 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 검증시험 전 모든 분야에서는 시설물 위치 정보 제공 및 개통 전 종합배치도의 시설물 위치정보 확인이 가능하도록 업무 프로세스 개정 ○ 신규공사 발주 시 종합배치도 작성에 대한 대가 반영에 대한 합리적인 방안을 마련 하고, 발주 시 반영 될 수 있도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ ○○~○○ 복선전철 및 ○○○~○○동탄 복선전철 건설사업의 종합배치도 작성으로 인한 공사 준공지연 및 예산 낭비 사례가 발생하지 않도록 효율적인 종합배치도 작성 방안 마련 ○ 관련 지침을 준수할 수 있도록 전 분야의 시설물 위치정보를 조속히 제출받고, 위치 정보를 활용하여 종합배치도 작성 및 등록이 기한 내 완료될 수 있도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>20. 설계·시공 일괄입찰공사 검사 및 검증 등에 관한 비용 미반영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사수급인이 부담하여야 하는 전기 및 신호, 방재설비 시험, 검사, 검증에 소요 되는 비용을 산출내역서에 반영하고, 실제 소요 금액을 공사수급인이 부담할 수 있도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.4.)
<p>21. 환경보전비 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ “○○~○○ 2복선화 제3공구 건설공사 (T/K)” 등 2개 공사에 과다하게 계상되어 있는 환경보전비를 계약조건에 따라 계약 금액 조정 ○ “○○선 ○○~○○간 ○○○교 교량개량 공사” 등 3개 공사에 과다하게 계상되어 있는 간접공사비를 관련 집행기준에 따라 계약금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.4.) ○ 조치 완료(2025.3.19.)
<p>22. 운행선 인접공사 작업책임자 기준 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 운행선 인접공사의 작업책임자에 대한 기준이 상위 법령에 부합하고 현장 여건을 반영하여 합리적으로 개선될 수 있도록 관련 부서와 협업하여 개선방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 개선 결과를 반영하여 작업책임자 기준이 규정될 수 있도록 관련 지침, 업무프로세스 개정하는 방안 마련 ○ ○○본부에서 운행선 인접공사 작업책임자 기준 개선을 위한 개선 방안을 마련할 때 협의체에 참여하는 등 적극 협업 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>23. 지하구간 구분지상권 등 용지경계 설정 범위 기준 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지하구간 용지경계 관련 기준을 명확하게 정립할 수 있도록 관련 부서와 협의하여 개선 방안 마련 ○ 개선 결과를 반영하여 지하구간 용지경계 관련 기준이 명확하게 규정될 수 있도록 관련 규정을 개정하는 방안 마련 ○ ○○본부에서 개선 방안 마련 시 협의체에 참여하는 등 적극 협업 ○ 지하부분 보상기준 및 공단 규정에 따라 설계 시 “지하시설물” 또는 “지하구조물”의 적용 기준을 명확하게 정립하여 관련 지침 등을 개정하는 방안 마련 ○ ○○본부에서 개선 방안을 마련 시 협의체에 참여하는 등 적극 협업 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2025.4.8.) ○ 조치 중 ○ 조치 완료(2025.4.8.)
<p>24. 철거 발생품(교좌장치) 상계 처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 중 발생하는 철거발생품 관리를 소홀히 하지 않도록 관련 업무 철저 ○ 철거발생품 상계처리 계획에 대하여 관련 규정에 따라 적정하게 처리될 수 있도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.2.21.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>25. ○○~○○ 2복선화 공정관리 검토업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공정 관리 업무를 소홀하게 하여 개통 일정이 지연되거나, 물가변동에 의한 계약 금액 조정이 부당하게 시행되지 않도록 관련 업무 철저 ○ ○○~○○ 2복선화 건설공사의 공정관리 업무, 물가 변동 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대해 관련 법령에 따라 주의 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.3.4.)
<p>26. 구조물 철거공사 단가 산출 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 구조물 철거공사비를 계약조건에 따라 계약금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.2.5.)
<p>27. 정밀(안전)진단 및 성능평가용역 감독자 지정 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감독자가 변경되었는데도 변경 지정을 시행하지 않는 등 유사 사례가 재발하지 않도록 관련 업무 철저 ○ 현재 추진 중인 정밀(안전)진단 및 성능평가 용역의 감독자를 직제규정 및 직제규정 시행세칙에 따라 지정하는 등 조치 방안 마련 ○ 현재 추진 중인 인력 및 조직진단 용역에 업무량 조사, 관계부서 의견 청취 등을 통해 효과적으로 인력을 운영할 수 있는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.4.9.) ○ 조치 완료(2025.4.9.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>28. 위·수탁 협약 체결 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위·수탁업무관리를 소홀히 하여 이사회 의결(보고)사항이 이사회에 상정되지 않는 일이 발생하지 않도록 하는 등 관련 업무 철저 ○ “○○선 ○○~○○○간 ○○건널목 입체화 사업 협약서”에 시점부 공사에 대한 내용을 명확하게 반영하고 전체 사업비를 포함 하는 등 관련 지침에 따라 위·수탁 협약을 변경 체결 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>29. 암버력 운반비용 감액 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 발생암 매입업체에서 운반하는 조건으로 절감된 운반비용을 입찰안내서에 따라 계약금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.5.12.)
<p>30. 품질관리자 업무수행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 품질관리자가 공단의 승인 없이 다른 분야 업무를 겸임하는 사례가 발생하지 않도록 재발방지 방안 마련 ○ 현장의 품질관리자 배치기준 및 전담 여부를 면밀히 검토하여 동일 사례가 반복되지 않도록 하는 등 관련 업무 철저 ○ 품질관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 법령에 따라 주의 요구 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.10.) ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.4.10.)
<p>31. 품질관리비 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 품질관리활동비를 계약조건에 따라 계약 금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.19.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>32. 설계변경 업무처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계변경 심의 절차를 이행하지 않고 시공된 용벽 등에 대하여 구조검토 등을 통해 안전성 확보 방안 마련 ○ 업무 인수인계를 철저히 하고, 책임건설 사업관리기술인이 관련 규정에 따라 건설 사업관리 용역을 적절하게 수행하도록 공사관리 업무 철저 ○ 현장관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 지침에 따라 부실벌점을 측정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.11.) ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.3.11.)
<p>33. 강재브라켓 시공계획 변경에 따른 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강재브라켓 공사비를 계약조건에 따라 계약금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.2.25.)
<p>34. 구조물 기초말뚝 시공계획 변경에 따른 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교량 기초말뚝 공사비를 계약조건에 따라 계약금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.4.)
<p>35. ○○역 설계대가 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과도하게 반영된 ○○역 설계비용을 계약 조건에 따라 계약금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.13.)
<p>36. ○○고가 병행작업을 통한 예산 및 안전 확보</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동일 개소 2개 사업의 병행공사 시행 시 협업을 통한 간섭배제로 예산절감 및 안전 사고를 예방한 사례를 각 소속에 전파 (모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.4.11.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>37. 교량 RCD 장비 전도 방지 가시설 설치 등 안전 관리 확보</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 운행선 인접 공사의 안전사고를 예방하고 선로 인접 구간임에도 주간에 파일 시공이 가능하도록 전도방지 시설을 개발하여 운영한 사례를 각 소속에 전파 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.15.)
<p>38. 지중송전선로 지향성압입 공사비 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지중 송전선로 구간의 지질조사 및 공사비 산정이 적정하게 이루어질 수 있도록 실시 설계 업무 철저 ○ 실시 설계 시 지질조사 결과와 다르게 공사비를 산출하는 등 설계 업무를 소홀히 처리한 책임기술자에게 관련 법령에 따라 시정지시 조치 요구 ○ 공사의 설계서에 반영되어 있는 지중 송전선로 공사비를 계약조건에 따라 계약 금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.4.2.) ○ 조치 완료(2025.1.15.)
<p>39. 턴키(T/K)공사의 지급자재 정산 소홀 및 물가변동 조정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 턴키공사에 대한 지급자재비 정산 및 물가변동 조정에 관한 업무 철저 ○ 공사의 도급금액에 반영되어 있는 지급자재비 중 지급완료된 자재에 대하여 입찰안내서 등에 따라 계약금액 조정 ○ 지급이 완료된 자재비를 물가변동 조정 대상에 반영하여 과다 계상된 공사비를 관련 법령에 따라 계약금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.1.15.) ○ 조치 완료(2025.4.2.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>40. 옥외배전소 특고압케이블 포설 공사비 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계변경 시 공사현장 상태와 설계서가 다르게 작성되지 않도록 현장설계변경 업무 철저 ○ 공사의 설계서에 반영되어 있는 특고압 케이블 공사비를 계약조건에 따라 계약 금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.1.13.)
<p>41. 전철주 기초 콘크리트 타설비용 과다 계상</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전차선로 공사 설계 시 현장여건을 고려하여 전철주 기초에 대한 콘크리트 타설 공사비가 과다하게 계상되지 않도록 설계 감독 및 공사발주 업무 철저 ○ 공사에 과다하게 계상된 레디믹스 콘크리트 인력 운반 타설비를 계약조건에 따라 계약 금액 조정 ○ 설계서와 다르게 설계변경을 요청하지 않는 등 현장설계변경업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 법령에 따라 시정 지시 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.1.16.) ○ 조치 완료(2025.1.16.)
<p>42. 전선관로 터파기 물량 과다 계상</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계서에 터파기 물량 산출 오류 등에 따른 공사비가 과다하게 계상되지 않도록 설계감독 및 공사발주 업무 철저 ○ 설계서에 전선관로 터파기 공사비를 과다하게 계상하는 등 설계 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 법령에 따라 시정지시 요구 ○ 설계서에 과다 계상되어 있는 전선관로 터파기 공사비를 계약조건에 따라 계약 금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.4.2.) ○ 조치 완료(2025.1.15.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>43. 전선관로 지지대 설치비 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사의 현장설계변경 승인 내용과 다르게 시공하는 등 과다 계상된 트로프 지지대 설치비를 계약조건에 따라 계약금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.1.16.)
<p>44. 연동검사 시행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사 결과 지적 내용에 따라 정전시험을 완료하였으나, 향후 재발 방지를 위하여 그 내용을 통보하오니 관련 업무에 참고 ○ 전자연동장치 신설에 따른 연동검사 시 정전 시험이 누락되지 않도록 종합시험운행 검증 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.2.13.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>45. 터널경보장치 현장제어반 구성 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널경보장치 현장제어반이 규격에 맞게 설치될 수 있도록 계약조건에 따라 공사 및 제조구매 계약금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.4.)
<p>46. ○○○○○(○○○) 지상시험기 중복 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제조설치 계약에 반영되어 있는 ○○○ 지상시험기 제조설치 공사비를 계약조건에 따라 계약금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.2.13.)
<p>47. 역방향 출발신호기 시공개선을 통한 열차운행 효율 향상 검토</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 출발신호를 지시하는 입환신호기에 ○○○○○을 설치하는 경우 전자연동장치와 인터페이스를 통하여 시스템을 구성하는 방안 검토 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.4.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>48. 철도통합무선망 관로 시공 및 인수인계 등 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동일한 사례가 발생하지 않도록 분야 간 인계인수를 시행하여 시공 품질을 확보하고 하자관리를 명확히 할 수 있도록 관련 업무 철저 ○ 공동관로 보완 시공 및 누전차단기 교체 방안을 마련하여 조치 ○ ○○○○ 전력공사와 통신공사 간 인계인수를 시행하여 품질확보 및 하자관리를 명확히 하는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>49. 공동관로 규격 등 시공방법 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사구간에 노반 폭이 협소하여 콘크리트 트러프(310W)를 설치하기 어려운 개소에 대한 시공 개선방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.5.7.)
<p>50. 건축통신공사 발주계획 수립 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 및 감리용역 대상 선행공사의 계약체결 현황을 면밀히 검토하여 발주 후 계약체결이 지연되지 않도록 관리 철저 ○ 낙찰자로 선정된 후 계약체결이 지연되고 있는 공사 및 용역에 대하여 민원이 최소화될 수 있도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.4.8.)
<p>51. 노후 철도(장비)차량 관리 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 지침에 따른 정밀진단 관리계획및 세부계획이 적기 수립되어 체계적으로 철도차량 정밀진단이 시행·관리 될 수 있도록 해당 업무를 업무분장에 반영하는 등 관련 규정 개정 방안 마련 ○ 관련 규정에 따라 기대수명 도래 전 자체 진단을 시행하고 일상감사 절차를 누락하는 일이 없도록 관련 업무를 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> 연장사용 승인된 노후 차량에 대해 관련 규정에 따라 정밀진단 결과가 반영된 유지관리 계획을 수립하여 시행 	<ul style="list-style-type: none"> 조치 중
<p>52. ○○○○사무소 폐수처리시설 유지관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○○○○사무소에 설치된 폐수처리시설이 정상적으로 운영되도록 환경기술인을 변경하고, 관리구역의 폐수처리시설 운영 및 유지관리 업무에 대한 감독 철저 관리구역 과업내용서를 현장 실정에 맞게 개선하는 등 관련 규정에 따라 폐수처리시설이 정상 운영될 수 있도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> 기관주의로 회보 불필요 조치 완료(2025.2.19.)
<p>53. 자동제어 설비 센서 등 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> 설계도서와 다르게 시공하여 절감된 공사비를 계약조건에 따라 계약금액 조정 ○○○역사 공사 설계도서에 반영된 화재 예방시스템 온습도 센서 연결방식과 공기질 측정 및 제어 시스템에 대해 현장여건 등을 고려하여 시공방안 재검토 	<ul style="list-style-type: none"> 조치 완료(2025.3.4.) 조치 중

2. 직원 비위사건 조사

- 감사기간 : 2024. 12. 17. ~ 2024. 12. 19. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 비위사건에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> 공단 「인사규정」 등을 위반한 관련자에 대해 관계 규정에 따라 “징계” 처분 요구 	<ul style="list-style-type: none"> 조치 완료(2025.3.12.)

3. 경영지침 준수 및 국정과제 이행실태 특정감사

○ 감사기간 : 2024. 12. 16. ~ 2024. 12. 20. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 다수인 민원 업무 처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 규정에 따라 다수인 민원 처리 시 최종 결재권자의 결재를 받기 전 감사부서와 협의하는 등 관련 업무 철저 ○ 관련 규정 내용과 동일하게 「민원업무 관리 프로세스」 개정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 진행 중
<p>2. 청사 출입차량 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경친화적 자동차임을 확인할 수 있는 증빙자료를 첨부할 수 있도록 차량등록 시스템 개선 ○ 직원의 자녀가 취학아동이거나 없음에도 차량 5부제 제외 차량으로 등록된 차량을 5부제 적용 차량으로 재등록하고, 등록 기한이 경과된 임시사용자 및 퇴직자 차량 삭제 ○ 철도 공동사옥 출입차량 관리 업무가 적정히 이루어질 수 있도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료(2025.3.28.) ○ 조치 완료(2025.3.28.) ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>3. 해외 지사 전도금 관리 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해외사업의 추진일정과 제반여건을 사전에 면밀히 검토하여 전도금 잔액이 부족할 경우 사전에 전도금을 신청하고, 전도금 정산보고서 작성 시 전도금 수령과 집행 내역이 정확하게 기록될 수 있도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>4. 자체감사 처분요구사항 처리전말서 제출기한 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후 자체감사 처리기한을 준수하지 않는 사례가 반복되지 않도록 교육을 시행하는 등 재발방지 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 「감사규정」에 따라 자체감사 처분요구 사항 처리전말서 제출기한을 준수하는 등 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>5. 별점심의위원회 운영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 별점심의위원회 결과 보고 시 회의 진행 순서와 참석자의 주요 발언 등을 기록하고, 심의위원들이 심의의견에 대한 판단근거를 작성할 수 있도록 관리 ○ 별점심의위원회가 공정하고 투명하게 운영 될 수 있도록 관련 지침을 개정하는 등 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 완료(2025.4.18.)
<p>6. 시공VE 및 현장설계변경 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시공VE 운영을 철저히 하며, 설계변경 사유의 적정성과 설계서의 검토를 철저히 하여 관련 절차를 준수할 수 있도록 시공 및 계약관리 업무 철저 ○ 현장설계변경 서류 작성 및 확인 업무를 소홀히 하고, 절차를 이행하지 않은 관련 업체 및 담당자에 대하여 “부실벌점” 측정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>7. 미집행 사전신고제 등을 통한 관리비 예산절감 노력</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 미집행 사전신고제 등 적극적인 예산절감 노력으로 공단 재무 건전성에 기여한 담당자를 표창대상자로 추천(모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중
<p>8. 서해선 복선전철 사업현안 해소 등 적기 개통 기여</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 합동TF 구성을 통한 적극적인 문제해결 노력으로 서해선 개통에 기여한 담당자를 표창대상자로 추천(모범사례) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중

4. 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2024. 12. 9. ~ 2025. 1. 3. (18일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 보안업무 소홀 ○ 「보안업무 취급규정」에 따라 분임보안 담당관으로 하여금 보안업무를 적정하게 처리하지 않은 직원에게 보안 교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 조치	○ 조치 중

5. 2025년 설 명절 취약시기 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2025. 1. 15. ~ 2025. 2. 2. (18일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 보안업무 소홀 ○ 「보안업무 취급규정」에 따라 분임보안 담당관으로 하여금 보안업무를 적정하게 처리하지 않은 직원에게 보안 교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 조치	○ 조치 중

6. 직원 간 직장 내 괴롭힘 관련 조사

○ 감사기간 : 2025. 2. 5. ~ 2025. 3. 24. (15일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 직장 내 괴롭힘 금지 위반 ○ 「국가철도공단임직원행동강령」 및 「인사 규정」 등을 위반한 직원에게 관련 규정에 따라 징계 조치 요구	○ 조치 중

7. 정밀진단 및 성능평가 관리실태 특정감사

○ 감사기간 : 2025. 3. 4. ~ 2025. 3. 14. (9일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 시스템분야 정밀진단 및 성능평가 측정 항목 부적정</p> <p>○ 시스템 분야별 세부 평가 대상 및 항목을 재정비하는 등 관련 지침을 개정 방안 마련</p>	<p>○ 조치 중</p>
<p>2. 시스템분야 정밀진단 및 성능평가 표본 조사 기준 부적정</p> <p>○ 시스템 분야 정밀진단 및 성능평가 용역 결과의 신뢰성 향상 방안 마련</p> <p>○ 전체 성능을 충분히 확인할 수 있도록 표본수량 등을 객관적이고 과학적인 기준에 따라 추출할 수 있는 방안 마련</p>	<p>○ 조치 중</p> <p>○ 조치 중</p>
<p>3. 통신분야 정밀진단 매뉴얼의 측정방법 및 평가기준 등 부적정</p> <p>○ 통신분야의 정밀진단 매뉴얼의 측정방법과 측정결과를 평가하는 기준 등을 개선하는 방안 마련</p>	<p>○ 조치 중</p>
<p>4. 시스템분야 정밀진단 및 성능평가 용역 사업수행능력평가 기준 부적정</p> <p>○ 관련 기준의 참여업체의 실적을 제대로 평가할 수 있도록 유사용역 실적인정 기준을 개선하는 방안 마련</p>	<p>○ 조치 중</p>

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>5. 흠지붕 및 흠대합실 정밀진단·성능평가 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정밀진단 및 성능평가 미시행 지상역사의 흠지붕 및 흠대합실에 대하여 관련 법에 따른 정밀진단 및 성능평가를 적기에 시행하는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중
<p>6. 터널 내 기계설비 정밀진단 미시행 및 성능평가 대상 검토 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철도시설 관리 업무를 수행하면서 관련 지침에 따라 터널 내 기계설비 정밀진단 등이 누락 되는 일이 없도록 관련 업무 철저 ○ 터널 내 기계설비의 현황을 파악하고 관련 지침에 따라 정밀진단 용역 발주 등을 시행 ○ 사고 발생 시 열차 승객의 안전 확보를 위해 터널 내 기계설비에 대하여 성능평가 시행 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>7. 건축물 기계설비 성능평가 시행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축물 기계설비 성능평가 시 용역수급인이 공단 지침과 계약조건에 따라 과업을 수행하도록 지도·감독하는 등 관련 업무 철저 ○ 기계설비 성능평가를 부적정하게 시행한 관련 업체와 관련자에게 서면으로 “엄중 경고” 조치 요구 ○ 용역 감독업무를 소홀히 한 관련자를 「인사 규정시행세칙」에 따라 “주의” 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>8. 정보통신분야 고장·장애 정보 수집 및 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역관리와 유지관리 점검 등의 업무 철저 ○ 정밀진단 및 성능평가에 필요한 자료가 적기에 확보될 수 있도록 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>9. 정밀진단 및 성능평가 용역 참여기술인 등록·관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정밀진단 및 성능평가 용역의 참여 기술인 명단 등이 사업관리시스템에 누락되지 않도록 업무 철저 ○ 정밀진단 및 성능평가 용역 과업내용서에 참여기술인의 등록 등에 관한 사항을 반영하는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>10. 사업책임기술인 및 안전관리담당자의 업무 수행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 감독자가 업무를 철저히 수행하도록 관리·감독 ○ 용역의 업무를 소홀히 한 관련업체에 서면으로 “주의” 조치 요구 ○ 사업책임기술인 업무를 소홀히 한 관련 업체와 관련자에게 서면으로 “엄중경고” 조치 요구 ○ 용역의 감독업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정시행 세칙」에 따라 “주의” 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>11. 기타참여기술인의 자격요건 등 검토 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역 감독 업무를 철저히 하고, 정밀진단 및 성능평가 실시자격을 갖추지 못한 기타참여기술인에게 실적증명이 발급되지 않도록 주의 ○ 용역 업무를 부당하게 처리한 관련 업체에 서면으로 “주의” 조치 요구 ○ 관련 법령 따른 정밀진단 및 성능평가 실시 업무를 부당하게 처리한 관련업체와 관련자에게 서면으로 “엄중경고” 조치 요구 ○ 관련 법령에 따른 정밀진단 및 성능평가 실시 자격을 갖추지 못한 채 용역에 투입된 기타참여기술인을 교체하는 등 조치 요구 ○ 부적절하게 발급된 참여기술인의 실적증명이 향후 사업수행능력평가 등에 사용되지 않도록 취소 조치 등 방안 마련 ○ 용역 감독업무를 소홀히 한 관련자를 「인사 규정시행 세칙」에 따라 “주의” 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>12. 참여기술인 실명관리 등 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정밀진단 및 성능평가 용역 준공시 점검자 실명이 기록된 측정 기록지 원본을 제출 받아 관리 및 활용할 수 있는 방안 마련 ○ 용역수급인이 업무를 소홀히 하지 않도록 용역 감독업무 철저 ○ 점검자의 실명관리 등을 소홀히 한 관련 업체에 서면으로 “주의” 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 점검자의 실명관리 등을 위반한 관련 업체와 관련자에게 서면으로 “엄중경고” 조치 요구 ○ 용역 감독업무를 소홀히 한 관련자를 「인사 규정시행 세칙」에 따라 “주의” 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>13. 정밀진단 및 성능평가 결과보고서 품질관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 진단평가 용역 준공 이후 결과보고서의 보완이 필요한 경우, 기간 내 보완 제출하는 등록하는 등 업무 철저 ○ 자체 심의위원회를 통해 진단평가 용역 결과보고서의 품질을 확보할 수 있도록 개선 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>14. 철도시설 정보관리 체계 구축 추진 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철도시설 유지관리의 효율성 향상과 안전 강화를 위해 진단 평가 플랫폼 구축 사업을 적기에 추진하는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중
<p>15. 정밀진단 및 성능평가 결과에 따른 사후조치 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 법에 따라 시행하고 있는 진단평가 결과에 대하여 유지보수 및 개량 계획에 반영될 수 있도록 관련 업무 철저 ○ 유지관리 계획수립과 예산편성 및 개량 사업 계획에 결함시설물이 반영될 수 있도록 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중

8. 2025년 강원본부 종합감사

○ 감사기간 : 2025. 4. 14. ~ 2025. 4. 25. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 자산개발비 등 예산집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 예산 관련 지침을 위반하는 사례가 발생하지 않도록 예산집행 업무 철저 ○ 예산 관련 지침을 위반하여 예산을 집행하는 일이 없도록 교육 시행 등 재발 방지 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>2. 장비 운송료 지출 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사수급인이 장비 운송료 등을 대납하지 않도록 관련 업무 철저 ○ 공사관리관 대상 교육 시행 등 재발 방지 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>3. 출연사업 토지 환매 대금 국고 반납 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 출연사업 관련 토지 환매 대금을 예수금으로 처리 시 국고에 즉시 반납하도록 관련 업무 철저 ○ 예수금으로 처리한 토지 환매 대금을 국고에 조속히 반납 ○ 출연사업 관련 토지 환매 대금 발생 시 조속히 국고에 반납하도록 교육 시행 등 재발 방지 대책 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>4. 국유재산 사용료 미수금 회계처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용료 미수금 등 재산 관련 회계처리 업무 철저 ○ 중복으로 생성된 사용료 미수금 회계전표 역분개 처리 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>5. ○○○○선 등 국유재산 무단점유 점검 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산을 사용허가 없이 사용수익 하거나 점유하는 일이 발생하지 않도록 국유재산 관리업무 철저 ○ 관련 법령에 따른 사용허가 없이 국유재산을 사용수익 하거나 점유하고 있는 개소에 대한 조치 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>6. 국유재산 사용허가 및 변상금 부과 등 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 법령에 따른 사용허가 업무 절차를 준수하고, 국유재산 무단점유자에 대해 변상금 부과 등 관련 업무 철저 ○ 국유재산 무단점유자에게 사용료 부과 처분 취소 및 변상금 부과 조치 요구 ○ 무단점유자에 대한 변상금을 적기에 부과할 수 있도록 담당자 교육 등 재발 방지 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>7. 통신설비 공사 관련 국유재산 사용허가 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이동통신시설 설치 공사 관련 사용허가 시 공사 착수 전에 사용허가를 승인하는 등 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>8. 국유재산 사용허가 취소 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 법령을 위반하는 일이 없도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>9. 국유재산 사용허가 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산 사용허가 업무 시 사용자가 승인 없이 무단으로 국유재산을 사용하는 일이 없도록 관련 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요
<p>10. 토지 등의 보상금 공탁 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보상금 공탁 관련 규정 등에 따라 업무 철저 ○ 공탁금 대납 등이 발생하지 않도록 관리 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>11. 수용재결 신청 시 위임전결 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수용재결 신청 시 위임전결 사항을 위반하지 않도록 관련 업무 철저 ○ 본부장 주관으로 수용재결 업무 절차 교육 시행하는 등 재발 방지 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>12. 수용재결 신청 및 등기 업무 등 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수용재결 신청, 소유권 이전 및 구분지상권 설정 업무를 소홀히 한 관련자를 관련 규정에 따라 주의 조치 ○ 수용재결 실효 등으로 인해 보상이 지연되는 일이 없도록 보상 관련 업무 철저 ○ 수용재결 보상금 공탁이 완료된 토지에 대해서는 소유권 이전 및 구분지상권 설정 등기를 완료하고, 등기가 잘못된 토지에 대해서는 경정 등기 조치 ○ 재결이 실효된 토지에 대하여 손실보상 협의 및 수용재결 재신청 등 처리 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>13. 잔여지 매수 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 잔여지 매수 관련 검토·확인 업무를 소홀히 한 관련자에게 관련 규정에 따라 경고 조치 요구 ○ 잔여지 매수 업무를 소홀히 한 관련자에게 관련 규정에 따라 주의 조치 ○ 관련 규정 등에 의한 기준과 다르게 잔여지를 매수하는 일이 없도록 재발 방지 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>14. 건설사업관리용역 계약관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 직접경비를 정산하지 않은 건설 및 시설 공사 건설사업관리용역에 대해 실제 소요된 경비로 정산하도록 방안 마련 ○ 건설사업관리용역의 용역준공일이 공사 준공일 이전으로 계약된 용역에 대하여 계약기간 조정 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 건설사업관리용역의 용역손해보험 가입 기간이 공사기간보다 짧은 용역에 대하여 보험 가입기간 조정 조치 ○ 직접경비를 정산하지 않은 건설사업관리 용역의 직접경비를 회수하는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>15. 강관다단그라우팅 시공관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널 지보재 설계 시 지보재 간 간섭여부와 지형 조건을 고려하여 강관다단 그라우팅을 시공할 수 있도록 관련 지침 보완 ○ 강관다단 그라우팅이 설치 시 점검표를 보완하고 시공 불가능 개소에 대해서는 별도 시공 방안 마련 ○ 강관다단 그라우팅 시공 시 설계도면과 다르게 시공한 관련자에 대하여 관련 법령에 따라 시정시지 요구 ○ 과다 반영된 터널 갱구부 대구경 강관다단 그라우팅 공사비를 관련 규정에 따라 계약금액 조정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>16. 현장타설말뚝 선단부 지반조건 확인 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현장타설말뚝 시공 시 전문시방서의 시방 기준 준수가 가능하도록 관련 지침 개정 ○ 현장타설말뚝 시공 시 관련 전문시방서의 시방기준이 적절한지 검토 후 필요시 개정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 사전 계획된 현장타설말뚝 미시공된 개소에 대해서는 공사시방서에 따라 선단부 지반 조건 확인 후 현장타설말뚝 시공 ○ 선단부 지반조건 확인 없이 시공한 현장 타설말뚝의 지반조건 이상 여부를 확인 하는 방안 마련 ○ 현장타설말뚝의 선단부 지반조건 확인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 법령에 따라 시정지시 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>17. ○○○○교 SRC 하로교 시공관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시공계획을 마련하고, 시공상세도와 다르게 계획을 변경할 경우 품질과 안전을 확보 하는 시공 방안 마련 ○ ○○○○교 시공계획 및 시공상세도 승인 업무를 소홀히 한 담당자에게 관련 법령에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>18. 터널 굴착 등 시공관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널 시공·품질관리 및 검측·암판정 업무가 소홀히 수행되는 일이 없도록 관련 지침 등에 따라 공사관리 업무 철저 ○ 시공 및 품질관리와 검측 및 암판정 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 법령에 따라 주의 조치 요구 ○ 품질확보 여부를 확인이 어려운 개소에 대하여 품질 검토 및 확보 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 숏크리트 압축강도 시험 합격 기준 미 충족 구간에 대해 재시험 실시 및 보완 또는 재시공 등 조치 요구 ○ 설계 도면과 다르게 시공한 구간에 대하여 터널 안정성 확보 방안 마련 ○ 지보패턴과 굴착 방법 변경에 따라 설계 변경 조치 ○ 터널 지보공에 대한 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 지침에 따라 부실 별점 측정 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>19. 공사용 가도 마대쌓기 설계변경 및 검측 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ○○교 가도 및 축도 마대쌓기 자재의 변경 시공에 대해 설계변경 시행 및 계약 금액 조정 ○ 설계변경 및 시공·검측 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>20. 건설사업관리용역 산출내역서 작성 및 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건설사업관리용역 계약체결 시, 관련 기준에 따라 실비 정산 대상 직접경비가 과소 계상되지 않도록 방안 마련 ○ 사업부서의 장이 용역 산출내역을 검토 하였는지 확인하는 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>21. 준공도서 이관 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기록물 관리 기준을 구체적으로 정하는 등 관련 지침 개정 ○ 기록물관리시스템 개선 방안 마련 ○ 기록물 관리 기준을 구체적으로 정하는 등 업무 프로세스 개정 ○ 준공관리 업무를 소홀히 하는 일이 없도록 관련 업무 철저 ○ 준공도서 이관 절차 미시행 계약 건에 대해 준공도서 이관 및 기록물 관리 시스템에 등록될 수 있도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>22. 가설시설물 및 안전관제시스템 구축 계획 수립 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 가설시설물 설치계획이 수립될 수 있도록 조치 ○ 스마트안전관제시스템을 구축할 수 있도록 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>23. 건설사업관리용역 계약변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다 계상된 용역비에 대해 계약금액 조정 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>24. 콘크리트 절단(D.W.S) 공사비 산출 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물 대비 철근 비율에 따른 절단 단가로 철거 공사비가 산출될 수 있도록 관련 참고집 개정 ○ 과다 반영된 구조물 철거 공사비에 대해 계약금액 조정 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>25. 지장물 위·수탁업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지장물 이설공사 완료 후 정산을 지연이 발생하지 않도록 지장물 이설 업무 철저 ○ 미정산된 지장물 이설공사 공사비에 대하여 관련 규정에 따라 정산 ○ 동일 사례가 발생하지 않도록 전 소속에 전파 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>26. 일상감사 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 일상감사 누락 등 관련 규정을 위반하는 일이 없도록 관련 업무 철저 ○ 계약 변경 적정성 확인을 위해 일상감사 회부 ○ 동일한 사례가 발생하지 않도록 공사관리관 대상 교육 및 재발 방지 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>27. ○○터널 통합기재갱 설치 관련 인터페이스 협의 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인터페이스 시설물에 대한 세부 협의를 시행하고 통합기재갱 설치 계획을 재검토하는 등 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>28. ○○역사 검측 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 현장에서 수행하는 검측 업무가 소홀히 수행되는 일이 없도록 관련 지침 등에 따라 공사관리 업무 철저 ○ 검측을 시행하지 않은 공중에 대하여 구조체의 안전성 및 품질확보 여부 확인 방안 마련 ○ 시공확인(검측)업무를 소홀히 하고 업무를 부적정하게 수행한 관련자에 대하여 관련 지침에 따라 부실벌점 측정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>29. ○○~○○ 복선전철 전자파 간섭 시험 측정업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계변경 적정성을 면밀히 검토하고 시험 절차 준수 ○ 전자파 강도 측정을 시행하고 시험 값이 허용기준을 초과할 경우 조치 방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>30. ○○선 △△역 구내 1번선 전차선로 개량 계획 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시공관리 및 지도 감독 업무 철저 ○ 전차선로 지지물 신설, 전차선로 조정 공사비에 대한 계약금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>31. 승강장안전문 안전요원 배치 검토 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 승객 안전요원 배치가 불필요한 경우 합리적인 배치 방안을 마련하고 안전 요원 공사비에 대한 계약 금액 조정 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>32. 계약변경 및 물가변동 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 계약변경 및 물가변동 반영 관련 업무 철저 ○ 계약금액 조정·지급의 적정성을 재검토하고 부당한 대가가 지급되지 않도록 방안 마련 ○ 계약변경 관련 검토 업무를 소홀히 한 관련 업체와 관련자에게 서면으로 엄중경고 조치 요구 ○ 정당한 사유 없이 계약의무를 이행하지 않은 업체에 대하여 관련 법령에 따라 입찰참가제한을 검토하여 조치 요구 ○ 공사관리관으로서 계약변경 관련 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 경고 조치 요구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>33. 전기분야 하도급 공사 계약관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전기공사가 포함되어 발주된 턴키공사 등에 대하여 하도급 및 재하도급 계약 관리 철저 ○ 재하도급 계약을 체결한 공종에 대하여 관련 법령에 따라 원도급사 등에 재하도급 계약을 통보하여 시공 및 계약관리에 공백이 발생하지 않도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요 ○ 조치 중
<p>34. 신호설비 부하용량 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과도한 규격의 전원케이블을 반영하지 않도록 설계감독 업무 철저 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 기관주의로 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 신호용 전원케이블 공사비가 과다하게 계상되지 않도록 전원케이블의 규격 재산정하여 공사발주 ○ 지장물검지장치의 적절한 부하용량 기준을 마련하여 설계에 반영하는 방안 마련 ○ 설계 업무를 소홀히 한 관련 업체에 서면 엄중경고 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중 ○ 조치 중
<p>35. ○○○신호장 단계별 시공계획 변경으로 적기개통 기여</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철도사업 적기 개통에 기여한 담당자를 관련 규정에 따라 표창대상자로 추천 ○ 철도사업의 적기 개통과 예산 절감에 기여한 사례를 전 소속에 전파 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중

9. 공직기강 확립을 위한 감찰

- 감사기간 : 2025. 4. 7. ~ 2025. 6. 2. (38일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「보안업무 취급규정」에 따라 보안업무를 적정하게 처리하지 않은 직원에게 보안 교육을 실시하는 등 보안관리 관련 업무 철저히 하도록 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중

10. 2025년 상반기 외부강의 신고의무 조사

○ 감사기간 : 2025. 7. 10. ~ 2025. 7. 25. (12일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 외부강의 미신고</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 외부강의를 신고하지 않은 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 주의 조치 요구 ○ 외부강의를 신고하지 않은 관련자에 대하여 관련 규정에 따라 청렴교육 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 중

마. 2025년도 각종 민원
처리현황

□ 일반 민원 접수현황

- 2025년(8월 기준) 국민신문고 접수 민원 총 8,792건
- 2025년 민원 처리 처리기간 준수율 99.99% (처리기한 7일)

< 연도별 처리 현황 >

구 분	2023년	2024년	2025년(8월 기준)
합 계	24,558	21,139	8,792
서 면	764	686	253
전 자	23,794	20,453	8,539

* 서신민원 : 방문, 서신, 팩스, 전화 등 / 전자민원 : 국민신문고, 홈페이지 등

< 유형별 처리 현황 >

구 분		기획	공사	설계	시설	용지	재산	기타
2023년	24,558	1,453	14,290	4,732	1,553	449	1,220	861
2024년	21,139	309	12,981	4,274	1,271	335	1,198	771
2025년 (8월 기준)	8,792	160	6,318	449	739	163	643	320

* ('25년) 공사 > 시설 > 재산 > 설계 > 기타 > 용지 > 기획 분야 순으로 발생

□ 국민권익위원회 조치요구 현황

○ 2025년(8월 기준) 국민권익위원회의 조치요구 사항은 총 2건

< 조치요구사항 연도별 현황 >

구 분	2023년	2024년	2025년(8월 기준)								
			계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
권고사항	3	1	0	-	-	-	-	-	-	-	0
의견표명	8	2	2	-	-	-	1	-	-	1	0
합 계	11	3	2	-	-	-	1	-	-	1	0

< 조치요구사항 유형별 현황 >

구 분		계	공사	용지	설계	시설	재산	기타
2023년	권고사항	3	1	1	1	-	-	-
	의견표명	8	2	-	1	1	4	-
	계	11	3	1	2	1	4	-
2024년	권고사항	1	-	-	-	-	1	-
	의견표명	2	1	-	-	1	-	-
	계	3	1	-	-	1	1	-
2025년 (8월 기준)	권고사항	0	-	-	-	-	-	-
	의견표명	2	2	-	-	-	-	-
	계	2	2	-	-	-	-	-

바. 소관업무에 관한 각종 법령,
조례, 규칙 등(사규 포함)의
제·개정, 폐지현황

규 정 현 황

□ 공단 관련 법령 현황

구분	법률*	대통령령	부령
건수	4	4	3

* 국가철도공단법, 철도산업발전기본법, 철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률(철도건설법), 철도안전법

□ 공단 내규 현황

구분	정관	규정	세칙	지침	기준	계
건수	1	42	6	101	31	181

* 세부 현황 (정관·기준 제외)

구분	규정	세칙	지침	계
기본규정	13	1	9	23
인사·보수	11	3	15	29
총무	2	0	24	26
재무	5	1	3	9
사업	9	1	31	41
감사	1	0	6	7
품질·안전	1	0	13	14
계	42	6	101	149

1. 공단 관련 법령 현황(11건): 법률 4건, 대통령령 4건, 부령 3건

법령 및 시행규칙		시행일		주요 개정 내용
1-1	국가철도공단법	20.09.10	법률 제17460호	국가철도공단 명칭 변경
		21.01.01	법률 제17007호	행정환경 등 46개 법률 개정 사항 일괄 반영
		23.04.18	법률 제19375호	공단 사업 범위 확대 (민간투자시설 관리·감독)
		24.01.23	법률 제20123호	공단 사업 범위 확대 (산업단지개발사업)
1-2	국가철도공단법시행령	20.09.10	대통령령 제 31012호	국가철도공단 명칭 변경
		21.01.01	대통령령 제 30993호	행정환경 등 46개 법률 개정 사항 일괄 반영
		21.01.05	대통령령 제 31380호	법령 속 어려운 용어를 쉬운 우리말로 대체
		25.04.08	대통령령 제 35439호	공단 사업을 위탁 할 수 있는 민간법인 범위 설정
2-1	철도산업발전기본법	20.06.09	법률 제17446호	교통기술 개발에 관한 국가계획을 일원화
		20.06.09	법률 제17453호	법령 속 어려운 용어를 쉬운 우리말로 대체
		20.06.10	법률 제17460호	국가철도공단 명칭 변경
		20.06.10	법률 제18950호	지방자치단체의 사용료 감면 및 면제 규정
		22.07.05	법률 제18693호	철도분야 해외진출 촉진 등 국가 지원 사업 범위 신설
2-2	철도산업발전기본법시행령	20.09.10	대통령령 제 31012호	국가철도공단 명칭 변경
		22.07.05	대통령령 제 32759호	지방자치단체의 사용료 감면 및 면제 규정
2-3	철도산업발전기본법시행규칙	20.09.10	국토교통부령 제758호	국가철도공단 명칭 변경
3-1	철도의건설및철도시설유지 관리에관한법률(철도건설법)	20.06.09	법률 제17453호	법령 속 어려운 용어를 쉬운 우리말로 대체
		20.09.10	법률 제17460호	국가철도공단 명칭 변경
		20.12.10	법률 제17447호	국토안전관리원을 설립, 건설·시설분야 안전관리 강화
		21.04.01	법률 제17171호	전기설비의 설치·유지 등 안전관리 체계적 규정
		21.06.10	법률 제17458호	철도시설 안전진단전문 기관 등록, 처분규정 마련
		22.07.19	법률 제18787호	철도건설을 계획할 때 국토균형발전까지 고려토록 규정 마련
		22.12.01	법률 제18522호	변화하는 소방환경에 맞추어 현행 제도 운영 미비점 반영
		23.06.28	법률 제19117호	공·사유림의 효율적 관리를 위한 업무 관리 대행, 대체과징금제도 도입
		23.07.10	법률 제19430호	위원회 통합 및 실효성 강화 (자치분권위원회, 국가균형발전)
		23.07.19	법률 제19393호	철도시설의 정기점검의 실시 방법에 센서 등을 통한 원격점검 방식을 포함

법령 및 시행규칙		시행일		주요 개정 내용
		24.01.09	법률 제19987호	인허가의제 및 처분에 대한 이의신청에 관한 국토부 소관 개별 법률들을 일괄 정비
		25.01.31	법률 제20177호	철도 지하화 통해 확보된 철도부지·주변지역 효과적 개발
		25.08.01	법률 제20764호	국가철도망구축계획에 지역균형 발전을 위한 철도망 구축에 관한 사항이 포함
3-2	철도의건설및철도시설 유지관리에 관한법률시행령	20.12.10	대통령령 제 31245호	건설기술인 교육·훈련 대행 기관의 행정처분 기준 등 마련
		21.01.05	대통령령 제 31380호	법령 속 어려운 용어를 쉬운 우리말로 대체
		21.01.26	대통령령 제 31417호	준주거지역의 용적률 및 건축물 높이 제한 완화 등 제도의 운영상 미비점 개선
		21.06.23	대통령령 제 31827호	철도시설 안전진단전문기관의 세부적 등록 기준을 정하고, 최초 정밀진단 및 성능평가 실시특례시기 2년 연장
		23.12.19	대통령령 제 34009호	철도시설의 정밀진단 및 성능 평가의 실시시기를 명확히 규정
		24.05.17	대통령령 제 34487호	과태료 부과기준 등 법률에서 위임된 사항과 그 시행에 필요한 사항을 정함
3-3	철도의건설및철도시설 유지관리에 관한법률시행규칙	20.09.10	국토교통부령 제758호	국가철도공단 명칭 변경으로 9개 국토령의 관련 규정 정비
		21.06.23	국토교통부령 제861호	결과보고서의 평가방법, 철도시설 안전진단전문 기관 등록신청 등 신설
		21.08.27	국토교통부령 제882호	법령 속 어려운 용어를 쉬운 우리말로 대체
4-1	철도안전법	20.05.27	법률 제16638호	영상기록장치를 설치·운영 대상에 철도시설 추가 및 위반시 과태료 부과기준 마련
		20.06.09	법률 제17453호	법령 속 어려운 용어를 쉬운 우리말로 대체
		20.10.08	법률 제17239호	철도준사고의 개념 신설 및 철도종사자의 업무역량을 강화하는 대책 등 마련
		20.10.08	법률 제17457호	철도사고 예방을 위해 정기검사, 수시검사에 관한 사항 구체화, 과태료 부과기준 정비
		20.12.10	법률 제17457호	철도차량 운전면허 결격사유 개선 및 과태료 부과기준 정비
		20.12.22	법률 제17746호	철도종사자의 안전 체계적 관리, 철도차량 내 범죄예방 개선방안, 제재규정 보완

법령 및 시행규칙		시행일		주요 개정 내용
		21.06.23	법률 제17746호	철도중사자의 안전 체계적 관리, 철도차량 내 범죄예방 개선방안, 제재규정 보완
		22.05.27	법률 제16638호	영상기록장치를 설치·운영 대상에 철도시설 추가 및 위반시 과태료 부과기준 마련
		22.11.15	법률 제19057호	대한민국과 외국 간 체결한 조약에 이 법과 다른 규정이 있는 경우의 우선 적용 명시
		23.01.19	법률 제18786호	부실진단 사전예방 및 관제자격증명 세분화 근거 마련
		23.07.19	법률 제19392호	위험물취급안전교육 의무화, 전문교육기관 지정 신설 및 벌칙적용 시 공무원 의제 규정
		24.04.10	법률 제19984호	철도운행안전관리자와 관제업무종사자 등이 작업일정 등 협의 내용을 작성 및 보관
		24.04.19	법률 제19392호	위험물취급안전교육 의무화, 전문교육기관 지정 신설 및 벌칙적용 시 공무원 의제 규정
		24.07.17	법률 제20049호	철도차량 운전면허의 결격사유 확인을 위한 근거마련
		24.08.17	법률 제19687호	영상기록장치를 설치·운영해야 하는 철도 시설의 범위 추가(건널목)
		24.09.27	법률 제20425호	벌금 및 과태료 부과 등 열차 승객 보호를 위한 제도를 강화
		25.01.31	법률 제20763호	철도차량 운전면허시험 및 철도교통관제사 자격증명시험에 응시연령 개선
		25.08.07	법률 제20231호	유해화학물질의 특례 및 예외사유에 대한 허가·신고 규정 정비
4-2	철도안전법시행령	20.05.27	대통령령 제 30716호	영상기록장치 설치의무 위반에 대한 필요사항과 현행 제도 미비점 개선
		20.06.15	대통령령 제 30716호	
		20.09.10	대통령령 제 31012호	국가철도공단 명칭 변경
		20.10.08	대통령령 제 31106호	철도차량 형식승인검사 등에 대한 위탁규정 신설, 과태료 금액 합리적 조정
		20.12.10	대통령령 제 31106호	
		21.06.23	대통령령 제 31826호	과태료 부과 기준, 검사기준 강화, 업무 수탁기관 추가
		22.05.27	대통령령 제 30716호	영상기록장치 설치의무 위반에 과태료 부과 등
		22.08.04	대통령령 제 32638호	공익사업에 필요한 토지를 양도한 소유자 중 토지로 보상받을 수 있는 소유자 규정

법령 및 시행규칙		시행일		주요 개정 내용
		23.01.19	대통령령 제 33224호	업무부실수행 과징금 부과, 단일 자격으로 규정된 관제 자격증명을 세분화하는 근거 마련
		23.07.19	대통령령 제 33633호	철도종사자가 업무에 종사 하는 동안 열차 내 흡연 금지 및 과태료 부과
		23.12.12	대통령령 제 33913호	개별 법령상 유사·중복 규정 정비, 수수료에 관한 명시적 근거 마련
		24.04.19	대통령령 제 34404호	위험물 취급 위반행위를 한 자에게 과태료 부과
		24.07.17	대통령령 제 34695호	철도차량 운전면허의 결격사유 확인을 위해 정보 요청 근거 마련
		24.08.17	대통령령 제 34838호	영상기록장치를 설치·운영 및 대상 제외
		24.09.27	대통령령 제 34919호	철도시설·철도차량에서 소란을 피우는 행위에 대한 과태료 부과
4-3	철도안전법시행규칙	20.05.27	국토교통부령 제731호	영상기록장치의 설치기준 및 방법 등 법률의 위임사항 규정
		20.08.04	국토교통부령 제752호	하자보증계약에 따른 부품·장치 등의 변경을 개조신고 대상에서 제외
		20.10.08	국토교통부령 제767호	철도준사고 범위, 철도안전 자율보고 절차 등 법률의 위임사항 규정
		20.12.10	국토교통부령 제767호	
		21.01.01	국토교통부령 제731호	영상기록장치의 설치기준 및 방법 등 법률의 위임사항 규정
		21.06.23	국토교통부령 제859호	철도시설에서 금지행위에 관한 안내판 설치, 영상·음성 안내 등 법률의 위임사항 규정
		21.08.27	국토교통부령 제882호	법령 속 어려운 용어를 쉬운 우리말로 대체
		22.12.19	국토교통부령 제1168호	실무경력의 인정범위 확대 등을 위한 3개 법령의 일부개정
		23.01.19	국토교통부령 제1189호	정밀안전진단결과 평가의 대상, 항목, 방법 및 절차 등을 구체적으로 정하는 등 법률의 위임사항 규정
		23.12.20	국토교통부령 제1285호	철도차량 운전종사자 운전역량 제고를 위한 기능교육 비중 확대, 기능시험 평가항목 재도입 등
		24.04.10	국토교통부령 제1323호	협의서의 포함 항목과 보관기간, 운전 교육훈련 수료증명서 제출기한 명시
		24.04.19	국토교통부령 제1285호	철도차량 운전종사자 운전역량 제고를 위한 기능교육 비중 확대, 기능시험 평가항목 재도입 등
		24.07.01	국토교통부령 제1285호	
		24.07.17	국토교통부령 제1364호	철도차량 운전면허의 결격사유 확인을 위해 정보 요청 근거 마련
24.09.27	국토교통부령 제1392호	직무장비의 안전수칙, 사용방법, 안전교육 실시 등 법률의 위임사항 규정		
24.11.12	국토교통부령 제1400호	소상공인 등의 경영 활성화 지원(교육부담 완화, 영업에 대한 진입장벽을 낮춤)		

2. 공단 내규(181건): 정관 1건, 규정 42건, 세칙 6건, 지침 101건, 기준 31건

구분	No.	내규 명	개정일	비고
정관	1	국가철도공단 정관	2024-12-04	개정 16차
규정	1	각종위원회설치및운영에관한규정	2024-06-27	제정
	2	감사규정	2024-11-28	개정 12차
	3	개발사업용지의취득및공급규정	2023-11-24	제정
	4	건축시설물유지보수규정	2020-08-27	개정 2차
	5	계약직채용및운영규정	2020-08-27	개정 3차
	6	고객업무관리규정	2024-10-31	개정 12차
	7	공사및용역관리규정	2024-10-31	개정 15차
	8	교육훈련규정	2020-08-27	개정 13차
	9	국가철도공단노사협의회운영규정	2020-08-27	개정 2차
	10	국가철도공단임직원행동강령	2023-06-01	개정 27차
	11	궤도장비기술원규정	2020-08-27	개정 6차
	12	내규의관리및운용에관한규정	2020-08-27	개정 11차
	13	물품관리규정	2024-12-10	개정 16차
	14	법무규정	2024-11-27	개정 16차
	15	보수규정	2025-06-26	개정 36차
	16	보안업무취급규정	2024-10-31	개정 10차
	17	복지후생규정	2024-08-29	개정 21차
	18	상임고문규정	2014-10-29	개정 3차
	19	선로배분규정	2024-12-10	개정 4차
	20	실무직관리규정	2025-06-26	개정 12차
	21	안전보건관리규정	2023-12-27	개정 15차
	22	안전사고에관한임원문책규정	2020-08-25	제정
	23	여비규정	2023-07-20	개정 19차
	24	연구개발규정	2024-10-31	개정 12차
	25	연봉제보수규정	2024-12-27	개정 20차
	26	예산성과포상규정	2020-08-27	개정 7차
	27	용지규정	2024-04-16	개정 8차
	28	윤리강령	2020-10-08	개정 10차
	29	윤리헌장	2020-10-12	개정 4차

구분	No.	내규 명	개정일	비고
규정	30	이사회운영규정	2023-03-30	개정 10차
	31	인사규정	2024-11-28	개정 44차
	32	임원복무규정	2020-08-27	개정 1차
	33	임원추천위원회운영규정	2020-10-30	개정 7차
	34	재산관리규정	2024-10-31	개정 19차
	35	전기시설물유지보수규정	2020-08-27	개정 2차
	36	지식재산권관리규정	2020-08-27	개정 2차
	37	직제규정	2025-02-12	개정 54차
	38	철도시설점용허가업무처리규정	2024-12-10	개정 7차
	39	철도자산개발및운영규정	2025-08-28	개정 8차
	40	취업규칙	2020-08-27	개정 6차
	41	해외사업규정	2024-10-31	제정
	42	회계규정	2020-08-27	개정 10차
세칙	1	개발사업용지의취득및공급규정시행세칙	2023-11-24	제정
	2	보수규정시행세칙	2025-07-03	개정 38차
	3	인사규정시행세칙	2025-07-11	개정 49차
	4	직원채용세칙	2025-04-15	개정 11차
	5	직제규정시행세칙	2025-06-26	개정 58차
	6	회계규정시행세칙	2024-07-18	개정 16차
지침	1	PM운영지침	2024-10-31	개정 17차
	2	감사사무및외부감사수감업무처리지침	2024-10-31	개정 5차
	3	감정평가업자선정지침	2024-10-31	개정 10차
	4	개발사업의대토보상시행지침	2024-12-24	제정
	5	개방형직위운영등에관한지침	2020-08-27	개정 3차
	6	개인정보보호업무지침	2024-07-25	개정 10차
	7	건널목관리원운영지침	2024-12-10	개정 3차
	8	건설및시설개량사업설계안전성검증업무지침	2024-10-31	개정 5차
	9	경력개발제도운영지침	2012-11-19	개정 1차
	10	공공건축심의위원회운영지침	2024-10-31	개정 3차
	11	공공재정부정청구등신고접수·처리및신고자보호등에관한운영지침	2022-09-23	제정

구분	No.	내규 명	개정일	비고
지침	12	공사대금체불방지등상생협력에관한지침	2024-10-31	개정 2차
	13	공사용장비운전취급지침	2021-04-28	제정
	14	공익신고처리및공익신고자보호지침	2022-10-27	개정 8차
	15	공정거래자율준수프로그램운영지침	2023-05-11	제정
	16	광고물관리지침	2020-08-27	개정 2차
	17	광역전철노선역명부기세부운영지침	2020-08-27	개정 1차
	18	구조물·궤도·건축물분야정밀진단및성능평가시행지침	2023-10-24	개정 1차
	19	국가중요시설방호관리지침	2024-10-31	개정 3차
	20	국가철도공단공직자의이해충돌방지제도운영지침	2024-12-11	개정 1차
	21	국가철도공단임직원의부동산신규취득제한에관한지침	2022-05-10	제정
	22	금융위험관리지침	2024-10-31	개정 4차
	23	기록물관리지침	2025-02-11	개정 10차
	24	기술자문위원회운영지침	2024-10-31	개정 29차
	25	내부통제운영지침	2024-01-30	제정
	26	당직및비상근무지침	2024-10-31	개정 6차
	27	데이터관리및활용지침	2023-11-24	제정
	28	데이터품질관리지침	2024-12-30	제정
	29	물품목록정보의관리및이용에관한지침	2024-10-31	개정 2차
	30	벌점등의부과기준및절차에관한지침	2022-11-02	개정 8차
	31	법인카드사용및관리지침	2024-11-14	개정 8차
	32	보선작업지침	2020-08-27	개정 1차
	33	부정청탁및금품등수수의신고사무처리지침	2020-08-27	개정 1차
	34	부패행위신고및범죄고발에관한지침	2022-10-27	개정 11차
	35	비축물자관리지침	2020-08-27	개정 1차
	36	사전컨설팅시행지침	2020-08-27	개정 3차

구분	No.	내규 명	개정일	비고
지침	37	사회공헌활동지침	2024-10-31	개정 6차
	38	산업안전보건관리지침	2023-12-27	개정 7차
	39	산업안전보건위원회운영지침	2022-12-28	개정 3차
	40	상품권관리지침	2024-10-31	개정 4차
	41	선로유지관리지침	2024-03-27	개정 7차
	42	선로작업승인업무지침	2020-12-22	개정 2차
	43	선택적복지제도운영지침	2023-12-29	개정 5차
	44	성과부진지역량강화프로그램운영지침	2012-11-06	개정 1차
	45	성희롱·성폭력·스토킹예방지침	2024-04-02	개정 6차
	46	수련원운영지침	2024-07-31	개정 3차
	47	시간선택제직원인사운영지침	2014-12-31	제정
	48	시설물검증시험열차운전취급지침	2024-12-10	개정 3차
	49	시스템분야감리및시공평가지침	2024-10-29	개정 3차
	50	신기술등록및관리지침	2024-10-31	개정 5차
	51	신분증및보안카드운용지침	2020-08-27	개정 1차
	52	안전감독위원운영지침	2020-08-27	개정 2차
	53	안전수준평가지침	2024-10-23	개정 6차
	54	업무추진비집행지침	2020-08-27	개정 11차
	55	온실가스감축및에너지절약지침	2018-08-22	개정 4차
	56	위임전결지침	2025-06-26	개정 41차
	57	이주및생활대책수립·시행지침	2024-12-24	제정
	58	인권경영이행지침	2024-10-10	개정 5차
	59	임시조직운영등에관한지침	2016-12-20	개정 1차
	60	자료실운영지침	2020-08-27	개정 2차
61	재난예방및사고처리지침	2023-12-27	개정 12차	

구분	No.	내규 명	개정일	비고
지침	62	재해보상지침	2023-08-10	개정 4차
	63	전기분야하도급계약관리지침	2024-10-29	개정 6차
	64	전기설비정밀진단및성능평가시행지침	2023-11-10	개정 1차
	65	전문직직원관리및운영지침	2020-08-27	개정 7차
	66	정보공개지침	2024-10-31	개정 9차
	67	정보보안업무지침	2024-07-25	개정 13차
	68	정보화업무지침	2020-12-02	개정 5차
	69	제안및혁신성과관리지침	2024-12-06	개정 8차
	70	조건부승진제도운영지침	2020-08-27	개정 5차
	71	조경시설관리지침	2020-08-27	개정 1차
	72	주요정보통신기반시설보호지침	2020-08-27	개정 3차
	73	준공시설물운행장애조사및처리지침	2022-12-07	개정 4차
	74	직무관리지침	2023-12-29	제정
	75	직위공모에관한지침	2020-08-27	개정 4차
	76	직장내괴롭힘예방지침	2021-06-30	개정 4차
	77	차량관리지침	2024-10-31	개정 8차
	78	철도건설공사사후평가업무지침	2024-10-31	개정 5차
	79	철도건설기준및철도용품표준규격관리지침	2024-10-31	개정 3차
	80	철도건설및횡단시설관련위수탁업무관리지침	2024-12-10	개정 11차
	81	철도건설사업VE업무지침	2024-10-31	개정 11차
	82	철도건설사업비절감심사운영지침	2020-08-27	개정 3차
	83	철도건설사업설계관리업무분담지침	2020-08-27	개정 5차
	84	철도건설사업설계심사업무지침	2025-04-08	개정 7차
	85	철도시설사용전적합성검증지침	2024-10-31	개정 2차
	86	철도시설성능검증지침	2024-12-16	개정 10차

구분	No.	내규 명	개정일	비고
지침	87	철도유휴부지활용심의위원회운영지침	2024-10-31	개정 3차
	88	청렴시민감사관의설치및운영에관한지침	2024-10-31	개정 13차
	89	청원심의회운영지침	2024-10-31	개정 1차
	90	총사업비관리세부지침	2024-10-31	개정 11차
	91	출자회사관리지침	2025-08-13	개정 2차
	92	퇴직연금자산운용지침	2007-12-21	제정
	93	피해보상및이주대책등처리지침	2024-10-31	개정 6차
	94	하도급관리지침	2024-10-31	개정 13차
	95	해외진출민간기업파견근무지침	2020-08-27	개정 3차
	96	해외파견직원및해외지사관리지침	2024-10-31	개정 17차
	97	행정업무의운영및혁신에관한지침	2024-04-08	개정 8차
	98	현장설계변경관리지침	2024-10-31	개정 14차
	99	협약양도인택지공급지침	2024-12-24	제정
	100	홈페이지운영지침	2024-10-31	개정 5차
101	휴직자복무관리지침	2020-08-27	제정	
기준	1	감리용역사업수행능력평가기준(전기분야)	2025-04-28	개정 18차
	2	감리용역사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2025-04-28	개정 18차
	3	건설공사안전점검수행기관지정을위한사업수행능력평가기준	2021-12-22	개정 2차
	4	건설사업관리용역사업수행능력평가기준(노반_레도_건축_차량기지_기계설비분야)	2025-04-28	개정 17차
	5	건설엔지니어링종합심사낙찰제세부심사기준	2024-10-31	개정 8차
	6	건축설계자선정사업수행능력평가기준	2024-06-25	개정 9차
	7	계약심의위원회운영기준	2023-12-28	개정 13차
	8	공사계약종합심사낙찰제세부심사기준	2024-10-31	개정 14차
	9	공사낙찰적격세부심사기준	2024-10-31	개정 19차

구분	No.	내규 명	개정일	비고
기준	10	국가철도시설유지보수심의회운영기준	2023-11-27	제정
	11	물품구매낙찰적격심사기준	2025-04-28	개정 11차
	12	복수예비가격산정기준	2021-11-17	개정 2차
	13	사전규격공개업무처리기준	2024-04-23	개정 4차
	14	설계등건설엔지니어링사업자사업수행능력평가기준(노반_케도_교통_기계설비_차량기지_사후평가_지하안전평가_철도안전진단)	2025-04-28	개정 33차
	15	설계등용역사업수행능력평가기준(전기분야)	2025-04-28	개정 15차
	16	설계등용역사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2025-04-28	개정 17차
	17	소방시설감리업자의사업수행능력평가기준	2024-10-31	개정 2차
	18	소방시설설계업자의사업수행능력평가기준	2024-04-23	개정 1차
	19	수의계약집행기준	2022-07-15	개정 6차
	20	용역낙찰적격심사세부기준	2024-04-23	개정 12차
	21	일괄입찰등에의한낙찰자결정세부기준	2024-10-31	개정 5차
	22	입찰참가자격사전심사기준	2024-10-31	개정 20차
	23	재해영향평가용역사업수행능력평가기준	2024-10-31	개정 3차
	24	정밀안전진단및성능평가용역사업수행능력평가기준	2024-10-31	개정 10차
	25	정밀진단및성능평가용역사업수행능력평가기준(구조물_케도_건축물분야)	2024-10-31	개정 3차
	26	정밀진단및성능평가용역사업수행능력평가기준(전철전력_신호제어_정보통신분야)	2024-10-31	개정 4차
	27	지반조사용역사업수행능력평가기준	2023-12-28	개정 11차
	28	철도교량및고가하부사용·점용허가기준	2020-09-02	개정 1차
	29	출자회사임원추천기준	2023-11-06	개정 4차
	30	협상에의한계약체결세부기준	2025-04-28	개정 10차
	31	환경영향평가업자의사업수행능력평가기준	2024-10-31	개정 8차

3. 공단 내규 폐지현황

구분	내규명	제정일	시행일	비고
지침	기술정보실운영지침	2005-08-03	2005-08-10	폐지
지침	고객참여센터운영지침	2004-08-09	2005-10-27	폐지
규정	이사장추천위원회운영규정	2004-09-01	2006-09-21	폐지
규정	임원선임위원회운영규정	2005-12-01	2007-02-09	폐지
규정	정부산하기관관리기본법시행령	2004-04-01	2007-04-01	폐지
규정	정부산하기관관리기본법	2004-03-31	2007-04-01	폐지
지침	철도건설완공예정사업의총사업비점검위원회 운영지침	2006-08-07	2007-09-12	폐지
지침	전산업무지침	2004-04-19	2007-11-05	폐지
규정	관리원규정	2004-04-19	2008-01-01	폐지
규정	축탁규정	2004-01-01	2008-01-01	폐지
규정	계약규정	2004-01-01	2008-01-17	폐지
지침	선금지금지침	2004-01-01	2008-01-17	폐지
규정	외자계약규정	2004-01-01	2008-01-17	폐지
기준	하도급계약 심사기준	2006-11-01	2008-05-23	폐지
규정	감사규정	2004-01-01	2009-02-27	폐지
세칙	감사규정시행세칙	2004-01-01	2009-02-27	폐지
지침	품질,환경,안전자문단운영지침	2004-08-10	2009-04-13	폐지
지침	환위험관리지침	2004-05-28	2009-07-09	폐지
지침	연구PM운영지침	2008-02-01	2009-07-29	폐지
지침	철도보호지구관리에관한업무지침	2007-01-01	2009-11-25	폐지
지침	건설분쟁조정위원회 운영지침	2006-06-28	2011-03-25	폐지
지침	기술심의위원회 운영지침	2009-02-10	2012-02-17	폐지
지침	철도시설재난예방업무지침	2005-01-04	2012-03-28	폐지
지침	철도건설사고및품질결함 처리지침	2004-04-26	2012-03-28	폐지
지침	공익신고처리지침	2004-12-31	2012-05-30	폐지
지침	일팔빛대안입찰공사결정심의위원회 운영지침	2010-02-01	2012-07-17	폐지
지침	철도건설사업시공중평가지침	2009-08-03	2012-12-18	폐지
지침	상생경영위원회운영지침	2007-12-01	2012-12-18	폐지
지침	공동연구계약업무처리지침	2007-01-01	2012-12-18	폐지
지침	자체연구사업처리지침	2007-01-01	2012-12-18	폐지

구분	내규명	제정일	시행일	비고
지침	MBO평가지침	2006-12-01	2012-12-18	폐지
지침	지능형철도건설지원시스템운영지침	2006-03-24	2012-12-18	폐지
지침	철도건설 측량지침	2006-01-01	2012-12-18	폐지
지침	다면평가운영지침	2004-12-28	2012-12-18	폐지
지침	경비근무지침	2004-09-15	2012-12-18	폐지
규정	품질검사전문기관운영규정	2004-04-19	2012-12-18	폐지
규정	경영관리규정	2004-03-29	2012-12-18	폐지
지침	철도정보통신설비 설계지침	2011-12-07	2012-12-18	폐지
지침	철도신호제어설비설계지침	2011-12-07	2012-12-18	폐지
지침	철도전철전력설비설계지침	2011-12-07	2012-12-18	폐지
지침	철도정보통신설비시설지침	2009-06-11	2012-12-18	폐지
지침	철도신호제어설비시설지침	2009-06-11	2012-12-18	폐지
지침	철도전철전력설비시설지침	2009-06-11	2012-12-18	폐지
지침	선로점검지침	2009-06-11	2013-01-07	폐지
지침	선로정비지침	2009-06-11	2013-01-07	폐지
지침	레일용접관련지침	2009-06-11	2014-07-21	폐지
지침	보안카드운영지침	2004-11-12	2014-08-07	폐지
지침	신분증지침	2004-02-14	2014-08-07	폐지
기준	전기및정보통신분야부실벌점부과기준	2004-10-26	2014-12-08	폐지
지침	철도시설안전표지류설치지침	2004-06-14	2014-12-22	폐지
지침	감리전문회사평가지침	2008-03-25	2015-11-16	폐지
지침	감리원평가지침	2006-06-17	2015-11-16	폐지
기준	최저가낙찰제의입찰금액적정성세부심사기준	2012-04-02	2016-03-02	폐지
지침	한국철도시설공단임직원행동지침	2014-09-05	2018-07-23	폐지
지침	고속철도종합시험열차운전취급지침	2010-03-23	2019-01-01	폐지
기준	건설폐기물처리용역적격심사세부기준	2012-01-27	2019-12-09	폐지
기준	종합심사낙찰제특례운용기준	2014-10-20	2020-07-13	폐지
지침	운행전전차선로시공품질검사지침	2008-11-24	2020-07-15	폐지
지침	해외사업자문위원회운영지침	2018-10-19	2020-08-19	폐지
지침	철도용품표준규격관리지침	2006-05-29	2021-02-08	폐지
지침	공사열차운전취급지침	2006-07-06	2021-04-30	폐지

구분	내규명	제정일	시행일	비고
지침	인사사전예고지침	2004-12-24	2024-10-31	폐지
지침	철도건설 및 횡단시설관련 위탁업무관리지침	2007-11-01	2024-10-31	폐지
지침	설계변경 용역대가 산출 지침	2006-08-30	2024-10-31	폐지
지침	철도 실적공사비 관리 및 운영지침	2012-12-27	2024-10-31	폐지
지침	국가중요시설경비원운영지침	2007-11-30	2024-10-31	폐지
지침	직원 채용목표제 운영지침	2004-12-24	2024-10-31	폐지
지침	재산운영심의위원회 운영지침	2010-05-31	2024-10-31	폐지
지침	감사자문위원회 운영지침	2013-08-09	2024-10-31	폐지
지침	외부감사 수감업무 처리지침	2012-03-19	2024-10-31	폐지
지침	불법하도급 신고 포상제 운영 지침	2013-07-09	2024-10-31	폐지
지침	신기술(공법)분쟁조정위원회 운영지침	2011-06-21	2024-10-31	폐지
지침	투자및자금업무심의위원회운영지침	2005-10-28	2024-10-31	폐지
지침	법인형 카세어링 이용지침	2018-07-16	2024-10-31	폐지
지침	창의혁신업무처리지침	2004-08-23	2024-10-31	폐지
지침	전략경영업무처리지침	2008-01-08	2024-10-31	폐지
지침	협약관리지침	2022-01-12	2024-10-31	폐지
지침	준법감시인 운영에 관한 지침	2015-12-21	2024-10-31	폐지
지침	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침	2006-11-15	2024-10-31	폐지
지침	전사적위기관리업무지침	2009-09-24	2024-10-31	폐지
지침	경영공시관리지침	2016-05-26	2024-10-31	폐지
지침	해외사업 심의 및 자문 시행지침	2019-04-09	2024-10-31	폐지
지침	철도건설 주요자재 국산화 및 신제품 개발사업 관리지침	2011-04-13	2024-10-31	폐지
기준	경쟁적 대화에 의한 계약체결 세부기준	2019-12-16	2024-10-31	폐지
기준	철도차량운행시설 사용기준	2014-03-17	2024-10-31	폐지
기준	열차설정기준	2013-06-07	2024-10-31	폐지
기준	순수내역입찰 물량 및 시공계획심사 운영기준	2016-12-01	2024-10-31	폐지
지침	건널목관리원근무지침	2005-01-13	2024-12-10	폐지

사. 제22대 국회 이후
국토교통위원회에 제출된
청원에 대한 업무처리내용

해당사항 없음

