


## 실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2018-02	담당부서 작성자	(건설본부 / 일반철도처) (공병근/042-607-3963/civil7942@kr.or.kr)
사 업 명	서해선(홍성~송산) 복선전철		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p>  <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 사업목적 : 서해안축 남북 종단 간선철도망을 구축하고, 물동량 급증에 따른 경부선 철도 선로용량 부족해소를 위한 수도권 우회 노선 건설</li> <li>- 사업기간 : 2009 ~ 2020년</li> <li>- 총사업비 : 37,823억원</li> </ul> <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍성~송산간 90.01km 복선전철 신설</li> </ul> <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- '07.8 : 예비타당성조사 (B/C 0.95)</li> <li>- '10.12.24 : 기본계획 고시(국토부)</li> <li>- '11.2.15 : 노반 기본 및 실시설계 용역 착수(9공구 ' 11. 5월 착수)</li> <li>- '11.10.07 : 실시설계적격자 선정(4공구 : 대우건설, 5공구 : 대림산업)</li> <li>- '12.9~12월: 턴키공사 구간 실시설계 완료, 설계심의</li> <li>- '13.9.6 : 턴키공사 계약</li> <li>- '14.10.15 : 총사업비 승인</li> <li>- '14.12.22 : 사업실시계획 승인 고시(국토부고시 제2014-834호)</li> <li>- '15.4.27 : 노반공사 기타공구(1,2,3,6,7,8,9,10) 착공(5.22 기공식)</li> </ul>		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)
	본사 건설본부	이수형	본부장	'16.1.6~현재	건설본부 사업 업무 총괄
		기인도	처장	'17.1.1~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄
		김용길	부장	'17.3.17~현재	충청권부 사업 업무 총괄
	충청본부	이동렬	본부장	'16.12.20~현재	충청본부 사업 업무 총괄
		장봉희	처장	'17.1.1~현재	충청본부 건설처 소관사업 시공 총괄
		송혜춘	부장	'15.2.3~현재	서해선 복선전철 사업관리 총괄
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 설계사 : 도화엔지니어링, 유신, 선진엔지니어링 등 9개사</li> <li>○ 시공사 : 한신공영, 태영건설, 한라건설 등 8개사</li> <li>○ 감리사 : 평화엔지니어링, 수성엔지니어링 등 5개사</li> </ul>				
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ '07.8 : 예비타당성조사 (B/C 0.95)</li> <li>○ '10.12.24 : 기본계획 고시(국토부)</li> <li>○ '14.12.22 : 사업실시계획 승인 고시(국토교통부고시 제2014-834호)</li> <li>○ '15.4.27 : 노반공사 기타공구(1,2,3,6,7,8,9,10) 착공(5.22 기공식)</li> </ul>				