

2021년도 국정감사  
국토교통위원회

# 국토교통위원회 공통요구자료

2021. 10.

 국가철도공단



# 목 차

I. 2021년도 업무현황 .....	1
II. 2021년도(9월 16일 기준) 예산집행현황 .....	5
III. 2021년도 각종정책 및 사업계획과 그 실적 .....	13
IV. 2020년도 국정감사 지적 및 시정요구사항 처리결과 .....	19
V. 2020년도, 2021년도 감사원, 자체감사 시에 지적된 사항 및 시정조치결과 .....	23
VI. 2021년도 각종 민원처리현황 .....	169
VII. 소관업무에 관한 각종 법령, 조례, 규칙 등(사규 포함)의 제·개정, 폐지현황 .....	173
VIII. 제21대 국회 이후 국토교통위원회에 제출된 청원에 대한 업무처리내용 .....	229



# I . 2021년도 업무현황



□ 2021년도 업무현황 자료 별도 제출





## Ⅱ. 2021년도 예산집행현황



□ 2021년도 예산집행 현황(9.16일 기준)

(금액단위 : 백만원)

예산과목	'21년 예산현액	집행실적		잔액	비고
			%		
계	10,291,075	5,906,433	57.4	4,384,642	
① 사업비	7,256,028	3,958,547	54.6	3,297,481	
-고속철도건설	498,831	228,978	45.9	269,853	
-일반철도건설	3,357,558	1,802,781	53.7	1,554,777	
-광역철도건설	573,727	344,860	60.1	228,867	
-시설개량	1,376,586	924,362	67.1	452,224	
-유지보수	973,906	415,333	42.6	558,573	
-수탁공사	216,290	102,888	47.6	113,402	
-기타사업	259,130	139,345	53.8	119,785	
② 관리비	261,332	139,847	53.5	121,485	
③ 차입원리금	2,771,319	1,808,039	65.2	963,280	
④ 예비비	2,396	-	-	2,396	

□ '21년 예산현액 10조 2,911억원에 대비 5조 9,064억원을 집행(57.4%)하고, 4조 3,846억원(42.6%) 집행추진 중

○ (사업비) 3조 9,585억원을 집행(54.6%), 3조 2,975억원(45.4%) 집행추진

○ (관리비 등) 1조 9,479억원을 집행(64.2%), 1조 872억원(35.8%) 집행추진

## □ 2021년도 세부 사업별 예산집행 현황

(금액단위 : 백만원)

사업명	'21년예산 (A)	집행실적 (B)	B/A (%)	잔액
<b>합계</b>	<b>10,291,075</b>	<b>5,906,433</b>	<b>57.4</b>	<b>4,384,642</b>
<b>□ 사업비계</b>	<b>7,256,028</b>	<b>3,958,547</b>	<b>54.6</b>	<b>3,297,481</b>
<b>1. 고속철도</b>	<b>498,831</b>	<b>228,978</b>	<b>45.9</b>	<b>269,853</b>
경부고속철도건설	42,759	4,309	10.1	38,450
호남고속철도건설 1단계	12,124	5,840	48.2	6,284
호남고속철도건설 2단계	222,244	130,790	58.8	91,454
고속철도 수도권노선 확충	90,907	49,853	54.8	41,054
인천발KTX	50,932	23,559	46.3	27,373
수원발KTX	43,365	14,619	33.7	28,746
평택~오송 2복선화	36,500	8	0.0	36,492
<b>2. 일반철도</b>	<b>3,357,558</b>	<b>1,802,781</b>	<b>53.7</b>	<b>1,554,777</b>
부전~마산 복선전철	6,493	310	4.8	6,183
보성~임성리 철도건설	271,172	111,070	41.0	160,102
포항~삼척 철도건설	278,264	168,140	60.4	110,124
원주~제천 복선전철	27,449	24,014	87.5	3,435
원주~강릉 복선전철	3,898	1,677	43.0	2,221
익산~대야 복선전철	32,897	2,669	8.1	30,228
대구선 복선전철	12,512	4,270	34.1	8,242
포승~평택 철도건설	28,600	7,636	26.7	20,964
울산~포항 복선전철	89,563	68,748	76.8	20,815
군장산단인입철도건설	54,635	12,754	23.3	41,881
울산신항인입철도	3,829	1,746	45.6	2,083
부산~울산 복선전철	129,640	51,580	39.8	78,060
서해선복선전철	597,032	389,703	65.3	207,329
이천~문경 철도건설	405,200	303,559	74.9	101,641

사업명	'21년예산 (A)	집행실적 (B)	B/A (%)	잔액
장항선개량 2단계	37,733	10,084	26.7	27,649
동두천~연천 복선전철	51,333	35,483	69.1	15,850
도담~영천 복선전철	469,726	293,859	62.6	175,867
영천~신경주 복선전철	82,758	45,820	55.4	36,938
대곡~소사 복선전철	22,500	17,014	75.6	5,486
월곶~판교 복선전철	81,258	19,441	23.9	61,817
천안~청주공항 복선전철	31,133	121	0.4	31,012
인덕원~동탄 복선전철	64,068	37,837	59.1	26,231
여주~원주 철도건설	20,816	4,167	20.0	16,649
문산~임진각 전철화	7,136	2,825	39.6	4,311
춘천~속초 철도건설	51,414	9,639	18.7	41,775
장항선 복선전철	119,200	82,936	69.6	36,264
진주~광양 전철화	75,936	48,822	64.3	27,114
구로차량기지 이전	1,000	0	0.0	1,000
남부내륙철도	41,600	0	0.0	41,600
수서~광주 복선전철	12,000	0	0.0	12,000
포항~동해 전철화	112,463	45,384	40.4	67,079
대구산업선철도건설	17,400	0	0.0	17,400
석문산단인입철도	10,800	0	0.0	10,800
충북선고속화	16,400	0	0.0	16,400
광주송정~순천 전철화	29,700	0	0.0	29,700
강릉~제진 철도건설	60,000	1,473	2.5	58,527
<b>3. 광역철도</b>	<b>573,727</b>	<b>344,860</b>	<b>60.1</b>	<b>228,867</b>
수원~인천 복선전철	11,044	4,571	41.4	6,473
신안산선 복선전철	42,987	42,937	99.9	50
용산~강남 복선전철	20,491	10,777	52.6	9,714
수도권광역급행철도	91,868	32,968	35.9	58,900

사업명	'21년예산 (A)	집행실적 (B)	B/A (%)	잔액
진접선 복선전철	120,010	85,262	71.0	34,748
삼성~동탄 복선전철	213,090	115,375	54.1	97,715
대구권광역철도	38,315	31,639	82.6	6,676
충청권광역철도	23,162	21,322	92.1	1,840
충청권광역철도 옥천연장	500	0	0.0	500
수도권광역급행철도 C노선	1,000	9	0.9	991
태화강~송정 전동차운행	7,560	0	0.0	7,560
부전~마산 전동차운행	1,700	0	0.0	1,700
신분당선 연장(광고~호매실)	2,000	0	0.0	2,000
<b>4. 시설개량</b>	<b>1,376,586</b>	<b>924,362</b>	<b>67.1</b>	<b>452,224</b>
일반철도시설개량	1,204,982	831,283	69.0	373,699
고속철도안전및시설개량	171,604	93,079	54.2	78,525
<b>5. 유지보수</b>	<b>973,906</b>	<b>415,333</b>	<b>42.6</b>	<b>558,573</b>
<b>6. 수탁사업</b>	<b>216,290</b>	<b>102,888</b>	<b>47.6</b>	<b>113,402</b>
철도건널목입체화(수탁)	2,022	1,977	97.8	45
철도횡단시설	60,472	29,121	48.2	31,351
기타수탁사업	17,551	11,398	64.9	6,153
미래철도기술개발	125	16	12.8	109
월계~녹천 철도이설	51	44	86.3	7
일반철도시설개량수탁	17,902	5,588	31.2	12,314
인천공항제2여객터미널연결	67	8	11.9	59
부산~울산 원동역신설	896	0	0.0	896
장항선 탕정역 신설	8,922	5,682	63.7	3,240
평화육교 개체공사	7,347	4,957	67.5	2,390
서대구 고속철도 정거장	33,694	20,208	60.0	13,486
용산~강남 건설사업관리	40	18		22
222공군유류수불시설 설치	2,409	223	9.3	2,186

사업명	'21년 예산 (A)	집행 실적 (B)	B/A (%)	잔액
차세대 열차제어시스템	745	40	5.4	705
대구권 북삼역 신설	1,242	621	50.0	621
대구선 하양역 신설	4,336	2,710	62.5	1,626
서해선 안중제2과선교 확장	3,699	0	0.0	3,699
신남제2지구 철도시설계획	8,750	0	0.0	8,750
과천지식정보타운 역신설	8,293	616	7.4	7,677
철도전용 입출고 전용선로신설	610	569	93.3	41
수원시 지하화주민편익시설	3,560	3,179	89.3	381
수인선 고색역 추가출입구	7,300	4,569	62.6	2,731
서울4호선 필수운영시설설치	10,600	6,153	58.0	4,447
BIM기반 통합플랫폼 개발	320	121	37.8	199
화성시 지하화주민편익시설	700	501	71.6	199
경의선 운천역 신설	5,493	1,017	18.5	4,476
경원선 회정역 신설	799	484	60.6	315
부전~마산 신월역 신설	6,089	1,389	22.8	4,700
수도권전철 풍기역 신설	55	1	1.8	54
대구차량사업소 정비시설 개량사업	2,101	1,677	79.8	424
1군지사 영회 하화시설 인입철도	100	1	1.0	99
<b>7. 기타사업</b>	<b>259,130</b>	<b>139,345</b>	<b>53.8</b>	<b>119,785</b>
철도교통관제시설설치(국고)	78	45	57.7	33
제2관제센터 구축(국고)	2,450	8	0.3	2,442
철도건널목입체화(국고)	12,232	2,105	17.2	10,127
국가중요시설방호비(국고)	4,312	2,149	49.8	2,163
철도건널목위탁관리비(국고)	19,978	14,600	73.1	5,378
완공시설사후관리(국고)	4,466	1,149	25.7	3,317
완공시설사후관리(자체)	100,794	62,186	61.7	38,608

사업명	'21년 예산 (A)	집행 실적 (B)	B/A (%)	잔액
철도산업정보센터운영(국고)	1,358	1,083	79.7	275
철도이력관리시스템구축(국고)	5,530	2,059	37.2	3,471
민자철도운영지원(국고)	235	24	10.2	211
철도재해복구비(국고)	21,900	21,900	100.0	0
차량구입비(국고)	38,115	15,882	41.7	22,233
해외철도수주지원(국고)	2,000	2,000	100.0	0
안전품질비(자체)	1,061	503	47.4	558
해외공사용역비(자체)	3,455	628	18.2	2,827
자산개발비(자체)	15,861	5,348	33.7	10,513
시설장비 운영비(자체)	8,897	3,307	37.2	5,590
수서역세권개발(자체)	16,060	4,175	26.0	11,885
역명부기관리사용(자체)	348	194	55.7	154
<input type="checkbox"/> 관리비	261,332	139,847	53.5	121,485
<input type="checkbox"/> 차입원리금	2,771,319	1,808,039	65.2	963,280
<input type="checkbox"/> 예비비	2,396	0	0.0	2,396



### Ⅲ. 2021년도 각종정책 및 사업계획과 그 실적



## □ 2021년 사업계획 및 실적

(단위 : %)

사 업 명	2021년 추진내용	공정률	
		계획	실적
[ 고 속 철 도 ]			
경부고속철도 2단계	안전취약개소(대전북연결선) 실시설계 완료('21.7월), '21.9월 공사 착공	95.5	95.0
호남고속철도 2단계	1,3,6,7 공구 노반공사 착공('20.12.), 2,4,5 공구 기술제안 착공 ('21.6.)	10.2	9.8
인천발 KTX	'20.12월 노반공사 계약 체결 후 '21.6 본공사 착수(용지매수 및 지장물 처리)	5.5	3.9
수원발 KTX	'20.12월 노반공사 계약 체결 후 '21.6 본공사 착수(용지매수 및 지장물 처리)	6.4	3.7
평택~오송 2복선화	기본계획 고시('21.6월), T/K 5개공구 발주 예정('21.9월)	0	0
[ 광 역 철 도 ]			
수원~인천 복선전철	수원~한대앞구간 '20.9.12. 개통 및 수탁공사 (계속)	98.1	98.1
신안산선 복선전철	제1~6공구 노반 및 차량기지 공사(계속)	20.1	16.8
수도권광역급행철도 A노선	제1~6공구 노반공사 본격 추진	22.8	19.4
수도권광역급행철도 B노선	시설사업기본계획(RFP) 수립 예정('21.9월~)	0	0
수도권광역급행철도 C노선	우선협상대상자 협상 진행('21.6월~)	0	0
신분당선(용산~강남) 연장	노반분야 주요 구조물 순차적 완공 및 후속 공정 추진	91.5	85.8
신분당선(광교~호매실)	기본계획(안) 마련 및 총사업비 협의시행, 설계 적정성검토중	91.5	85.8
당고개~진접 복선전철	전구간 주요공사 완료 후 '22년 개통을 위한 종합시험운행 시행	97.0	97.7
		차량기지 제외	

사 업 명	2021년 추진내용	공정률	
		계 획	실 적
삼성~동탄 광역급행철도	제1~5공구 노반공사 계속 및 건축공사 착수	46.6	46.4
대구권 광역철도	용지매수, 노반 및 건축공사 본격 추진 차량 구매제작 착수, 차량기지 설계 완료 및 공사 착수	24.5	23.9
충청권 광역철도 1단계	분야별 기본 및 실시설계(계속)	5.9	2.1
충청권 광역철도(옥천연장)	사업비·운영비 분담 지자체 협의 완료, 기본계획 고시 예정	0	0
태화강~송정 광역철도	상위계획 반영('21.7), 기본계획 발주 준비중	0	0
부전~마산 광역철도	타당성 조사 용역 시행	0	0
[ 일 반 철 도 ]			
포항~삼척 철도건설	포항~영덕 우선 개통('18.1월), 영덕~삼척 노반공사 순차적으로 준공하고 건물, 궤도 및 시스템분야 본선구 간 본격 시행으로 후속분야 집중관리	89.3	89.1
보성~임성리 철도건설	전 구간 노반 주요 구조물 공사완료 및 인계인수 건물, 궤도, 시스템 공사 집중 추진	75.0	74.4
원주~제천 복선전철	'21.1월 개통 후 잔여공사 진행 중	97.6	98.3
울산~포항 복선전철	종합시험운행('21.4월~'21.12월)하여 전구간 사용개시 예정('21.12월)	96.9	97.0
부전~마산 복선전철	용지매수 완료, 지반침하사고 복구공사 시행	98.0	97.7
부산~울산 복선전철	종합시험운행('21.3월~'21.11월)하여 전구간 사용개시 예정('21.11월)	96.1	96.6
익산~대야 철도건설	'20.12월 개통 후 잔여공사 완료 후 잔여용지매수 등 준공 추진	97.1	97.8
이천~문경 철도건설	'21년말 개통을 위한 이천~충주간 종합시험 운행 추진 충주~문경간 전 구간 노반 구조물 공사 집중 추진	70.4	71.5
군장산단 인입철도	'20.12월 개통 후 잔여공사 진행 중	95.3	94.3

사 업 명	2021년 추진내용	공정률	
		계획	실적
포승~평택 철도건설	오성~안중(제2공구) 노반 구조물 공사 집중 추진	62.6	61.7
대곡~소사 복선전철	용지매수 및 노반, 건축, 시스템 공사 계속	85.9	85.9
대구선 복선전철	종합시험운행('21.1월~'21.8월) 및 전구간 사용개시('21.8.13) 완료하고 용지매수 등 준공행정처리 계속	96.9	96.8
서해선 복선전철	전분야(노반·궤도·건축·시스템) 공사 집중 추진	79.3	79.3
영천~신경주 복선전철	종합시험운행('21.4월~'21.12월)하여 전구간 사용개시 예정('21.12월)	89.6	90.5
장항선 개량 2단계	신성~주포간 설계완료('21.7월) 및 공사 착공 예정('21.12월)	38.8	38.8
동두천~연천 복선전철	노반 주요 구조물 공사완료 추진 건물, 궤도, 시스템공사 계속	72.9	72.6
도담~영천 복선전철	'20.12월 단양~안동(단촌)간 운행선 변경 후 단양~영주간 잔여공사, 안동~영천간 노반 주요 공사 완료 및 후속공정 추진	84.5	84.4
문산~도라산 전철화	임진강~도라산 구간 '20.4월 착공하여 분야별 공사추진 완료 종합시험운행 시행 중('21.5.~10.)으로 '21.11월 개통 예정	87.4	84.7
진주~광양 전철화	'19.12월 착공하여 분야별 공사추진(~'22.5월) 궤도, 건축, 전력, 신호, 통신공사 계속	52.8	52.4
장항선 복선전철	'19.12월 착공하여 분야별 공사추진(~'22.4월) 궤도, 건축공사 완료 및 인계예정 전력, 신호, 통신공사 계속	14.5	14.7
천안~청주공항 복선전철	타당성재조사 시행 중('20.7월~)	4.7	0.9
여주~원주 철도건설	분야별 기본설계(노반 '21.7월 완료) 기본설계 기술제안 입찰공고 예정('21.11월)	1.1	0.8
인덕원~동탄 복선전철	T/K 2개공구 공사 착공('21.4월) 및 기타 10개공구 노반 실시설계 완료('21.9월) 및 공사 착공예정('21.12월)	2.8	2.3

사 업 명	2021년 추진내용	공정률	
		계획	실적
월곶~판교 복선전철	T/K 2개공구 공사 착공예정('21.9월) 및 기타 7개공구 노반 실시설계 계속	1.6	1.2
포항~동해 전철화	'20.12월 전차선 공사 착공하여 공사 계속 궤도, 건축, 전력 현장조사 등 착공 준비중	5.7	5.5
강릉~제진 철도건설	T/K 3개공구 실시설계 및 기타 4개공구 노반 기본 및 실시설계 착수예정('21.9월), T/K(1개) 발주예정('21.9월)	0	0
구로차량기지 이전	타당성재조사 시행중('20.11~'21.10)	0	0
춘천~속초 철도건설	T/K 2개공구 실시설계 완료예정('21.12월), 기타 6개공구 노반 기본설계 완료('21.7월) 및 실시설계 착수 예정('21.10월)	1.0	1.0
남부내륙철도	기본계획 수립중('19.11~) - 주민설명회 및 환경부·행안부 협의완료, 총 사업비 협의중	0	0
광주송정~순천 전철화	기본계획 수립중('20.5~) - 주민설명회 및 환경부·행안부 협의완료, 총 사업비 협의예정	0	0
수서~광주 복선전철	기본계획 수립중('20.1~) - 주민설명회 및 환경부·행안부 협의완료, 총 사업비 협의예정	0	0
대구산업선철도	기본계획 수립중('19.11~) - 주민설명회 및 환경부·행안부 협의완료, 총 사업비 협의중	0	0
석문산단인입철도	기본계획 수립중('19.11~) - 주민설명회 및 환경부·행안부 협의완료, 총 사업비 협의중	0	0
충북선 고속화	기본계획 수립중('19.11~) - 주민설명회 및 환경부·행안부 협의완료, 총 사업비 협의예정	0	0

## IV. 2020년도 국정감사 지적 및 시정요구사항 처리결과





- 2020년도 국정감사 지적사항은 제21대 국회 국토교통위원회에서 의결이 이루어지지 않아 의결 시 성실히 제출토록 하겠습니다.



## V. 2020년도 및 2021년도

감사원 감사 및 자체감사 시에  
지적된 사항 및 시정조치결과



# ① 감사원 감사 현황(2020년, 2021년)

연 도	감 사 명	비 고
2020 년도	1. 주요사회기반시설 안전관리실태 (2020. 6. 3.~2020. 7. 17.)	처분서 통보 (2020.12.4.)
	2. 감사제보사항 점검 (2020. 9. 14.~2020. 10. 23.)	처분서 통보 (2021.3.5.)
	3. 터널 안전 관리실태 (2020. 10. 29.~2020. 12. 9.)	처분서 통보 (2021.3.31.)
2021 년도	1. 공공기관 경영평가제도 운영실태 (2021. 4. 28.~2021. 6. 11.) (2021. 6. 24.~2021. 7. 14.)	처분서 작성중
	2. 국가철도공단 정기감사 (2020. 7. 2.~2021. 7. 2.)	처분서 작성중

## 2020년 감사원 감사

### 1. 주요사회기반시설 안전관리실태

○ 감사기간 : 2020. 6. 3. ~ 7. 17.

※ 감사원 감사처분 요구서 통보일 : 2020.12.4.

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 노반시공 및 유지관리 부적정</b> ○ 노반침하의 원인이 규명된 공구는 장래 침하에 상량까지 고려하여 근본적인 보수·보강 방안 마련(통보) ○ 재료 불량 등 부실시공이 확인된 공구의 건설 사업자, 건설사업관리용역사업자, 건설기술인 등에 대하여 벌점을 부과하는 등의 적절한 제재 방안 마련(통보) ○ 위공구 이외에 허용기준 초과 침하가 발생한 공구에 대해 침하 원인을 정확히 분석하여 보 수·보강 등 적절한 조치할 것(통보) ○ 앞으로 민·관 합동 안전점검 결과 등에 따른 철도 노반의 침하 원인 규명 등 후속 조치를 소홀히 하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 조치완료('21. 1.)  ○ 조치완료('21. 4.)  ○ 조치 중  ○ 향후 업무철저(회보 불필요)

## 2. 감사제보사항 점검

○ 감사기간 : 2020. 9. 14. ~ 10. 23.

※ 감사원 감사처분 요구서 통보일 : 2021.3.5.

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 시설물 내진성능평가 용역 계약업무 처리 부적정</p> <p>○ 앞으로 ‘용역낙찰적격심사 세부기준’에 따라 종합 평점이 85점 미만인 자를 낙찰자로 결정한 후 계약을 체결하는 일이 없도록 계약 업무 철저 (주의)</p> <p>○ 관련자에게 주의 촉구(주의)</p>	<p>○ 향후 업무철저(회보 불필요)</p> <p>○ 조치 완료('21. 4.)</p>

### 3. 터널 안전관리실태

○ 감사기간 : 2020. 10. 29. ~ 12. 9.

※ 감사원 감사처분 요구서 통보일 : 2021.3.31.

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 터널 시공 및 용기 억제대책 부적정</b> ○ 터널 굴착 시 보강공법을 결정할 때 발주청의 지시사항, 암판정지침 및 암반판정 절차 등을 이행하지 아니한 건설사업관리용역사업자 및 건설사업관리기술인에 대하여 벌점 부과 등의 적정 제재(통보) ○ 터널의 용기 발생 구간에서 추가 용기가 발생하는 등 열차 운행의 안전성 저하에 대비하기 위한 근본적인 보강방안 마련(통보) ○ 앞으로 건설사업관리용역사업자가 암판정지침에 어긋나게 암반판정위원회를 구성·운영하거나, 공사관리관이 암반판정위원회에 입회하지 않는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 조치 중     ○ 조치 중   ○ 향후 업무철저(회보 불필요)
<b>2. 철도터널 배수로 여굴 처리기준 미 마련</b> ○ 터널의 노반 용기 발생 구간 중 배수로 부분의 여굴을 쇄석으로 채운 것으로 확인된 구간에 대하여 공동구 등 구조물의 추가적인 손상을 방지할 수 있는 보강방안 마련(통보) ○ 국토부와 협의하여 철도터널 굴착공사 시 지반 조건이 불량한 경우 배수로 부분에 발생한 여굴에는 강성과 배수 기능을 모두 갖춘 재료로 채우도록 하는 기준을 철도건설 공사 전문시방서에 정하고 해당 시방기준을 공사시방서에 반영하는 방안 마련(통보)	○ 조치 중     ○ 조치 중



## ② 자체감사 현황(2020년, 2021년)

연 도	감 사 명	비 고
2020 년도	1. 부패예방감시단 검증의견서 통보 관련 조사 (2019. 10. 10.~2019. 10. 11.)	처분서 통보
	2. 공직기강 확립을 위한 감찰 (2019. 12. 18.~2020. 1. 27.)	처분서 통보
	3. 직장 내 괴롭힘 사건 조사 (2020. 1. 10.~2020. 1. 17.)	처분서 통보
	4. 외부강의 등 조사 (2020. 1. 16.~2020. 1. 29.)	처분서 통보
	5. 스프링 자동장력조정장치 민원 조사 (2020. 1. 28.~2020. 1. 31.)	처분 없음
	6. 익명제보(스마트 휘슬) 관련 조사 (2020. 1. 29.~2020. 2. 6.)	처분서 통보
	7. 정보저장매체 관리실태 특정감사 (2020. 2. 24.~2020. 2. 28.)	처분서 통보
	8. 콘크리트 구조물 압축강도 관리실태 특정감사 (2020. 2. 26.~2020. 2. 28.)	처분서 통보
	9. 직원 복무위반사항 조사 (2020. 3. 23.~2020. 3. 24.)	처분서 통보
	10. 국유재산 관리 및 사용허가 적정여부 조사 (2020. 3. 13.~2020. 3. 17.)	처분서 통보
	11. 방문고객 관리실태 특정감사 (2020. 4. 3.)	처분서 통보
	12. 고객만족도 조사의 적정성 조사 (2020. 4. 8.~2020. 4. 10.)	처분 없음

13. 코로나19 관련 공직기강 확립을 위한 감찰 (2020. 3. 23.~2020. 5. 5.)	처분 없음
14. 임직원 행동강령 등 위반 관련 조사 (2020. 4. 20.~2020. 4. 24.)	처분서 통보
15. 기본설계 및 실시설계 설계심의 사전감찰 (2020. 5. 21.~2020. 6. 2.)	처분 없음
16. 일괄입찰 설계심의 사전감찰 (2020. 6. 15.~2020. 7. 2.)	처분 없음
17. 직장내 괴롭힘 사건 조사 (2020. 6. 1.~2020. 6. 16.)	처분서 통보
18. 수도권본부 종합감사 (2020. 5. 25.~2020. 5. 29.)	처분서 통보
19. 하계 공직기강확립 감찰 (2020. 6. 22.~2020. 7. 31.)	처분서 통보
20. 안전·품질분야 관리실태(반부패 안전감찰) (2020. 7. 6.~2020. 7. 10.)	처분서 통보
21. 국유재산 관리 및 사용허가 적정여부 조사 (2020. 7. 8.~2020. 7. 10.)	처분서 통보
22. 국유재산 사용허가 적정여부 조사 (2020. 7. 14.~2020. 7. 16.)	처분서 통보
23. 2020년 상반기 외부강의 등 조사 (2020. 7. 22.~2020. 7. 31.)	처분서 통보
24. 정보시스템 운영실태 특정감사 (2020. 7. 27.~2020. 7. 31.)	처분서 통보
25. 상반기 채용 특별점검 (2020. 8. 26.~2020. 8. 28.)	처분서 통보

26. 코로나 19 사회적 거리두기 2.5단계 특별감찰 (2020. 9. 8.~2020. 9. 23.)	처분서 통보
27. 공단 보유 건설장비차량 운용실태 특정감사 (2020. 9. 14.~2020. 9. 18.)	처분서 통보
28. 불공정관행 및 규제 점검 특정감사 (2020. 9. 14.~2020. 9. 18.)	처분서 통보
29. 소극적 업무실태 점검 특정감사 (2020. 9. 14.~2020. 9. 18.)	처분서 통보
30. 추석명절 기간 중 공직기강 확립 감찰 (2020. 9. 22.~2020. 10. 11.)	처분서 통보
31. 영리업무 및 겸업금지 관련 조사 (2020. 9. 24.)	처분 없음
32. 임직원행동강령 위반관련 조사 (2020. 10. 5.~2020. 10. 7.)	처분서 통보
33. 비밀업무의무 위반 여부 조사 (2020. 10. 21.)	처분서 통보
34. 익명제보 관련 조사 (2020. 10. 21., 2020. 10. 26.)	처분서 통보
35. 기본설계 기술제안 설계심의 감찰 (2020. 11. 2.~2020. 11. 11.)	처분 없음
36. 직무상 의무 위반여부 조사 (2020. 11. 9.~2020. 11. 10.)	처분서 통보
37. 도로교통법위반 관련 조사 (2020. 11. 30.~2020. 12. 9.)	처분서 통보
38. 기술형 입찰공사 설계심의 사전감찰 (2020. 10. 19.~2020. 11. 1.) (2020. 11. 16.~2020. 11. 29.)	처분 없음

	39. 충청본부 종합감사 (2020. 11. 9.~2020. 11. 13.)	처분서 통보
	40. 경영지침 및 내부통제 운영실태 특정감사 (2020. 12. 7.~2020. 12. 11.)	처분서 통보
	41. 하도급계약 관리 적정성 조사 (2020. 10. 14.~2021. 1. 29.)	처분서 통보
2021 년도	1. 연말연시 취약시기 공직기강 확립 감찰 (2020. 12. 23.~2021. 1. 8.)	처분서 통보
	2. 2020년 하반기 외부강의 등 조사 (2021. 1. 12.~2021. 1. 25.)	처분서 통보
	3. 설명절 대비 공직기강 확립을 위한 감찰 (2021. 1. 26.~2021. 2. 10.)	처분서 통보
	4. 국가중요시설방호원 복무기강 확립 감찰 (2021. 3. 8.~2021. 3. 26.)	처분서 통보
	5. 강원본부 종합감사 (2021. 3. 15.~2021. 3. 26.)	처분서 통보
	6. 취약분야 공직기강 확립을 위한 감찰 (2021. 3. 31.~2021. 4. 9.)	처분서 통보
	7. 영남본부 종합감사 (2021. 5. 3.~2021. 5. 14.)	처분서 통보
	8. 건설현장 안전관리실태 특정감사 (2021. 7. 12.~2021. 7. 16.)	처분서 작성중
	9. 2021년 상반기 외부강의 등 조사 (2021. 7. 7.~2021. 7. 20.)	처분서 통보
	10. 휴가철 대비 공직기강 확립 감찰 (2021. 7. 19.~2021. 7. 30.)	처분서 통보

	11. 강릉~제진 기술형입찰 설계심의 사전감찰 (2021. 7. 19.~2021. 7. 30.)	처분 없음
	12. 강릉~제진 기술형입찰 설계심의 감찰 (2021. 8. 2.~2021. 8. 30.)	처분 없음
	13. 미수채권 등 관리실태 (2021. 8. 9.~2021. 8. 13.)	처분서 작성중
	14. 호남본부 종합감사 (2021. 8. 30.~2020. 9. 10.)	처분서 작성중
	15. 추석명절 대비 공직기강 확립을 위한 감찰 (2021. 9. 6.~2021. 9. 17.)	감사 진행중

## 2020년 자체감사

### 1. 부패예방감시단 검증의견서 통보 관련 조사

○ 감사기간 : 2019. 10. 10.~2019. 10. 11. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 벌점부과제도 운영 부적정</b> ○ 관계법령과 달리 벌점제도를 부적정하게 운영하여 외부기관으로부터 지적받는 일이 없도록 관련 업무를 철저(주의)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요
<b>2. 벌점부과 심의위원회 운영 업무 부적정</b> ○ 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 벌점부과 심의위원회 운영 등 소관 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘경고’조치 ○ 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 벌점부과 심의위원회 운영 등 소관 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘주의’조치	○ 조치완료(2020. 4. 9.)  ○ 조치완료(2020. 4. 9.)

## 2. 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2019. 12. 18.~2020. 1. 27. (41일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 출근시간 미준수</b> ○ 「취업규칙」 제7조와 제8조 및 「인사규정시행규칙」 제54조 제3항을 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘주의’조치	○ 조치완료(2020. 2. 17.)
<b>2. 보안업무 소홀</b> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되는 일이 없도록 조치 (통보, 수도권) ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되는 일이 없도록 조치 (통보, 영남) ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되는 일이 없도록 조치 (통보, 충청) ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되는 일이 없도록 조치 (통보, 강원) ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되는 일이 없도록 조치 (통보, 호남) ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되는 일이 없도록 조치 (통보, 경영본부)	○ 조치완료(2020. 2. 14.) ○ 조치완료(2020. 2. 14.) ○ 조치완료(2020. 4. 2.) ○ 조치완료(2020. 2. 18.) ○ 조치완료(2020. 3. 5.) ○ 조치완료(2020. 4. 3.)
<b>3. 일반 캐비닛 관리 개선</b> ○ 일반 캐비닛 관리책임자 지정 등에 대한 내용을 반영하여 임직원이 책임과 의무를 준수할 수 있도록 「보안업무취급규정」을 개정하는 등 제도적 장치를 마련(개선)	○ 조치완료(2020. 9. 21.)

### 3. 직장 내 괴롭힘 사건 조사

○ 감사기간 : 2020. 1. 10. ~ 2020. 1. 17. (6일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 품위유지 의무 위반</b> ○ 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제4조에 따른 금지행위, 「윤리강령」 제10조 및 「인사규정」 제51조를 위반한 관련자에 대하여 「인사 규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘주의’조치	○ 조치완료(2020. 1. 30.)
<b>2. 전직원 대상 재발방지 대책 수립 및 교육 시행 등</b> ○ 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 제15조에 따라 향후 직장 내 괴롭힘 행위가 발생하지 않도록 전 직원을 대상으로 교육을 포함한 필요한 대책을 수립·시행 등 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 5. 29.)
<b>3. 「직장 내 괴롭힘 예방지침」 개정 등</b> ○ ‘직장 내 괴롭힘’과 관련하여 직원들의 사건 접수(신고) 및 상담·사건의 처리 절차가 명확화 될 수 있도록 「직장 내 괴롭힘 예방지침」을 개정하고, 직장 내 괴롭힘 판단 및 예방·대응 매뉴얼을 마련(개선)	○ 조치완료(2020. 5. 29.)



#### 4. 외부강의 등 조사

○ 감사기간 : 2020. 1. 16.~2020. 1. 29. (8일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p><b>1. 외부강의 등 미신고</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「한국철도시설공단 임직원행동강령」에 따른 외부강의 등을 하면서 외부강의를 신고하지 않은 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘주의’조치</li> <li>○ 「한국철도시설공단 임직원행동강령」에 따른 외부강의 등을 하면서 외부강의를 신고하지 않은 관련자에 대하여 청렴교육을 시행(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 2. 14.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 3. 5.)</li> </ul>

5. 스프링 자동장력조정장치 민원 조사

○ 감사기간 : 2020. 1. 28.~2020. 1. 31. (4일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 지적사항 없음	○ 해당 없음

## 6. 익명제보(스마트 휘슬) 관련 조사

○ 감사기간 : 2020. 1. 29.~2020. 2. 6. (7일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 실무직 승급심사 절차 미비</b> ○ 실무직의 승급심사와 관련하여 「실무직 관리 규정」을 「인사규정」과 부합되도록 합리적으로 개정하는 등 제도적 장치를 마련 (개선)	○ 조치완료(2020. 4. 23.)

## 7. 정보저장매체 관리실태 특정감사

○ 감사기간 : 2020. 2. 24.~2020. 2. 28. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 정보시스템 사용자 계정 접근권한 관리 부적정</b> ○ 인사변동사항이 발생한 46명에 대하여 정보시스템 사용자 계정의 접근권한을 수정(시정) ○ 정보시스템 사용자 계정에 대한 정기 점검 및 인사변동에 따른 사용자 계정의 접근권한 관리를 「정보보안 업무지침」에 따라 철저히(주의)	○ 조치완료(2020. 5. 21.) ○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요
<b>2. 정보시스템 용역업체 보안관리 부적정</b> ○ 용역업체 직원의 보안 위규사항이 반복적으로 발생되지 않도록 업체 관계자에게 「정보보안 업무지침」 제26조에 따라 특별보안교육을 시행(통보)	○ 조치완료(2020. 5. 21.)
<b>3. 정보저장매체 데이터 완전삭제에 관한 사항</b> ○ 정보저장매체 데이터 완전삭제 증빙서류 작성과 관련하여 업무에 혼선이 발생되지 않도록 표준 양식을 추가하는 등 「정보보안 업무지침」을 개정(개선)	○ 조치완료(2020. 12. 22.)
<b>4. 정보관리처 소관업무 위임전결 부적정</b> ○ 정보시스템 계약문서에 대한 위임전결이 일관되게 처리될 수 있도록 합리적인 방안 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 5. 21.)
<b>5. 정보시스템 용역업체 보안확약서 관리 부적정</b> ○ 용역업체 대표자 명의의 보안확약서를 즉시 징구(시정) ○ 정보시스템 사업을 완료하면서 「정보보안 업무지침」에 따른 용역업체 대표자 명의의 보안확약서를 징구하지 않고 준공하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히(주의)	○ 조치완료(2020. 5. 21.) ○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>6. 정보저장매체 보안조치 방안에 대한 계약 서류 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 계약서에 「정보보안 업무지침」 제60조 및 국가정보원 「정보시스템 저장매체 불용 처리 지침」 제7조에 따른 정보저장매체 보안 조치방안이 포함되도록 계약변경(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 6. 29.)</li> </ul>
<p>7. 정보저장매체 불용처리 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 불용 전산장비를 외부 공익단체에 양여하면서 정보저장매체에 저장된 자료가 완전히 삭제되었는지 여부를 확인하지 않은 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘주의’조치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 4. 9.)</li> </ul>
<p>8. 휴대용 저장매체 관리 미흡 및 변상조치 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 휴대용 저장매체 관리시스템을 운영하면서 보안 USB의 수량 및 보관 상태가 분임정보 보안담당관이 관리하는 수량 등과 차이가 발생하지 않도록 관련 업무 철저(주의)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 안전)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 기획)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 경영)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 건설)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 시설)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 기술)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 시설장비)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 인제)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 수도권)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2020. 4. 1.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 5. 21.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 7. 7.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 4. 8.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 4. 8.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 4. 8.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 5. 7.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 4. 2.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 3. 31.)</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 영남)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 충청)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 호남)</li> <li>○ 분실된 보안 USB에 대하여 변상조치, 반납 등이 완료될 수 있도록 조치(시정, 강원)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 11. 20.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 6. 15.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 9. 22.)</li> <li>○ 조치완료(2020. 7. 1.)</li> </ul>

## 8. 토공구간 콘크리트 구조물 압축강도 관리실태 특정감사

○ 감사기간 : 2020. 2. 26.~2020. 2. 28. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p><b>1. 배수구조물 콘크리트 최소설계기준 압축강도 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 콘크리트 구조물에 대한 내구성 설계 시 노출 환경을 고려하여 등급 및 압축 강도를 정해야 하는 대상을 구조용 콘크리트부재 등으로 명시하여 설계·시공·유지관리 업무에 혼선이 없도록 「철도설계지침 및 편람」을 개정(개선)</li> <li>○ 배수구조물 관련 철도설계지침을 면밀하게 검토·분석하여 안전성, 경제성 및 사용과 기능 목적에 부합되는 압축강도가 설계에 적용될 수 있도록 참고도를 개정(개선)</li> <li>○ 배수구조물의 설계 및 시공 잔여 물량에 대하여 레미콘 구매 시 경제성이 확보되고 예산이 절감되도록 적절한 방안을 마련(통보, 5개 지역본부)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 11. 4)</li> <li>○ 조치완료(2020. 11. 4)</li> <li>○ 조치완료(2020. 11. 4)</li> </ul>
<p><b>2. 소단측구 압축강도 기준 미준수 및 산마루측구 압축강도 기준관리 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소단측구 설계 시 관련기준에 부합되는 적정 압축강도가 적용될 수 있도록 설계업무를 철저(주의)</li> <li>○ 산마루측구 설계 시 안전성, 경제성 및 사용과 기능 목적에 부합되는 적정 압축강도가 적용될 수 있도록 철도설계지침 및 참고도를 개정(개선)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2020. 3. 31.)</li> </ul>

## 9. 직원 복무위반사항 조사

○ 감사기간 : 2020. 3. 23.~2020. 3. 24. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 방호원 출근시간 미준수 및 근무태만 등 성실의무 위반</b> ○ 「인사규정」 제46조, 「윤리강령」 제3조 및 「한국철도시설공단 임직원행동강령」 제29조를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘경고’ 조치	○ 조치완료(2020. 3. 30.)
<b>2. 방호원 복무승인 체계 부적정</b> ○ 공단의 제규정 등에 직근 상위감독자 및 소속 부서의 장에 대한 정의를 명확하게 하고, 실무직의 복무승인 체계와 관련하여 「실무직 관리규정」을 개정(개선)	○ 조치완료(2020. 6. 2.)



## 10. 국유재산 관리 및 사용허가 적정여부 조사

○ 감사기간 : 2020. 3. 13.~2020. 3. 17. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 국유재산 관리 및 사용허가 업무 불철저</b> ○ 국유재산 관리를 소홀히 하고 부당한 입찰 공고 조건을 부가하여 민원인에게 부담을 전가한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘경고’ 조치 ○ 국유재산 관리 및 입찰공고 조건 등을 면밀히 검토하지 못한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘주의’ 조치	○ 조치완료(2020. 4. 9.)  ○ 조치완료(2020. 4. 9.)

## 11. 방문고객 관리실태 특정감사

○ 감사기간 : 2020. 4. 3. (1일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 신분증 및 보안카드 운용지침 등 부적정</p> <p>○ 방문증 교부 및 방문고객 등록 관리업무에 대하여 본사 및 지역본부 운영현황과 관련 규정이 부합할 수 있도록 조치하고, 사업소 방문고객 관리기준을 마련하여 각종 보안 사고 및 테러 예방과 사고 경위 파악 등이 가능하도록 「보안업무취급규정」 및 「신분증 및 보안카드 운용지침」을 개정하는 등 제도적 장치를 마련(개선)</p>	<p>○ 조치완료(2020. 9. 21.)</p>

## 12. 고객만족도 조사의 적정성 조사

○ 감사기간 : 2020. 4. 8.~2020. 4. 10. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 지적사항 없음	○ 해당없음

### 13. 코로나19 관련 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2020. 3. 23. ~ 2020. 5. 5. (44일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 지적사항 없음	○ 해당없음

## 14. 임직원 행동강령 등 위반 관련 조사

○ 감사기간 : 2020. 4. 20.~2020. 4. 24. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 임직원 행동강령 등 위반</b> ○ 「인사규정」 제46조 및 52조의2, 「윤리강령」 제10조 등을 위반한 관련자에 대하여 「인사 규정시행세칙」 제80조제1항 별표 6에 따라 ‘정직’ 조치	○ 조치완료(2020. 7. 20.)
<b>2. 소속 직원 등 관리감독 소홀</b> ○ 소속직원 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제81조에 따라 ‘주의’ 조치	○ 조치완료(2020. 7. 21.)
<b>3. 방호실무직 대상 개인정보보호 교육 및 CCTV 운영·관리</b> ○ 방호대 방호실무직이 「개인정보보호법」 및 「국가중요시설 방호 관리지침」 등을 위반하지 않도록 개인정보보호법 관련 교육 등을 필요한 대책을 수립·시행(통보)	○ 조치완료(2020. 10 7)
<b>4. 비밀취급인가 신청 및 허가 등 비밀문서에 대한 보안관리 철저</b> ○ 「국가중요시설 방호 관리지침」 제8조에 따라 방호실무직 방호대장 및 반장이 비밀취급 인가 신청 및 허가를 받을 수 있도록 조치하고, 방호계획, 방호상황판 등 비밀문서에 대한 보안조치 등 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10 7)

## 15. 기본설계 및 실시설계 설계심의 사전감찰

○ 감사기간 : 2020. 5. 21. ~ 2020. 6. 2. (13일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 지적사항 없음	○ 해당없음

## 16. 일괄입찰 설계심의 사전감찰

○ 감사기간 : 2020. 6. 15.~2020. 7. 2. (14일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 지적사항 없음	○ 해당없음

## 17. 직장내 괴롭힘 사건 조사

○ 감사기간 : 2020. 6. 1.~2020. 6. 16. (16일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 임직원행동강령 등 위반</b> ○ 「한국철도시설공단 임직원행동강령」을 위반한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제80조 제1항에 따라 ‘징계(견책)’	○ 조치완료(2020. 10. 8)
<b>2. 「직장내 괴롭힘 예방지침」 조사완료 기한 등 부적정</b> ○ 부정당한 신고 또는 신고자(또는 피해자)의 비위행위 적발 시 관련자 등에 대한 제재 기준을 마련하여 신고내용의 정당성 확보 및 허위신고 예방 등이 가능하도록 「직장내 괴롭힘 예방지침」을 합리적으로 개정 하는 등 제도적 장치를 마련(개선)	○ 조치완료(2020. 10. 8)
<b>3. 「인사규정」 특별휴가 부여 일수 명확화</b> ○ 직장 내 괴롭힘 등의 피해직원에 대한 유급 휴가 부여 일수 기준을 마련하여 유급휴가의 남용 등을 방지할 수 있도록 「인사규정」을 합리적으로 개정 하는 등 제도적 장치를 마련 (개선)	○ 조치완료(2020. 12. 4)



## 18. 수도권본부 종합감사

○ 감사기간 : 2020. 5. 25.~2020. 5. 29. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 국유재산 재산가액 결정 부적정</b> ○ 국유재산의 재산가액 결정을 잘못 산정하여 예산을 낭비한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치	○ 조치완료(2020. 10. 14)
<b>2. 수인선·공항철도 구간 국유재산 관리업무 부적정</b> ○ 일반재산의 시효취득 방지를 위하여 무단 점유자 신원 파악 및 변상금 부과 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 11. 25)
<b>3. 국유재산 사용료 분납이행증권 징구업무 부적정</b> ○ 국유재산 사용료의 분할납부를 허가하면서 이행보증 조치를 소홀히 하여 사용료를 체납 되게 한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치 ○ 분납이행보증 조치가 되지 않거나 부족하게 된 사항에 대하여 이행 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 14) ○ 조치완료(2020. 11. 25)
<b>4. 국유재산 처분 업무 부적정</b> ○ 국유재산의 처분업무를 하면서 예산을 낭비한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치	○ 조치완료(2020. 10. 14)
<b>5. 국유재산 원상회복 이행보증 업무 부적정</b> ○ 국유재산 원상회복 이행보증이 되지 않은 사용허가 건에 대하여 이행보증 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 7. 1)
<b>6. 국유재산 관리 및 사용허가업무 부적정</b> ○ 한국철도공사가 영업공간으로 사용하는 주박 기지 내 건물이 역사 등 운영시설 사용계약에 따라 유지관리 될 수 있도록 조치방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 1. 5)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주택기지 내 종합근무동 등 건물의 권리보존, 손해보험 가입 및 누락된 공용면적을 포함하여 사용허가를 변경하는 등 조치방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 1. 5)</li> </ul>
<b>7. 중앙선 구간 사용허가 관리 등 국유재산 관리업무 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국유재산을 불법전대한 자에 대하여 사용허가를 취소하는 등 조치(시정)</li> <li>○ 무단점유자들의 신원 파악 등을 통하여 일반 재산 시효취득 방지 및 변상금 부과 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 1. 8)</li> <li>○ 조치완료(2021. 1. 8)</li> </ul>
<b>8. 소송비용 채권 회수 업무 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 소송비용 회수를 위한 재산조회 및 압류 등 적극적인 채권회수 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 9. 29)</li> </ul>
<b>9. 공사 및 용역계약 입찰공고기간 미준수</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 및 용역계약을 입찰공고하면서 입찰 공고기간을 위반하여 계약을 체결하는 일이 없도록 하는 등 관련 업무를 철저히 하시기 바람(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> </ul>
<b>10. 개인정보보호 업무 소홀</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 문서를 생성할 때 문서제목에 개인정보 등이 노출되지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바람(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> </ul>
<b>11. 수용재결 등 업무 소홀</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수용재결 등 업무를 소홀히 하여 행정력 낭비 및 토지 소유권 취득 지연 등이 발생되도록 한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 8. 5)</li> </ul>
<b>12. 용지보상 관련 지방세 납세증명서 유효기간 확인 소홀</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용지 보상금 지급 결의 시 지방세 납세증명서의 유효기간 확인 업무를 철저히 하시기 바람(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>13. 법무사 위탁계약 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 등기업무를 위탁할 경우 「토지 등의 보상 프로세스(P-경영지원-10)」 등 관련 지침을 위반하는 일이 없도록 법무사 위탁계약 업무를 철저히 하시기 바람(주의)</li> <li>○ 용지매수담당에게 법무사 선정 통보 이후 「토지 등의 보상 프로세스(P-경영지원-10)」에 따라 법무사 위탁계약이 적정하게 이행되고 있는지에 대한 점검 등의 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2020. 12. 28)</li> </ul>
<b>14. 영농손실보상금 지급 업무 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과다 지급된 영농손실보상금 총 2,148,710원을 환수 조치 하시기 바람(시정)</li> <li>○ 영농손실보상금 지급 업무를 소홀히 하여 예산을 낭비한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 13)</li> <li>○ 조치완료(2020. 10. 14)</li> </ul>
<b>15. 터널굴착공법 검토방법 개선</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 도심지 통과구간 및 자연환경보호지역 내 초장 대터널 등에 다양한 굴착공법의 적용성이 검토될 수 있는 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 9. 14)</li> </ul>
<b>16. 공사현장 특고압전선로 안전관리 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가스안전공사 주차장 신설 부지에 노출된 특고압전선에 대하여 관련 법률 및 기준에 따라 안전조치를 하시기 바람(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 7. 1)</li> </ul>
<b>17. 공사현장 인접건물 안전관리 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사장 인접건물의 전도사고 등 안전사고가 발생하지 않도록 관련 법률 및 기준에 따라 안전조치를 하시기 바람(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 5)</li> </ul>
<b>18. 주차장 설치공사 철근수량 설계변경 미시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 가스안전공사 주차장 신설공사에 과다하게 반영된 이형철근 자재비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 5)</li> </ul>
<b>19. 대합실 열수송관 설계변경 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 대합실 열수송관 보호공사비를 「공사계약 일반조건」 제21조 및 「공사계약 특수조건 (I)」 제26조에 따라 계약자부담으로 처리하도록 조치(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 5)</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>20. 본선터널 굴착 수량 반영 부적정</b> ○ 본선 터널공사에 과다하게 반영된 터널굴착 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약 금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>21. 방류공사 송풍기 설치비 설계변경 미시행</b> ○ 방류공사 송풍기 자재비를 「공사계약 일반 조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>22. 일괄입찰공사 기본설계 제안사항 실시설계 미반영</b> ○ 설계·시공 일괄입찰공사의 실시설계적격자가 기본설계 시 제안하였던 사항을 실시설계 단계에서 누락·변경하는 등의 문제가 발생 되지 않도록 개선방안을 마련(통보) ○ 설계·시공 일괄입찰공사에 대하여 기본설계 제안 사항 중 누락 및 변경 반영한 시설물 (공중)에 대하여 시공되도록 하거나 입찰안 내서에 따라 계약금액을 조정하는 등 이행 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 9. 14) ○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>23. 일괄입찰공사 공사 중 환기설비 운영 부적정</b> ○ 설계·시공 일괄입찰공사에 대하여 입찰안내서에 따라 공사용 환기설비가 적절하게 운영될 수 있도록 대책을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>24. 개착박스 누수개소 보수방법 부적정</b> ○ 구조물 균열부 누수개소에 대한 보수방법이 적정하였는지를 전수 조사하고, 향후 균열부 에서 다시 누수가 발생하지 않도록 적정 보수 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>25. 본선터널 보조공법 수량 반영 부적정</b> ○ 과다하게 계상된 보조공법 공사비를 「공사 계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>26. 철도운행안전관리자 노무비 반영 부적정</b> ○ 과다하게 계상된 철도운행안전관리자 대가를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정 (감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>27. 수직구 암반청소비 설계변경 미시행</b> ○ 터널 수직구 설계 시 수직구 굴착면에 따른 암반청소비가 설계에 반영되지 않도록 「철도건설공사 수량 및 단가산출 참고집」을 개정(개선) ○ 과다하게 반영된 암반청소비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)시정	○ 조치완료(2020. 12. 30)  ○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>28. 터널 인버트 시공계획 변경에 따른 설계 변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영되어 있는 본선터널 인버트 공사비에 대해 「공사계약 일반조건」 제21조 등 계약조건에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>29. 가시설 시공계획변경에 따른 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영되어 있는 흙막이 가시설 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>30. 사토처리계획 변경에 따른 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 사토처리비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>31. 교통영향평가 협의사항 설계 미반영</b> ○ 건설공사에 대하여 교통영향분석·개선대책 협의결과에 따른 교통약자 이동편의시설 등을 설치하는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>32. 안전관리계획서 작성·관리 불철저</b> ○ 대상시설물별 정기안전점검 시기·내용 및 안전점검표 등이 포함된 공종별 정기안전점검계획을 안전관리계획서에 반영(시정) ○ 안전관리계획서 검토·확인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 5)  ○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>33. 세륜시설 적산전력계 미설치</b> ○ 방지시설(세륜기) 적정 가동 여부를 확인할 수 있도록 별도의 적산전력계를 부착하여 운영(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 13)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>34. 콘크리트 궤도 균열관리 미흡</b> ○ 구조물 콘크리트궤도 균열에 대하여 균열 조사 및 보수·보강이 이루어지도록 조치(시정) ○ 콘크리트 궤도 균열관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 5) ○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>35. 발생품 관리업무 부적정</b> ○ 시공 과정에서 발생한 자재에 대하여 적정 하게 처리될 수 있도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>36. 폐교량 철거에 따른 가시설 존치여부 검토 미흡</b> ○ 기존 교각(P1)에 대한 가시설 필요 여부를 검토하여 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 17)
<b>37. 가시설공사 시공상세도 승인 미시행</b> ○ 정거장 가시설(H-Pile)에 대해 관련 규정에 따라 시공상세도 승인 등 안전이 확보될 수 있도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>38. 측구수로 벤치 플룸관 품질관리 미흡</b> ○ 벤치 플룸관 중 균열 발생 또는 철근 피복 두께 부족 자재에 대하여 교체 또는 보완 시공되도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>39. NATM터널-개착박스 연결부 배수계획 검토 미흡</b> ○ 공사 시공 과정에서 발생한 구조물 내 물고임에 대하여 원활한 배수가 될 수 있도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>40. 교량 상부 배수시설 설치 미흡</b> ○ 내곡고가 상부에 물고임 등이 발생하지 않도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>41. 터널 지수판 및 수팽창성지수재 시공 개선</b> ○ 2개 공사 터널 라이닝콘크리트 시공·신축이 음부 누수를 차단하기 위하여 설치되는 지 수판과 별도로 수팽창성지수재 필요 여부 에 대하여 시공성, 경제성 및 안정성 등을 감안하여 재검토(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 5)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>42. 직천공 대구경강관보강 Seal제 주입비 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 직천공 대구경강관보강 그라우팅 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 7. 1)
<b>43. 방음벽 콘크리트 블록 시공 부적정</b> ○ 방음벽 콘크리트 블록 선형불량에 대하여 보수방안을 마련하고, 보수·보완될 수 있도록 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>44. 집수정 가시설(강재도류판) 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 가시설 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>45. 복공판 미끄럼방지공 시공 부적정</b> ○ 부족하게 시공 된 미끄럼방지포장에 대하여 설계와 같이 시공될 수 있도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>46. 터널굴착 설계변경 부적정</b> ○ 과다하게 반영된 터널굴착 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>47. 강관다단그라우팅 자재비(시멘트) 정산 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 강관그라우팅 자재비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>48. 방음벽 설계 및 시공관리 부적정</b> ○ 공사수급인, 책임건설사업관리기술인 및 실시설계 용역업체가 협의하여 현장여건에 맞게 재설계 등이 시행될 수 있도록 조치 (시정) ○ 현장여건과 일부 다르게 실시설계를 시행한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 17) ○ 조치완료(2020. 12. 17)
<b>49. 고가 면진받침 무수축물탈 표면처리 부적정</b> ○ 고가 교량받침 무수축물탈 표면보수 탈락개소에 대하여 보수 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교량받침 무수축물탈 품질관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 5)</li> </ul>
<b>50. 구조물 시공계획 변경에 따른 설계변경 미시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2개 공사에 과다하게 반영된 B(함) 및 C(함) 시공이음면 정리비용을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 5)</li> </ul>
<b>51. 교량 교명주 반영 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 5개 공사에 과다하게 반영된 교명주 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 5)</li> </ul>
<b>52. 궤도공사 열차감시원 설계변경 미시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과다하게 반영된 열차감시원 인건비를 「공사계약 일반조건」에 따라 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 5)</li> </ul>
<b>53. TRcM 바닥슬래브 상부철근 시공 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ TRcM 우측 바닥슬래브 구간 철근을 설계도면에 따라 설치하여 적정 품질을 확보할 수 있도록 조치(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 5)</li> </ul>
<b>54. 환경관리비 반영 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 발주 시 환경관리비의 직접공사비 및 간접공사비가 항목별로 적정하게 반영될 수 있도록 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침(2018. 8. 30. 제정)」을 참고하여 철도설계지침 및 편람 등을 개정(개선)</li> <li>○ 직접공사비에 잘못 반영된 장외영향평가 및 인·허가 비용에 대하여 합리적인 집행 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 12. 30)</li> <li>○ 조치완료(2020. 12. 4)</li> </ul>
<b>55. 품질관리활동비 설계변경 미시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과다하게 반영된 품질관리활동비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 5)</li> </ul>



지 적 사 항	조 치 결 과
<b>56. 역사 평면계획 변경에 따른 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 공사비를 「공사계약 일반 조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>57. 역사 시스템동바리 설계변경 부적정</b> ○ 과다하게 반영된 공사비를 「공사계약 일반 조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 5)
<b>58. 열차운행 중지에 따른 야간할증 노무비 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 야간작업 할증 공사비들을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>59. 건축전기공사 중복물량 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 소요산역 건축전기 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>60. 설계서간 상호모순에 따른 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 엘리베이터 전원케이블 설치 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약 금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 13)
<b>61. 건축공사 시행 중복물량 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 에폭시 도장 등 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>62. 원격검침용 계기용변류기(CT) 중복물량 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 원격검침용 계기용변류기 (CT) 설치비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>63. 원격감시제어장치 수용작업 변경에 따른 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 소규모제어장치에 대한 원격 감시제어장치 수용작업비를 「공사계약 일반 조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 4)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>64. 노반공사 시행 중복물량 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 콘크리트 트로프 공사비 를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>65. 방재물자 미확보</b> ○ 2개 공사에 대하여 공사규모에 맞는 방재물자를 확보하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 13)
<b>66. 안전보건관리자 직무교육 미수료</b> ○ 4개 공사에 대하여 안전보건관리책임자 직무 교육을 이수하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 13)
<b>67. 위험성평가 미실시</b> ○ 승강전기설치 개량 기타공사 등 3개 공사에 대하여 위험성평가를 시행하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 13)
<b>68. T-bar 지지철물 부식방지 대책방안 수립 필요</b> ○ 케미컬 앵커볼트가 설치되는 개소에 누설전류로 인하여 T-bar 지지철물이 부식되는 것을 방지할 수 있는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>69. 축전지 공장검사 시행 부적정</b> ○ 승강장안전문 전력설비 신설공사에 대하여 검사 및 시험점검표(ITC)를 포함한 축전지 공장검사 보고서를 작성·제출 하도록 조치 (시정) ○ 공사용 자재에 대한 공장검사를 소홀히 한 관련자에 대하여 공단 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “시정조치” 등 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 14) ○ 조치완료(2020. 10. 14)
<b>70. 삼송역 출입구 연결통로 조명등 개량 재검토</b> ○ 한국철도공사에서 시행 예정인 역 5번 출입구 연결통로 천정면 개량공사 시에 조명등 개량 까지 포함하여 시행할 수 있도록 한국철도 공사와 협의하여 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 13)

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 역 5번 출입구 연결통로 시설 노후화에 따른 이용자 안전사고가 발생하지 않도록 한국철도공사와 협의하여 연결통로 천정면 개량공사가 조속히 시행되도록 조치(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 9. 9)</li> </ul>
<b>71. 터널 내 앵커볼트 시공관리 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사수급인이 조속한 시일내에 터널내 앵커볼트 설치공종에 대한 시공계획서 및 ITP/ITC를 감리단으로부터 승인받아 시공하도록 조치(시정)</li> <li>○ 터널 내 앵커볼트 설치에 대한 검사업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “시정 조치” 등 조치(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 12. 4)</li> <li>○ 조치완료(2020. 12. 4)</li> </ul>
<b>72. 전산망 백본스위치 설계변경 미시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과다하게 반영된 백본스위치 설치 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 12. 4)</li> </ul>
<b>73. 전선관 지지대 설계변경 미시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과다하게 반영된 전선관 지지대 설치 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 12. 4)</li> </ul>
<b>74. 구로역 승강장 FTP케이블 설계변경 미시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과다하게 반영된 FTP케이블 설치 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 13)</li> </ul>
<b>75. 케이블안테나 터널 할증율 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과다하게 계상된 케이블안테나 설치 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 13)</li> </ul>
<b>76. 영상감시설비 인터페이스 관리계획서 미제출</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 승강장 안전문 영상설비 제조설치에 인터페이스 관리계획서를 제출·승인받아 영상감시설비를 설치하도록 조치(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 13)</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>77. 케이블안테나 최종특성시험 검사업무 부적정</b> ○ 재난방송 수신설비 케이블안테나 개량 기타 공사 공사수급인이 터널 케이블안테나에 대하여 ITP/ITC를 감리단에 승인받은 후 최종특성시험을 재시행하도록 조치(시정) ○ 케이블안테나 최종특성시험에 대한 검사업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “시정조치” 등 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 21)  ○ 조치완료(2020. 12. 21)
<b>78. L3 네트워크스위치 공장시험 부적정</b> ○ 수급인 및 책임감리원이 조속한 시일 내에 L3 네트워크스위치의 스위칭 용량, 패킷 처리 용량, 지원 프로토콜에 대한 규격 만족 여부를 확인하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 21)
<b>79. 전선관 새들 설치공법 재검토</b> ○ 5개 공사에 반영된 전선관 새들 설치공종에 대하여 ‘양새들’에서 ‘반새들’ 공법으로 변경하여 공사를 절감할 수 있는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 13)
<b>80. 자동폐색장치 종합시험비 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영되어 있는 자동폐색장치 종합 시험 노무비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액을 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 13)
<b>81. 임시신호기능실 신설 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영되어 있는 임시신호기능실 신설 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약 금액을 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>82. 취약개소 지정 및 관리 미흡</b> ○ 14개역 승강장안전문 신호설비공사에 대하여 위험도평가를 시행하여 취약개소를 지정하고 관리단계에 따른 점검을 시행하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 13)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>83. 역 전자연동장치 설계변경 미시행</b> ○ 과다하게 반영된 전자연동장치 설치비를 「물품계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>84. 승강장안전문(PSD) 승무원 조작반 설치 위치 부적정</b> ○ 승강장안전문 승무원 조작반에 대하여 열차 안전운행에 지장이 없도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>85. 승강장안전문 UPS실 냉방기 설비 미반영</b> ○ 승강장 안전문 UPS실의 축전지가 정상적으로 동작할 수 있도록 UPS실의 실내 설계 조건에 관련된 사항을 반영하여 「철도설계 지침 및 편람(건축설비편)」을 개정(개선) ○ 3개 공사 정거장에 설치되는 승강장안전문 UPS실(6개소)에 냉방설비를 설치하여 축전지가 정상적으로 동작할 수 있도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 9. 21)  ○ 조치완료(2020. 12. 4)

## 19. 하계 공직기강확립 감찰

○ 감사기간 : 2020. 6. 22.~2020. 7. 31. (6주간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 직원 출근시간 미준수</b> ○ 지정된 출근시간을 준수하지 않은 관련자에 대하여 재발방지 교육을 실시하는 등 적절한 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 9. 9)
<b>2. 사무실 보안업무 소홀</b> ○ 「보안업무취급규정」 위반에 따른 보안교육 및 별당직 등 조치를 하고 있으나 반복 지적됨에 따라 재발방지 교육 및 별당직 외 추가 보완대책을 마련(개선) ○ 사무실 보안유지를 소홀히 한 관련자에 대하여 재발방지 교육실시 등 적절한 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 30)  ○ 조치완료 - 수도권본부(2020. 9. 9), 영남본부(2020. 10. 7) 호남본부(2020. 9. 25), 충청본부(2020. 9. 8) 강원본부(2020. 8. 19)

## 20. 안전 · 품질분야 관리실태(반부패 안전감찰)

○ 감사기간 : 2020. 7. 6.~2020. 7. 10. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 교량 상부공 스티드볼트 시공 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교량 상부공 스티드 볼트에 대하여 구조적 안전성을 검토하고 관련 기준 등에 따라 보강방안을 강구하여 보완시공 조치(시정)</li> <li>○ 교량 상부공 스티드볼트 “시공상세도면 작성 업무”와 “단계별 확인 업무”를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 19)</li> <li>○ 조치완료(2020. 10. 19)</li> </ul>
<b>2. 교량 슬래브 배수 트랜치 설계 및 시공 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11개 공구의 공사수급인으로 하여금 비배수형 교량신축이음장치로 우수 등이 유입되지 않도록 보완 조치(시정)</li> <li>○ 교량 슬래브 배수 트랜치 부위의 콘크리트 최소 철근 피복 두께 기준을 만족하는 방안을 마련하여 설계에 반영(통보)</li> <li>○ 43개 공구 공사수급인들로 하여금 교량 슬래브 배수 트랜치 설치 부위에 대한 콘크리트 내 구성이 확보되도록 콘크리트 철근 최소 피복 두께 등에 대해 안정성을 검토(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 30)</li> <li>○ 조치완료(2020. 10. 29)</li> <li>○ 조치완료(2020. 10. 30)</li> </ul>
<b>3. 정거장 출입구 가시설 말뚝 시공 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 간섭 시공된 003정거장 외부출입구 #1에 대하여 구조적 안전성을 검토하고 관련 기준 등에 따라 보강방안을 강구하여 보완 조치(통보)</li> <li>○ 정거장 외부출입구 #1에 대한 “가시설물 시공계획서 및 시공도면 작성업무”와 “단계별 확인 업무”를 소홀히 한 관련업체 및 관련자에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “경고” 등 조치(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 21)</li> <li>○ 조치완료(2020. 10. 21)</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>4. 종방향 맹암거(PE관) 시공 부적정</b> ○ 노반신설 기타공사에 노출된 종방향 맹암거를 설계도면에 따라 보완 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 30)
<b>5. J형 본선수로콘크리트 뒤채움 및 부직포 시공 부적정</b> ○ 잘못 시공된 뒤채움 및 부직포를 설계도면대로 보완 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 30)
<b>6. 토공부 말뚝형 방음벽 기초 형식 개선</b> ○ 토공부 말뚝형 방음벽 기초가 시공기면 위로 노출되지 않게 하는 등 타 시설과 간섭되지 않도록 「철도설계 참고도」를 보완(개선)	○ 조치완료(2021. 1. 8)
<b>7. PSC거더 하부 플랜지 콘크리트 돌출</b> ○ 교량 PSC거더 하부 플랜지와 슬 플레이트 접합부의 콘크리트 돌출 개소를 전수 조사하여 내구성, 안정성 등 교량의 성능유지 및 기능수행 등에 문제가 없도록 보수, 보완 방안을 마련(통보) ○ PSC거더 제작 등 품질관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 28)  ○ 조치완료(2020. 10. 28)
<b>8. 본선 방호울타리 설치 부적정</b> ○ 기존 동해남부선 철거에 따른 잔여지 현황을 전수 조사하여 열차안전운행 확보 및 재산관리, 궤도 등 유지보수에 활용될 수 있도록 적정한 방호울타리 설치방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 20)
<b>9. 교량받침(받침, 슬 플레이트 등) 부식 발생</b> ○ 교량받침에 대한 녹 발생 등 부식 여부를 전수 조사하여 보수·보완하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 30)
<b>10. 무수축 모르타르 시공높이(노출면) 부적정</b> ○ 교량받침 설치를 위한 무수축 모르타르 시공높이 전수 조사를 실시하여 시공높이 차이에 따른 교량의 성능 및 유지, 내구성, 안정성 등 교량의 성능유지 및 기능수행에 문제가 없도록 적정한 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 19)



지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 무수축 모르타르 시공 등 품질관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 12. 29)</li> </ul>
<b>11. PSC거더 솔 플레이트 편향 설치</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 교량의 PSC거더 솔 플레이트가 편향 설치된 개소를 전수 조사하여 교량의 성능 및 유지, 내구성, 안정성 등에 문제가 없도록 대책방안을 마련(통보)</li> <li>○ PSC거더 솔 플레이트 설치 등 품질관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 30)</li> <li>○ 조치완료(2020. 10. 30)</li> </ul>
<b>12. 기존교량 하부지보 보강 설계변경 미시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기존교량 하부지보 보강 미시행에 따른 공사비를 입찰안내서 공사계약 일반조건 제21조에 따라 계약금액을 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 30)</li> </ul>
<b>13. 구조물 연직이음 시공 부적정 및 설계변경 미시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 21개 공사에 과다하게 반영된 B(함) 및 C(함) 시공이음면 정리비용을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> <li>○ B(함) 및 C(함) 연직시공 이음면처리에 대하여 「표준시방서」와 같이 시멘트풀, 모르타르 및 에폭시수지 등을 바르는 것에 대한 적정성을 면밀하게 검토하여 필요시 설계에 반영(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 30)</li> <li>○ 조치완료(2020. 10. 19)</li> </ul>
<b>14. 네일(Nail) 인발시험 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pull out Test를 시행하지 않은 공사 및 별도 시험 네일을 시공하지 않고 시공 네일에 시험을 실시한 공사에 대하여는 안전성을 확인할 수 있는 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 호남본부(2020. 10. 19)</li> <li>- 강원본부(2020. 10. 30)</li> <li>- 영남본부(2020. 12. 29)</li> </ul> </li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<p><b>15. 현장타설 말뚝 양방향재하시험 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 11개 공사에 대구경 현장타설 말뚝에 대한 양방향재하시험 계획이 있는 경우 국토교통부 「표준시방서」와 같이 유압잭에 대한 검·교정을 받고 시행하시기 바라며, 관련 규정에 따라 양방향 재하시험이 실시될 수 있도록 현장관리를 철저(주의)</li> <li>○ 대구경 현장타설 말뚝에 대한 양방향 재하시험 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2020. 12. 29)</li> </ul>
<p><b>16. 말뚝기초 계약관리 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 과다하게 반영된 매입말뚝 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 30)</li> </ul>
<p><b>17. 보조기층 혼합골재 수정CBR 설계 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현장에서 계약을 위반하여 시공하는 일이 없도록 포장공사 보조기층 자재 수정CBR 값에 대해 관련기준을 검토하여 설계서(공사시방서 등)에 명확하게 반영하는 등 설계업무를 철저(주의)</li> <li>○ 보조기층에 사용되는 보조기층 자재에 대해 「공사시방서」에 명시된 수정CBR 값 기준이 적정한지를 면밀하게 검토하여 「공사계약 일반조건」에 따라 설계변경 등 조치(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2020. 10. 30)</li> </ul>
<p><b>18. 교량 신축이음장치 시공 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 3개 교량 신축이음장치의 궤도부와 보도부 접속부에 대하여 향후 유지관리에 지장이 없도록 배수 대책을 마련(통보)</li> <li>○ 시공상세도 작성 및 검토 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 10. 28)</li> <li>○ 조치완료(2020. 10. 28)</li> </ul>
<p><b>19. 부실별점 부과 업무 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 부실사항에 대해 별점부과 적정성을 면밀하게 검토하고 별점부과 심의위원회 운영 등 소관업무를 철저(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>20. 울타리기초 콘크리트 품질관리실태 부적정</b> ○ 부적합 품질의 울타리기초에 대하여 보수·보강계획을 마련하여 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 30)
<b>21. 교대 기초 가시설 설치 부적정</b> ○ 탑리1교 A1 터파기 가시설 안전사고의 우려가 없도록 보완 방안을 마련(시정) ○ 교대기초 가시설 공사를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 30) ○ 조치완료(2020. 10. 30)
<b>22. 교량 교명주 반영 부적정</b> ○ 교량개량공사에 과다하게 반영된 교명주를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 13)
<b>23. 시스템 동바리 U-head jack 췌기재 누락</b> ○ 포정거장 시스템 동바리 설치 시 U-head 부속품에 포함되는 멍에 및 췌기 등에 대하여 관련 규정 및 설계도면 부합되도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 28)
<b>24. 비상용대피계단 설치 부적정</b> ○ 교량대피계단을 사용할 경우 안전사고가 발생하지 않도록 교량대피계단을 보완하는 방안을 마련(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 19)
<b>25. 철골 내화피복 시공 부적정</b> ○ 철골 내화피복이 고르게 부착되도록 재시공 및 「공사시방서」 철골내화피복 품질관리 기준에 따라 시공계획서를 보완하여 품질관리를 철저히 하도록 조치(시공) ○ 내화피복 시공관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 20) ○ 조치완료(2021. 1. 4)
<b>26. 철근 피복 두께 부적정</b> ○ 건물외벽 시공시 적정 철근피복 두께가 확보되도록 하는 등 품질관리를 철저히 하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 20)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>27. 낙하물에 의한 위험 방지 조치 부적정</b> ○ 보조급전구분소에 낙하물 방지망을 설치하도록 하는 등 작업 중 낙하물로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 20)
<b>28. 추락에 의한 안전사고 방지 조치 부적정</b> ○ 2개 현장 고상승장장에 안전난간 등을 설치하여 안전사고가 발생하지 않도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 20)
<b>29. 시스템비계 설치 방법 개선</b> ○ 역사 시스템비계 설치 방법을 개선하여 안정성과 효율성을 높일 수 있도록 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 28)
<b>30. 감리단 검사업무 수행 부적정</b> ○ 수행 중 검사보고서를 작성하지 않은 3건에 대한 검사보고서를 작성하도록 조치(시정) ○ 자재검사 및 시공검측에 대한 검사업무를 소홀히 한 감리단에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 ‘시정조치’(통보)	○ 조치완료(2020. 11. 26) ○ 조치완료(2020. 11. 26)
<b>31. 덕하변전소 개폐기용 조립철주 전도 위험</b> ○ 변전소 인출설비 경사상부 조립철주에 집중되는 급전선의 인장하중을 상쇄할 수 있는 지선을 설치하여 전도를 방지하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 26)
<b>32. 방재구난지역 피난대피로 미설치</b> ○ 마근터널부터 방재구난지역까지 설치된 배수로를 비상 대피로로 활용할 수 있도록 배수로 상부에 철제 그레이팅 등을 설치하도록 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 20)
<b>33. 토공구간 선로변 통합접지방식 재검토</b> ○ 접지선 인출홈이 미반영된 트로프가 설치된 노반 3공구 토공구간의 통합접지방식을 재검토하도록 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 26)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>34. 분리형 안전난간 접지 본딩선 미설치</b> ○ 교량의 분리형 안전난간을 서로 연결하는 접지 본딩선을 설치하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 9. 8)
<b>35. 전차선 장력조정장치 이설 위치 부적정</b> ○ 전차선 무효부분 및 인류선의 굽힘 각도는 10° 이내가 되도록 장력장치 이설위치를 변경하여 시공하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 9. 8)
<b>36. 지중관로 모래 다짐성과표 미작성</b> ○ 3개 전철전원설비공사에 지중관로 모래 성과 다짐표를 작성하도록 조치(시정) ○ 매몰부분에 대한 기록관리 업무를 소홀히 한 시공사 및 감리단에 대하여 공단 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 ‘시정조치’(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 26) ○ 조치완료(2020. 10. 26)
<b>37. 지중송전선로 맨홀설치 작업 교통안전 시설물 미설치</b> ○ 맨홀설치 작업 시 교통안전시설물을 설치하도록 조치(시정) ○ 맨홀설치 작업 시 교통안전시설물을 설치하지 않고 작업한 시공사 및 감리단에 대하여 공단 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 ‘시정조치’(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 26) ○ 조치완료(2020. 10. 26)
<b>38. 노반 사면 유실방지를 위한 전선관로 시공 방법 재검토</b> ○ 노반 사면 유실 우려가 있는 전선관로 지중 매립공법이 아닌 시스템 분야에서 전선관로를 공동으로 활용할 수 있는 케이블트레이공법 등으로 재검토하도록 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 26)
<b>39. 급전선 아마테이프 물량 삭제에 따른 설계 변경 미시행</b> ○ 3개 전차선로공사에 과다하게 반영된 급전선 아마테이프 설치비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2020. 9. 17)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>40. 단선철도 공동관로 설치위치 기준 미정립</b> ○ 단선철도 건설사업의 경우 공동관로 설치위치를 같은 방향으로 설치하는 것을 원칙으로 하도록 「철도설계지침 및 편람(노반궤도편)」 KR CODE C-02060(본선부대 및 안전시설)을 개정(개선)	○ 조치완료(2020. 10. 29)
<b>41. 영상감시설비 표준시각 미연동</b> ○ 영상감시설비를 전기사계설비 또는 철도 교통관제센터 NTP서버와 연동하여 표준시각으로 운용될 수 있도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 29)
<b>42. 자동안내방송설비 화재연동 방송시험 부적정</b> ○ 자동안내방송설비에 대하여 전원회로 차단 시 화재경보 방송시험(30분 이상)을 즉시 시행하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 26)
<b>43. 산업용 네트워크스위치 SFP 광모듈 설치 부적정</b> ○ 터널 시점부 등 12개소에 설치된 산업용 네트워크 스위치의 SFP 광모듈을 일반용에서 산업용 규격으로 변경하여 설치하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 9. 14)
<b>44. 위험성평가 미시행</b> ○ 2개소 영상감시설비 기타공사에 대하여 「위험성평가 및 관리(P-안전품질-09)」에 따라 위험성 평가를 즉시 시행하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 9. 14)
<b>45. 작업전 안전교육 시행 불철저</b> ○ 공사현장 안전관리를 위하여 작업전 일일안전교육 시행 시 당일 공사작업자가 누락되는 일이 없도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 15)
<b>46. 선로변 통합인터페이스장치 공장시험 부적정</b> ○ 통신선로 신설공사의 공사수급인 및 책임감리원이 선로변 통합인터페이스장치의 네트워크장비에 대하여 광케이블 링크 절단 시 250ms 이내 절체시험을 하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 26)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>47. LTE-R 안테나폴 접지설비 미연결</b> ○ 4개 사업 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치 수급인 및 책임감리원이 대야역 구내 등 총 27개소의 토공용 안테나폴에 공통접지를 연결 하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 26)
<b>48. 네트워크스위치 공장시험 부적정</b> ○ 4개 사업 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치 수급인 및 책임감리원이 네트워크스위치의 스위칭 용량에 대하여 계측기로 직접 측정 하여 규격 만족 여부를 확인하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 26)
<b>49. 안전보건관리자 직무교육 미수료</b> ○ 신호설비 신설기타공사 외 1건의 공사에 대하여 안전보건관리책임자 직무교육을 이수하도록 조치(시정) ○ 5개 교량 개량에 따른 지장신호 이설공사에 대하여 안전보건관리책임자 직무교육을 이수 하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 26) ○ 조치완료(2020. 10. 15)
<b>50. NS-AM형 선로전환기 밀착검지기 제어함 설치비 중복반영</b> ○ 「철도건설공사 수량 및 단가산출 참고집 (KRQP 신호제어편)」의 밀착검지기 설치품을 철도신호공사 표준품셈과 일치하도록 개정 (개선)	○ 조치완료(2020. 12. 30)
<b>51. LED형 신호기구 공장시험 부적정</b> ○ 신호설비 신설기타공사 공사수급인 및 책임 감리원이 조속한 시일내에 LED형 신호기구에 대한 규격 만족 여부를 확인하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 26)
<b>52. 신호분야 공종별 시험 표준 ITP/ITC 기준 값 재검토</b> ○ 신호분야 표준 ITP/ITC를 한국철도표준 규격의 기준과 일치하도록 개정(개선)	○ 조치완료(2020. 11. 9)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>53. 산업안전보건관리비 집행 부적정</b> ○ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준」 제8조에 따라 목적 외 사용된 산업안전보건관리비를 반환하도록 하거나 계약금액을 조정(시정, 영남) ○ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준」 제8조에 따라 목적 외 사용된 산업안전보건관리비를 반환하도록 하거나 계약금액을 조정(시정, 충청) ○ 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용 기준」 제8조에 따라 목적 외 사용된 산업안전보건관리비를 반환하도록 하거나 계약금액을 조정(시정, 호남)	○ 조치완료(2020. 10. 26)  ○ 조치완료(2020. 10. 26)  ○ 조치완료(2020. 10. 26)
<b>54. 철도신호연동검사 로그기록 관리 부적정</b> ○ 안강역 1단계, 5단계 모양변경 작업에 대한 연동장치 로그기록을 보관하도록 조치(시정) ○ 연동장치 로그기록의 보관 및 준공도서 제출에 대하여 연동검사 관계자간 업무절차를 명확히 기술하도록 「철도신호 연동검사 관리(P-시공관리-09)」를 개정(개선)	○ 조치완료(2020. 10. 26)  ○ 조치완료(2020. 11. 9)
<b>55. 덕하변전소 기계실 소화배관 보완 시공 필요</b> ○ 변전소 기계실 소화배관 설치와 관련하여 건설교통부 「기계설비공사 표준시방서」에 따라 소화배관의 접합 부품을 정확하게 삽입하여 시공하고, 펌프 주위 배관을 비틀림 없이 시공하여 배관의 접합부위가 누수 되지 않도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 26)
<b>56. 덕하역 선상연결통로 손잡이(핸드레일) 미반영</b> ○ 역 선상연결통로 좌우 측면에 국토교통부 「교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙」에 따라 이동편의시설인 손잡이(핸드레일)를 반영하여 교통약자가 철도시설(역시설)을 안전하고 편리하게 이용하는데 지장이 없도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 26)



지 적 사 항	조 치 결 과
<b>57. 안강역 에스컬레이터 자재 관리 미흡</b> ○ 역 에스컬레이터 자재(스텝)를 위 공사의 「공사시방서」에 따라 품질에 영향을 주는 변화가 발생하지 않게 보관하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 26)
<b>58. 안동역 작업현장 임시소방시설 보완 설치 필요</b> ○ 역 공사현장에 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」에 따라 임시소방시설을 보완 설치(시정)	○ 조치완료(2020. 10. 26)

## 21. 국유재산 관리 및 사용허가 적정여부 조사

○ 감사기간 : 2020. 7. 8.~2020. 7. 10. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 국유재산 관리 및 사용허가 업무 불철저</b> ○ 부당한 입찰공고 조건을 부가하여 낙찰자에게 부담을 전가한 관련자에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘경고’ ○ 국유재산 관리 및 입찰공고 조건 등을 면밀히 검토하지 못한 관련자에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘주의’ ○ 사용허가 받은 자가 설치한 울타리의 원상 회복 및 국유재산의 잠재적인 무단점유 방지를 위하여 울타리 설치 등 방안을 마련 (통보)	○ 조치완료(2020. 9. 22) ○ 조치완료(2020. 9. 22) ○ 조치완료(2020. 9. 22)

## 22. 국유재산 사용허가 적정여부 조사

○ 감사기간 : 2020. 7. 14. ~ 2020. 7. 16. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 국유재산 사용허가 업무 불철저</b> ○ 국유재산 사용허가 업무를 소홀히 하여 민원을 유발시킨 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의”	○ 조치완료(2020. 10. 14)

## 23. 2020년 상반기 외부강의 등 조사

○ 감사기간 : 2020. 7. 22.~2020. 7. 31. (8일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 외부강의 등 신고기준 미준수</b> ○ 「임직원행동강령」에 따른 외부강의 등을 하면서 정당한 사유없이 신고기준을 위반한 관련자 등에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” ○ 「임직원행동강령」에 따른 외부강의 등을 하면서 신고기준을 위반한 관련자 등에 대하여 청렴교육 시행(통보)	○ 조치완료(2020. 10. 8)  ○ 조치완료(2020. 10. 8)

## 24. 정보시스템 운영실태 특정감사

○ 감사기간 : 2020. 7. 27.~2020. 7. 31. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 정보시스템 유지 관리 미흡</b> ○ 전산장비가 적정한 시기에 교체될 수 있도록 서버 등 정보기기에 대한 유지관리 기준 및 전산장비의 생애주기 이력정보 관리체계를 마련(개선) ○ S/4 HANA 버전으로 업그레이드 하는 등 ERP시스템을 최신 버전으로 업그레이드 하는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 1. 22)  ○ 조치완료(2021. 1. 22)
<b>2. 정보화계획 수립 업무 부적정</b> ○ 종합적인 정보화업무를 추진할 수 있도록 정보화전략계획(ISP) 용역 등을 통해 현행 시스템 진단 및 개선 방안을 마련(통보) ○ 정보화전략계획(ISP) 결과를 반영하여 중장기 정보화기본계획 및 연간 정보화시행계획을 마련(개선)	○ 조치완료(2021. 1. 22)  ○ 조치완료(2021. 1. 22)
<b>3. 정보화추진협의회 및 정보화추진실무협의회의 운영 부적정</b> ○ 정보화추진협의회 및 정보화추진실무협의회의 운영기준을 명확히 하는 등 「정보화업무지침」을 개정(개선)	○ 조치완료(2021. 12. 7)
<b>4. 정보자료 훼손 및 손실방지 미흡</b> ○ 정보자료의 훼손 및 손실 방지를 위한 백업 표준 정책 방안을 마련(통보) ○ 소산 백업된 테이프의 안전한 보관을 위하여 내화금고 내 보관 및 이산화탄소 소화기 추가 배치 등 소화 장비 이중화 대책을 마련(권고)	○ 조치완료(2021. 1. 22)  ○ 조치완료(2021. 1. 22)
<b>5. 정보시스템 성과측정 업무 부적정</b> ○ 정보시스템 성과측정계획 수립 등 관련 업무를 철저(주의) ○ 성과측정 이후 정보시스템의 활용률 측정 내용이 반영되도록 「정보화업무지침」을 개정(개선)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요  ○ 조치완료(2020. 12. 7)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>6. 전산물품 취득 불철저</b> ○ 구기록물 DB 등 서버 2식을 ERP시스템에 등록하여 자산취득하고, RFID물품관리시스템에 등록(시정) ○ 전산물품에 대한 자산취득 등이 누락되는 일이 없도록 물품관리 업무를 철저(주의)	○ 조치완료(2021. 11. 20)  ○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요
<b>7. 정보시스템 유지보수 업무 불합리</b> ○ 소관부서에서 관리 중인 정보시스템 유지보수 용역을 정보관리처로 일원화 하는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 1. 22)

## 25. 상반기 채용 특별점검

○ 감사기간 : 2020. 8. 26.~2020. 8. 28. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 채용 결격사유 검증 미흡</p> <p>○ 인사규정 제12조 제7호 및 제9호에 따라 2020년 상반기 채용 최종합격자들의 임용 결격사유 여부를 검증하는 방안을 마련 (통보)</p>	<p>○ 조치완료(2020. 10. 23)</p>

## 26. 코로나19 사회적 거리두기 2.5단계 관련 특별감찰

○ 감사기간 : 2020. 9. 8.~2020. 9. 23. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 재택근무지 무단 이탈</b> ○ 재택근무시간 중 근무지를 임의 이탈한 후 사적업무 행위를 한 관련자에 대하여 「인사 규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘경고’	○ 조치완료(2020. 11. 13)
<b>2. 재택근무기간 중 업무전화 착신전환 소홀</b> ○ 재택근무 시 재택근무자가 업무전화의 착신 전환을 철저히 하여 업무의 연속성을 확보할 수 있도록 교육 등을 통하여 동일한 사례가 반복되는 일이 없도록 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 11. 20)



## 27. 공단 보유 건설장비차량 운용실태 특정감사

○ 감사기간 : 2020. 9. 14.~2020. 9. 18. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 노후 모터카 배출가스 관리 미흡</b> ○ 운용 중인 노후 모터카에 배출가스 저감장치를 설치하도록 조치(시정) ○ 운용 중인 건설장비에 대하여 주기적으로 배출가스를 측정하여 관리할 수 있는 방안 마련(통보)	○ 조치 중 ○ 조치완료(2020. 6. 25)
<b>2. 장비차량 유지보수용 물품 전산화 관리 부적정</b> ○ 장비차량 유지보수용 물품은 자재관리시스템을 활용하여 입출고 등을 관리하도록 조치(시정)	○ 조치 중
<b>3. 건설장비 정비용역 계약방법 개선</b> ○ 건설장비가 공사현장에 투입되지 못하는 기간을 최소화하기 위하여 정비용역 계약체결 소요 기간을 단축할 수 있는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 3. 9)
<b>4. 용도폐지 건설장비 매각처분 미시행</b> ○ 건설장비 운영에 지장을 초래하고 있는 용도 폐지 건설장비 18대가 매각될 수 있도록 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 2. 19)

## 28. 불공정관행 및 규제 점검 특정감사

○ 감사기간 : 2020. 9. 14.~2020. 9. 18. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 터널 전력사용료 계약변경 불철저</b> ○ 5개 공사의 터널 내 전기설비에 적용된 전력 사용료를 실제 사용량을 근거로 정산 반영하는 등 대책을 마련(통보)	○ 조치 중
<b>2. 건설사업관리기술인 주재비 등 직접경비 과소 지급</b> ○ 「건설기술용역 대가 등에 관한 기준」 제11조에 따른 적정 현장주재비 등이 건설사업관리기술인에게 지급될 수 있도록 직접경비 정산관련 계약서류를 보완하는 등 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 23)
<b>3. 터널 축소모형 모의화재실험 비용 미반영</b> ○ 10km 이상 터널에 제연 또는 배연설비를 설계할 때에는 터널축소모형을 이용한 모의 화재실험에 대한 적정 대가가 반영될 수 있는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 1. 6)
<b>4. 강교 용접부 방사전 투과검사 설계 부적정</b> ○ 「원자력안전법」에 따른 안전한 작업환경이 제공될 수 있도록 관계기준의 보완 등 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 1. 6)
<b>5. 교량받침 무수축 모르타르 설계변경 미시행</b> ○ 교량받침 무수축 모르타르 시공에 대하여 「공사계약일반조건」에 따라 조치(시정)	○ 조치완료(2021. 1. 11)
<b>6. 건설공사 품질시험비 과소 반영</b> ○ 건설공사를 발주할 때 「건설공사 품질관리 업무지침(2017. 7. 1.)」에 따라 품질시험을 적정하게 시행할 수 있도록 방안을 마련(시정) ○ 「건설공사 품질관리 업무지침(2017. 7. 1.)」에 따라 적정한 품질시험 항목, 빈도, 비용 등이 설계에 반영될 수 있도록 「철도건설공사 수량 및 단가산출 참고집(KRQP)」을 보완(개선)	○ 조치완료(2021. 1. 6) ○ 조치완료(2021. 5. 18)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>7. 공사용 CCTV 설치·운용비용 미반영</b> ○ 공사를 발주할 때 공사 중 CCTV 설치·운용비용에 대하여 대가를 반영하는 등의 방안을 마련(통보) ○ 공사 중 CCTV사용료에 대하여 정산 반영하는 등의 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 1. 6) ○ 조치완료(2021. 1. 11)
<b>8. 교량 시공이음면 정리 비용 미반영</b> ○ 공사를 발주할 때 콘크리트 구조물 시공이음면 정리 비용에 대한 대가를 반영하는 등의 방안을 마련(통보) ○ 교량구조물 시공이음면 정리 비용이 설계에 반영될 수 있도록 「철도건설공사 수량 및 단가산출 참고집」을 개정(개선)	○ 조치완료(2021. 1. 6) ○ 조치완료(2021. 5. 18)
<b>9. 원도급, 하도급 계약 관리·감독 부적정</b> ○ 터널 외 6개소 진입로 및 방재시설설치 기타 공사의 부당특약에 대하여 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제75조에 따라 적정 지체상금률이 적용될 수 있도록 조치(시정) ○ 3개소 보수보강 및 배수시설 설치공사 등 7건 공사의 부당한 하도급 특약(21건 하도급 계약)에 대하여 「건설산업기본법」 제38조 제3항에 따라 수급인에게 내용 변경을 요구하는 등의 적정 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 22) ○ 조치완료 - 수도권본부(2020.12.17) - 영남본부(2021.3.15.) - 충청본부(2020.12.10., 2021.1.11.) - 강원본부(2020.12.22.)
<b>10. 건강보험 직장가입업무 처리 부적정</b> ○ 보건복지부 “건설일용근로자 건강보험 직장가입 적용 기준 변경 통보(보험정책과-3614호, 2018. 8. 1.)” 내용을 준수할 수 있도록 현장교육을 시행하는 등 적정 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 10)
<b>11. 환경보전비 산출·관리 부적정</b> ○ 계약상대자가 환경보전비를 부당하게 부담하지 않도록 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제69조, 「공사계약일반조건」 제20조 및 「환경관리비의 산출기준 및 관리에 관한 지침」에 따라 적정한 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 1. 11)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>12. 품질관리비 과소 계상</b> ○ 공사를 발주할 때 입찰참가자가 설계에 반영된 품질관리비를 조정하지 않고 입찰에 참여할 수 있도록 방안을 마련(통보) ○ 품질관리비 설계금액 대비 과소 계약된 급전구분소 외 1동 신축공사 등 5개 공사의 품질관리가 적절하게 수행될 수 있도록 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 29)  ○ 조치완료 - 수도권본부(2021.2.1.) - 영남본부(2021.3.15.) - 충청본부(2021.1.11.)
<b>13. 공사용 가설전력비 미반영</b> ○ 「표준시방서」에 따라 공사원가에 공사용 가설전력비용이 반영될 수 있는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 29)
<b>14. PHC파일 용접이음 시험비 반영 부적정</b> ○ 공사를 발주할 때 「건설공사 품질관리 업무지침」에 따라 적정한 품질시험계획이 반영될 수 있는 방안을 마련(통보) ○ PHC파일 이음 용접부위에 대한 자분탐상 시험 비용이 과소 계상된 “보성역사 외 2개역사 신축 기타공사” 등 5건 공사에 대해 품질시험이 적절하게 수행될 수 있는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 29)  ○ 조치완료(2021. 4. 26)
<b>15. 지급자재(케이블트레이) 운반비 미반영</b> ○ “송정 외 7개소 건축통신설비 신설 기타공사” 외 1건에 대하여 공사가 적절하게 시행될 수 있는 방안을 마련(통보) ○ “보성역 외 6개 역 역무통신설비 신설 기타공사”에 대하여 공사가 적절하게 시행될 수 있는 방안을 마련(통보) ○ “이천~충주 철도건설 통신설비 신설공사” 외 1건에 대하여 공사가 적절하게 시행될 수 있는 방안을 마련(통보) ○ “원주~운학신호장간 통신설비 신설기타공사” 외 2건에 대하여 공사가 적절하게 시행될 수 있는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 1. 12)  ○ 조치완료(2021. 5. 20)  ○ 조치완료(2021. 1. 12)  ○ 조치완료(2021. 1. 12)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>16. 선로변 통합인터페이스장치 환경시험에 관한 사항</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 선로변 통합인터페이스장치의 환경시험과 관련하여 공사수급인들이 시험용 자재비를 부당하게 부담하는 일이 발생하지 않도록 공인기관 환경시험에 합격한 제품에 대하여 일정기간 시험을 면제하도록 하는 등 합리적인 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 1. 18)</li> </ul>
<p>17. 시스템분야 기능실 인입 맨홀 시공주체 일원화</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시스템 분야(전력, 신호, 통신) 기능실 인입 맨홀의 시공주체 일원화 방안을 마련(통보)</li> <li>○ 시스템 분야 기능실 인입 맨홀의 시공주체가 일원화 될 수 있도록 「철도설계지침 및 편람(전철전력편, 신호제어편, 정보통신편, 건축설비편)」을 개정(개선)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 5. 7)</li> <li>○ 조치완료(2021. 5. 7)</li> </ul>
<p>18. 사용 횟수에 따른 도관전선관 재료비 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사수급인이 감액된 금액으로 도관전선관을 구매하는 일이 발생하지 않도록 「철도건설 공사 수량 및 단가산출 참고집(KRQP, 신호제어편)」의 도관전선관 사용 횟수에 따른 재료비 감액 부분을 개정(개선)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 6. 21)</li> </ul>
<p>19. 장비차량 사용료 정산 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ “물금 외 3개 역 전차선로 추가가선공사” 등 3건의 공사수급인들이 적정한 장비차량 사용료를 부담하는 방안을 마련(통보)</li> <li>○ “태백선 전철전력설비 개량 기타공사”의 공사수급인들이 적정한 장비차량 사용료를 부담하는 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 1. 8)</li> <li>○ 조치완료(2020. 12. 21)</li> </ul>
<p>20. 장비차량 비가동사용료 부과 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ “안춘천교 외 1개소 전기설비 개량 기타공사” 등 8건 공사의 장비차량 사용료 중 2019. 1. 16.부터 현재까지 장비를 사용하지 않은 토, 일요일의 비가동사용료를 해당 공사수급인에게 반환(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치 중</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 장비차량 사용료 중 장비 사용하지 않은 토, 일요일의 비가동사용료를 부과하지 않도록 장비차량의 「국유재산 사용허가서」를 개정 (개선)	○ 조치완료(2021. 6. 25)

## 29. 소극적 업무실행 점검 특정감사

○ 감사기간 : 2020. 9. 14.~2020. 9. 18. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 국유재산 벽화그리기 업무 기준 미흡</b> ○ 국유재산 벽화그리기에 대한 업무처리기준을 마련하시기 바랍니다.(통보)	○ 조치완료(2021. 1. 11)
<b>2. 국유재산 사용허가 업무 부적정</b> ○ 「재산관리규정」 제24조, 「국유재산법」 제30조 및 「사용허가서」 제13조에 따라 사용허가 대상부지의 현장 확인과 기 사용허가 현황을 면밀히 검토하지 않고 이중으로 사용허가한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의 2에 따라 “주의” 조치	○ 조치완료(2020. 12. 4)
<b>3. 사후환경영향조사 용역관리 부적정</b> ○ 「공사계약일반조건」 및 「공사 및 용역관리 규정」에 따른 계약 및 용역관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “경고” 조치 ○ 「공사계약일반조건」 및 「공사 및 용역관리 규정」에 따른 계약 및 용역관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치 ○ “대구선 복선전철 사후환경영향조사 용역”에 대하여 공사 중 사후환경영향조사가 적절하게 시행될 수 있도록 「용역계약 일반조건」에 따라 계약변경 등 조치방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 10) ○ 조치완료(2020. 12. 4) ○ 조치완료(2021. 1. 19)
<b>4. 실시설계 최종성과물 관리 미흡</b> ○ 실시설계 용역 발주 시 ‘비목군 분류보고서’가 최종성과물 목록에서 누락되는 일이 없도록 실시설계 관리 업무를 철저(주의) ○ 실시설계 용역이 진행 중이거나 향후 시행 예정인 계약 건에 대하여 「P-설계관리-05 기본 및 실시설계」 업무프로세스에 따라 실시설계 최종성과물에 ‘비목군 분류보고서’가 포함되어 납품될 수 있도록 과업내용 변경 등 적절한 업무수행 방안을 마련(통보)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요 ○ 조치완료 - 본사(2021.3.9.) - 수도권본부(2021.2.1.) - 영남본부(2021.2.8.) - 호남본부(2020.12.22.) - 충청본부(2020.12.10.) - 강원본부(2021.3.17.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>5. 건설기계대여대금 지급보증서 관리 업무 소홀</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 29개 공사의 하도급 계약 53건과 관련하여 「건설기계대여대금지급보증서」를 발주처에 제출하지 않은 35건과 발급받지 않은 6건에 대하여 관련법에 따라 발급받아 제출될 수 있도록 조치(시정)</li> <li>○ 「건설산업기본법」 제68조의 3에 따른 「건설기계대여대금지급보증서」 관리업무를 소홀히 하여 행정처분 등을 받지 않도록 「건설기계대여대금지급보증서」 관리업무를 철저(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수도권본부(2020.11.16.)</li> <li>- 영남본부(2021.1.19., 2021.1.11.)</li> <li>- 호남본부(2021.1.11.)</li> <li>- 충청본부(2021.4.21.)</li> <li>- 강원본부(2021.1.11.)</li> </ul> </li> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> </ul>
<b>6. 손실보상금 지급 시 구비서류 제출 기준 개선 필요</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 손실보상금 지급 시 불필요한 구비서류를 제외함으로써 보상금 수령인의 편의를 증진하고 업무를 간소화 할 수 있도록 관련 절차서 및 업무매뉴얼을 개정(개선)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 12. 21)</li> </ul>
<b>7. 행정소송 판결금 지급 업무 소홀</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 손실보상 업무를 수행하면서 행정소송 판결에 따른 채무이행 조치를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 12. 4)</li> </ul>
<b>8. 온누리 상품권 관리업무 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「상품권관리지침」을 위반하는 일이 없도록 온누리 상품권 구매, 배부 및 보관 업무를 철저(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> </ul>
<b>9. 전산장비취득비 집행 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전산장비취득비 예산 집행 시 「지출예산 집행지침」을 위반하는 일이 없도록 관련 업무를 철저(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> </ul>
<b>10. 국고 납입업무 처리 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「국유재산법 시행규칙」을 위반하여 국유재산 및 발생품 매각대금의 국고납입이 지연되지 않도록 업무를 철저(주의)</li> <li>○ 「국유재산법 시행규칙」을 위반하여 변상금의 국고납입이 지연되지 않도록 업무를 철저(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> </ul>



지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「공기업·준정부기관 회계사무규칙」에 따른 국가채권의 대손처리 등 회계처리 및 결산 업무를 철저(주의)</li> <li>○ 국고 납입이 지연되고 있는 국유재산 매각 대금, 변상금 등 예수금의 국고 납입 방안을 마련하고 채권 잔액의 회수가능성을 판단하여 대손처리 등 필요한 조치(통보)</li> <li>○ 지역본부 별 국유재산 매각대금 등 국고 납입이 지연되는 예수금이 향후 발생하지 않도록 관리방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2021. 1. 11)</li> <li>○ 조치완료 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 수도권본부(2021.1.11.), 영남본부(2021.1.12.)</li> <li>- 호남본부(2021.1.5.), 강원본부(2021.1.6.)</li> </ul> </li> </ul>
<b>11. 확정판결에 따른 후속조치 미흡</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 확정판결에 따른 후속조치 업무를 수행하면서 「국고금 관리법」을 위반하여 국고납입이 지연되는 일이 없도록 업무를 철저(주의)</li> <li>○ “소관부서의 장”의 범위를 명확히 하여 확정판결에 따른 후속조치가 지연되는 일이 발생하지 않도록 「소송사무 처리규정」을 개정(개선)</li> <li>○ 고속철도 차량기지과 관련된 납입대상 금액(11,844백만 원)을 국고로 납입할 수 있는 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2021. 1. 11)</li> <li>○ 조치완료(2021. 3. 23)</li> </ul>
<b>12. 주거이전비 지급 관련 민원업무처리 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주거이전비 보상대상 여부를 제대로 검토하지 않고 반복 민원을 발생시킨 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 12. 4)</li> </ul>
<b>13. 적극적인 업무추진으로 사보 우편요금 절감</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 사보 우편요금 예산을 절감한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창 대상자로 추천(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2020. 12. 4)</li> </ul>

### 30. 추석명절 기간 중 공직기강확립 감찰

○ 감사기간 : 2020. 9. 22.~2020. 10. 11. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 보안업무 소홀</b> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되는 일이 없도록 적정한 조치(통보)	○ 조치완료 - 본사(2020.12.4.) - 수도권본부(2020.12.4.) - 영남본부(2020.12.4.) - 호남본부(2020.11.19.) - 충청본부(2020.10.28.) - 강원본부(2020.11.4.)

31. 영리업무 및 겸업금지 관련 조사

○ 감사기간 : 2020. 9. 24.

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 지적사항 없음	○ 해당없음

## 32. 임직원 행동강령 위반 관련 조사

○ 감사기간 : 2020. 10. 5. ~ 2020. 10. 7. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 품위유지 의무 위반 ○ 「인사규정」 제51조를 위반하여 공단의 대외 이미지를 손상시킨 관련자에 대하여 「인사 규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘주의’ 조치	○ 조치완료(2020. 11. 13)

### 33. 비밀업무의무 위반 여부 조사

○ 감사기간 : 2020. 10. 21.

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 비밀업무의무 위반 ○ 「정보보안업무지침」 제71조 및 「인사규정」 제50조를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제80조 제1항에 따라 ‘감봉’ 조치	○ 조치완료(2020. 12. 4)

### 34. 익명제보 관련 조사

○ 감사기간 : 2020. 10. 21. / 10. 26.

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 공용차량 관리 미흡</b> ○ 「업무용 승용차 운행기록 방법에 관한 고시」 제2조를 준용하여 향후 업무용 승용차 운행 기록부 등을 작성·관리하는 등 출장 시 공용 차량 사용 여부에 대해 기록을 확인할 수 있도록 조치(시정)	○ 조치완료(2020. 12. 30)
<b>2. 신의와 성실의무 위반 등</b> ○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 등을 위반한 관련업체 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치(통보)	○ 조치완료(2020. 12. 30)

35. 기본설계 기술제안 설계심의 감찰

○ 감사기간 : 2020. 11. 2.~11. 11. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 지적사항 없음	○ 해당없음

### 36. 직무상 의무 위반여부 조사

○ 감사기간 : 2020. 11. 9.~2020. 11. 10. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 친절공정의 의무 위반</b> ○ 「인사규정」 및 「고객응대매뉴얼」을 위반하여 민원인을 친절하게 응대하지 못한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치	○ 조치완료(2020. 12. 4)



### 37. 도로교통법위반 관련 조사

○ 감사기간 : 2020. 11. 30.~2020. 12. 9. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 도로교통법위반에 관한 사항</b> ○ 「인사규정」 및 「인사규정시행세칙」을 위반한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제80 조에 따라 “정직” 처분	○ 조치완료(2021. 1. 6)

38. 기술형 입찰공사 설계심의 사전감찰

○ 감사기간 : 2020. 10. 19.~2020. 11. 1. (14일간) /  
2020. 11. 16.~2020. 11. 29. (14일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
○ 지적사항 없음	○ 해당없음

### 39. 충청본부 종합감사

○ 감사기간 : 2020. 11. 9.~2020. 11. 13. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 경부선 구간 국유재산 관리업무 부적정</b> ○ 무단점유자들에게 변상금을 부과하는 등 조치방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>2. 국유재산 현장점검 업무 불철저</b> ○ 국유재산 사용허가조건과 다르게 사용하는 일이 없도록 국유재산 현장점검 업무를 철저히(주의) ○ 국유재산을 사용허가조건과 다르게 사용하거나 무단으로 사용하고 있는 자에게 변상금을 부과하는 등 관련 법령 및 규정에 따른 조치방안을 마련(통보)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요 ○ 조치완료(2021. 3. 31.)
<b>3. 국유재산 사용자 선정업무 부적정</b> ○ 수의로 사용허가하면서 재산총괄담당에게 보고하지 않고 사용허가를 하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히(주의)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요
<b>4. 재산가액 산정 업무 부적정</b> ○ 국유재산 사용료 산정 시 관련 규정을 위반하여 재산가액을 결정하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히(주의)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요
<b>5. 수용(사용)재결 업무 소홀</b> ○ 수용(사용)재결 업무를 소홀히 하여 행정력 낭비 및 토지 소유권 취득 지연 등이 발생되도록 한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치	○ 조치완료(2021. 1. 29.)
<b>6. 개인정보보호 업무 소홀</b> ○ 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」을 위반하여 문서생성 시 비공개 대상 문서를 공개 문서로 등록하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히(주의)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>7. 영농손실보상금 지급 업무 부적정</b> ○ 과다 지급된 영농손실보상금 총 115,020원을 환수 조치(시정) ○ 영농손실보상금 지급 업무를 소홀한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치	○ 조치완료(2021. 3. 2.) ○ 조치완료(2021. 1. 29.)
<b>8. 보상완료 지장물 관리 불철저</b> ○ 보상이 완료된 지장물에 대한 무단점유 등이 발생되지 않도록 지장물 철거 및 사후 행정조치 업무를 철저(주의) ○ 서해선 복선전철 건설사업 구간 내 보상이 완료된 지장물을 대상으로 전수 조사하여 지장물 방치 및 무단점유가 발생하는 일이 없도록 조치 방안을 마련(통보)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요 ○ 조치완료(2021. 3. 31.)
<b>9. 대체시설 확정 등 준공 업무 처리 미흡</b> ○ “철도종합선로시험선로 건설사업” 등 3개 사업의 준공에 차질이 발생되지 않도록 조치 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>10. 국외출장 항공운임 지급 부적정</b> ○ 국외출장을 시행하면서 「여비규정」을 위반하여 항공운임(항공료)을 항공사 또는 여행사에 직접 송금하지 않고 국외여행 직원에게 지급하는 일이 없도록 관련 업무를 철저(주의)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요
<b>11. 준공측량 대가산정 기준 개선</b> ○ 유지관리기기준점 준공측량에 대한 적정 대가가 도급내역에 반영될 수 있도록 「철도 건설공사 수량 및 단가산출 참고집」을 개정하는 등 적정대가 반영 방안을 마련(개선)	○ 조치완료(2021. 7. 29.)
<b>12. 교량 대피시설 수량 반영 부적정</b> ○ 노반신설 기타공사 등 2개 공사에 과다하게 계상되어 있는 교량대피시설 공사비에 대하여 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액을 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>13. 교량점검시설 수량 반영 부적정</b> ○ 노반신설 기타공사에 과다하게 계상되어 있는 교량점검시설 공사비에 대하여 계약금액을 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>14. 교량 말뚝기초 채움재(시멘트) 규격 변경 반영 부적정</b> ○ 노반신설 기타공사에 과다하게 계상되어 있는 시멘트 자재비에 대하여 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>15. B(함), C(함) 시공계획 변경에 따른 설계 변경 미시행</b> ○ 노반신설 기타공사 등 6개 공사에 과다하게 계상되어 있는 B(함), C(함) 구조물 공사비에 대하여 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>16. 터널 TSP탐사 수량 반영 부적정</b> ○ 노반신설 기타공사에 과다하게 계상되어 있는 TSP 탐사비에 대하여 계약금액을 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>17. 미실천제2교 가설교량(PMT) 계측기 설치 위치 부적정</b> ○ 미실천제2교 외 2개소 교량개량공사 가교와 접속되는 토공부에도 강성 차이에 따른 레일변위를 계측하여 신뢰도가 확보되도록 「공사시방서」에 따라 적정하게 조치(시정)	○ 조치완료(2021. 2. 26.)
<b>18. 남전천지하차도 도달기지 가시설 시공관리 소홀</b> ○ 남전천지하차도(복전터널)개량공사의 가시설에 대해 「시공상세도」와 같이 보완될 수 있도록 조치(시정) ○ 시공 및 품질관리업무 등을 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정조치” (통보)	○ 조치완료(2021. 2. 26.) ○ 조치완료(2021. 7. 20.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p><b>19. 터널라이닝콘크리트 배면그라우팅 설계 변경 미시행</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노반신설 기타공사 등 8개 공사에 과다하게 계상되어 있는 터널라이닝콘크리트 배면그라우팅 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) 등 조치하시기 바랍니다.(시정)</li> <li>○ 건설공사 설계 시 터널라이닝콘크리트 배면그라우팅 시공에 혼란이 발생되지 않도록 설계 시 검토를 철저히 하고 필요 시 「철도 건설공사 수량 및 단가산출 참고집(KRQP)」 개정 등의 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 3. 2.)</li> <li>○ 조치완료(2021. 7. 29.)</li> </ul>
<p><b>20. 일괄입찰공사 공사 중 환기설비 운영 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건설공사 등 2개 공사에 대하여 입찰안내서에 따라 공사용 환기설비가 운영될 수 있도록 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 3. 2.)</li> </ul>
<p><b>21. 본선부속 보강토옹벽 설계변경 미시행</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노반신설 기타공사 공사용차량 진입도로에 과다하게 계상되어 있는 보강토 옹벽 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 3. 2.)</li> </ul>
<p><b>22. 배수시설(U형플룸관) 시공 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노반신설 기타공사의 플룸관 시공에 대하여 누수 등이 발생하지 않도록 소켓 방향이 상류를 향하게 보완조치(시정)</li> <li>○ 플룸관 시공관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정조치”(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 4. 27.)</li> <li>○ 조치완료(2021. 4. 27.)</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>23. 환경보전비 설계변경에 관한 사항</b> ○ 노반신설 기타공사”등 3개 공사에 대해 「환경 관리비의 산출기준 및 관리에 관한지침」에 따라 산출하여 계약변경 될 수 있도록 조치 (시정) ○ 노반신설 기타공사 등 3개 공사의 환경보전비 계약변경 및 설계변경 요청된 환경보전비 에 대해 소송이 진행되고 있음을 감안, 예산집행 적정성을 면밀하게 검토(통보)	○ 조치완료(2021. 6. 28.) ○ 조치완료(2021. 6. 28.)
<b>24. 현장설계변경심의위원회 심의 건 일상감사 미시행</b> ○ 「감사규정」 제13조 및 「현장설계변경심의 위원회운영지침」 제13조에 따라 일상감사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사 규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “경고” 조치	○ 조치완료(2021. 1. 29.)
<b>25. 터널굴착 설계변경 부적정</b> ○ 노반신설 기타공사에 과다하게 계상되어 있는 터널굴착 공사비를 「공사계약일반 조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>26. 터널 단면변경 및 배수체계 개선안 설계 변경 미시행</b> ○ 노반신설 기타공사에 과다하게 계상된 터널 굴착 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>27. PP마대 쌓기 및 헐기 설계변경 미시행</b> ○ 노반신설 기타공사 등 2개 공사에 과다하게 계상된 PP마대 쌓기 및 헐기 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정 (감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>28. 터널공사용 자재(전자뇌관) 수량 정산 미시행</b> ○ 노반신설 기타공사에 과다하게 계상된 터널 공사용 자재비(전자뇌관)를 「공사계약일반 조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>29. 안전헬스 및 보안등 설치 설계변경 미시행</b> ○ 노반신설 기타공사 등 2개 공사에 과다 하게 계상된 안전헬스 및 보안등 설치비 를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정 (감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>30. 분묘 이설비 설계변경 미시행</b> ○ 노반신설 기타공사에 과다하게 계상된 분묘 이설비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약 금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>31. 터널 오페수처리시설 설계변경 미시행</b> ○ 노반신설 기타공사에 과다하게 계상된 TMS 유지관리비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>32. 방음시설 성능평가 시행 부적정</b> ○ 11개소 방음벽 설치공사에 대하여 위 공사 「공사시방서」[별표 1]의 방음시설 성능평가 항목에 따른 방음시설 성능평가서가 제출될 수 있도록 조치(시정) ○ 시공 및 품질관리업무 등을 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정조치” (통보)	○ 조치완료(2021. 7. 20.) ○ 조치완료(2021. 2. 26.)
<b>33. 접지설비 설치 위험할증 적용 부적정</b> ○ 11개소 방음벽 설치공사 등 2개 공사에 과다 하게 계상되어 있는 접지설비 설치공사비 를 「공사계약일반조건」에 따라 조정(감액) (시정)	○ 조치완료(2021. 2. 26.)



지 적 사 항	조 치 결 과
<b>34. 교량 교명주 반영 부적정</b> ○ 노반신설 기타공사 등 9개 공사에 과다하게 계상되어 있는 교명주 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>35. 절토사면녹화 설계변경(단가산출) 부적정</b> ○ 노반신설 기타공사 등 5개 공사에 과다하게 계상되어 있는 절토사면 녹화 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>36. 철도운행안전관리자 설계변경(원가계산) 부적정</b> ○ 노반신설 기타공사에 과다하게 계상되어 있는 철도운행안전관리자 인건비를 「공사계약 일반조건」에 따라 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>37. 차량통과한계틀 비상연락망 설치 미시행</b> ○ 충청본부 관내 건설사업에 반영된 차량통과 한계틀을 전수 조사하여 비상연락 표지 등이 설계서에 맞게 설치되도록 조치(통보)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>38. 터널 방수시트 Air Test(불합시험) 시행 부적정</b> ○ 건설공사(T/K)의 방수시트 Air Test(불합 시험) 누락 개소에 대해 위 공사 「공사시방서」 등 관련 규정에 따라 품질시험이 실시될 수 있도록 조치(시정) ○ 건설공사(T/K)의 방수시트 Air Test(불합 시험)와 관련하여 방수시트 시공 품질 등이 저하되지 않도록 현장교육 시행 등 품질 확보 방안을 마련(통보) ○ 방수시트 Air Test(불합시험) 품질관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정조치”(통보)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)  ○ 조치완료(2021. 3. 2.)  ○ 조치완료(2021. 3. 2.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p><b>39. 연약지반 토목섬유매트(PP 및 PET매트) 품질시험 미흡</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 노반신설 기타공사 등 7개 공사와 관련하여 품질시험을 시행하지 않은 토목섬유매트에 대해 품질 기준에 부합하는 품질시험계획을 수립하여 품질시험이 적정하게 시행될 수 있도록 조치(시정)</li> <li>○ 토목섬유매트 품질관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정조치” 등 조치(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 6. 28.)</li> <li>○ 조치완료(2021. 6. 28.)</li> </ul>
<p><b>40. 야간작업 할증 설계변경 미시행</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 신축 기타공사 등 2개 공사에 과도하게 계상된 야간작업 할증 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 6. 28.)</li> </ul>
<p><b>41. 철골공사 현장 용접 품질관리 소홀</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 111역사 외 4동 신축 기타공사의 철골공사 시공계획서 현장 용접관리에 대해 보완하고, 현장 용접 시 바람막이를 설치하는 등 품질관리를 철저히(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 6. 28.)</li> </ul>
<p><b>42. 낙하물에 대한 위험 방지 조치 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 111역사 외 4동 신축 기타공사 등 2개 공사의 변전건물 6개동에 대하여 낙하물 방지시설을 설치하도록 하는 등 작업 중 낙하물로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 조치(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 6. 28.)</li> </ul>
<p><b>43. 중점품질관리대상 미통보 등 사업관리업무 수행지침 이행 소홀</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 111역사 외 4동 신축 기타공사 등 2개 공사의 책임사업관리기술인이 중점 품질관리방안을 수립하도록 조치(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 3. 2.)</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>44. 아산고가 교량시점부 공사용 임시출입문 설치</b> ○ 출입통제 시설을 설치하여 안전사고 및 도난 사고를 사전에 예방한 위 사례를 관련부서에 전파하시기 바랍니다.[통보(모범사례)]	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>45. 터널 공동구 벽체 초기 수축균열유도 줄눈 시공</b> ○ 터널내 공동구 콘크리트 수축줄눈을 효과적으로 설치하여 철도시설 품질향상에 기여한 현장대리인을 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보(모범사례)]	○ 조치완료(2021. 4. 1.)
<b>46. 건설장비 매연저감장치 설치로 터널내부 작업환경 개선</b> ○ 작업환경을 개선하고 근로자의 건강관리에 최선을 다한 현장대리인을 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보(모범사례)]	○ 조치완료(2021. 4. 1.)
<b>47. 성토사면부 유실구간 안정성 강화</b> ○ 별도의 사업비 변경 없이 철도 비탈면 품질을 향상시킨 현장대리인 김성환을 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보(모범사례)]	○ 조치완료(2021. 4. 1.)
<b>48. 승강장 연단부 마감 개선으로 품질 향상</b> ○ 승강장 연단부 시공 방법개선으로 시공품질을 향상시킨 위 사례를 관련 부서에 전파하여 시공개선 및 유지관리비용이 절감될 수 있도록 조치[통보(모범사례)]	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>49. 곡선당김금구 재료비 중복 계상 부적정</b> ○ 전차선로 신설공사에 과다하게 반영된 곡선당김금구 재료비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>50. 비절연보호선 설치용 가동브래킷 밴드 적용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전차선로 신설공사에 과다하게 반영된 가동 브래킷 상부밴드 재료비를 「공사계약일반 조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 3. 2.)</li> </ul>
<p>51. 전차선로 공사 감리용역 사업장내 장비 미보유</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전철전력설비공사 감리용역에 대하여 「감리 용역 사업관리 수행능력 평가기준」에 따른 전차선로 공사 감리용역 사업장에서 갖추어야 할 장비를 보유하도록 조치(시정)</li> <li>○ 감리대상 사업장에 검측장비를 보유하지 않은 전철전력설비공사 감리용역에 대하여 공단 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 ‘시정조치’(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 3. 2.)</li> <li>○ 조치완료(2021. 3. 2.)</li> </ul>
<p>52. 공사용 가설웬스 설치 부적합</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전철전원설비 신설공사에 과다하게 반영된 공사용 가설웬스 설치 및 철거 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치 중</li> </ul>
<p>53. 화성변전소 지중송전선로 진출입로 설치 재검토</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 전철전원설비 신설공사 설계에 반영된 화성 전철변전소 지중송전선로 공사용 진출입로를 설치하는 대신 노반공사에서 설치한 진출입로를 활용할 수 있는 방안을 마련 하시기 바랍니다.(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치 중</li> </ul>
<p>54. 분전반 위치 변경에 따른 배관배선 물량 변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 건축전기설비 신설공사에 과다하게 반영된 전력케이블 및 전선관 설치 공사비를 「공사 계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) 하시기 바랍니다.(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 3. 2.)</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>55. 옥외 계량기함 설계수량 부적정</b> ○ 전력설비 신설공사에 과다하게 반영된 옥외 계량기함 설치 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>56. 분로리액터 위치변경에 따른 배관배선 물량변경 미시행</b> ○ 전력설비 신설공사에 과다하게 반영된 분로 리액터 설치 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>57. 접지단자함 물량변경 미시행</b> ○ 전력설비 신설공사에 중복 반영되어 있는 접지단자함 10면의 설치공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>58. 지중관로 다짐성과표 미작성</b> ○ 전철전원설비 신설공사에 지중관로 모래 다짐 성과표를 작성하도록 조치(시정) ○ 매몰부분에 대한 기록관리 업무를 소홀히 한 전철전원설비 신설공사 시공사 및 감리단에 대하여 공단 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 ‘시정조치’ (통보)	○ 조치완료(2021. 3. 2.) ○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>59. 지향성압입공사 가시설 미설치</b> ○ 전철전원설비 신설공사에 과다하게 반영된 가시설 설치 및 철거 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>60. 충주역 구내 조명타워 간선 맨홀 미시공</b> ○ 건축전기설비 신설공사에 과다하게 반영된 충주역 컨테이너 야적장 조명타워용 맨홀 설치공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>61. 전철주 차량 충돌 예방을 위한 전주방호설비 미반영</b> ○ 전차선로 신설공사 등 2개 공사에 차량통행로 인근에 설치하는 전철주의 보호를 위한 전주방호책 설비가 누락된 개소에 대해 전주방호책 설비를 반영할 수 있는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>62. 콘크리트 트로프 설치 바닥면 무근콘크리트 보강 부적정</b> ○ 전력설비 신설공사에 과다하게 반영된 콘크리트 트로프 받침용 무근콘크리트 설치공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>63. 홈승강장 상부 전차선로 고정빔 설치방안 재검토</b> ○ 전차선로 신설공사 등 2개 공사에 예산역, 삼교역 여객승강장의 기존 홈지붕 기둥을 활용하여 전차선로 고정빔을 설치하는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>64. 영동가도교 전차선로 평행구간 시공방법 재검토</b> ○ 4개소 지장 전철전력설비 이설공사의 전차선로 평행구간 지지물 설치 공사비를 「공사계약반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>65. 신허천교 기시행 물량 계약변경 미시행</b> ○ 4개소 지장 전철전력설비 이설공사에 신허천교 교량 개량에 따른 전력설비 이설 1단계 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>66. 금속가요전선관 설치수량 설계변경 미시행</b> ○ 통신설비 신설공사등 2개 공사에 과다하게 반영된 금속가요전선관 설치 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>67. 무정전전원장치 자재사양서 부적정</b> ○ 통신설비 신설공사 등 2개 공사의 자재 사양서에 무정전전원장치 원격감시기능이 반영될 수 있도록 조치(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>68. 통신용 맨홀 설치방법 부적정</b> ○ 1개 사업 통신선로설비 신설공사 등 2개 공사의 통신용 맨홀 설치 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>69. 승강장 통신용 배관 설치방법 부적정</b> ○ 통신설비 신설 기타공사의 승강장 배관 설치 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>70. 설계도면과 물량내역서의 통신실 L2스위치 수량 불일치</b> ○ 1개 사업 통신선로설비 신설공사 등 2개 공사의 물량내역서에 과소하게 반영되어 있는 통신실 L2스위치의 설치수량을 설계도면과 일치시키도록 조치(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>71. 무인통신실 환경감시장치 설계 미반영</b> ○ 통신설비 신설공사 등 2개 공사의 설계내역에 무인통신실 환경감시장치가 반영될 수 있도록 조치(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>72. 경부고속철도 취약개소 CCTV 설계도면 부적정</b> ○ 취약개소 영상감시장치 제조설치 설계도면의 백본스위치 연결방식을 환형망에서 선형망으로 변경하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>73. 광케이블 총손실값 기록관리 미시행</b> ○ 4개교량 개량에 따른 지장통신설비 이설공사의 공사수급인이 미호천교외 2개소의 광케이블 총손실값을 ‘광섬유총손실측정표’에 기록하여 제출하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>74. 영동가도교 지장통신케이블 설계변경 미시행</b> ○ 5개소 지장통신설비 이설공사에 과다하게 반영된 영동가도교 지장통신케이블 이설 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>75. 신호설비공사 감리용역 사업장내 장비 미보유</b> ○ 1개 사업 신호설비 신설 기타공사 감리용역 등 5개 사업장에 대하여 「감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)」에 따른 철도신호공사 감리용역 사업장에서 갖추어야 할 장비를 보유하도록 조치(시정) ○ 1개 사업 신호설비 신설 기타공사 감리용역 등 5개 감리용역에 대하여 공단 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 ‘시정조치’ (통보)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)  ○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>76. 위험성평가 미실시</b> ○ 1개 사업 신호설비 신설기타공사 등 8개 공사에 대하여 「위험성평가 및 관리(P-안전품질-09)」에 따라 위험성 평가를 바로 시행하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>77. 안전보건관리자 직무교육 미수료</b> ○ 신호설비 신설기타공사 등 3개 공사에 대하여 안전보건관리책임자 직무교육을 이수하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>78. 자동폐색제어장치 종합시험비 설계변경 미시행</b> ○ 1개 사업 신호설비 신설기타공사 등 4개 공사에 과다하게 반영된 자동폐색제어장치 종합시험노무비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액을 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)



지 적 사 항	조 치 결 과
<b>79. 지장물검지장치 설치 위치 부적정</b> ○ 신호설비 신설기타공사에 과다하게 반영된 지장물검지장치 설치 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>80. 설계서 불일치에 따른 물량변경 미시행</b> ○ 1개 사업 신호설비 신설기타공사 등 4개 공사에 과다하게 반영된 케이블트레이 뚜껑 들어내기 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>81. 열차제어시스템(ATP) 시스템제작 설계 및 검증자료 미제출</b> ○ 열차제어시스템(ATP) 제조설치 계약자가 「구매시방서」 3.1.5.9항에 따라 열차제어 시스템 제작설계 및 검증자료 제출·승인 절차를 바로 이행하도록 조치(시정)	○ 조치완료(2021. 1. 26.)
<b>82. 준공도서 전산화 작성비 미반영</b> ○ 신호설비 신설기타공사 등 2개 공사에 준공 도서 전산화에 대한 적정 대가가 반영될 수 있는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>83. 열차제어시스템(ATP) 인필발리스 설치 위치 부적정</b> ○ 열차제어시스템(ATP) 제조설치에 과다하게 반영된 인필발리스 설치 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>84. 신호기능실 에어컨 중복반영</b> ○ 신호설비 신설 기타공사에 중복으로 반영된 에어컨 설치 공사비를 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>85. 터널경보장치용 전선로 설치방법 재검토</b> ○ 터널경보장치 제어케이블 포설을 콘크리트 트로프에서 통신분야 케이블트레이를 이용하는 것으로 변경하는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>86. 터널경보장치 제어케이블 설계변경 미시행</b> ○ 신호설비 신설 기타공사 등 2개 공사에 과다하게 반영된 제어케이블 설치 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>87. 한전 잠정공급설비를 활용한 안전한 단전작업 시행</b> ○ 적극적인 업무협의로 한전 잠정전원설비를 활용하여 전원설비를 2중화를 구축하여 단전작업을 안전하게 시행한 위 사례를 관련 부서에 전파[통보(모범사례)]	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>88. 특고압 배전선로 시공방법 변경하여 사업비 절감</b> ○ 현장 여건을 충분히 검토하여 특고압 전력케이블 시공성 및 유지보수 용이성을 향상하고 공사비를 절감한 위 사례를 관련 부서에 전파[통보(모범사례)]	○ 조치완료(2021. 3. 2.)
<b>89. 수해복구공사 공기단축방안 마련하여 조기 정상운행에 기여</b> ○ 충북선 열차 운행 조기 정상화에 기여한 관련자에 대해 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보(모범사례)]	○ 조치완료(2021. 4. 1.)
<b>90. 토공구간 통신관로 설치방법 변경으로 공사비 절감</b> ○ 적극적인 업무추진으로 사업비 절감 및 유지보수자의 안전성을 향상시키는데 기여한 위 사례를 관련부서에 전파하시기 바랍니다. [통보(모범사례)]	○ 조치완료(2021. 3. 2.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>91. 선로변 취약개소 방송엠프의 규격변경으로 공사비 절감</p> <p>○ 창의적인 업무 추진으로 선로변 취약개소의 CCTV시스템을 ALL-IP로 구축하여 사업비 절감 및 유지보수 효율성을 향상시키는데 기여한 위 사례를 관련부서에 전파[통보 (모범사례)]</p>	<p>○ 조치완료(2021. 3. 2.)</p>

## 40. 경영지침 및 내부통제 운영실태 특정감사

○ 감사기간 : 2020. 12. 7.~2020. 12. 11. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 임용결격사유 보완 필요</b> ○ 「국가공무원법」 제33조를 반영하여 「인사규정」을 개정(개선)	○ 조치완료(2021. 4. 1)
<b>2. 「위임전결지침」 미준수</b> ○ 앞으로 문서 기안 및 결재 등의 업무처리 시 「위임전결지침」을 위반하는 일이 없도록 관련 업무를 철저(주의) ○ 전결권을 대리할 수 없는 직원이 최종결재자로 지정되어 1인 결재로 문서가 처리되는 일이 없도록 전자결재시스템을 개선(개선)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요 ○ 조치완료(2021. 4. 16)
<b>3. 중복민원 종결처리 시 위임전결 소홀</b> ○ 앞으로 중복민원 종결처리 시 위임전결을 위반하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요
<b>4. 신분증 반납 업무 소홀</b> ○ 임직원 퇴직 또는 휴직 시 신분증 회수를 철저히 하도록 정기적으로 신분증 반납 여부를 확인하는 등 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 4. 8)
<b>5. 복무관리 불철저</b> ○ 「인사규정시행세칙」 제54조 및 제56조를 위반하여 휴일근무 및 출장명령, 출장복명 등 복무관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치	○ 조치완료(2021. 3. 9)
<b>6. 사회공헌기금 집행 부적정</b> ○ 사회공헌활동에 소요되는 부수적인 비용을 사회공헌기금으로 집행하지 않도록 하고, 사회공헌위원회가 사회공헌기금 집행내역을 점검하도록 하는 등 「사회공헌활동지침」을 개정(개선)	○ 조치 중
<b>7. 일상감사 절차 미이행</b> ○ 앞으로 「감사규정」 제13조를 위반하는 일이 없도록 관련 업무를 철저(주의)	○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요

지 적 사 항	조 치 결 과
<p><b>8. 고용노동부 환급 교육과정 지원금 신청 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 앞으로 고용노동부 환급 교육과정 지원금 관련 업무를 소홀히 하는 일이 없도록 관련 업무를 철저(주의)</li> <li>○ 교육과정이 종료되어 고용노동부 지원금 환급 신청이 가능한 교육과정 29건(훈련과정 인정 신청 완료)에 대한 지원금을 환급받도록 조치 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2021. 3. 9)</li> </ul>
<p><b>9. 해외 전도금 정산보고 소홀</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 앞으로 「회계규정」 제48조를 위반하여 전도금 정산 보고가 지연되는 일이 없도록 관련 업무를 철저(주의)</li> <li>○ 전도금 정산 보고가 지연되지 않도록 관리 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2021. 4. 13)</li> </ul>
<p><b>10. 해외 숙소 임차보증금 정산보고 소홀</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 임차보증금 처분명세서 및 관계서류를 결산 담당부서의 장에게 송부하여 임차보증금이 재무상태표에 적정하게 반영될 수 있도록 조치(시정)</li> <li>○ 앞으로 「회계규정시행세칙」 제54조를 위반하여 숙소 보증금 정산보고를 누락하는 일이 없도록 관련 업무를 철저(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 4. 8)</li> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> </ul>
<p><b>11. 해외 품질이행보증금 관리 소홀</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 앞으로 「회계규정」 제51조를 위반하여 품질이행보증금 회계처리 업무를 소홀히 하는 일이 없도록 관련 업무를 철저(주의)</li> <li>○ 해외공사수익 및 품질이행보증금의 회계장부 누락을 방지하기 위해 수입처리 절차 및 품질이행보증금의 국가별 소멸시효 확인 등 회수관리를 위한 절차를 「해외사업개발(P-경영지원-20)」에 반영(개선)</li> <li>○ 네팔 전기철도 실시설계 4-1단계 품질이행보증금이 채권 소멸시효 등으로 망실되지 않도록 회수하는 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2021. 2. 1)</li> <li>○ 조치완료(2021. 6. 3)</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>12. 토지 환매 업무 처리 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 실시계획 변경승인 없이 환매권자도 아닌 자에게 토지를 매각하는 등 토지보상법을 위반한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘경고’ 조치</li> <li>○ 환매 업무를 면밀히 검토하지 않아 토지 보상법을 위반한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 ‘주의’ 조치</li> <li>○ 토지보상법에 따른 토지 환매 절차를 「토지 등의 보상(P-경영지원-10)」 및 「용지관리 실무매뉴얼」에 반영(개선)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 3. 9)</li> <li>○ 조치완료(2021. 3. 9)</li> <li>○ 조치 중</li> </ul>
<b>13. 출연금 국고 반납 업무 소홀</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 앞으로 「철도건설사업 출연금에 관한 관리 규정」을 위반하는 일이 없도록 출연금 반납 업무를 철저(주의)</li> <li>○ 토지 환매대금을 국고로 반납하는 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2021. 2. 2)</li> </ul>
<b>14. 국유재산 사용허가 업무 불철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「재산관리규정」 제22조 및 제24조를 위반하여 수의로 사용허가하는 등 국유재산 관리업무를 소홀히 한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치</li> <li>○ 일직터널 상부 임대사업부지에 대하여 철도 시설의 안전성 여부 검토 등 철도터널 안전성 확보방안을 마련하시고, 앞으로 국유 재산을 사용허가하면서 열차안전 운행에 지장이 없도록 사전에 확인하는 방안을 마련 (통보)</li> <li>○ 국유재산을 무단으로 사용하고 있는 무단 점유자에게 변상금을 부과하는 등 조치방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 3. 9)</li> <li>○ 조치완료(2021. 4. 1)</li> <li>○ 조치완료(2021. 4. 1)</li> </ul>
<b>15. 철도건설사업 종합배치도 작성기준 관리 소홀</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「철도분야 전자도면 작성표준」에 부합하는 철도건설사업 종합배치도 작성방법 등에 대한 기준이 정립될 수 있도록 관련 규정을 개정(개선)</li> <li>○ 종합배치도 작성에 대한 적정대가를 도급 내역에 반영하는 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 6. 1)</li> <li>○ 조치완료(2021. 6. 25)</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<p><b>16. 특정공법(신기술, 특허 등) 기술심의 관리 미흡</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 특정공법(신기술, 특허 등)의 가격평가 투명성(사전노출, 수정제출 등)을 확보하면서 설계용역 업체가 계약조건에 따라 책임 있게 표준견적서의 수량 및 단가산출 적정성을 검증할 수 있도록 관련규정 등을 개정(개선)</li> <li>○ 건설신기술의 특정공법 심의 시 신기술인증 관리시스템 등의 사후평가 결과를 적용할 수 있도록 방안을 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 4. 2)</li> <li>○ 조치완료(2021. 4. 2)</li> </ul>
<p><b>17. 정밀안전진단 및 성능평가 용역 PQ평가 특혜 우려</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정밀안전진단 및 성능평가 용역에 대한 PQ평가 시 국토교통부 「건설기술용역사업자 사업수행능력 세부평가기준」 등 관련 기준과 동일하게 적용될 수 있도록 「정밀안전진단 및 성능평가 용역 사업수행능력평가기준」을 개정(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 4. 2)</li> </ul>
<p><b>18. 산지전용지 복구설계 및 감리 대가 미반영</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 앞으로 공사 및 용역 발주 시 산지전용지 복구설계서 작성비용과 산지복구 감리대가가 누락되는 일이 없도록 관련 업무를 철저(주의)</li> <li>○ 「산지관리법」 등 관련 규정에 따라 산지전용지에 대한 복구설계 대가가 설계도서에 반영될 수 있도록 「철도건설공사 수량 및 단가산출 참고집(KRQP)」을 보완(개선)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 집행전말 회보 불필요</li> <li>○ 조치완료(2021. 2. 2)</li> </ul>
<p><b>19. 개통사업의 건설·시설 간 인계인수 불철저</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수원~인천 복선전철 사업에 대하여 원활한 유지보수 및 철도시설의 효율적인 관리를 위해 인계인수를 조속히 시행하고, 철도보호지구 업무는 관련 규정에 따라 안전혁신처에서 시행할 수 있도록 조치(시정)</li> <li>○ 효율적인 시설물 유지관리 업무를 위해 개통이후 건설·시설 간 인계인수가 원활히 이루어질 수 있도록 「건설/시설 인수인계(P-유지관리-04)」를 보완(개선)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 2. 24)</li> <li>○ 조치 중</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>20. 설계단계 안전성검토 시기 미준수</b> ○ 설계의 안전성 검토 업무 관리를 소홀히 한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치 ○ 「건설기술 진흥법 시행령」에 따라 설계의 안전성 검토 업무가 적기에 처리될 수 있는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 3. 9) ○ 조치완료(2021. 3. 19)
<b>21. 업무프로세스 개정 관리 소홀</b> ○ 「중소기업자간 경쟁제품 및 공사용 자재 직접구매 대상품목 지정내역(중소벤처기업부 고시)」 최근 개정 내용을 반영하여 「건축분야 지급자재 품질관리(P-구매관리-06)」의 지급자재 대상 품목 내용 등을 보완·개정(개선)	○ 조치완료(2021. 3. 26)
<b>22. 철도건설기준 사업관리시스템 등록관리 업무 부적정</b> ○ 400km/h급 고속화와 관련된 개정사항이 반영된 「철도의 건설기준에 관한 규정」을 조속히 사업관리시스템(EPMS, CPMS)에 등록(시정)	○ 조치완료(2021. 3. 11)
<b>23. 건물 공사비 단가기준 개선</b> ○ 「엔지니어링사업 대가의 기준」을 적용하여 소방기계공사의 설계비를 산출할 수 있도록 ‘건축 설계비 산출을 위한 건물 공사비 단가기준’을 개선(개선)	○ 조치완료(2021. 3. 19)
<b>24. 미포~舊송정역 폐선 부지를 활용한 개발사업 적극 추진</b> ○ 지역주민·지자체 등과의 소통 노력을 통해 미포~舊송정역 개발사업을 적극 추진하고, 본 개발사업으로 약 683억 원 수익 창출이 예상되는 등 개발사업 업무를 적극적으로 수행한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천 [통보(모범사례)]	○ 조치 중



## 41. 하도급계약 관리 적정성 조사

○ 감사기간 : 2020. 10. 14.~2021. 1. 29. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 하도급 계약 업무 관리 부적정</b> <b>①</b> “보성~임성리 철도건설 제5공구 노반신설 기타 공사” 관련 하도급 계약을 체결하여 공사를 시행하면서 하수급인에게 계약 내용 변경에 대하여 서면요구 없이 구두로 지시하여 공사를 시행하도록 한 **산업주식회사에 대해서는 「건설산업기본법」 제36조의2를 위반한 것이므로 같은 법 제9장 (시정명령 등) 및 제11장 (벌칙) 등 관련 법령에 따라 적절한 조치( <b>통보</b> )	○ 조치완료(2021. 6. 2)
<b>②</b> “보성~임성리 철도건설 제5공구 노반신설 기타 공사” 관련 하도급 계약을 체결하여 공사를 시행하면서 작업 중 발생한 산업재해에 대하여 관련 규정에 부합되지 않도록 업무를 처리한 **산업주식회사 및 **건설주식회사에 대해서는 「산업안전보건법」 제57조를 위반한 것이므로 같은 법 제12장 (벌칙) 등 관련 법령에 따라 적절한 조치( <b>통보</b> )	○ 조치완료(2021. 6. 2)
<b>③</b> “보성~임성리 철도건설 제5공구 노반신설 기타 공사” 관련 하도급 계약을 체결하여 공사를 시행하면서 하수급인에게 15일을 초과하여 선급금을 지급한 **산업주식회사에 대해서는 「건설산업기본법」 제34조를 위반한 것이므로 같은 법 제9장 (시정명령 등) 등 관련 법령에 따라 적절한 조치( <b>통보</b> )	○ 조치완료(2021. 6. 2)
<b>④</b> “보성~임성리 철도건설 제5공구 노반신설 기타 공사” 관련 하도급 계약을 체결하여 공사를 시행하면서 하수급인에게 15일을 초과하여 기성금 지급 및 채권으로 지급한 **산업주식회사에 대해서는 「건설산업기본법」 제34조를 위반한 것이므로 같은 법 제9장 (시정명령 등) 등 관련 법령에 따라 적절한 조치( <b>통보</b> )	○ 조치완료(2021. 6. 2)
<b>⑤</b> “보성~임성리 철도건설 제5공구 노반신설 기타 공사” 관련 하도급 계약을 체결하여 공사를 시행하면서 **산업주식회사 및 **건설주식회	○ 조치완료(2021. 6. 2)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>사가 공단의 재산인 발생암을 유용한 사항에 대해 관련 법령을 면밀히 검토하여 적절한 조치(통보)</p> <p>⑥ 위 ①항~⑤항 및 “원도급 변경계약 통지 및 하도급 변경계약”과 관련하여 확인 등 관리 소홀에 대하여 「건설기술진흥법」 제53조에 따라 면밀히 검토하여 적절한 조치(통보)</p>	<p>○ 조치완료(2021. 6. 2)</p>
<p>1. 하도급 계약 업무 관리 부적정</p> <p>○ 하도급공사 최초계약 이후 변경계약 및 관련 법령 준수 등 하도급 관리를 감독하는 건설사업 관리기술인에 대한 지도·감독을 소홀히 하고 목포 연수원 안전진단 및 보수공사 비용에 대하여도 긴급조치 후 사후 조치가 미흡하여 민원 유발은 물론 2020년 국정감사 지적과 언론 보도 등으로 공단 이미지 실추 및 행정력 낭비를 초래하게 하는 등 「인사규정」 제46조(성실의 의무)를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “경고” 조치</p>	<p>○ 조치 중</p>
<p>1. 하도급 계약 업무 관리 부적정</p> <p>○ 소속 직원의 하도급 계약관리 등의 업무에 대한 검토 및 확인 업무를 소홀히 한 담당부장에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치</p>	<p>○ 조치 중</p>

## 2021년 자체감사

### 1. 연말연시 취약시기 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2020.12.23. ~ 2021.01.08. (17일 간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 보안업무 소홀</b> ○ 보안업무를 적절하게 처리하지 않은 직원에게 <b>보안교육을 실시</b> 하는 등 동일한 사례가 반복되는 일이 없도록 적정한 조치(통보)	○ 조치완료 - 영남, 강원본부(2021. 2. 5.) - 충청본부(2021. 3. 4.) - 본사(2021. 4. 9.)

## 2. 2020년 하반기 외부강의 등 조사

○ 감사기간 : 2021.01.12. ~ 2021.01.25. (14일 간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 외부강의 미신고와 신고기한 미준수</p> <p>○ 「국가철도공단 임직원행동강령」에 따른 외부강의를 하면서 정당한 사유 없이 신고 의무를 위반한 관련자(2명)에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2 (경고 등)에 따라 “주의” 조치(주의)</p> <p>○ 「국가철도공단 임직원행동강령」에 따른 외부강의를 하면서 신고 의무를 위반한 관련자에 대하여 임직원행동강령 제47조 (청렴교육) 제3항에 따라 “청렴교육”을 시행(통보)</p>	<p>○ 조치완료(2020. 4. 9.)</p> <p>○ 조치완료(2020. 4. 23.)</p>

### 3. 설명절 대비 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2021.01.26. ~ 2021.02.10. (16일 간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 재택근무기간 중 업무전화 착신전환 소홀</p> <p>○ 재택 근무자가 업무전화 착신전환을 철저히 하여 업무의 연속성을 확보하는 등 동일한 사례가 반복되는 일이 없도록 조치(통보)</p>	<p>○ 조치완료</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 강원본부(2021. 3. 12.)</li> <li>- 영남본부(2021. 4. 26.)</li> <li>- 수도권본부(2021. 4. 12.)</li> <li>- 본사(2021. 4. 21.)</li> </ul>

#### 4. 국가중요시설방호원 복무기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2021.03.08. ~ 2021.03.26. (19일 간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 출근시간 등 미준수</b> ○ 「취업규칙」 제7조 및 제8조를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치하시기 바랍니다.(주의)	○ 조치완료(2021. 5. 10.)
<b>2. 가스분사기 및 출입 관리 소홀</b> ○ 경영본부장은 「국가중요시설 방호 관리지침」 제15조 제3항, 제19조 제3항과 제4항에 따른 가스분사기 관리 업무를 소홀히 한 관련자와 같은 지침 제9조 제2항과 제2호와 제3호에 따른 국가중요시설 출입 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치(주의)	○ 조치완료(2021. 5. 10.)
<b>3. 가스분사기 관리규정 등 개선 , 라니스 복무관리시스템 개선</b> ① 감사결과 확인된 고장 가스분사기를 방호업무 수행에 지장이 없도록 수리하여 휴대토록 적정한 조치 ② 「국가중요시설 방호 관리지침」 별지 제8호 서식 가스분사기 관리대장을 가스분사기를 실제 사용하는 방호원의 인수·인계 확인서명과 책임자의 이상 유무 확인·점검 사항 등을 기록하여 관리할 수 있도록 개선 ③ 「인사규정」 제68조 제6항 특별휴가의 적용을 받는 실무직 국가중요시설 교대근무 ‘나’, ‘다’조 방호원이 복무관리시스템에 연차휴가를 신청할 수 있도록 라니스 복무관리시스템을 개선(개선)	○ 조치완료(2021. 6. 8.)

## 5. 강원본부 종합감사

○ 감사기간 : 2021.03.15. ~ 2021.03.26. (10일 간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 변상금 부과업무 부적정</b> ○ 「국민기초생활 보장법」에 따른 무단점유자의 수급자 자격 유지 여부를 확인하여 수급자가 아닌 경우 변상금을 다시 부과하는 등 방안을 마련하도록 조치(통보)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>2. 국유재산 관리 및 사용허가업무 부적정</b> ○ 주식회사 통일전망대가 국유재산을 임의로 철거하였는데도 아무런 조치를 하지 않은 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “경고” 조치(경고) ○ 관내 고성군 현내면 마차진리 외 1필지 내 화장실 건물에 대하여 누락된 사용료를 부과하고, 멸실된 3개 건물의 등기사항 전부증명서 등 공부를 정리하는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 7. 20.) ○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>3. 국유재산 사용료 분납이행증권 징구업무 부적정</b> ○ 국유재산 사용료의 분할 납부를 허가하면서 이행보증조치를 소홀히 처리한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치(주의) ○ 분납 이행보증조치가 되지 않았거나 잘못 사용허가 된 사항에 대하여 이행보증조치 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 7. 20.) ○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>4. 국유재산 처분업무 부적정</b> ○ 국유재산의 처분업무를 수행하면서 「국유재산법 시행령」 등에서 정한 방법과 다르게 예정가격을 결정하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 기관주의로 처리전말서 불요

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>5. 국유재산 원상회복 이행보증업무 부적정</b> ○ 국유재산에 시설물이 설치되어 있는데도 원상회복 이행보증조치가 되지 않은 총 27건의 사용허가에 대하여 이행보증방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>6. 영동선 국유재산 관리업무 부적정</b> ○ 사용허가 용도와 다르게 사용되고 있는 관내 봉화군 춘양면 의양리 454-4번지는 사용허가 용도를 변경하고, 같은 군 소천면 임기리 968-1번지 등 6건의 무단 점유에 대해서는 점유자의 신원 파악 등을 통해 변상금 부과방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>7. 변상금 산출업무 부적정</b> ○ 점유용도와 다른 사용료 요율을 적용하여 변상금을 부과한 관내 강릉시 주문진읍 주문리 326-2번지 등 12건에 대하여 변상금을 다시 부과하고, 변상금을 부과하지 않은 관내 고성군 토성면 봉포리 산4-2번지 등 5건에 대하여는 변상금을 부과하시기 바랍니다.(시정)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>8. 사용료 부과 등 관리업무 부적정</b> ○ 2018년부터 사용료를 부과하지 않은 관내 강릉시 주문진읍 주문리 339-2번지 등 2건에 대하여는 사용료를 부과하고, 사용목적에 위반하여 국유재산을 사용하고 있는 *** 등 2명에 대하여는 사용허가를 취소하는 등의 방안을 마련 (통보)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>9. 국유재산 사용허가 취소업무 부적정</b> ○ 열차 안전운행을 위하여 ***에게 사용허가한 관내 예천군 보문면 간방리 산151-1번지에 있는 국유재산 310㎡의 사용허가를 취소하는 등 방안을 마련 (통보)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)



지 적 사 항	조 치 결 과
<b>10. 소송비용 채권 회수업무 부적정</b> ○ 소송비용 회수를 위하여 재산조회 및 압류 등 적극적인 채권회수 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>11. 일반재산 변상금 부과업무 부적정</b> ○ 변상금을 부과하지 않고 있는 일반재산 6필지에 대하여 무단점유자들의 신원을 파악하고 변상금을 부과하는 등 일반재산의 시효취득 방지를 위한 조치방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>12. 일반재산 변상금 산정업무 부적정</b> ○ 개별공시지가를 잘못 적용하는 등 변상금을 정당한 금액보다 적게 부과한 관내 강릉시 주문진읍 교항리 89번지 등 2필지에 대하여 변상금을 다시 부과(통보)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>13. 미보상용지 보상업무 부적정</b> ○ 보상한 미보상용지를 관련규정에 따라 자산으로 취득하고, 자산취득을 누락하는 일이 발생하지 않도록 비유동자산 취득관련 업무를 철저히 처리(시정)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>14. 물품 대부업무 부적정</b> ○ 주식회사 00파크와 주식회사 00파크에 대부한 물품에 대하여 2021년도 대부료 (7,410,030원)를 부과하고, 「물품관리 규정」을 위반하여 물품가액 산정 및 대부료 부과업무를 하는 일이 없도록 관련 업무 철저(시정)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)
<b>15. 기부채납 관리업무 부적정</b> ○ 무상사용기간이 만료된 건물에 대하여 유상사용허가 전환하고 사용료를 부과(시정)	○ 조치완료(2021. 8. 3.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>16. 숙소 운영업무 부적정</b> ○ 임차한 숙소의 임대차 계약기간이 만료되었을 때에는 주택의 가격평가와 권리관계 등을 분석하여 공단에서 정한 숙소임차기준을 초과하는 경우 임대차계약을 해지통보 하는 등 조치하시고, 전세금보장신용보험기간이 만료되었는데도 갱신하지 않고 있는 숙소에 대하여 전세권설정, 신용보험 계약연장 등의 임차보증금 보호조치(통보)	○ 조치완료(2021. 8. 12.)
<b>17. 입찰참가자격 및 입찰공고 시기 미준수</b> ○ 향후 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」에 따른 입찰참가자격 조건을 위반하거나 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」에 따른 입찰공고 기간을 준수하지 않고 기간을 짧게 공고하는 일이 없도록 입찰공고업무 철저(주의)	○ 기관주의로 처리전말서 불요
<b>18. 수용재결신청 시 위임전결 미준수</b> ○ 수용재결신청업무를 처리하면서 위임전결사항을 위반하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 기관주의로 처리전말서 불요
<b>19. 개인정보 보호업무 소홀</b> ○ 문서생산 및 접수 시 주민등록번호 등 개인정보가 포함된 문서를 공개하는 일이 없도록 정보공개 관련 업무를 철저히 처리(주의)	○ 기관주의로 처리전말서 불요
<b>20. B, C(합) 구조물 시공이음 설계 개선</b> ○ 수화열, 골재분리, 가시설 버팀보 간섭 등을 고려하여 B, C(합) 구조물의 시공이음이 최소화될 수 있는 방안을 마련(통보)	○ 조치완료(2021. 6. 25.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>21. J형 본선 수로콘크리트 신축이음 시공 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“중양선 도담~영천 복선전철 제9공구 노반 신설 기타공사”의 설계도면에 따라 J형 본선 수로콘크리트에 신축이음이 설치될 수 있도록 보완 조치(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조치중</li> </ul>
<p>22. 배수시설(U형 플룸관) 시공 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“중양선 도담~영천 복선전철 제10공구 노반신설 기타공사” 시행 시 소켓 방향이 하류 쪽으로 향하게 잘못 설치된 플룸관을 소켓 방향이 상류 쪽을 향하게 설치될 수 있도록 보완 조치(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조치중</li> </ul>
<p>23. 직천공 대구경강관보강 Seal제 설계 변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“중양선 도담~영천 복선전철 제9공구 노반신설 기타공사”에 과다하게 계상되어 있는 직천공 대구경강관보강 그라우팅 공사비 총 127,851,220원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조치중</li> </ul>
<p>24. 공사용 가도 잡석부설 및 철거 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“영동선 영주~문단 등 21개소 재해예방 시설공사”에 과다하게 계상되어 있는 공사용 가도 잡석부설 및 철거 공사비 총 20,614,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조치완료(2021. 7. 13.)</li> </ul>
<p>25. 절연방호관 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“영동선 영주~문단 등 21개소 재해예방 시설공사”에 과다하게 반영되어 있는 절연방호관 공사비 약 10,483,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조치완료(2021. 7. 13.)</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<p><b>26. 지급자재 다수공급자계약 2단계 경쟁 미시행</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「조달사업에 관한 법률 시행령」과 조달청 「물품 다수공급자계약 2단계경쟁 업무처리 기준」 등의 관계법령과 기준을 위반하는 일이 없도록 지급자재 구매업무 철저 (<b>주의</b>)</li> <li>○ 건설 및 개량공사의 지급자재 구매업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행 세칙」 제92조의2에 따라 “<b>주의</b>” 조치(<b>주의</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 처리전말서 불요</li> <li>○ 조치완료(2021. 7. 20.)</li> </ul>
<p><b>27. 취약개소 지정 및 관리업무 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ “태백선 정암터널 외 6개소 진입로 및 방재시설설치 기타공사” 등 2개 공사에 대한 ‘취약개소 관리 현황 및 관리카드’에 취약개소 현장 특성에 적합한 공종을 반영하고 관리단계를 세분화하는 등 미흡한 내용을 보완하고 추가 과업으로 공사현장이 늘어나는 취약개소를 등록, 관리하도록 조치(<b>시정</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 7. 13.)</li> </ul>
<p><b>28. 교량 가설벤트 철거비 등 설계변경 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ “중앙선 도담~영천 복선전철 제4공구 노반 신설 기타공사” 등 7개 공사에 과다하게 반영된 공사비 총 94,970,000원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(<b>시정</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치중</li> </ul>
<p><b>29. 교량 말뚝 그라우팅 배합비 산정 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「철도건설공사 전문시방서」의 기성말뚝 기초 시멘트 페이스트 배합비와 다르게 제시되어 있는 「철도건설공사 수량 및 단가산출 참고집」을 개정(<b>개선</b>)</li> <li>○ “중앙선 도담~영천 복선전철 제3공구 노반신설 기타공사” 등 8개 공사에 과다하게 반영된 공사비 총 183,060,490원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(<b>시정</b>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 7. 29.)</li> <li>○ 조치중</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>30. 안전관리계획서 작성 부적정</b> ① “영동선 상망천교 외 4개소 교량구조개선 기타공사”의 현장에 부합하는 안전관리 계획서가 작성되도록 조치(시정) ② 안전관리계획서 작성 및 검토를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)	○ 조치완료(2021. 7. 13.)  ○ 조치완료(2021. 8. 24.)
<b>31. 가설교량 설계변경 미시행</b> ○ “중양선 도담~영천 복선전철 제5공구 노반신설 기타공사”에서 시행하지 않은 가설교량 상부철거 및 재설치 공사비 총 210,000,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>32. 설계·시공 일괄입찰공사 물가변동금액 관리 미흡</b> ① 물가변동금액을 반영하지 않고 계약을 체결한 “중양선 도담~영천 복선전철 제6공구 노반건설공사”에 대하여 물가변동 증액 공사비 총 92,000,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(순감)(시정) ② “중양선 도담~영천 복선전철 제11공구 노반건설공사”에는 관리내역서에 물가변동 지수조정률이 반영되도록 조치(시정) ③ “중양선 도담~영천 복선전철 제6공구 노반건설공사” 등 설계·시공 일괄입찰공사로 시행하는 건설공사에 대하여는 현장설계변경요청서(FCR) 및 계약변경서류에 물가변동금액 산정 및 지수조정률(K) 반영 등이 적절하게 산출 반영되었는지 확인하여 계약금액 조정 등 조치(통보)	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
④ 「공사계약특수조건(Ⅰ)」 제26조 제2항 제10호(토공, 발파패턴, 보조공법, 가시설 등)와 관련하여 시공물량이 줄거나 미시공 등 이행되지 않은 공종(재료 포함)의 물가 변동금액에 대하여는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따라 정산, 관리될 수 있도록 방안을 마련(통보)	
<b>33. 상망천교 등 5개 교량 구조개선 공사 계측기 설치 부적정</b> ① “영동선 상망천교 외 4개소 교량구조개선 기타공사”에 과다하게 계상되어 있는 계측공사비 총 59,456,940원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) ② “영동선 상망천교 외 4개소 교량구조개선 기타공사”의 가교와 접속되는 토공부 레일변위 및 가설교량 하부구조물 등을 계측하여 안전시공이 확보되도록 「공사시방서」에 따라 적정하게 조치(통보)	○ 조치완료(2021. 7. 13.)  ○ 조치중
<b>34. 터널라이닝콘크리트 배면그라우팅 설계 변경 미시행</b> ○ “중앙선 도담~영천 복선전철 제1공구 노반건설공사” 등 11개 공사에 과다하게 계상되어 있는 터널라이닝콘크리트 배면 그라우팅 공사비 총 1,548,973,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) ○ 터널라이닝 배면그라우팅 단가산출에 대하여 재료비와 기계기구 사용료 및 그라우팅 인건비를 분리하는 등 설계 시 적정한 대가가 반영될 수 있도록 「철도 건설공사 수량 및 단가산출 참고집」을 합리적으로 개정(개선)	○ 조치중  ○ 조치완료(2021. 7. 29.)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>35. 공기연장에 따른 품질관리활동비 설계 변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“중양선 도담~영천 복선전철 제6공구 노반건설공사”에 과다하게 계상되어 있는 품질관리활동비 총 87,000,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치중</li> </ul>
<p>36. 현장설계변경 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>「감사규정」 및 「현장설계변경심의위원회 운영지침」을 위반하여 일상감사를 누락 하는 일이 없도록 현장설계변경 업무를 철저(주의)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기관주의로 처리전말서 불요</li> </ul>
<p>37. 자갈도상 성토부 불투수층 시공에 대한 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“중양선 도담~영천 복선전철 제12공구 노반신설 기타공사” 등 7개 공사에 과다 하게 계상되어 있는 성토노반 불투수층 공사비 총 124,376,000원을 「공사계약일반 조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치중</li> </ul>
<p>38. 방재구난지역 옹벽 단가산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“태백선 정암터널 외 6개소 방재시설 설치공사”에 과다하게 계상되어 있는 H-pile 항타 및 철근가공조립 공사비 총 24,230,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 7. 13.)</li> </ul>
<p>39. 한국철도공사 요청 안전시설물 설치 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“중양선 도담~영천 복선전철 제3공구 노반 신설 기타공사” 등 6개 공사에 과다 하게 계상되어 있는 한국철도공사 요청 안전 시설물 설치 공사비 총 299,515,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> <li>한국철도공사에서 요청한 시설물의 필요성을 면밀히 검토하여 예산이 낭비되지 않도록 관련기준 수립 등 적정한 방안 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치중</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>40. 직접구매 공사용 자재비 설계변경 미시행</p> <p>○ “중양선 도담~영천 복선전철 제1공구 노반 건설 공사” 외 3개 공사에 과다하게 반영된 직접구매 공사용 자재비 총 8,852,619,350원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>41. 터널 막장 전방 탄성파탐사 설계변경 미시행</p> <p>○ “중양선 도담~영천 복선전철 제10공구 노반신설 기타공사”에 과다하게 반영된 터널 막장 전방 탄성파탐사비 총 285,670,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>42. 보안등 설치공사 설계변경 미시행</p> <p>○ “중양선 도담~영천 복선전철 제10공구 노반신설 기타공사”에 과다하게 반영된 보안등 설치비 총 71,976,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>43. 연약지반 치환 공사비 설계변경 미시행</p> <p>○ “중양선 도담~영천 복선전철 제8공구 노반신설 기타공사”에 과다하게 반영된 연약지반 치환 공사비 총 38,950,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>44. 용벽 기초 속채움 콘크리트 수량 산정 부적정</p> <p>○ “영동선 영주~문단 등 21개소 재해예방 시설공사”에 과다하게 반영된 속채움 콘크리트 타설 공사비 총 4,348,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치완료(2021. 7. 13.)



지 적 사 항	조 치 결 과
<b>45. 교량 교명주 반영 부적정</b> ○ “중양선 도담~영천 복선전철 제1공구 노반건설공사” 등 2개 공사에 중복 반영되어 있는 교명주 공사비 61,200,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>46. 절토사면녹화 설계변경 부적정</b> ○ “중양선 도담~영천 복선전철 제7공구 노반신설 기타공사” 등 2개 공사에 과다하게 반영되어 있는 녹생토 공사비 57,348,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>47. 선로 침입 방지시설 설치 부적정</b> ○ “중양선 도담~영천 복선전철 제1공구 노반건설공사”의 매포교(A2) 본선에 주민 등이 진입하는 것을 방지하기 위한 안전울타리 등의 방호대책을 수립하여 시행하도록 조치(통보)	○ 조치중
<b>48. 물량 증·감에 따른 설계변경 업무처리 부적정</b> ○ “중양선 도담~영천 복선전철 제4공구 노반신설 기타공사” 등 3개 공사에 과다하게 반영되어 있는 물량 증가에 따른 공사비 11,636,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>49. 교량 및 암거 안전난간 설계변경 부적정</b> ○ “중양선 도담~영천 복선전철 제7공구 노반신설 기타공사” 등 2개 공사에 과다하게 반영되어 있는 안전난간 공사비 16,412,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>50. 가시설 토류판 설계변경 부적정</b> ○ “중양선 도담~영천 복선전철 제9공구 노반신설 기타공사” 등 2개 공사에 과다하게 반영되어 있는 의성정거장 지축옹벽 가시설(토류판) 공사비 95,088,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>51. 피해보상금 계약금액조정 부적정</b> ○ “중양선 도담~영천 복선전철 제8공구 노반신설 기타공사” 등 2개 공사 도급내역에 반영된 피해보상금 289,445,080원 중 부가가치세 19,832,280원을 절감할 수 있는 피해보상금 지급방안을 마련(통보)	○ 조치중
<b>52. 콘크리트케도 균열관리 미흡</b> ① “도담~영천 복선전철 풍기~영주간 케도공사” 외 1개 공사 콘크리트케도 균열관리 미흡한 사항에 대하여 관련규정에 따라 관리 및 보수될 수 있도록 조치(시정) ② 콘크리트케도 균열관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술 진흥법 시행규칙」 제19조에 따라 “시정지시” 등 조치(통보)	○ 조치중
<b>53. 콘크리트케도 중앙채움 공사 검토 미흡</b> ○ “도담~영천 복선전철 풍기~영주간 케도공사”에 과다하게 계상된 중앙채움 콘크리트 공사비 총 18,370,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>54. 철거발생품 운반거리 공사비 반영 부적정</b> ○ “원주~제천 복선전철(운학~제천)케도공사”에 과다하게 계상된 철거발생품 운반 공사비 총 22,100,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>55. 설계변경으로 인한 계약금액 조정 부적정</p> <p>○ “도담~영천 복선전철 웅천~의성간 궤도공사”에 과다하게 계상된 안전요원 투입 공사비 총 34,317,820원을 「공사 계약일반조건」에 따라 계약금액 조정 (감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>56. 운행선 변경공사 차단시간 등 반영 부적정</p> <p>○ “중앙선 도담~영천 복선전철 제9공구 노반신설 기타공사”에 과다하게 계상된 운행선 변경 공사를 위한 차단공사비 총 10,464,290원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>57. 노반 및 궤도 침하 관리 미흡</p> <p>○ “중앙선 도담~영천 복선전철 제1공구 노반건설공사” 토공 및 콘크리트궤도에 발생한 침하에 대하여 향후 추가 처짐을 포함하여 안전을 확보할 수 있는 방안을 마련(통보)</p>	○ 조치중
<p>58. 거푸집, 동바리 설치공사 설계변경 미시행</p> <p>○ “원주~제천 복선전철 제천역사 외 1동 신축 기타공사”에 과다하게 계상되어 있는 거푸집, 동바리 설치 공사비 총 120,747,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정 (감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>59. 알루미늄 창호공사 설계변경 부적정</p> <p>○ “원주~제천 복선전철 제천역사 외 1동 신축기타공사”에 과다하게 계상되어 있는 알루미늄 창호 공사비 총 6,028,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>60. 철골공사 야간할증 반영 등 설계변경 부적정</p> <p>○ “원주~제천 복선전철 서원주역사 신축 기타공사”에 과다하게 계상되어 있는 철골공사 공사비 총 27,000,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>61. 고상승강장 바닥 석공사 부적정</p> <p>① “중양선 도담~영천 복선전철 제4공구 노반신설 기타공사”의 고상승강장 바닥에 시공된 석재 간 단차가 보완될 수 있도록 조치(시정)</p> <p>② “중양선 도담~영천 복선전철 제4공구 노반신설 기타공사”의 2단계 1번 고상승강장 등 도담~영천 복선전철 고상승강장 시공과 관련하여 바닥 석재가 침하되는 등 시공 품질이 저하되지 않도록 품질 확보 방안을 마련(통보)</p>	○ 조치중
<p>62. 외부 루버 설치공사 설계변경 부적정</p> <p>○ “중양선 도담~영천 복선전철 제6공구 노반건설공사”에 과다하게 계상되어 있는 외벽 루버 설치 공사비 총 69,000,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(순감)(시정)</p>	○ 조치중
<p>63. 교량하부 경사면 케이블트레이 설치비 설계변경 부적정</p> <p>○ “도담~영천 복선전철 영주~용천신호장간 전차선로 신설공사”에 과다하게 반영된 케이블트레이 설치비 총 24,000,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p><b>64. 레일레벨(R.L) 표기비용 중복 반영</b></p> <p>○ “도담~영천 복선전철 도담~풍기간 전차선로 신설공사” 외 4개 공사에 중복 반영된 레일 레벨(R.L) 표기비용 총 13,851,040원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p><b>65. 복선전철 대비 전차선로 복선용 인출설비 설치 검토</b></p> <p>○ 중앙선 안동~영천 간 복선전철화 대비 및 하자책임 명확화를 위해 의성변전소(SS), 일직보조급전소(SSP)에 복선용 인출설비를 구성하도록 조치(통보)</p>	○ 조치중
<p><b>66. 자갈도상 곡선개소 전철주기초 자갈막이 설치 검토</b></p> <p>○ 전철주기초 자갈문힘 방지를 위한 자갈막이를 설치하도록 조치(시정)</p> <p>○ 전철주기초 자갈문힘 방지를 위한 자갈막이 설치기준을 마련하여 전차선로공사 설계에 반영(통보)</p>	○ 조치중
<p><b>67. 신호설비 전원공급용 주상변압기 이설 미시행</b></p> <p>○ “영동선 도계~신기간 전철전력설비 개량 기타공사”에 과다하게 반영된 신호설비 전원공급용 주상변압기 이설비 총 45,000,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치완료(2021. 7. 8.)
<p><b>68. 전철주 교체 개소 급전선 이설 부적정</b></p> <p>○ “영동선 도계~신기간 전철전력설비 개량 기타공사”의 고사리~마차리 곡선구간(#32호~37호) 급전선 횡장력으로 인한 문제점을 해결하기 위한 인류장치를 설치하도록 조치(시정)</p>	○ 조치완료(2021. 7. 8)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>69. 영주역 구내 비절연보호선 및 보호선 물량 중복 반영</p> <p>○ “영동선 영주역~동점급전구분소간 접지 설비 개량공사”에 과다하게 반영된 영주역 구내 비절연보호선 신설 및 보호선 철거비 총 24,684,000원을 「공사계약일반 조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	<p>○ 조치완료(2021. 7. 8.)</p>
<p>70. 다수공급자계약 2단계경쟁 미시행</p> <p>○ LED 조명기구, 케이블 트레이 등 다수 공급자계약에 따른 물품을 구매할 때 「조달사업법」, 「물품 다수공급자계약 2단계 경쟁 업무처리기준」에 따라 다수공급자 계약 2단계경쟁을 회피하지 않고 구매할 수 있는 방안을 마련(통보)</p>	<p>○ 조치완료(2021. 8. 23.)</p>
<p>71. 영주역 VDSL 장비 설계변경 미시행</p> <p>○ “도담~영천 복선전철 영주~안동간 역무 통신설비 신설 기타공사”의 VDSL 장비 설치 공사비 총 10,307,000원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	<p>○ 조치중</p>
<p>72. 전선관지지대 설계변경 미시행</p> <p>○ “도담~영천 복선전철 영주~안동간 역무 통신설비 신설 기타공사” 등 2개 공사에 과다하게 반영된 전선관지지대 설치 공사비 총 10,751,000원을 「공사계약일반 조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	<p>○ 조치중</p>
<p>73. 승강장 통신설비 전원 및 접지케이블 설계변경 미시행</p> <p>○ “서해선 복선전철 홍성역외 14개소 건축 통신 신설 기타공사”의 전원 및 접지케이블 설치 공사비 총 33,515,000원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	<p>○ 조치완료(2021. 6. 30.)</p>

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> <li>“도담~영천 복선전철 영주~안동간 역무 통신설비 신설 기타공사”의 전원 및 접지 케이블 설치 공사비 총 5,401,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조치중</li> </ul>
<b>74. 광케이블 최종시험 부적정</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“도담~영천 복선전철 영주~안동간 통신선로 신설공사”의 공사수급인이 광케이블 최종시험을 「정보통신 ITP/ITC」(통신선로)에 따라 다시 시행하도록 조치(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조치중</li> </ul>
<b>75. 도관전선관 재고자재 미사용</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“태백선 반송교 등 10개소 지장통신설비 이설공사”에 반영되어 있는 도관전선관을 신품에서 재고자재로 설계변경하고 공사비 총 26,278,350원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조치완료(2021. 7. 8.)</li> </ul>
<b>76. 운행선 인접공사 안전교육 시행 불철저</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>운행선 인접공사 안전관리를 위하여 작업 전 일일안전교육 시행 시 당일 공사 작업자가 누락되는 일이 없게 하고 당일 작업의 시공 주의사항 등으로 안전교육을 시행하도록 조치(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조치완료(2021. 7. 8.)</li> </ul>
<b>77. 안전보건관리자 직무교육 미수료</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“도담~영천 복선전철 도담~영주간 신호설비 신설기타공사”에 대하여 안전보건관리책임자 직무교육을 이수하도록 조치(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조치중</li> </ul>
<b>78. 자동폐색제어장치 종합시험비 설계변경 미시행</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>“도담~영천 복선전철 안동~의성간 신호설비 신설기타공사”에 과다하게 반영된 자동폐색 제어장치 종합시험 노무비 총 9,310,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>조치중</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>79. 지장물검지장치 설치 위치 부적정</b> ○ “도담~영천 복선전철 도담~풍기간 신호설비 신설기타공사” 외 1개 공사에 과다하게 반영된 지장물검지장치 설치 공사비 총 144,960,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>80. 열차제어시스템(ATP) 인필발리스 설치 재검토</b> ○ 영주역 및 용천신호장에 잘못 반영된 인필발리스 설치 위치에 대하여 열차운영 효율을 향상시킬 수 있는 적정 위치에 설치하도록 재검토하시기 바랍니다. (통보)	○ 조치중
<b>81. 무릉신호소 및 무릉연결선 폐지에 따른 설계변경 미시행</b> ○ “도담~영천 복선전철 안동~의성간 신호설비 신설 기타공사” 등 4개 현장에 무릉신호소 및 무릉연결선 폐지에 따른 공사비 총 2,374,263,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>82. 제천역 횡철회 리프트 설계변경 미시행</b> ○ “원주~제천 복선전철 제천역사 외 1동 신축 기타공사”에 과다하게 반영된 횡철회 리프트 설치비 총 48,400,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>83. 전기철도 안전관리자 대가 산정 부적정</b> ○ “도담~영천 복선전철 의성역사 외 1개 역사 증축공사”에 과다하게 반영된 전기철도 안전관리자 비용 총 27,374,340원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중



지 적 사 항	조 치 결 과
<p>84. 안동역 화장실 위생도기 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>“중앙선 도담~영천 복선전철 제6공구 노반건설공사”의 안동역 공사에 과다하게 반영된 위생도기 공사비 총 5,000,000원을 「입찰안내서」의 계약조건에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치중</li> </ul>
<p>85. NATM터널 공사 중 조명설비 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>터널공사 조명설비 개선으로 근로자의 안전과 작업능률을 향상시키고 공사비를 절감한 “중앙선 도담~영천 복선전철 제8공구 노반신설 기타공사” 현장대리인을 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보(모범사례)]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 7. 20.)</li> </ul>
<p>86. 교량 탈선방호벽(H=1.3m) 콘크리트타설 작업 안전성 확보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>교량 내 탈선방호벽 콘크리트 타설작업 중 이동식 보조발판을 제작·사용하여 작업자 안전 확보 및 철도시설물 품질향상에 기여한 “중앙선 도담~영천 복선전철 제12공구 노반신설 기타공사” 현장대리인에 대해 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보(모범사례)]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 7. 20.)</li> </ul>
<p>87. 이동식 대차를 활용한 캐노피 설치공사 안전 확보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>창의적인 아이디어로 이동식 대차를 활용한 캐노피 설치공사를 통해 근로자 안전사고를 사전에 예방하고 사업비를 절감한 “원주~제천 복선전철 제4공구 노반건설공사” 현장소장을 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보(모범사례)]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 7. 20.)</li> </ul>

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>88. 승강장 내 전철주 기초 돌출부 여객의자 설치로 편의·미관 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적극적이고 창의적인 생각으로 승강장 전철주 기둥 하부에 의자를 제작, 설치하여 이용객 편의 증진과 승강장 미관을 향상시킨 “원주~제천 복선전철 서원주 역사 신축 기타공사” 건설사업관리기술인을 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 이사장 표창대상자로 추천[통보(모범사례)]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 7. 20.)</li> </ul>
<p>89. 전차선로 고소작업 안전성 확보를 위한 이동식 작업대 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적극적인 업무추진으로 전차선로 공사용 이동식 작업대 구조개선 및 현장 도입을 통하여 고소작업 안전성을 확보에 기여한 관련자에 대해 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보(모범사례)]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 7. 20.)</li> </ul>
<p>90. 재난방송수신설비 안테나 방식 변경으로 공사비 절감</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적극적인 업무추진으로 죽령터널 경사갱 재난 방송수신설비 설치공사비 총 195,250,000원을 절감한 관련자에 대해 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보(모범사례)]</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치완료(2021. 7. 20.)</li> </ul>

## 6. 취약분야 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2021.03.31. ~ 2021.04.09. (10일 간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 보안업무 소홀</p> <p>○ 보안담당관(분임보안담당관)으로 하여금 보안업무를 적절하게 처리하지 않은 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되는 일이 없도록 적정한 조치(통보)</p>	<p>○ 조치 완료(2021.6.21.)</p>

## 7. 영남본부 종합감사

○ 감사기간 : 2021.05.03. ~ 2021.05.14. (9일 간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>1. 수용(사용)재결 업무 소홀</b> ○ 앞으로 토지수용위원회에 재결을 신청하면서 소유자 성명을 잘못 기재하는 등의 사유로 공탁을 하지 못해 수용 또는 사용재결의 효력이 상실되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하도록 조치(주의)	○ 조치중
<b>2. 위임전결 미준수</b> ○ 앞으로 위임전결사항을 위반하여 결재권자를 지정하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 조치중
<b>3. 손실보상 감정평가 업무 부적정</b> ○ 앞으로 손실보상 업무 시 보상계약 체결 지연 등으로 보상물건에 대한 감정평가를 다시 시행함으로써 감정평가 수수료가 낭비되는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 조치중
<b>4. 보상완료 지장물 철거 및 공부말소 소홀</b> ○ 보상완료된 지장물 2건을 조속히 철거하고, 멸실된 지장물 11건의 건축물관리대장 및 건물등기를 말소(시정) ○ 앞으로 보상완료된 지장물에 대한 철거 및 등기 말소 업무를 지연하여 처리하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 조치중
<b>5. 압류명령채권 시스템 등록 업무 소홀</b> ○ 영남본부가 2019. 6. 1.부터 2021. 3. 30.까지 법원 등으로부터 송달받은 압류명령 20건을 감사기간 동안 시스템에 등록하여 시정이 완료되었으나, 2019. 6. 1. 이전에 송달받은 압류명령의 시스템 등록 여부를 확인하는 등 향후 유사 사례 재발 방지를 위한 조치 방안을 마련(통보) ○ 앞으로 법원 등으로부터 송달받은 압류명령을 개인이 관리하지 않도록 하고 시스템에 즉시 등록하는 등 강제집행 관련 업무 철저(주의)	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>6. 체결 업무 부적정</b> ○ 수의계약 업체에 공단 퇴직자가 대표이사 등으로 재직하고 있는지 여부를 확인하지 않고 수의계약을 체결하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 조치중
<b>7. 지출업무 시 증빙확인 소홀</b> ○ 앞으로 지출업무 시 청구서 등 근거서류가 누락된 지급 요구 건이 그대로 지출되는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 조치중
<b>8. 수입 회계처리 업무 부적정</b> ○ 앞으로 수입 회계처리 업무를 할 때에는 회계전표에 관련 증빙서를 누락하거나 지연하여 처리하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 조치중
<b>9. 숙소 운영 업무 부적정</b> ○ 최초 계약일로부터 2년이 경과하여 묵시적으로 갱신된 숙소 15채에 대한 주택의 가격평가와 권리관계 등을 분석하는 등 임차보증금 망실사고 방지를 위한 방안 마련(통보)	○ 조치중
<b>10. 경전선 국유재산 관리업무 부적정</b> ○ 무단으로 설치된 시설물을 철거하는 등 무단점유 해소방안 마련(통보)	○ 조치중
<b>11. 경부선 구간 변상금 부과 업무 소홀</b> ○ 사용허가 재산의 현지점검 등 재산관리 업무를 소홀히 하여 무단사용 중인 재산에 대하여 변상금을 부과하지 않은 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치(주의) ○ 사용허가를 받지 않고 무단으로 점유하고 있는 면적에 대하여 변상금을 부과하는 등 무단사용 재산의 처리방안 마련(통보)	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p><b>12. 국유재산 무상사용허가 업무 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 국유재산 무상 사용허가 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “경고” 조치(<b>경고</b>)</li> <li>○ 영덕군이 무상사용 신청한 경상북도 영덕읍 남산리 245-15번지의 11필지(1,054㎡)에 대해 적정 여부를 검토하여 사용허가서 발급 여부를 결정하고, 국유재산에 무단으로 설치한 원두막 등에 대해 처리방안 마련(<b>통보</b>)</li> </ul>	○ 조치중
<p><b>13. 국유재산 무단점유 해소 소홀 및 변상금 부과 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 부산광역시 연제구 거제동 89-78번지 외 2필지(560㎡)에 대하여 ***가 실제 무단점유 하고 있는 면적을 확인하여 변상금을 다시 부과하고 담장 등 구조물이 설치된 부분에 대해서는 원상회복 조치를 요구하는 등 무단점유 해소방안을 마련(<b>통보</b>)</li> </ul>	○ 조치중
<p><b>14. 수입처리 기한 미준수</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 앞으로 수입 처리를 지연하는 일이 없도록 관련 업무 철저(<b>주의</b>)</li> </ul>	○ 조치중
<p><b>15. 차량관리지침 운영 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공용차량 배차승인 및 차량운행일지 결재권자를 차량운영담당으로 변경하는 등 업무용 차량이 효율적으로 관리 될 수 있도록 「차량관리지침」을 합리적으로 개정(<b>개선</b>)</li> </ul>	○ 조치중
<p><b>16. 국유재산 무단점유 해소 소홀</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 훼손된 울타리를 보수하고 비탈면 무단경작 등에 대해 원상회복 조치 요구나 사법기관에 고발조치 하는 등 무단점유를 해소할 수 있는 근본적인 방안 마련(<b>통보</b>)</li> </ul>	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>17. 연약지반 흙쌓기 물량산출 부적정</b> ○ “동해선 포항~삼척 철도건설 제17공구 노반건설공사”에 과다하게 계상되어 있는 흙쌓기 공사비 총 52,100,000원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>18. 터널 라이닝콘크리트 배면그라우팅 설계 변경 미시행</b> ○ “중앙선 영천~신경주 복선전철 제1공구 노반건설공사” 등 3개 공사에 과다하게 계상되어 있는 터널라이닝콘크리트 뒤채움 주입 공사비 총 234,466,904원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>19. 기존교량 보수·보강 설계변경 부적정</b> ○ “울산~포항 복선전철 제1공구 노반신설 기타공사”에 과다하게 계상되어 있는 교량안전 난간 제작설치 공사비 총 123,000,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>20. 사방댐 신설 및 후포정거장 승강장 설계변경 부적정</b> ○ “동해선 포항~삼척 철도건설 제8공구 노반건설공사”에 과다하게 계상되어 있는 자명2터널 종점부 사방댐 신설 및 배수체계 개선 공사와 후포정거장의 일부구간 우선 시공 공사비 총 33,000,000원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>21. 낙석방지책 지장물검지장치 천공홀 시공 미흡</b> ○ 작업자의 안전 및 경제성이 확보될 수 있도록 낙석방지책 설계 시 「참고도」와 동일하게 지장물검지장치가 설치되는 낙석방지책 지주에는 지장물 검지장치용 홀 천공을 하도록 설계도면에 명시하도록 조치(통보)	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현재 발주되지 않은 지장물검지장치가 설치되는 낙석방지책 지주에는 지장물 검지장치용 홀 천공을 노반분야에서 시행할 수 있도록 조치(통보)</li> </ul>	
<p><b>22. 현장설계변경심의위원회 심의 건 일상감사 미시행</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 「감사규정」 제13조와 「현장설계변경심의위원회 운영지침」 제13조에 따라 터널 무진동공법 변경 등 3건의 설계변경 사항에 대하여 일상감사 업무를 소홀히 한 영남본부 동해북부사업단TF 차장 ***에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “경고” 조치하시기 바랍니다.</li> <li>○ 사전예방적 내부 통제기능인 일상감사 본연의 기능을 저하시킬 수 있음에 따라 관련 규정을 위반하는 일이 없도록 직원 교육 등 재발 방지를 위한 방안 마련(통보)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치중</li> </ul>
<p><b>23. 물량 증·감에 따른 설계변경 업무처리 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ “부산~울산 복선전철 제6공구 노반 건설공사” 등 5개 공사에 과다하게 반영되어 있는 물량 증가에 따른 공사비 77,328,841원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액을 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치중</li> </ul>
<p><b>24. 토목시공 전기설비 수량 반영 부적정</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ “울산~포항 복선전철 제2공구 노반신설 기타공사” 등 11개 공사에 중복 반영되어 있는 토목시공 전기설비 공사비 165,521,300원에 대해 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액을 조정(감액)(시정)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 조치중</li> </ul>



지 적 사 항	조 치 결 과
<b>25. 교량 교명주 반영 부적정</b> ○ “동해남부선(부산~울산) 덕하차량기지 건설공사”에 반영되어 있는 교명주 공사비 12,355,000원에 대해 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액을 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>26. 비탈면 점검로 단가산출 부적정</b> ○ “부산~울산 복선전철 제6공구 노반 건설공사”에 과다하게 반영되어 있는 비탈면 점검로 공사비 40,123,396원에 대해 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액을 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>27. 터널 프리그라우팅(Pre Grouting) 정산 미시행</b> ○ “동해선 포항~삼척 철도건설 제7공구 노반 건설공사”에 반영되어 있는 프리그라우팅 공사비 13,475,000원에 대해 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액을 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>28. 공사손해보험 계약업무처리 부적정</b> ○ 공단 「직제규정」 제19조 제1항에 따라 공사손해보험 업무 처리를 소홀히 추진한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치(주의) ○ 공사손해보험과 관련하여 발생하는 여러 문제점들에 대하여 사업부서 의견을 충분히 수렴하여 제도개선 방안을 마련(통보)	○ 조치중
<b>29. 삼척정거장 운행선 시공방법 변경에 따른 설계변경 미시행</b> ○ “포항~삼척 철도건설 북면~삼척간 궤도공사”에 과다하게 계상되어 있는 삼척정거장 운행선 변경 공사비 총 1,453,615,048원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>30. 레일 용접부 레일연마 반영 부적정</b> ○ “울산~포항 북선전철 입실~모량간 궤도공사” 등 2개 공사에 과다하게 반영된 레일 연마비 총 78,598,320원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>31. 자갈궤도 비산 방지대책 미흡</b> ○ “영천~신경주 북선전철 궤도공사” 시행 시 자갈을 침목상단까지 시공한 구간은 자갈이 비산되지 않도록 조치(시정)	○ 조치중
<b>32. 궤도공사 자갈적치대 설계변경 미시행</b> ○ “울산~포항 북선전철 태화강~입실간 궤도공사”에 과다하게 계상되어 있는 자갈적치대 설치비 총 7,619,200원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>33. 철도운행안전관리자 설계변경 부적정</b> ○ “울산~포항 북선전철 태화강~입실간 궤도공사” 등 4개 공사에 중복 반영된 철도운행 안전관리자 공사비 총 18,187,380원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>34. 역사 시스템동바리 설계변경 미시행</b> ○ “포항~삼척 울진역사 외 2개 역사 신축공사”에 과다하게 계상되어 있는 시스템동바리 설치 공사비 총 42,451,200원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>35. 철골 도장 시공 부적정</b> ○ “울산~포항 북선전철 나원역 외 1개 역사 신축기타공사” 안강역 흙지붕 철골 도장을 재시공하여 철골구조물의 내구성이 확보될 수 있도록 조치(시정)	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>36. 안전점검 시행 관리 소홀</b> ○ “부산~울산 복선전철 태화강역사 신축 기타 공사”의 태화강역사 초기점검을 시행하도록 조치(시정)	○ 조치중
<b>37. 지장물 이설비 정산 업무 소홀</b> ○ 부산~울산 복선전철 등 4개 사업의 지장물 이설을 위해 해당 관리기관에 개산금으로 지급된 227건의 이설비가 정산될 수 있도록 적절한 방안을 마련하여 조치(통보)	○ 조치중
<b>38. 전철주 및 기초 운행선 변경계획 결과 미반영</b> ○ “영천~신경주 복선전철 전철전원 및 전차선로 신설공사”에 과다하게 계상되어 있는 전철주 및 기초 설치 공사비 총 227,858,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>39. 아화역 승강장 홈검용주 설치로 전철주 미설치</b> ○ “영천~신경주 복선전철 전철전원 및 전차선로 신설공사”에 과다하게 계상되어 있는 전철주와 기초 공사비 총 37,920,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>40. 승강장 안전난간 접지 미설치</b> ○ “울산~포항 복선전철 입실신호장~신경주간 전차선로 신설공사” 외 1개 공사에 과다하게 계상되어 있는 승강장 안전난간 접지 공사비 총 60,321,595원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p><b>41. 현장사무실 자재야적장 울타리 미설치</b></p> <p>○ “서대구 고속철도역 전철전력설비 신설 기타 공사”에 과다하게 계상되어 있는 자재야적장 콘크리트 포장 및 안전휀스 설치비 총 71,742,100원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p><b>42. 터널변압기 원격검침설비 설치수량 산출 부적정</b></p> <p>○ “포항~삼척 철도건설 영덕~평해간 전력설비 신설공사”에 과다하게 계상되어 있는 터널 전력용변압기용 원격검침설비 설치 공사비 총 30,400,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p><b>43. 전철주 기초 노반 법면보강 불필요</b></p> <p>○ “동해선 전철화 포항~장사간 전차선로 신설 공사”외 5건에 과다하게 계상되어 있는 전철주 기초 법면보강 공사비 총 19,962,921원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)하시기 바랍니다.(시정)</p>	○ 조치중
<p><b>44. 터널 입구 전선관로 설치기준 부적정</b></p> <p>○ 터널 입구 형태를 고려하여 케이블 입상 및 케이블을 보호할 수 있는 합리적인 전선관로 설치기준을 마련(통보)</p> <p>○ “포항~삼척 철도건설 영덕~평해간 전력설비 신설공사” 외 3개 공사에 과다하게 계상되어 있는 터널 입구의 폴박스 설치 공사비 총 22,418,109원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)하고, 돌출형 벨마우스식 터널 입구 노출부 케이블트레이에 수용된 케이블 보호방안을 마련하도록 조치(시정)</p>	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>45. 분로리액터 울타리 설치 기준 부재</b> ○ 분로리액터용 울타리의 일관된 설치기준을 마련(통보) ○ 포항~삼척 철도건설사업 분로리액터용 울타리의 합리적인 설치방안을 마련(통보)	○ 조치중
<b>46. 전기실 케이블 인입용 핸드홀 설치 건축 분야와 중복 반영</b> ○ “포항~삼척 철도건설 영덕~평해간 전력 설비 신설공사” 외 5개 공사에 과다하게 계상되어 있는 역사 전기실 케이블 인입용 핸드홀 설치 공사비 총 34,639,925원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>47. 전기실 바닥 에폭시 페인트칠 미시행</b> ○ “울산~포항 복선전철 송정역외 9개소 전력 설비 신설공사” 외 1개 공사에 과다하게 계상되어 있는 전기실 바닥 에폭시 공사비 총 14,532,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>48. 공동관로 뚜껑 닫기 비용 산출 부적정</b> ○ “울산~포항 복선전철 태화강~신경주간 전력 설비 신설공사” 외 2개 공사에 과다하게 계상되어 있는 공동관로 뚜껑 닫기 비용 총 114,537,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>49. 지장물검지장치 현장제어함 설치 위치 재검토</b> ○ 같은 궤도회로에 설치되는 다수의 지장물 검지장치 현장제어함 설치에 대하여 재검토 하도록 조치(통보)	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>50. 차상신호(ATP)와 지상신호(ATS)간 절체 설비 설계변경 미시행</p> <p>○ “포항~삼척 철도건설 영덕~삼척간 열차제어 시스템(ATP) 제조설치”에 과다하게 반영된 열차제어시스템 절체(ATP/ATS) 설비 설치비 29,998,000원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>51. 지장물검지장치 설치 위치 부적정</p> <p>○ “영천~신경주 복선전철 영천~모량간 신호 설비 신설기타공사”에 과다하게 반영된 지장물 검지장치 설치 공사비 총 812,000,000원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>52. 열차제어시스템(ATP) 인필발리스 설치 위치 부적정</p> <p>○ “울산~포항 복선전철 태화강~부조건 열차제어 시스템(ATP) 제조설치” 등 2개 제조설치에 과다하게 반영된 인필발리스 설치 공사비 총 59,443,000원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>53. 건널목 지장물검지장치 철거 설계변경 미시행</p> <p>○ “울산~포항 복선전철 태화강~입실간 신호 설비 신설기타공사” 등 2개 공사에 과다 반영된 건널목 지장물검지장치 철거 공사비 총 55,258,000원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	○ 조치중
<p>54. 지장물검지장치 설치방안 개선</p> <p>○ 지장물검지장치의 보호해제버튼이 일관되게 설치할 수 있도록 설치기준을 마련(통보)</p> <p>○ 지장물검지장치 절연애자 설치방법을 개선할 수 있도록 「참고도(KRSD S-13010)」 개정(개선)</p>	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>55. 열차체류표시반 설치 부적정</b> ○ “포항~삼척 철도건설 영덕~삼척간 전자연동 장치 제조구매”에 과다하게 반영된 열차체류 표시반 설치 공사비 총 6,865,824원을 계약 금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>56. 철도통합무선망(LTE-R) 승강장 배관·배선 설계 부적정</b> ○ “서대구 고속철도역 통신설비 신설 기타 공사”에 과다하게 계상되어 있는 승강장 LTE-R 배관·배선 설치 공사비 총 33,296,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>57. 터널내 광케이블 횡단 포설 재검토</b> ○ “포항~삼척 철도건설 영덕~평해 통신선로 신설 기타공사”에 과다하게 계상되어 있는 터널 광케이블 설치 공사비 총 38,770,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>58. 방송용 배관 전선관지지대 설치 부적정</b> ○ “포항~삼척 철도건설 울진외 6개소 역무 통신설비 신설공사”외 1건에 과다하게 계상되어 있는 방송용 배관지지대 설치 공사비 총 32,565,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>59. 선로변 맨홀 케이블걸이 등 중복 반영</b> ○ “포항~삼척 철도건설 영덕~평해 통신선로 신설 기타공사”외 3건에 과다하게 계상되어 있는 선로변 맨홀 케이블 걸이 설치 공사비 총 54,973,830원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<b>60. 철도통합무선망(LTE-R) 인터페이스 관리 계획서 부적정</b> ○ “포항~영덕 및 삼척~강릉 개량 외 1개 사업 철도통합무선망(LTE-R) 구매설치”의 인터페이스 관리계획서에 전차선공사와의 인터페이스 항목을 추가하도록 조치(시정)	○ 조치중
<b>61. 선로변 통합인터페이스장치 절체시험 미시행</b> ○ “영천~신경주 복선전철 통신설비 신설 공사” 구간에 설치된 광케이블 장애에 대비하여 선로변 통합인터페이스장치 절체 시험을 시행하도록 조치(시정)	○ 조치중
<b>62. 맨홀내 광케이블 여장 설계 부적정</b> ○ “경부고속2단계 동대구~울산간 통신선로 개량공사”외 1건에 과다하게 계상되어 있는 광케이블 설치 공사비 총 37,710,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료(2021. 7. 26.)
<b>63. 건천삼각선 분기기 영상기록장치 미설치</b> ○ 「철도안전법 시행령」에 따라 건천삼각선 분기기 총 9개소에 영상기록장치가 설치될 수 있도록 조치(시정)	○ 조치중
<b>64. 건축공사 품질관리비 산정 부적정</b> ○ “포항~삼척 영해역사 외 3개 역사 신축 공사”에 과다하게 반영된 품질관리비 총 297,981,750원을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중
<b>65. 소규모 역사 급탕설비 방식 변경</b> ○ “포항~삼척 울진역사 외 2개 역사 신축 공사”의 원남역 및 기성역에 과다하게 계상되어 있는 급탕설비 설치 공사비 총 9,690,000원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치중



지 적 사 항	조 치 결 과
<p>66. 철도부지 내 무단점유 해소를 통한 신규 수익 창출 기여</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현장중심의 민원 대응과 설득 등 적극적인 업무추진으로 장기간 지속된 무단점유를 해소하고 신규 수익을 창출한 관련자를 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보 (모범사례)]</li> <li>○ 현장중심의 민원 대응과 설득 등 적극적인 업무추진으로 장기간 지속된 무단점유를 해소하고 신규 수익을 창출한 위 사례를 관련 부서에 전파[통보 (모범사례)]</li> </ul>	○ 조치중
<p>67. 터널시공 개선으로 공기단축 및 경제성·안전성 확보</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 터널 시공방법을 개선하여 민원예방 및 사업비 총 200,140,000원 절감, 작업자 안전확보 및 적기 개통에 기여한 “동해선 포항~삼척 철도건설 제8공구 노반건설 공사” 책임건설사업기술자에 대해 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보 (모범사례)]</li> <li>○ 터널 시공방법을 개선하여 민원예방 및 사업비 절감, 작업자 안전확보 및 적기 개통에 기여한 위 사례를 관련 부서에 전파[통보 (모범사례)]</li> </ul>	○ 조치중
<p>68. 사동터널 외 1개소 전원공급방식 변경으로 사업비 절감</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적극적인 업무추진으로 옥외변압기반 지급자재비 등 사업비 총 93,000,000원을 절감한 “포항~삼척 철도건설 평해~울진간 전력 설비 신설공사” 현장대리인에 대해 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천[통보 (모범사례)]</li> <li>○ 옥외변압기반 지급자재비 등 사업비를 절감한 위 사례를 관련 부서에 전파[통보 (모범사례)]</li> </ul>	○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>69. 절연이음매판 재고자재를 활용한 사업비 절감</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적극적인 업무추진으로 병곡역 등 5개역의 접착식 절연레일 설치비 총 52,338,919원을 절감한 담당자에 대해 「인사규정시행세칙」 제69조 제1항에 따라 표창대상자로 추천 [통보 (모범사례)]</li> <li>○ 병곡역 등 5개역의 접착식 절연레일 설치비를 절감한 위 사례를 관련 부서에 전파[통보 (모범사례)]</li> </ul>	○ 조치중
<p>70. 역사 하부 천정 마감재 개선으로 유지보수 통로 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 천정 마감재를 개선하여 유지보수 통로 설치로 안전사고 예방, 유지보수 효율성 향상 및 사업비를 절감한 위 사례를 관련 부서에 전파[통보(모범사례)]</li> </ul>	○ 조치중

## 8. 건설현장 안전관리실태 특정감사

- 감사기간 : 2021.07.12. ~ 2021.07.16. (5일 간)
- 감사보고서 작성중

## 9. 2021년 상반기 외부강의 등 조사

- 감사기간 : 2021.07.07. ~ 2021.07.20. (10일 간)
- 감사보고서 작성중

## 10. 휴가철 대비 공직기강 확립을 위한 감찰

- 감사기간 : 2021.07.19. ~ 2021.07.30. (10일 간)
- 감사보고서 작성중

## 11. 강릉~제진 기술형입찰 설계심의 사전감찰

- 감사기간 : 2021.07.19. ~ 2021.07.30. (10일 간)
- 감사보고서 작성중

## 12. 강릉~제진 기술형입찰 설계심의 감찰

- 감사기간 : 2021.08.02. ~ 2021.08.30. (29일 간)
- 감사보고서 작성중

## 13. 미수채권 등 관리실태

- 감사기간 : 2021.08.09. ~ 2021.08.13. (5일 간)
- 감사보고서 작성중

#### 14. 호남본부 종합감사

- 감사기간 : 2021.08.30. ~ 2021.09.10. (12일 간)
- 감사보고서 작성중

#### 15. 추석명절 대비 공직기강 확립을 위한 감찰

- 감사기간 : 2021.09.06. ~ 2021.09.17. (10일 간)
- 감사 진행중

## VI. 2021년도 각종 민원처리현황



## □ 일반 민원 접수현황

- 2021년(9월 기준) 국민신문고 접수 민원 총 13,379건
- 2021년 민원 처리 처리기간 준수율 100% (처리기한 7일)

### < 연도별 처리 현황 >

구 분	2019년	2020년	2021년(9월 기준)
합 계	13,813	13,639	13,379
서 면	2,034	1,371	696
전 자	11,779	12,268	12,683

\* 서신민원 : 방문, 서신, 팩스, 전화 / 사이버 민원 : 국민신문고, 홈페이지

### < 유형별 처리 현황 >

구 분		기획	공사	설계	소음	시설	용지	재산	기타
2019년	13,813	-	3,796	5,151	656	627	1,010	1,264	1,309
2020년	13,639	11	2,367	7,409	536	835	343	1,049	1,089
2021년 (9월 기준)	13,379	32	1,755	6,980	-	3,030	168	695	715

\* 설계 > 공사 > 재산 > 시설 > 소음 > 기타 > 용 분야 순으로 발생

\*\* 기획 신설, 소음 → 공사(건설 중 소음), 시설(기존선 소음) 업무분류 조정

## □ 국민권익위원회 조치요구 현황

○ 2021년(9월 기준) 국민권익위원회의 조치요구 사항은 총 2건

### < 권고사항 연도별 현황 >

구 분	2019년	2020년	2021년(9월 기준)								
			계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월
시정권고	-	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-
의견표명	3	9	1	-	-	1	-	-	-	-	-
합 계	3	14	2	0	0	1	1	0	0	0	-

### < 권고사항 유형별 현황 >

구 분		계	공사	용지	시설	재산	기타
2019년	시정권고	0	-	-	-	-	-
	의견표명	3	-	1	1	1	-
	계	3	0	1	1	1	0
2020년	시정권고	5	3	1	1	-	-
	의견표명	9	2	2	5	-	-
	계	14	5	3	6	-	-
2021년 (9월 기준)	시정권고	1	1	-	-	-	-
	의견표명	1	-	-	-	1	-
	계	2	1	-	-	1	-



VII. 소관업무에 관한 각종 법령,  
조례, 규칙 등(사규 포함)의  
제·개정, 폐지현황



# 규 정 현 황

## □ 공단 관련 법령 현황

구 분	법률	대통령령	부령	예규	계
건 수	10	12	10	1	33

## □ 공단 내규 현황

구 분	규정	세칙	지침	계
기본규정	13	1	12	26
인사·보수	11	3	17	31
총 무	2	0	22	24
재 무	5	1	4	10
사 업	7	0	33	40
감 사	1	0	6	7
품질·안전	1	0	15	16
계	40	5	109	154

※ 규정에는 정관 포함

1. 공단 관련 법령 현황(33건) : 법률 10건, 대통령령 12건, 부령 10건, 예규 1건

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
1	철도산업발전기본법	기획본부 기획조정실 기획총괄부	03.07.29	03.10.30	법률제6955호
			04.09.23	04.10.24	법률제7219호
			06.12.30	07.01.01	법률제8135호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			09.03.25	09.06.26	법률제9547호
			09.04.01	09.04.01	법률제9609호
			09.06.09	09.12.10	법률제9772호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			17.01.17	17.07.18	법률제14547호
			20.06.09	20.06.09	법률제17446호
			20.06.09	20.06.09	법률제17453호
			20.06.09	20.09.10	법률제17460호
2	철도산업발전기본법시행령	기획본부 기획조정실 기획총괄부	03.11.04	03.11.04	대통령령제18118호
			04.12.03	04.12.03	대통령령제18594호
			05.03.08	05.03.08	대통령령제18736호
			06.06.12	06.07.01	대통령령제19513호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			08.10.20	08.10.20	대통령령제21087호
			09.07.27	09.07.31	대통령령제21641호
			10.07.12	10.07.12	대통령령제22269호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			14.11.19	14.11.19	대통령령제25751호
			15.12.31	15.12.31	대통령령제26844호
			17.07.26	17.07.26	대통령령제28211호
			20.09.10	20.09.10	대통령령제31012호
3	철도산업발전기본법시행규칙	기획본부 기획조정실 기획총괄부	03.11.24	03.11.24	건설교통부령제381호
			08.03.14	08.03.14	국토해양부령제0004호
			13.03.23	13.03.23	국토교통부령제1호
			14.08.07	14.08.07	국토교통부령제120호
			17.05.02	17.05.02	국토교통부령제419호
			20.09.09	20.09.10	국토교통부령제758호
4	철도시설관리권등록령	시설본부 시설계획처 시설계획부	03.12.24	04.01.01	대통령령제18168호
			06.06.12	06.06.12	대통령령제19507호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			10.01.27	10.02.01	대통령령제22003호
			10.05.04	10.05.05	대통령령제22151호
			10.11.02	10.11.02	대통령령제22467호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			15.12.30	15.12.30	대통령령제26774호
5	철도시설관리권등록령 시행규칙	시설본부 시설계획처 시설계획부	21.01.05	21.01.05	대통령령제31380호
			03.12.29	04.01.01	건설교통부령제384호
			06.10.26	06.10.26	건설교통부령제536호
			07.12.13	07.12.13	건설교통부령제594호
			08.03.14	08.03.14	국토해양부령제4호
			11.03.24	12.01.01	국토해양부령제0344호
			13.03.23	13.03.23	국토교통부령제1호
			14.08.07	14.08.07	국토교통부령제120호
			17.05.02	17.05.02	국토교통부령제419호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
6	국가철도공단법	기획본부 기획조정실 기획총괄부	03.07.29	04.01.01	법률제6956호
			05.03.31	06.04.01	법률제7428호
			07.01.19	07.04.20	법률제8257호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			09.01.30	09.01.30	법률제9391호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			15.01.06	15.07.07	법률제12995호
			19.11.26	19.12.27	법률제16641호
			20.06.09	20.09.10	법률제17460호
			20.02.18	21.01.01	법률제17007호
7	국가철도공단법시행령	기획본부 기획조정실 기획총괄부	03.12.30	04.01.01	대통령령제18207호
			05.06.30	05.07.01	대통령령제18931호
			07.04.20	07.04.20	대통령령제20019호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			09.07.01	09.07.01	대통령령제21608호
			11.04.01	11.04.01	대통령령제22815호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			19.03.12	19.03.14	대통령령제29617호
			20.09.10	20.09.10	대통령령제31012호
			20.09.08	21.01.01	대통령령제30993호
8	철도의 건설 및 철도시설 유지관리에 관한 법률(철도 건설법)	건설본부 건설계획처 건설계획부	04.12.31	05.07.01	법률제7304호
			05.03.31	06.04.01	제7459호
			05.08.04	06.08.05	제7678호
			05.12.29	06.07.01	제7796호
			06.09.27	07.09.28	제8014호
			07.01.19	07.04.20	제8251호
			07.04.06	08.04.07	제8338호
			07.04.11	07.04.11	제8352,8355호
			07.04.11	07.04.11	제8369,8370,8371호
			07.04.27	07.04.27	제8404호
			07.05.17	07.11.18	제8466호
			07.12.21	08.09.22	제8733호
			07.12.27	08.06.28	제8819,8820호
			08.02.29	08.02.29	제8852호
			08.03.21	08.03.21	제8974호
			08.03.21	08.03.21	제8976호
			08.12.31	08.12.31	제9313호
			09.01.30	09.07.31	제9401호
			09.03.25	09.06.26	제9547호
			09.06.09	10.03.10	제9763호
			09.06.09	10.07.01	제9770호
			09.06.09	09.12.10	제9772호
			10.04.15	10.10.16	제10266호
			10.04.15	10.10.16	제10272호
			10.05.31	10.12.01	제10331호
			11.04.14	12.04.15	법률제10599호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			13.04.05	13.10.06	법률제11752호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			13.05.22	14.05.23	법률제11794호
			13.08.06	14.02.07	법률제12023호
			14.01.14	14.07.15	법률제12248호
			14.05.21	14.11.22	법률제12647호
			15.08.11	16.02.12	법률제13490호
			16.01.19	17.01.20	법률제13797호
			17.01.17	18.01.18	법률제14532호
			17.12.26	18.06.27	법률제15323호
			18.03.13	19.03.14	법률제15460호
			19.11.26	19.12.27	법률제16639호
			20.06.09	20.06.09	법률제17453호
			20.06.09	20.09.10	법률제17460호
			20.06.09	20.12.10	법률제17447호
			20.03.31	21.04.01	법률제17171호
			20.06.09	21.06.10	법률제17458호
9	철도의 건설 및 철도시설 유지 관리에 관한 법률 시행령	건설본부 건설계획처 건설계획부	05.06.30	05.07.01	대통령령제18931호
			07.12.17	07.12.17	대통령령제20450호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			08.12.31	08.12.31	대통령령제21214호
			08.12.31	08.12.31	대통령령제21215호
			08.12.31	09.01.01	대통령령제21231호
			09.06.19	09.06.26	대통령령제21549호
			09.12.14	09.12.14	대통령령제21881호
			10.01.07	10.01.07	대통령령제21985호
			10.05.04	10.05.05	대통령령제22151호
			10.09.20	11.01.01	대통령령제22395호
			10.10.14	10.10.16	대통령령제22448호
			10.12.13	10.12.13	대통령령제22525호
			11.01.17	11.01.17	대통령령제22626호
			12.01.25	12.01.26	대통령령제23529호
			12.04.10	12.04.15	대통령령제23718호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			13.10.04	13.10.06	대통령령제24785호
			14.05.22	14.05.23	대통령령제25358호
			15.06.01	15.06.04	대통령령제26302호
			16.01.22	16.01.25	대통령령제26928호
			19.03.12	19.03.14	대통령령제29617호
			20.12.08	20.12.10	대통령령제31245호
			21.01.05	21.01.05	대통령령제31380호
			21.01.26	21.01.26	대통령령제31417호
			21.06.23	21.06.23	대통령령제31827호
10	철도의 건설 및 철도시설 유지 관리에 관한 법률 시행규칙	건설본부 건설계획처 건설계획부	05.07.01	05.07.01	건설교통부령제448호
			08.03.14	08.03.14	국토해양부령제0004호
			12.06.11	12.06.11	국토해양부령제473호
			13.03.23	13.03.23	국토교통부령제1호
			14.08.07	14.08.07	국토교통부령제120호
			19.01.02	19.01.02	국토교통부령제575호
			19.03.20	19.03.20	국토교통부령제609호
			20.09.09	20.09.10	국토교통부령제758호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
11	철도안전법	안전본부 안전총괄처 건설안전부	21.06.23	21.06.23	국토교통부령제861호
			21.08.27	21.08.27	국토교통부령제882호
			04.10.22	05.01.01	법률제7245호
			05.03.31	06.04.01	법률제7428호
			05.11.08	06.07.09	법률제7692호
			05.12.29	06.07.01	법률제7796호
			07.05.25	08.05.26	법률제8486호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			09.04.01	09.04.01	법률제9610호
			12.01.17	12.01.17	법률제11193호
			12.06.01	12.12.02	법률제11476호
			12.12.18	14.03.19	법률제11591호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			13.08.06	13.08.06	법률제12024호
			14.01.07	14.07.08	법률제12216호
			14.05.21	14.05.21	법률제12648호
			15.01.06	15.01.06	법률제12992호
			15.07.24	15.07.24	법률제13436호
			16.01.19	17.01.20	법률제13807호
			15.07.24	17.07.25	법률제13436호
			17.08.09	17.08.09	법률제14868호
			17.01.17	18.01.18	법률제14548호
			17.08.09	18.02.10	법률제14868호
			18.02.21	18.03.22	법률제15404호
			17.10.24	18.10.25	법률제14953호
			18.06.12	18.12.13	법률제15683호
			18.08.14	19.02.15	법률제15740호
			18.03.13	19.03.14	법률제15460호
			18.06.12	19.06.13	법률제15683호
			19.04.23	19.10.24	법률제16395호
			19.11.26	20.05.27	법률제16638호
			20.06.09	20.06.09	법률제17453호
			20.04.07	20.10.08	법률제17239호
			20.06.09	20.10.08	법률제17457호
			20.06.09	20.12.10	법률제17457호
			20.12.22	20.12.22	법률제17746호
			20.12.22	21.06.23	법률제17746호
			19.11.26	22.05.27	법률제16638호
12	철도안전법 시행령	안전본부 안전총괄처 건설안전부	05.06.30	05.06.30	대통령령제18933호
			06.06.15	06.07.09	대통령령제19531호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			08.05.21	08.05.26	대통령령제20789호
			08.10.20	08.10.20	대통령령제21087호
			08.12.31	08.12.31	대통령령제21214호
			09.06.25	09.06.25	대통령령제21552호
			09.12.21	09.12.21	대통령령제21897호
			11.02.09	11.02.09	대통령령제22666호
			11.04.04	11.04.04	대통령령제22829호
			12.11.30	12.12.02	대통령령제24212호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			13.12.30	14.01.01	대통령령제25050호
			14.03.18	14.03.19	대통령령제25264호
			14.07.07	14.07.08	대통령령제25448호
			14.12.09	15.01.01	대통령령제25836호
			16.01.22	16.01.22	대통령령제26929호
			16.12.30	16.12.30	대통령령제27741호
			17.01.20	17.01.20	대통령령제27799호
			16.12.30	17.07.25	대통령령제27741호
			17.07.24	17.07.25	대통령령제28208호
			18.02.09	18.02.10	대통령령제28634호
			18.10.23	18.10.25	대통령령제29255호
			18.12.11	18.12.13	대통령령제29360호
			18.12.11	18.12.13	대통령령제29362호
			19.03.12	19.03.14	대통령령제29617호
			19.06.04	19.06.13	대통령령제29806호
			19.10.22	19.10.24	대통령령제30150호
			20.05.26	20.05.27	대통령령제30716호
			20.05.26	20.06.15	대통령령제30716호
			20.09.10	20.09.10	대통령령제31012호
			20.10.08	20.10.08	대통령령제31106호
			20.10.08	20.12.10	대통령령제31106호
			21.06.23	21.06.23	대통령령제31826호
			20.05.26	22.05.27	대통령령제30716호
			21.06.23	22.05.27	대통령령제31826호
13	철도안전법 시행규칙	안전본부 안전총괄처 건설안전부	05.07.13	05.07.13	건설교통부령제456호
			06.06.21	06.07.09	건설교통부령제522호
			06.08.07	06.08.07	건설교통부령제530호
			08.03.14	08.03.14	국토해양부령제4호
			08.12.16	08.12.16	국토해양부령제77호
			09.02.27	09.02.27	국토해양부령제103호
			09.06.25	09.06.25	국토해양부령제143호
			09.12.21	09.12.21	국토해양부령제195호
			10.03.30	10.03.30	국토해양부령제232호
			10.09.16	10.09.16	국토해양부령제283호
			11.02.09	11.02.09	국토해양부령제330호
			11.04.11	11.04.11	국토해양부령제0350호
			11.12.15	11.12.15	국토해양부령제0411호
			12.12.10	12.12.10	국토해양부령제549호
			13.03.23	13.03.23	국토교통부령제1호
			13.12.30	14.01.01	국토교통부령제54호
			14.03.19	14.03.19	국토교통부령제81호
			14.05.22	14.05.23	국토교통부령제94호
			14.12.31	15.01.01	국토교통부령제169호
			15.10.02	15.10.02	국토교통부령제236호
			16.08.10	16.08.10	국토교통부령제352호
			16.12.30	16.12.30	국토교통부령제380호
			16.12.30	16.12.30	국토교통부령제382호
			17.01.20	17.01.20	국토교통부령제392호
			17.07.25	17.07.25	국토교통부령제442호
			17.10.20	17.10.20	국토교통부령제454호



법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			18.02.09	18.02.10	국토교통부령제489호
			18.11.09	18.11.09	국토교통부령제554호
			19.01.04	19.01.04	국토교통부령제581호
			19.02.21	19.02.21	국토교통부령제598호
			19.03.20	19.03.20	국토교통부령제609호
			19.06.18	19.06.18	국토교통부령제626호
			19.10.23	19.10.23	국토교통부령제662호
			20.05.27	20.05.27	국토교통부령제731호
			20.08.04	20.08.04	국토교통부령제752호
			20.10.07	20.10.08	국토교통부령제767호
			20.10.07	20.12.10	국토교통부령제767호
			20.05.27	21.01.01	국토교통부령제731호
			21.06.23	21.06.23	국토교통부령제859호
			21.08.27	21.08.27	국토교통부령제882호
14	공공기관의운영에관한법률	기획본부 기획조정실 기획총괄부	07.01.19	07.04.01	법률제8258호
			07.08.03	09.02.04	법률제8635호
			08.12.31	09.04.01	법률제9277호
			07.12.14	07.12.14	법률제8696호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			09.01.30	09.01.30	법률제9345호
			09.03.25	10.01.01	법률제9513호
			09.12.29	09.12.29	법률제9829호
			10.05.17	10.05.17	법률제10286호
			11.07.25	11.07.25	법률제10896호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			13.05.28	13.08.29	법률제11845호
			14.01.21	14.01.21	법률제12268호
			14.05.28	14.05.28	법률제12673호
			16.03.22	16.09.23	법률제14076호
			16.12.27	17.06.28	법률제14461호
			18.03.27	18.09.28	법률제15524호
			17.10.31	18.11.01	법률제15022호
			18.12.31	19.07.01	법률제16092호
15	공공기관의운영에관한법률 시행령	기획본부 기획조정실 기획총괄부	20.06.09	20.06.09	법률제17339호
			20.03.31	20.10.01	법률제17153호
			20.03.31	21.01.01	법률제17128호
			07.03.27	07.04.01	대통령령제19978호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20720호
			08.07.29	09.02.04	대통령령제20947호
			10.03.26	10.03.30	대통령령제22088호
			11.07.14	11.07.14	대통령령제23024호
			11.10.14	11.10.15	대통령령제23221호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24441호
			13.08.27	13.08.29	대통령령제24697호
			13.10.02	13.10.02	대통령령제24780호
			14.03.24	14.03.24	대통령령제25279호
			14.08.06	14.08.07	대통령령제25532호
			14.11.19	14.11.19	대통령령제25751호
			16.03.31	16.03.31	대통령령제27073호
			16.09.22	16.09.23	대통령령제27505호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			17.07.26	17.07.26	대통령령제28211호
			17.08.09	17.08.09	대통령령제28232호
			18.09.28	18.09.28	대통령령제29184호
			19.06.18	19.07.01	대통령령제29858호
			20.11.24	21.01.01	대통령령제31169호
			21.01.05	21.01.05	대통령령제31380호
			21.06.08	21.06.09	대통령령제31726호
16	철도사업법	시설본부 자산운영단 자산개발처 자산개발부	04.12.31	05.07.01	법률제7303호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			08.03.28	08.06.29	법률제9075호
			09.01.30	09.07.31	법률제9401호
			09.04.01	09.04.01	법률제9608호
			11.05.24	11.08.25	법률제10722호
			12.06.01	12.12.02	법률제11476호
			13.03.22	13.03.22	법률제11648호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			15.01.06	15.01.06	법률제12991호
			15.08.11	15.08.11	법률제13491호
			15.12.29	16.06.30	법률제13688호
			16.01.19	16.04.20	법률제13806호
			15.12.29	16.06.30	법률제13688호
			19.04.23	19.05.24	법률제16394호
			18.06.12	19.06.13	법률제15683호
			18.12.31	19.07.01	법률제16146호
			19.04.23	19.07.01	법률제16394호
			19.11.26	20.05.27	법률제16637호
			20.06.09	20.09.10	법률제17460호
			20.12.22	20.12.22	법률제17745호
			21.05.18	21.05.18	법률제18186호
17	철도사업법 시행령	시설본부 자산운영단 자산개발처 자산개발부	05.06.30	05.07.01	대통령령제18932호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			08.06.25	08.06.29	대통령령제20876호
			08.10.20	08.10.20	대통령령제21087호
			09.07.16	09.07.16	대통령령제21630호
			09.07.27	09.07.31	대통령령제21641호
			10.11.02	10.11.02	대통령령제22467호
			11.09.16	11.09.16	대통령령제23145호
			12.04.20	12.04.20	대통령령제23743호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			14.07.07	14.07.08	대통령령제25448호
			14.12.09	15.01.01	대통령령제25840호
			16.06.28	16.06.30	대통령령제27286호
			18.12.24	19.01.01	대통령령제29421호
			19.06.04	19.06.13	대통령령제29806호
			19.06.25	19.07.01	대통령령제29920호
			19.10.08	19.10.08	대통령령제30106호
			20.09.10	20.09.10	대통령령제31012호
18	철도사업법 시행규칙	시설본부 자산운영단 자산개발처	05.07.01	05.07.01	건설교통부령제451호
			06.08.07	06.08.07	건설교통부령제530호
			08.03.14	08.03.14	국토해양부령제4호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
		자산개발부	08.06.25	08.06.29	국토해양부령제24호
			11.04.11	11.04.11	국토해양부령제0350호
			13.03.23	13.03.23	국토교통부령제1호
			13.12.30	14.01.01	국토교통부령제54호
			14.03.19	14.03.19	국토교통부령제81호
			14.08.07	14.08.07	국토교통부령제120호
			14.12.10	14.12.10	국토교통부령제154호
			14.12.31	15.01.01	국토교통부령제169호
			16.06.30	16.06.30	국토교통부령제329호
			16.12.30	16.12.30	국토교통부령제382호
			19.03.20	19.03.20	국토교통부령제609호
			19.06.18	19.06.18	국토교통부령제626호
			19.06.25	19.06.25	국토교통부령제628호
			19.06.25	19.07.01	국토교통부령제628호
			20.05.27	20.05.27	국토교통부령제729호
			21.08.27	21.08.27	국토교통부령제882호
19	한국철도공사법	기획본부 기획조정실 기획총괄부	03.12.31	05.01.01	법률제7052호
			07.04.06	07.10.07	법률제8339호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			09.01.30	09.07.31	법률제9401호
			09.03.25	09.03.25	법률제9549호
			09.12.31	10.01.01	법률제9905호
			11.04.12	11.10.13	법률제10580호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			13.08.06	13.08.06	법률제12025호
			14.05.21	14.05.21	법률제12652호
			15.12.29	16.01.01	법률제13692호
20	한국철도공사법 시행령	기획본부 기획조정실 기획총괄부	18.03.13	19.03.14	법률제15460호
			04.11.03	05.01.01	대통령령제18580호
			07.09.28	07.10.07	대통령령제20299호
			08.01.31	08.02.04	대통령령제20583호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			14.11.28	14.11.29	대통령령제25786호
			15.12.30	15.12.30	대통령령제26774호
			17.06.13	17.06.13	대통령령제28103호
			19.03.12	19.03.14	대통령령제29617호
			21.01.05	21.01.05	대통령령제31380호
21	국가를당사자로하는 계약에관한법률	경영본부 계약처 계약총괄부	21.07.20	21.07.20	대통령령제31899호
			95.01.05	95.07.06	법률제4868호
			97.12.13	98.01.01	법률제5453호
			97.12.13	98.01.01	법률제5454호
			02.12.30	03.01.01	법률제6836호
			05.12.14	06.03.15	법률제7722호
			06.10.04	07.01.01	법률제8050호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			12.03.21	12.03.21	법률제11377호
			12.12.18	12.12.18	법률제11547호
			13.08.13	14.02.14	법률제12028호
			14.12.30	15.07.01	법률제12860호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			16.03.02	16.09.03	법률제14038호
			17.07.26	17.07.26	법률제14839호
			17.12.19	17.12.19	법률제15219호
			17.12.19	18.03.20	법률제15219호
			19.11.26	20.02.27	법률제16578호
			19.11.26	20.05.27	법률제16578호
			20.06.09	20.06.09	법률제16578호
			20.03.31	20.10.01	법률제17133호
			20.06.09	20.12.10	법률제17348호
			20.10.20	21.04.21	법률제17555호
			21.01.05	21.07.06	법률제17816호
22	국가를당사자로하는 계약에관한법률 시행령	경영본부 계약처 계약총괄부	95.07.06	95.07.06	대통령령제14710호
			96.04.08	96.04.08	대통령령제14973호
			96.12.31	97.01.01	대통령령제15186호
			97.07.10	97.07.10	대통령령제15433호
			97.12.31	98.01.01	대통령령제15581호
			97.12.31	98.01.01	대통령령제15582호
			98.02.02	98.02.02	대통령령제15614호
			98.02.24	98.02.24	대통령령제15661호
			99.05.13	99.05.13	대통령령제16308호
			99.06.30	99.07.01	대통령령제16448호
			99.09.09	99.09.09	대통령령제16548호
			99.12.31	00.01.01	대통령령제16682호
			00.07.27	00.07.29	대통령령제16919호
			00.08.05	00.08.05	대통령령제16943호
			00.12.27	00.12.27	대통령령제17019호
			01.08.25	01.08.25	대통령령제17344호
			02.03.25	02.03.25	대통령령제17546호
			02.04.20	02.04.20	대통령령제17585호
			02.07.30	02.09.30	대통령령제17688호
			02.12.05	02.12.05	대통령령제17791호
			02.12.30	03.01.01	대통령령제17824호
			03.12.11	03.12.11	대통령령제18155호
			04.04.06	04.04.06	대통령령제18359호
			04.12.31	05.01.01	대통령령제18666호
			05.06.30	05.07.01	대통령령제18903호
			05.09.08	05.09.08	대통령령제19035호
			06.02.08	06.02.08	대통령령제19321호
			06.04.28	06.04.30	대통령령제19463호
			06.05.25	06.05.25	대통령령제19483호
			06.05.30	06.06.04	대통령령제19494호
			06.12.29	06.12.29	대통령령제19782호
			06.12.29	07.01.01	대통령령제19806호
			07.10.10	07.10.10	대통령령제20319호
			07.10.15	07.10.15	대통령령제20323호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20720호
			08.05.21	08.05.26	대통령령제20789호
			08.07.29	09.02.04	대통령령제20947호
			08.12.31	08.12.31	대통령령제21202호
			09.05.06	09.05.08	대통령령제21480호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			09.06.26	09.06.26	대통령령제21565호
			09.06.29	09.06.29	대통령령제21578호
			09.08.18	09.08.23	대통령령제21692호
			09.08.21	09.08.23	대통령령제21698호
			09.11.20	09.11.22	대통령령제21834호
			10.07.21	10.10.22	대통령령제22282호
			10.11.15	10.11.18	대통령령제22493호
			10.12.13	10.12.13	대통령령제22525호
			11.01.17	11.01.17	대통령령제22626호
			11.01.24	11.01.24	대통령령제22637호
			11.01.26	11.02.05	대통령령제22638호
			11.02.09	11.02.09	대통령령제22660호
			11.10.28	11.10.29	대통령령제23267호
			11.11.01	11.11.25	대통령령제23282호
			11.11.23	11.11.25	대통령령제23313호
			11.12.31	11.12.31	대통령령제23477호
			12.05.14	12.05.14	대통령령제23778호
			12.10.08	12.10.08	대통령령제24130호
			13.01.16	13.01.16	대통령령제24317호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24441호
			13.06.17	13.06.19	대통령령제24601호
			13.09.17	13.09.23	대통령령제24728호
			13.12.30	14.02.14	대통령령제25033호
			13.12.30	14.01.01	대통령령제25050호
			14.05.22	14.05.23	대통령령제25358호
			14.11.04	14.11.04	대통령령제25679호
			14.11.19	14.11.19	대통령령제25751호
			15.02.23	15.02.23	대통령령제26108호
			15.06.22	15.06.22	대통령령제26321호
			15.12.31	16.01.01	대통령령제26829호
			16.02.11	16.02.12	대통령령제26975호
			16.07.28	16.07.28	대통령령제274015호
			16.09.02	16.09.03	대통령령제27475호
			16.05.31	16.09.30	대통령령제27205호
			16.09.29	16.09.30	대통령령제27524호
			16.09.02	17.01.01	대통령령제27751호
			17.01.26	17.01.28	대통령령제27807호
			17.03.27	17.03.28	대통령령제27958호
			17.07.26	17.07.26	대통령령제28211호
			18.01.16	18.01.18	대통령령제28586호
			18.03.06	18.03.06	대통령령제28690호
			18.03.06	18.06.07	대통령령제28690호
			18.12.04	18.12.04	대통령령제29318호
			18.12.11	18.12.13	대통령령제29360호
			18.12.04	19.02.04	대통령령제29318호
			18.12.04	19.03.05	대통령령제29318호
			19.09.17	19.09.17	대통령령제30078호
			19.09.17	19.12.18	대통령령제30078호
			20.01.07	20.01.07	대통령령제30337호
			20.02.18	20.02.18	대통령령제30423호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			20.04.07	20.04.07	대통령령제30597호
			20.05.01	20.05.01	대통령령제30655호
			20.04.07	20.05.27	대통령령제30597호
			20.05.01	20.05.27	대통령령제30655호
			20.05.01	20.10.01	대통령령제30655호
			20.09.29	20.10.01	대통령령제31053호
			20.09.29	20.10.01	대통령령제31054호
			20.12.08	20.12.10	대통령령제31220호
			20.12.08	20.12.10	대통령령제31221호
			20.12.08	20.12.10	대통령령제31222호
			21.01.05	21.01.05	대통령령제31380호
			21.02.02	21.02.05	대통령령제31429호
			21.02.17	21.02.17	대통령령제31448호
			21.03.30	21.04.01	대통령령제31557호
			21.07.06	21.07.06	대통령령제31864호
			21.07.06	22.01.01	대통령령제31864호
23	국가를당사자로하는 계약에관한법률 시행규칙	경영본부 계약처 계약총괄부	95.07.06	95.07.06	총리령제511호
			96.12.31	97.01.01	총리령제602호
			98.02.23	98.02.23	총리령제682호
			99.09.09	99.09.09	재정경제부령제104호
			00.12.30	00.12.30	재정경제부령제174호
			02.03.25	02.03.25	재정경제부령제251호
			02.08.24	02.09.30	재정경제부령제274호
			03.12.12	03.12.12	재정경제부령제335호
			05.09.08	05.09.08	재정경제부령제460호
			06.05.25	06.05.25	재정경제부령제508호
			06.07.05	06.07.05	재정경제부령제512호
			06.12.29	06.12.29	재정경제부령제536호
			07.10.10	07.10.10	재정경제부령제578호
			09.03.05	09.03.05	기획재정부령제58호
			09.08.31	09.09.01	기획재정부령제95호
			10.07.21	10.10.22	기획재정부령제0161호
			12.05.18	12.05.18	기획재정부령제284호
			13.03.23	13.03.23	기획재정부령제342호
			13.06.19	13.06.19	기획재정부령제352호
			13.06.28	13.07.01	기획재정부령제355호
			13.09.17	13.09.23	기획재정부령제360호
			14.11.04	14.11.04	기획재정부령제443호
			14.11.19	14.11.19	기획재정부령제444호
			15.06.30	15.06.30	기획재정부령제487호
			16.02.01	16.02.01	기획재정부령제533호
			16.09.23	16.09.23	기획재정부령제573호
			16.09.23	17.01.01	기획재정부령제573호
			17.12.28	17.12.28	기획재정부령제644호
			18.12.04	18.12.04	기획재정부령제699호
			18.12.04	19.03.05	기획재정부령제699호
			19.09.17	19.09.17	기획재정부령제751호
			19.09.17	19.12.18	기획재정부령제751호
			21.07.06	21.07.06	기획재정부령제859호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
24	특정조달을위한국가를 당사자로하는계약에관한 법률시행령특례규정	경영본부 계약처 계약총괄부	96.12.31	97.01.01	대통령령제15187호
			03.08.27	03.08.27	대통령령제18094호
			05.06.23	05.06.23	대통령령제18873호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20720호
			10.03.15	10.03.19	대통령령제22076호
			10.07.12	10.07.12	대통령령제22269호
			11.06.30	11.07.01	대통령령제23000호
			11.07.28	11.08.01	대통령령제23051호
			11.12.02	12.03.15	대통령령제23337호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24441호
			13.07.15	13.07.15	대통령령제24661호
			13.09.17	13.09.23	대통령령제24728호
			14.11.19	14.11.19	대통령령제25751호
			14.12.11	14.12.12	대통령령제25847호
			15.07.13	15.07.13	대통령령제26391호
			15.07.13	16.01.14	대통령령제26391호
			16.06.30	16.07.01	대통령령제27300호
			13.07.15	16.07.15	대통령령제24661호
			14.12.11	16.07.15	대통령령제25847호
25	특정조달을위한국가를 당사자로하는계약에관한 법률시행령특례규칙	경영본부 계약처 계약총괄부	96.12.31	96.12.31	총리령제603호
			03.08.30	03.08.30	재정경제부령제0327호
			13.03.23	13.03.23	기획재정부령제0342호
			13.08.07	13.08.07	기획재정부령제0358호
			13.09.17	13.09.23	기획재정부령제0360호
			15.07.20	16.01.14	기획재정부령제0492호
26	정부입찰계약집행기준	경영본부 계약처 계약총괄부	07.10.12	07.10.12	회계예규
					2200.04-159-5
			08.05.01	08.05.01	회계예규
					2200.04-159-6
			08.11.01	08.11.01	회계예규
					2200.04-159-7
			08.12.29	08.12.29	회계예규
					2200.04-159-8
			09.04.08	09.04.08	회계예규
					2200.04-159-9
			09.05.08	09.05.08	회계예규
					2200.04-159-10
			09.06.29	09.06.29	회계예규
					2200.04-159-11
			09.09.21	09.09.21	회계예규
					2200.04-159-12
			10.01.04	10.01.04	회계예규
					2200.04-159-13
			10.04.15	10.04.15	회계예규
					2200.04-159-14
			10.09.08	10.09.08	회계예규
					2200.04-159-15
			10.10.22	10.10.22	회계예규
					2200.04-159-16
			10.11.30	10.11.30	회계예규
					2200.04-159-17



법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			11.05.13	11.05.13	기획재정부 계약예규 2200.04-159-18
			12.01.01	12.01.01	기획재정부 계약예규 2200.04-159-19
			12.04.02	12.04.02	기획재정부 계약예규 2200.04-159-20
			12.07.09	12.07.09	기획재정부계약예규 2200.04-159-21
			12.09.22	12.09.22	(기획재정부계약예규 제108호)
			14.01.10	14.01.10	(기획재정부계약예규 제156호)
			14.08.06	14.08.06	(기획재정부계약예규 제183호)
			15.01.01	15.01.01	기획재정부계약예규 제212호
			15.03.01	15.03.01	기획재정부계약예규 제228호
			15.09.21	15.09.21	기획재정부계약예규 제241호
			16.01.01	16.01.01	기획재정부계약예규 제280호
			16.12.30	16.12.30	기획재정부계약예규 제318호
			17.12.28	17.12.28	기획재정부계약예규 제350호
			18.03.20	18.03.20	기획재정부계약예규 제364호
			18.06.04	18.06.07	기획재정부계약예규 제383호
			18.12.31	19.01.01	기획재정부계약예규 제404호
			19.06.01	19.06.01	기획재정부계약예규 제446호
			19.12.18	19.12.18	기획재정부계약예규 제475호
			20.04.07	20.04.07	기획재정부계약예규 제487호
			20.04.20	20.05.06	기획재정부계약예규 제495호
			20.06.19	20.06.19	기획재정부계약예규 제504호
			20.09.24	20.10.01	기획재정부계약예규 제516호
			20.12.28	21.01.01	기획재정부계약예규 제533호
27	공기업 · 준정부기관 계약사무규칙	경영본부 계약처 계약총괄부	07.11.28	08.01.01	재정경제부령제586호
			09.03.05	09.03.05	기획재정부령제59호
			09.09.01	09.09.01	기획재정부령제97호
			10.03.30	10.03.30	기획재정부령제135호



법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			10.09.30	10.09.30	기획재정부령제170호
			11.08.23	11.08.23	기획재정부령제0230호
			12.06.13	12.06.13	기획재정부령제0288호
			13.01.25	13.01.25	기획재정부령제316호
			13.09.17	13.09.23	기획재정부령제360호
			13.11.18	13.11.18	기획재정부령제375호
			14.08.26	14.08.26	기획재정부령제431호
			14.12.08	14.12.08	기획재정부령제445호
			16.06.30	16.07.01	기획재정부령제565호
			16.09.12	16.09.12	기획재정부령제571호
			18.07.05	18.07.05	기획재정부령제683호
			19.10.04	19.10.04	기획재정부령제752호
28	철도물류산업의 육성 및 지원에 관한 법률	기획본부 사업기획처 남북철도물류부	16.03.22	16.09.23	법률제14094호
			16.03.29	17.03.30	법률제14113호
			18.03.13	19.03.14	법률제15460호
			20.06.09	20.09.10	법률제17460호
29	철도물류산업의 육성 및 지원에 관한 법률 시행령	기획본부 사업기획처 남북철도물류부	16.09.22	16.09.23	대통령령제27509호
			19.03.12	19.03.14	대통령령제29617호
30	철도물류산업의 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙	기획본부 사업기획처 남북철도물류부	16.09.23	16.09.23	국토교통부령제363호
31	역세권의 개발 및 이용에 관한 법률	시설본부 자산개발처 역세권개발부	10.04.15	10.10.16	법률제10266호
			11.04.14	12.04.15	법률제10599호
			12.06.01	12.09.02	법률제11475호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			14.01.14	14.07.15	법률제12248호
			14.11.19	14.11.19	법률제12844호
			16.01.19	16.08.12	법률제13805호
			16.12.27	16.12.27	법률제14480호
			16.01.19	17.01.20	법률제13797호
			17.07.26	17.07.26	법률제14839호
			18.03.13	19.03.14	법률제15460호
			18.12.18	19.06.19	법률제16004호
			20.06.09	20.06.09	법률제17453호
			20.06.09	20.09.10	법률제17460호
			20.03.31	21.04.01	법률제17171호
32	역세권의 개발 및 이용에 관한 법률 시행령	시설본부 자산개발처 역세권개발부	10.10.14	10.10.16	대통령령제22448호
			12.04.10	12.04.15	대통령령제23718호
			12.08.31	12.09.02	대통령령제24078호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			13.12.30	14.01.01	대통령령제25050호
			14.06.17	14.06.17	대통령령제25390호
			14.11.19	14.11.19	대통령령제25751호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			16.08.11	16.08.12	대통령령제27444호
			16.08.31	16.09.01	대통령령제27471호
			16.08.31	16.09.01	대통령령제27472호
			16.08.31	19.09.01	대통령령제27473호
			17.01.17	17.01.28	대통령령제27792호
			17.07.26	17.07.26	대통령령제28211호
			18.10.30	18.11.01	대통령령제29269호
			18.12.18	18.12.18	대통령령제29395호
			19.06.18	19.06.18	대통령령제29878호
			19.06.25	19.09.16	대통령령제29892호
			20.09.10	20.09.10	대통령령제31012호
			20.12.08	20.12.10	대통령령제31243호
33	역세권의 개발 및 이용에 관한 법률 시행규칙	시설본부 자산개발처 역세권개발부	10.10.15	10.10.16	국토해양부령제299호
			13.03.23	13.03.23	국토교통부령제1호
			16.01.27	16.01.27	국토교통부령제282호
			17.05.02	17.05.02	국토교통부령제419호
			21.08.27	21.08.27	국토교통부령제882호

2. 공단 내규(182건) : 규정 40건, 세칙 5건, 지침 109건 및 주요기준 28건 포함

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
1	PM운영규정	2005-11-17	2005-12-01	제정
	PM운영규정	2006-09-13	2006-09-21	개정
	PM운영규정	2007-02-27	2007-03-05	개정
	PM운영지침	2007-05-28	2007-05-28	개정
	PM운영지침	2007-08-24	2007-08-30	개정
	PM운영지침	2008-03-28	2008-04-01	개정
	PM운영지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	PM운영지침	2008-12-31	2009-01-02	전부개정
	PM운영지침	2010-04-21	2010-04-28	개정
	PM운영지침	2010-08-24	2010-09-01	개정
	PM운영지침	2011-12-28	2012-01-01	전부개정
	PM운영지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	PM운영지침	2015-01-14	2015-01-19	개정
	PM운영지침	2017-04-28	2017-05-10	개정
	PM운영지침	2018-09-06	2018-09-10	개정
	PM운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
2	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2012-08-10	2012-08-10	제정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2013-01-16	2013-01-21	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2013-12-30	2014-01-20	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2014-05-28	2014-06-09	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2014-08-04	2014-08-08	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2015-05-26	2015-06-01	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2015-09-15	2015-09-25	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2017-01-11	2017-01-20	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2017-09-11	2017-09-15	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2018-10-17	2018-10-29	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2019-09-27	2019-10-01	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2020-04-28	2020-05-01	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2020-09-02	2020-09-10	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2021-01-28	2021-02-03	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2021-03-15	2021-03-19	개정
3	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2012-08-10	2012-08-10	제정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2013-01-16	2013-01-21	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2013-12-30	2014-01-20	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2014-05-28	2014-06-09	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2014-08-04	2014-08-08	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2015-04-28	2015-05-07	개정

	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
	감리용역	사업수행능력평가기준(정보통신분야)		2015-09-15	2015-09-25	개정
	감리용역	사업수행능력평가기준(정보통신분야)		2017-01-11	2017-01-20	개정
	감리용역	사업수행능력평가기준(정보통신분야)		2017-09-11	2017-09-15	개정
	감리용역	사업수행능력평가기준(정보통신분야)		2018-10-17	2018-10-29	개정
	감리용역	사업수행능력평가기준(정보통신분야)		2019-09-27	2019-10-01	개정
	감리용역	사업수행능력평가기준(정보통신분야)		2020-04-28	2020-05-01	개정
	감리용역	사업수행능력평가기준(정보통신분야)		2020-09-02	2020-09-10	개정
	감리용역	사업수행능력평가기준(정보통신분야)		2021-01-28	2021-02-03	개정
	감리용역	사업수행능력평가기준(정보통신분야)		2021-03-15	2021-03-19	개정
4	감사기준시행규정			2009-02-27	2009-03-02	제정
	감사기준시행규정			2010-11-29	2010-12-01	개정
	감사기준시행규정			2011-02-24	2011-03-07	개정
	감사기준시행규정			2014-05-29	2014-06-05	개정
	감사기준시행규정			2015-10-19	2015-10-28	개정
	감사기준시행규정			2016-08-25	2016-09-01	개정
	감사규정			2017-08-24	2017-09-01	개정
	감사규정			2018-11-29	2018-12-04	개정
	감사규정			2019-07-25	2019-08-01	개정
	감사규정			2019-07-25	2019-08-01	개정
	감사규정			2020-07-23	2020-07-27	개정
	감사규정			2020-08-27	2020-09-10	개정
5	감사사무처리지침			2011-02-23	2011-03-02	제정
	감사사무처리지침			2011-05-17	2011-05-23	개정
	감사사무처리지침			2012-05-30	2012-06-08	개정
	감사사무처리지침			2017-08-24	2017-09-01	개정
	감사사무처리지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
6	감사자문위원회 운영지침			2013-08-09	2013-08-19	제정
	감사자문위원회 운영지침			2015-10-01	2015-10-23	개정
	감사자문위원회 운영지침			2018-12-26	2018-12-31	개정
	감사자문위원회 운영지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
7	감정평가업자선정지침			2008-09-25	2008-10-01	제정
	감정평가업자선정지침			2009-03-16	2009-03-20	개정
	감정평가업자선정지침			2010-05-31	2010-06-07	개정
	감정평가업자선정지침			2012-05-31	2012-06-07	개정
	감정평가업자선정지침			2013-05-02	2013-05-02	개정
	감정평가업자선정지침			2014-12-29	2015-01-12	개정
	감정평가업자선정지침			2018-01-24	2018-02-01	개정
	감정평가업자선정지침			2020-03-26	2020-04-01	개정
	감정평가업자선정지침			2020-08-27	2020-09-10	개정

	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
8	개방형직위 운영 등에 관한 지침			2016-01-18	2016-01-25	제정
	개방형직위 운영 등에 관한 지침			2016-11-02	2016-11-07	개정
	개방형직위 운영 등에 관한 지침			2018-03-13	2018-03-16	개정
	개방형직위 운영 등에 관한 지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
9	개인정보보호 업무지침			2012-10-17	2012-10-23	제정
	개인정보보호 업무지침			2013-05-02	2013-05-02	개정
	개인정보보호 업무지침			2013-10-08	2013-10-16	개정
	개인정보보호 업무지침			2016-01-21	2016-02-01	개정
	개인정보보호 업무지침			2016-04-18	2016-04-26	개정
	개인정보보호 업무지침			2017-03-28	2017-03-31	개정
	개인정보보호 업무지침			2018-10-18	2018-11-01	전부개정
	개인정보보호 업무지침			2019-10-28	2019-11-01	개정
	개인정보보호 업무지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
	개인정보보호 업무지침			2021-06-15	2021-06-23	개정
10	건널목관리원근무지침			2005-01-13	2005-01-19	제정
11	건널목관리원 운영지침			2007-11-06	2007-11-06	제정
	건널목관리원 운영지침			2014-10-29	2014-11-10	개정
	건널목관리원 운영지침			2018-07-31	2018-08-06	개정
12	건설 및 시설개량사업 설계안전성 검증 업무지침			2019-11-08	2019-11-20	제정
	건설 및 시설개량사업 설계안전성 검증 업무지침			2020-03-18	2020-04-01	개정
	건설 및 시설개량사업 설계안전성 검증 업무지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
	건설 및 시설개량사업 설계안전성 검증 업무지침			2021-07-20	2021-07-26	개정
13	건설공사 안전점검 수행기관 지정을 위한 사업수행능력평가기준			2020-06-25	2020-06-29	제정
	건설공사 안전점검 수행기관 지정을 위한 사업수행능력평가기준			2020-09-04	2020-09-10	개정
14	건설기술용역 종합심사낙찰제 세부심사기준			2019-11-20	2019-12-01	제정
	건설기술용역 종합심사낙찰제 세부심사기준			2020-09-09	2020-09-10	개정
	건설기술용역 종합심사낙찰제 세부심사기준			2021-01-28	2021-02-03	개정
	건설기술용역 종합심사낙찰제 세부심사기준			2021-03-15	2021-03-19	개정
	건설기술용역 종합심사낙찰제 세부심사기준			2021-07-16	2021-07-22	개정
15	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)			2012-08-10	2012-08-10	제정
	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)			2013-12-30	2014-01-20	개정
	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)			2014-05-28	2014-06-09	개정
	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)			2014-08-04	2014-08-08	개정

	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
	건설사업관리용역	사업수행능력평가기준	(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2015-04-28	2015-05-07	개정
	건설사업관리용역	사업수행능력평가기준	(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2015-09-15	2015-09-25	개정
	건설사업관리용역	사업수행능력평가기준	(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2017-01-11	2017-01-20	개정
	건설사업관리용역	사업수행능력평가기준	(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2017-09-11	2017-09-15	개정
	건설사업관리용역	사업수행능력평가기준	(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2018-10-17	2018-10-29	개정
	건설사업관리용역	사업수행능력평가기준	(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2019-09-27	2019-10-01	개정
	건설사업관리용역	사업수행능력평가기준	(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2020-04-28	2020-05-01	개정
	건설사업관리용역	사업수행능력평가기준	(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2020-09-09	2020-09-10	개정
	건설사업관리용역	사업수행능력평가기준	(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2021-03-15	2021-03-19	개정
	건설사업관리용역	사업수행능력평가기준	(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2021-07-16	2021-07-22	개정
16	건축설계자	사업수행능력평가기준		2015-04-28	2015-05-07	제정
	건축설계자	사업수행능력평가기준		2015-09-15	2015-09-25	개정
	건축설계자	사업수행능력평가기준		2017-09-11	2017-09-15	개정
	건축설계자 선정	사업수행능력평가기준		2018-10-17	2018-10-29	개정
	건축설계자 선정	사업수행능력평가기준		2020-04-28	2020-05-01	개정
	건축설계자 선정	사업수행능력평가기준		2020-09-02	2020-09-10	개정
	건축설계자 선정	사업수행능력평가기준		2021-03-15	2021-03-19	개정
17	건축시설물	유지보수규정		2018-12-31	2018-12-31	제정
	건축시설물	유지보수규정		2020-08-21	2020-08-28	전부개정
	건축시설물	유지보수규정		2020-08-27	2020-09-10	개정
18	경력개발제도운영지침			2009-06-17	2009-06-24	제정
	경력개발제도운영지침			2012-11-19	2012-11-27	개정
19	경영공시관리지침			2016-05-26	2016-06-03	제정
	경영공시관리지침			2017-04-27	2017-05-01	개정
	경영공시관리지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
20	경쟁적 대화에 의한 계약체결 세부기준			2019-12-16	2019-12-17	제정
	경쟁적 대화에 의한 계약체결 세부기준			2020-09-02	2020-09-07	개정
21	계약심의위원회운영기준			2020-08-21	2020-08-21	개정
	계약심의위원회운영기준			2021-02-04	2021-02-15	개정
22	경영혁신업무처리지침			2004-08-23	2004-08-23	제정
	경영혁신업무처리지침			2005-06-16	2005-06-21	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	경영혁신업무처리지침	2006-03-20	2006-03-24	개정
	경영혁신업무처리지침	2006-10-02	2006-10-16	개정
	경영혁신업무처리지침	2007-05-04	2007-05-10	개정
	지속경영혁신업무처리지침	2008-05-08	2008-05-30	개정
	창의혁신업무처리지침	2009-04-06	2009-04-06	전부개정
	창의혁신업무처리지침	2011-04-20	2011-04-28	개정
	창의혁신업무처리지침	2012-09-10	2012-09-21	개정
	창의혁신업무처리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
23	계약직 채용 및 운영규정	2009-12-29	2009-12-29	제정
	계약직 채용 및 운영규정	2014-10-29	2014-11-10	개정
	계약직 채용 및 운영규정	2017-12-27	2017-12-29	개정
	계약직 채용 및 운영규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
24	고객업무관리규정	2004-02-13	2004-04-19	제정
	고객업무관리규정	2005-12-16	2005-12-26	전부개정
	고객업무관리규정	2007-11-20	2007-12-26	개정
	고객업무관리규정	2008-04-25	2008-05-01	개정
	고객업무관리규정	2008-05-22	2008-06-01	개정
	고객업무관리규정	2009-04-02	2009-04-09	개정
	고객업무관리규정	2011-01-03	2011-03-11	개정
	고객업무관리규정	2012-08-01	2012-08-10	개정
	고객업무관리규정	2013-05-31	2013-06-13	개정
	고객업무관리규정	2014-10-08	2014-10-17	개정
	고객업무관리규정	2016-12-13	2016-12-23	개정
	고객업무관리규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
25	공공건축심의위원회 운영지침	2020-05-14	2020-05-20	제정
	공공건축심의위원회 운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
26	공사 및 용역 관리규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	공사 및 용역 관리규정	2005-05-25	2005-06-03	개정
	공사 및 용역 관리규정	2006-12-27	2007-01-01	개정
	공사 및 용역 관리규정	2007-07-18	2007-08-01	개정
	공사 및 용역 관리규정	2007-11-20	2007-12-01	전부개정
	공사 및 용역 관리규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	공사 및 용역 관리규정	2008-07-24	2008-08-01	전부개정
	공사 및 용역 관리규정	2011-06-21	2011-07-04	개정
	공사 및 용역 관리규정	2013-01-23	2013-02-01	개정
	공사 및 용역 관리규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	공사 및 용역 관리규정	2013-09-11	2013-09-24	개정
	공사 및 용역 관리규정	2017-07-12	2017-07-19	개정



	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
	공사	및	용역 관리규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
	공사	및	용역 관리규정	2018-03-13	2018-03-19	개정
27	공사	낙찰	적격세부심사기준	2012-04-02	2012-04-02	제정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2013-07-05	2013-07-17	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2014-03-03	2014-03-12	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2014-10-29	2014-11-07	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2014-11-14	2014-11-20	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2015-11-09	2015-11-16	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2017-04-25	2017-05-02	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2018-03-28	2018-04-06	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2019-06-11	2019-06-21	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2019-09-27	2019-11-01	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2020-02-28	2020-03-02	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2020-07-02	2020-07-13	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2020-09-02	2020-09-10	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2020-11-26	2020-12-07	개정
	공사	낙찰	적격세부심사기준	2021-03-25	2021-04-05	개정
28	공사	대금	체불방지 등 상생협력에 관한 지침	2016-05-26	2016-06-03	제정
	공사	대금	체불방지 등 상생협력에 관한 지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
29	공사	용	장비 운전취급지침	2021-04-28	2021-04-30	제정
30	공익	신고	처리 및 공익신고자 보호지침	2012-08-09	2012-08-20	제정
	공익	신고	처리 및 공익신고자 보호지침	2013-07-11	2013-07-16	개정
	공익	신고	처리 및 공익신고자 보호지침	2013-11-19	2013-11-28	전부개정
	공익	신고	처리 및 공익신고자 보호지침	2016-07-13	2016-07-25	개정
	공익	신고	처리 및 공익신고자 보호지침	2017-08-16	2017-08-21	개정
	공익	신고	처리 및 공익신고자 보호지침	2018-06-21	2018-06-29	개정
	공익	신고	처리 및 공익신고자 보호지침	2020-03-12	2020-03-18	개정
	공익	신고	처리 및 공익신고자 보호지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
31	광고	물	관리지침	2009-09-11	2009-09-11	제정
	광고	물	관리지침	2019-02-22	2019-02-25	개정
	광고	물	관리지침	2019-02-22	2019-02-25	개정
	광고	물	관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
32	광역	전철	노선 역명부기 세부운영지침	2019-09-02	2019-09-04	제정
	광역	전철	노선 역명부기 세부운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
33	교육	훈련	규정	2004-03-19	2004-05-01	제정
	교육	훈련	규정	2005-03-09	2005-03-15	개정
	교육	훈련	규정	2006-02-24	2006-03-06	개정
	교육	훈련	규정	2006-07-19	2006-07-26	개정



	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
	교육훈련규정			2011-02-16	2011-02-24	개정
	교육훈련규정			2012-02-10	2012-02-13	개정
	교육훈련규정			2013-05-21	2013-05-31	개정
	교육훈련규정			2014-12-02	2014-12-15	개정
	교육훈련규정			2015-05-07	2015-05-15	개정
	교육훈련규정			2015-12-29	2016-01-04	개정
	교육훈련규정			2016-06-28	2016-06-30	개정
	교육훈련규정			2018-10-23	2018-11-01	개정
	교육훈련규정			2019-07-10	2019-08-01	개정
	교육훈련규정			2020-08-27	2020-09-10	개정
34	국가중요시설 방호 관리지침			2018-04-17	2018-04-27	제정
	국가중요시설 방호 관리지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
35	국가중요시설경비원운영지침			2007-11-30	2007-12-01	제정
	국가중요시설경비원운영지침			2014-10-29	2014-11-13	개정
36	궤도장비기술원규정			2007-11-20	2007-12-20	제정
	궤도장비기술원규정			2012-07-04	2012-07-10	개정
	궤도장비기술원규정			2015-09-30	2016-01-01	개정
	궤도장비기술원규정			2015-12-28	2016-01-01	개정
	궤도장비기술원규정			2016-05-09	2016-05-19	개정
	궤도장비기술원규정			2016-06-28	2016-06-30	개정
	궤도장비기술원규정			2020-08-27	2020-09-10	개정
37	금융위험관리지침			2009-07-09	2009-07-15	제정
	금융위험관리지침			2017-07-11	2017-07-14	개정
	금융위험관리지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
38	기록물관리지침			2004-04-19	2004-04-19	제정
	기록물관리지침			2005-04-04	2005-04-04	개정
	기록물관리지침			2006-06-21	2006-06-28	전부개정
	기록물관리지침			2007-05-28	2007-05-28	전부개정
	기록물관리지침			2007-09-11	2007-09-17	개정
	기록물관리지침			2008-05-14	2008-05-23	개정
	기록물관리지침			2012-08-22	2012-08-30	개정
	기록물관리지침			2013-05-02	2013-05-02	개정
	기록물관리지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
39	제규정의 제정·개폐 및 관리에 관한 규정			2003-12-23	2004-01-01	제정
	제규정의 제정·개폐 및 관리에 관한 규정			2006-04-19	2006-04-21	개정
	제규정의 제정·개폐 및 관리에 관한 규정			2008-05-22	2008-05-30	개정
	제규정의 제정·개폐 및 관리에 관한 규정			2009-02-27	2009-03-10	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정			2010-09-30	2010-11-11	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2012-08-31	2012-09-05	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2014-10-15	2014-10-17	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2015-10-21	2015-10-23	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2017-03-29	2017-03-31	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2019-12-10	2019-12-16	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
40	당직 및 비상 근무지침	2004-11-05	2004-11-12	제정
	당직 및 비상 근무지침	2007-05-30	2007-06-01	개정
	당직 및 비상 근무지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	당직 및 비상근무지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	당직 및 비상근무지침	2019-03-25	2019-03-26	개정
	당직 및 비상근무지침	2019-03-25	2019-03-26	개정
	당직 및 비상근무지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
41	물품관리규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	물품관리규정	2005-04-07	2005-04-18	개정
	물품관리규정	2007-11-20	2007-12-04	개정
	물품관리규정	2008-09-25	2008-09-25	개정
	물품관리규정	2009-07-01	2009-07-01	개정
	물품관리규정	2012-06-13	2012-06-15	개정
	물품관리규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	물품관리규정	2015-10-19	2015-10-26	개정
	물품관리규정	2016-05-09	2016-05-16	개정
	물품관리규정	2016-12-21	2016-12-22	개정
	물품관리규정	2017-04-03	2017-04-05	개정
	물품관리규정	2019-03-11	2019-03-13	개정
	물품관리규정	2019-12-19	2019-12-30	개정
	물품관리규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
	물품관리규정	2020-11-23	2020-12-01	개정
42	물품구매 낙찰적격심사기준	2011-03-14	2011-03-14	제정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2014-03-03	2014-03-12	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2016-09-27	2016-10-01	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2018-07-27	2018-08-01	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2018-08-20	2018-09-10	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2019-04-12	2019-05-01	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2020-04-28	2020-05-01	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2020-09-09	2020-09-10	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2020-11-26	2020-12-07	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2021-03-15	2021-03-19	개정

	내          규          명	공포일	개정시행일	비고
43	물품목록정보의관리및이용에관한지침	2006-05-29	2006-05-29	제정
	물품목록정보의관리및이용에관한지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
44	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2014-11-29	2014-12-08	제정
	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2015-11-09	2015-11-17	개정
	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2016-10-18	2016-10-26	개정
	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2017-06-07	2017-06-12	개정
	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2018-10-05	2018-10-10	개정
	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2020-03-12	2020-03-18	개정
	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2021-03-09	2021-03-15	개정
45	법인카드사용및관리지침	2007-02-14	2007-02-14	제정
	법인카드사용및관리지침	2007-05-28	2007-05-28	개정
	법인카드사용및관리지침	2009-03-05	2009-03-05	개정
	법인카드사용및관리지침	2009-09-08	2009-09-08	전부개정
	법인카드사용및관리지침	2010-11-08	2010-11-10	개정
	법인카드사용및관리지침	2012-01-26	2012-01-30	개정
	법인카드사용및관리지침	2015-01-29	2015-02-09	개정
	법인카드사용및관리지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
46	법인형 카셰어링 이용지침	2018-07-16	2018-07-25	제정
	법인형 카셰어링 이용지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
47	보선작업지침	2008-11-21	2009-06-11	제정
	보선작업지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
48	보수규정	2004-03-29	2004-03-29	제정
	보수규정	2004-09-15	2004-09-15	개정
	보수규정	2005-12-29	2006-01-01	개정
	보수규정	2006-12-26	2007-01-01	개정
	보수규정	2007-05-02	2007-05-03	개정
	보수규정	2007-12-11	2008-01-01	개정
	보수규정	2008-08-25	2008-08-25	개정
	보수규정	2008-12-23	2009-01-01	개정
	보수규정	2009-05-29	2009-05-29	개정
	보수규정	2009-12-31	2010-01-01	개정
	보수규정	2010-04-01	2010-04-01	개정
	보수규정	2010-12-20	2010-12-20	개정
	보수규정	2011-01-05	2011-01-01	개정
	보수규정	2012-01-20	2012-01-01	전부개정
	보수규정	2012-09-17	2012-09-25	개정
	보수규정	2012-12-18	2012-12-20	개정
	보수규정	2013-12-29	2014-01-01	개정
	보수규정	2014-06-25	2014-06-25	개정
	보수규정	2014-07-30	2014-07-30	개정

	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
	보수규정			2014-12-23	2015-01-01	개정
	보수규정			2015-06-26	2015-07-01	개정
	보수규정			2015-09-30	2016-01-01	개정
	보수규정			2015-12-28	2016-01-01	개정
	보수규정			2016-12-28	2016-01-01	개정
	보수규정			2016-05-23	2017-01-01	개정
	보수규정			2016-12-28	2016-01-01	개정
	보수규정			2017-07-31	2017-08-01	개정
	보수규정			2017-12-28	2017-12-28	개정
	보수규정			2018-12-28	2018-12-28	개정
	보수규정			2019-12-30	2019-12-31	개정
	보수규정			2020-08-27	2020-09-10	개정
	보수규정			2020-12-29	2020-12-31	개정
49	보수규정시행세칙			2004-05-01	2004-05-01	제정
	보수규정시행세칙			2004-09-15	2004-09-15	개정
	보수규정시행세칙			2005-11-17	2006-01-01	개정
	보수규정시행세칙			2006-01-18	2006-01-27	개정
	보수규정시행세칙			2006-12-27	2007-01-01	개정
	보수규정시행세칙			2007-12-11	2008-01-01	개정
	보수규정시행세칙			2008-07-24	2008-07-24	개정
	보수규정시행세칙			2008-09-25	2008-10-01	개정
	보수규정시행세칙			2008-12-04	2008-12-04	개정
	보수규정시행세칙			2009-04-23	2009-04-23	개정
	보수규정시행세칙			2009-12-29	2010-01-01	개정
	보수규정시행세칙			2010-08-26	2010-09-01	개정
	보수규정시행세칙			2011-01-17	2011-01-17	개정
	보수규정시행세칙			2011-12-30	2011-12-30	개정
	보수규정시행세칙			2012-09-17	2012-09-25	개정
	보수규정시행세칙			2012-12-11	2012-12-07	개정
	보수규정시행세칙			2014-08-18	2014-08-19	개정
	보수규정시행세칙			2015-09-30	2016-01-01	개정
	보수규정시행세칙			2015-12-29	2016-01-01	개정
	보수규정시행세칙			2016-05-20	2017-01-01	개정
	보수규정시행세칙			2016-05-26	2017-01-01	개정
	보수규정시행세칙			2016-07-18	2017-01-01	개정
	보수규정시행세칙			2016-12-12	2017-01-01	개정
	보수규정시행세칙			2016-12-26	2017-01-01	개정
	보수규정시행세칙			2017-07-19	2017-08-01	개정
	보수규정시행세칙			2018-12-27	2018-12-28	개정
	보수규정시행세칙			2019-12-24	2019-12-31	개정
	보수규정시행세칙			2020-08-27	2020-09-10	개정
	보수규정시행세칙			2020-12-22	2020-12-31	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
50	보안업무취급규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	보안업무취급규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	보안업무취급규정	2010-12-30	2011-01-01	전부개정
	보안업무취급규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	보안업무취급규정	2015-06-01	2015-06-08	개정
	보안업무취급규정	2016-09-05	2016-09-09	개정
	보안업무취급규정	2018-10-22	2018-10-29	개정
	보안업무취급규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
	보안업무취급규정	2020-09-02	2020-09-15	개정
51	복수예비가격 산정기준	2015-12-29	2016-01-01	제정
	복수예비가격 산정기준	2020-09-02	2020-09-10	개정
52	복지후생규정	2004-05-01	2004-05-01	제정
	복지후생규정	2004-12-29	2005-01-01	개정
	복지후생규정	2005-11-17	2006-01-01	개정
	복지후생규정	2006-01-18	2006-01-27	개정
	복지후생규정	2006-06-21	2006-06-28	개정
	복지후생규정	2006-12-27	2007-01-01	개정
	복지후생규정	2007-12-21	2008-01-01	개정
	복지후생규정	2008-06-19	2008-06-20	개정
	복지후생규정	2008-07-24	2008-07-24	개정
	복지후생규정	2008-12-04	2008-12-04	개정
	복지후생규정	2009-12-29	2010-01-01	개정
	복지후생규정	2010-12-23	2011-01-01	개정
	복지후생규정	2012-02-23	2012-02-23	개정
	복지후생규정	2013-12-26	2014-01-01	개정
	복지후생규정	2014-07-29	2014-07-29	개정
	복지후생규정	2017-05-25	2017-06-29	개정
	복지후생규정	2018-12-27	2019-01-01	개정
	복지후생규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
53	부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무 처리지침	2017-10-30	2017-11-08	제정
	부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무 처리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
54	부패행위신고 및 형사고발에 관한 지침	2009-09-15	2009-09-20	제정
	부패행위신고 및 형사고발에 관한 지침	2010-08-20	2010-08-20	개정
	부패행위신고 및 형사고발에 관한 지침	2011-06-30	2011-07-06	개정
	부패행위신고 및 형사고발에 관한 지침	2012-05-30	2012-06-08	전부개정
	부패행위신고 및 형사고발에 관한 지침	2014-10-15	2014-10-24	개정
	부패행위신고 및 형사고발에 관한 지침	2015-10-02	2015-10-12	개정
	부패행위신고 및 범죄 고발에 관한 지침	2018-10-30	2018-10-31	개정
	부패행위신고 및 범죄 고발에 관한 지침	2020-03-02	2020-03-05	전부개정
	부패행위신고 및 범죄 고발에 관한 지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
55	불법하도급 신고 포상제 운영 지침	2013-07-09	2013-07-15	제정
	불법하도급 신고 포상제 운영 지침	2014-11-17	2014-11-28	개정

	내          규          명	공포일	개정시행일	비고
	불법하도급 신고 포상제 운영 지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
	불법하도급 신고 포상제 운영 지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	불법하도급 신고 포상제 운영 지침	2021-03-15	2021-03-19	개정
56	비축물자 관리지침	2018-01-30	2018-02-09	제정
	비축물자 관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
57	사무관리지침	2003-12-30	2004-01-01	제정
	사무관리지침	2006-06-21	2006-06-28	전부개정
	사무관리지침	2007-05-28	2007-05-28	전부개정
	사무관리지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	사무관리지침	2012-11-29	2012-12-07	개정
	행정 효율과 협업 촉진에 관한 지침	2018-11-30	2018-12-17	전부개정
	행정 효율과 협업 촉진에 관한 지침	2020-02-06	2020-02-17	개정
	행정 효율과 협업 촉진에 관한 지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
58	사전규격공개 업무처리 기준	2018-06-14	2018-06-14	개정
59	사회공헌활동지침	2008-03-04	2008-03-06	제정
	사회공헌활동지침	2011-06-10	2011-06-20	개정
	사회공헌활동지침	2012-12-28	2013-01-04	개정
	사회공헌활동지침	2019-06-13	2019-06-19	개정
	사회공헌활동지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	사회공헌활동지침	2021-06-01	2021-06-03	개정
60	산업안전보건관리 지침	2018-07-31	2018-08-07	제정
	산업안전보건관리 지침	2019-10-04	2020-01-16	개정
	산업안전보건관리 지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	산업안전보건관리 지침	2020-12-31	2020-12-31	전부개정
61	산업안전보건위원회 운영지침	2018-05-31	2018-06-11	제정
	산업안전보건위원회 운영지침	2020-02-18	2020-02-24	개정
	산업안전보건위원회 운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
62	상임고문규정	2003-12-16	2004-01-01	제정
	상임고문규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	상임고문규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	상임고문규정	2014-10-29	2014-10-29	개정
63	상품권 관리지침	2013-12-02	2014-01-01	제정
	상품권 관리지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
	상품권 관리지침	2019-12-04	2019-12-05	개정
64	선로배분규정	2012-12-24	2013-01-01	제정
	선로배분규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	선로배분규정	2017-02-02	2017-02-10	개정
	선로배분규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
65	선로유지관리지침	2012-12-31	2013-01-07	제정
	선로유지관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	선로유지관리지침	2015-03-19	2015-03-26	개정
	선로유지관리지침	2016-12-30	2017-01-01	개정
	선로유지관리지침	2018-12-31	2018-12-31	개정
	선로유지관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
66	선로작업 승인업무 지침	2013-06-15	2013-07-01	제정
	선로작업 승인업무 지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	선로작업 승인업무 지침	2020-12-22	2020-12-28	개정
67	선택적 복지제도 운영지침	2005-12-15	2006-01-01	제정
	선택적 복지제도 운영지침	2007-01-29	2007-01-01	개정
	선택적 복지제도 운영지침	2015-05-06	2015-05-11	개정
	선택적 복지제도 운영지침	2018-08-14	2018-08-21	개정
68	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2012-08-10	2012-08-10	제정
	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2013-12-30	2014-01-20	개정
	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2014-05-28	2014-06-09	개정
	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2015-04-28	2015-05-07	개정
	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2015-09-15	2015-09-25	개정
	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2016-09-02	2016-09-20	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통/기계설비/차량기지/사후평가)	2017-01-11	2017-01-20	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통/기계설비/차량기지/사후평가)	2017-09-11	2017-09-15	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통/기계설비/차량기지/사후평가)	2018-10-17	2018-10-29	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통/기계설비/차량기지,사후평가)	2019-09-27	2019-10-01	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통/기계설비/차량기지,사후평가)	2020-04-28	2020-05-01	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통/기계설비/차량기지,사후평가)	2020-09-09	2020-09-10	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통/기계설비/차량기지/사후평가/ 지하안전영향평가)	2021-01-28	2021-02-03	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통/기계설비/차량기지/사후평가/ 지하안전영향평가)	2021-03-15	2021-03-19	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준(노반/궤도/교통/기계설비 /차량기지/사후평가/지하안전영향평가)	2021-07-16	2021-07-22	개정
69	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2012-08-10	2012-08-10	제정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2013-01-16	2013-01-21	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2013-12-30	2014-01-20	개정



	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(전기분야)	2014-05-28	2014-06-09	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(전기분야)	2014-08-04	2014-08-08	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(전기분야)	2015-05-26	2015-06-01	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(전기분야)	2015-09-15	2015-09-25	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(전기분야)	2017-01-11	2017-01-20	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(전기분야)	2017-09-11	2017-09-15	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(전기분야)	2018-10-17	2018-10-29	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(전기분야)	2020-04-28	2020-05-01	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(전기분야)	2020-09-02	2020-09-10	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(전기분야)	2021-03-15	2021-03-19	개정
70	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2012-08-10	2012-08-10	제정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2013-01-16	2013-01-21	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2013-12-30	2014-01-20	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2014-05-28	2014-06-09	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2014-08-04	2014-08-08	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2015-04-28	2015-05-07	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2015-05-26	2015-06-01	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2015-09-15	2015-09-25	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2017-01-11	2017-01-20	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2017-09-11	2017-09-15	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2018-10-17	2018-10-29	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2020-04-28	2020-05-01	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2020-09-02	2020-09-10	개정
	설계등	용역	사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2021-03-15	2021-03-19	개정
71	설계변경	용역대가 산출지침		2006-08-30	2006-08-30	제정
	설계변경	용역대가 산출지침		2014-10-02	2014-10-13	개정
	설계변경	용역대가 산출지침		2020-08-27	2020-09-10	개정
72	설계자문위원회	운영규정		2004-03-29	2004-03-29	제정
	설계자문위원회	운영규정		2005-08-04	2005-08-10	개정
	설계자문위원회	운영규정		2006-04-19	2006-04-21	개정
	설계자문위원회	운영규정		2006-12-06	2006-12-06	개정
	설계자문위원회	운영지침		2007-05-28	2007-05-28	개정
	설계자문위원회	운영지침		2007-06-29	2007-06-29	개정
	설계자문위원회	운영지침		2007-08-31	2007-08-31	개정
	설계자문위원회	운영지침		2008-01-23	2008-01-23	개정
	설계자문위원회	운영지침		2008-05-14	2008-05-23	개정
	설계자문위원회	운영지침		2009-04-06	2009-04-13	개정
	설계자문위원회	운영지침		2010-03-17	2010-03-20	개정
	설계자문위원회	운영지침		2010-12-03	2010-12-06	개정
	설계자문위원회	운영지침		2011-05-18	2011-05-24	개정



	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	설계자문위원회 운영지침	2012-07-17	2012-07-24	전부개정
	설계자문위원회 운영지침	2013-01-23	2013-02-01	개정
	설계자문위원회 운영지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	설계자문위원회 운영지침	2013-07-04	2013-07-16	개정
	설계자문위원회 운영지침	2013-12-16	2013-12-20	개정
	기술자문위원회 운영지침	2014-11-20	2014-11-28	개정
	기술자문위원회 운영지침	2015-11-10	2015-11-16	개정
	기술자문위원회 운영지침	2015-11-26	2015-11-26	개정
	기술자문위원회 운영지침	2016-03-15	2016-03-25	개정
	기술자문위원회 운영지침	2017-02-16	2017-02-17	개정
	기술자문위원회 운영지침	2019-06-05	2019-06-07	개정
	기술자문위원회 운영지침	2019-11-19	2019-11-21	개정
	기술자문위원회 운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	기술자문위원회 운영지침	2021-05-27	2021-06-01	개정
73	성과부진자 역량강화 프로그램 운영지침	2009-12-29	2010-01-01	제정
	성과부진자 역량강화 프로그램 운영지침	2012-11-06	2012-11-13	개정
74	성희롱 예방지침	2004-09-17	2004-09-17	제정
	성희롱 예방지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	성희롱 예방지침	2012-12-28	2013-01-04	개정
	성희롱 예방지침	2015-06-02	2015-07-01	개정
	성희롱·성폭력 예방지침	2019-07-03	2019-07-10	개정
	성희롱·성폭력 예방지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
75	소송사무처리규정	2004-02-26	2004-02-26	제정
	소송사무처리규정	2005-03-09	2005-03-15	개정
	소송사무처리규정	2006-02-24	2006-03-06	개정
	소송사무처리규정	2006-11-09	2006-11-20	개정
	소송사무처리규정	2007-07-18	2007-07-30	개정
	소송사무처리규정	2009-02-27	2009-02-27	개정
	소송사무처리규정	2013-09-17	2013-09-25	개정
	소송사무처리규정	2016-11-24	2016-12-01	개정
	소송사무처리규정	2017-05-12	2017-05-15	개정
	소송사무처리규정	2020-06-23	2020-06-30	개정
	소송사무처리규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
	소송사무처리규정	2021-03-15	2021-03-17	개정
76	수련원운영지침	2011-03-18	2011-04-01	제정
	수련원운영지침	2018-07-17	2018-07-20	개정
	수련원운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
77	수의계약 집행기준	2011-10-31	2011-10-31	제정
	수의계약 집행기준	2014-10-29	2014-11-07	개정
	수의계약 집행기준	2017-07-28	2017-08-07	개정
	수의계약 집행기준	2020-03-25	2020-04-01	개정
	수의계약 집행기준	2020-09-02	2020-09-07	개정

	내          규          명	공포일	개정시행일	비고
78	순수내역입찰 물량 및 시공계획심사 운영기준	2016-12-01	2016-12-07	제정
79	시간선택제 직원 인사운영 지침	2014-12-31	2015-01-05	제정
80	시설물검증시험열차 운전취급지침	2018-12-27	2019-01-01	제정
	시설물검증시험열차 운전취급지침	2020-03-25	2020-04-06	개정
	시설물검증시험열차 운전취급지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
81	시스템분야 시공평가지침	2019-11-05	2019-11-07	제정
	시스템분야 시공평가지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
82	신기술(공법)분쟁조정위원회 운영지침	2011-06-21	2011-07-01	제정
	신기술(공법)분쟁조정위원회 운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
83	신기술등록 및 관리지침	2011-08-01	2011-08-08	제정
	신기술등록 및 관리지침	2012-08-14	2012-08-21	개정
	신기술등록 및 관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	신기술등록 및 관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
84	신분증 및 보안카드 운용지침	2014-08-05	2014-08-07	제정
	신분증 및 보안카드 운용지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
85	실무직 관리규정	2018-03-28	2018-04-01	제정
	실무직 관리규정	2019-12-24	2019-12-26	개정
	실무직 관리규정	2020-04-17	2020-04-22	개정
	실무직 관리규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
	실무직 관리규정	2020-12-22	2020-12-30	개정
86	안전감독위원 운영지침	2015-11-10	2015-11-18	제정
	안전감독위원 운영지침	2016-02-23	2016-03-02	개정
	안전감독위원 운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
87	안전사고에 관한 임원 문책규정	2020-08-25	2020-09-10	제정
88	안전수준평가지침	2016-12-01	2017-01-01	제정
	안전수준평가지침	2019-11-08	2019-11-13	개정
	안전수준평가지침	2020-07-29	2020-08-03	개정
	안전수준평가지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	안전수준평가지침	2021-09-03	2021-09-08	개정
89	업무추진비집행지침	2004-11-05	2004-11-12	제정
	업무추진비집행지침	2007-02-14	2007-02-14	개정
	업무추진비집행지침	2007-05-25	2007-05-28	개정
	업무추진비집행지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	업무추진비집행지침	2009-03-05	2009-03-05	개정
	업무추진비집행지침	2010-11-08	2010-11-10	개정
	업무추진비집행지침	2012-01-26	2012-01-30	개정
	업무추진비집행지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	업무추진비집행지침	2016-04-15	2016-04-22	개정
	업무추진비집행지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
	업무추진비집행지침	2019-04-24	2019-04-26	개정
	업무추진비집행지침	2020-08-27	2020-09-10	개정

	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
90	여비규정			2004-05-01	2004-05-01	제정
	여비규정			2004-11-23	2004-12-01	개정
	여비규정			2004-12-29	2005-01-01	개정
	여비규정			2006-06-21	2006-06-28	개정
	여비규정			2007-12-21	2008-01-01	개정
	여비규정			2008-05-22	2008-05-30	개정
	여비규정			2008-07-24	2008-08-01	개정
	여비규정			2009-08-27	2009-09-07	개정
	여비규정			2010-06-22	2010-07-01	개정
	여비규정			2011-06-29	2011-07-11	개정
	여비규정			2012-10-15	2012-10-23	개정
	여비규정			2013-05-02	2013-05-02	개정
	여비규정			2013-09-03	2013-09-05	개정
	여비규정			2016-07-18	2016-07-20	개정
	여비규정			2017-05-12	2017-05-19	개정
	여비규정			2018-05-08	2018-05-18	개정
	여비규정			2020-08-27	2020-09-10	개정
	여비규정			2021-07-01	2021-07-05	개정
91	연구개발규정			2006-12-06	2007-01-01	제정
	연구개발규정			2009-08-27	2009-08-27	개정
	연구개발규정			2011-03-10	2011-03-18	개정
	연구개발규정			2012-08-14	2012-08-21	개정
	연구개발규정			2013-08-01	2013-08-08	개정
	연구개발규정			2014-08-25	2014-09-01	개정
	연구개발규정			2015-04-14	2015-04-22	개정
	연구개발규정			2016-09-09	2016-09-23	개정
	연구개발규정			2018-07-03	2018-07-06	개정
	연구개발규정			2019-07-15	2019-08-01	개정
	연구개발규정			2020-08-27	2020-09-10	개정
	연구개발규정			2020-10-28	2020-10-29	개정
92	연봉제 보수규정			2012-01-20	2012-01-01	제정
	연봉제 보수규정			2012-09-17	2012-09-25	개정
	연봉제 보수규정			2012-12-18	2012-12-20	개정
	연봉제 보수규정			2013-12-29	2014-01-01	개정
	연봉제 보수규정			2014-06-25	2014-06-25	개정
	연봉제 보수규정			2014-07-30	2014-07-30	개정
	연봉제 보수규정			2015-09-30	2016-01-01	개정
	연봉제 보수규정			2015-12-28	2016-01-01	개정
	연봉제 보수규정			2016-05-23	2017-01-01	개정
	연봉제 보수규정			2016-12-28	2017-01-01	개정
	연봉제 보수규정			2018-12-28	2018-12-28	개정
	연봉제 보수규정			2019-12-30	2019-12-31	개정
	연봉제 보수규정			2020-08-27	2020-09-10	개정
	연봉제 보수규정			2020-12-29	2020-12-31	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
93	열차설정기준	2013-06-07	2013-07-01	제정
	열차설정기준	2020-09-04	2020-09-10	개정
94	예산성과금규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	예산성과금규정	2005-10-27	2005-11-04	개정
	예산성과금규정	2006-11-09	2006-11-20	개정
	예산성과금규정	2007-10-25	2007-11-01	개정
	예산성과금규정	2014-05-14	2014-05-21	개정
	예산성과금규정	2017-04-05	2017-04-10	개정
	예산성과포상규정	2020-06-22	2020-06-24	개정
	예산성과포상규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
95	온실가스 감축 및 에너지절약 지침	2005-06-10	2005-06-17	제정
	온실가스 감축 및 에너지절약 지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	온실가스 감축 및 에너지절약 지침	2012-11-13	2012-11-21	전부개정
	온실가스 감축 및 에너지절약 지침	2014-11-04	2014-11-14	전부개정
	온실가스 감축 및 에너지절약 지침	2018-08-22	2018-08-30	개정
96	외부감사 수감업무 처리지침	2012-03-19	2012-03-26	제정
	외부감사 수감업무 처리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	외부감사 수감업무 처리지침	2017-08-24	2017-09-01	개정
	외부감사 수감업무 처리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
97	용역낙찰적격심사 세부기준	2010-06-07	2010-06-07	제정
	용역낙찰적격심사 세부기준	2014-03-03	2014-03-12	개정
	용역낙찰적격심사 세부기준	2015-09-15	2015-09-25	개정
	용역낙찰적격심사 세부기준	2016-10-10	2016-10-17	개정
	용역낙찰적격심사 세부기준	2017-09-11	2017-09-15	개정
	용역낙찰적격심사 세부기준	2019-09-27	2019-10-01	개정
	용역낙찰적격심사 세부기준	2020-09-09	2020-09-10	개정
	용역낙찰적격심사 세부기준	2020-11-26	2020-12-07	개정
98	용지규정	2003-12-29	2004-01-01	제정
	용지규정	2008-01-17	2008-01-17	개정
	용지규정	2009-07-23	2009-07-23	개정
	용지규정	2010-02-25	2010-03-01	개정
	용지규정	2012-08-14	2012-08-23	개정
	용지규정	2013-10-01	2013-10-07	개정
	용지규정	2015-06-15	2015-06-25	개정
	용지규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
99	위임전결지침	2004-02-26	2004-02-26	제정
	위임전결지침	2005-03-09	2005-03-15	개정
	위임전결지침	2005-12-07	2006-01-01	개정
	위임전결지침	2006-05-17	2006-05-25	개정
	위임전결지침	2006-12-27	2007-02-01	개정
	위임전결지침	2007-02-27	2007-03-01	개정
	위임전결지침	2007-05-28	2007-05-28	개정

	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
	위임전결지침			2008-04-04	2008-04-08	개정
	위임전결지침			2008-05-14	2008-05-23	개정
	위임전결지침			2009-01-05	2009-01-06	전부개정
	위임전결지침			2009-05-25	2009-05-29	개정
	위임전결지침			2009-12-29	2009-12-29	개정
	위임전결지침			2010-08-19	2010-08-19	개정
	위임전결지침			2011-01-20	2011-01-24	개정
	위임전결지침			2011-05-24	2011-06-01	개정
	위임전결지침			2011-12-09	2011-12-12	개정
	위임전결지침			2012-09-20	2012-09-27	개정
	위임전결지침			2013-07-24	2013-07-31	개정
	위임전결지침			2014-07-03	2014-07-10	개정
	위임전결지침			2014-09-01	2014-09-12	개정
	위임전결지침			2015-06-30	2015-07-06	개정
	위임전결지침			2015-12-15	2016-01-01	개정
	위임전결지침			2016-06-30	2016-07-01	개정
	위임전결지침			2016-12-20	2017-01-01	개정
	위임전결지침			2017-04-17	2017-05-01	개정
	위임전결지침			2018-03-26	2018-03-30	개정
	위임전결지침			2019-02-25	2019-03-01	개정
	위임전결지침			2019-04-26	2019-06-01	개정
	위임전결지침			2019-12-26	2020-01-01	개정
	위임전결지침			2020-05-27	2020-06-09	개정
	위임전결지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
	위임전결지침			2020-09-07	2020-09-21	개정
	위임전결지침			2021-03-25	2021-04-01	개정
	위임전결지침			2021-07-16	2021-08-01	개정
100	윤리강령			2004-09-01	2004-09-01	제정
	윤리강령			2005-12-16	2005-12-26	개정
	윤리강령			2006-12-27	2006-12-29	개정
	윤리강령			2008-05-22	2008-06-01	개정
	윤리강령			2011-03-07	2011-03-15	개정
	윤리강령			2011-12-09	2011-12-12	개정
	윤리강령			2017-04-27	2017-05-01	개정
	윤리강령			2017-08-07	2017-08-17	개정
	윤리강령			2018-07-12	2018-07-26	개정
	윤리강령			2020-08-27	2020-09-10	개정
	윤리강령			2020-10-08	2020-10-12	개정
101	윤리헌장			2004-09-01	2004-09-01	제정
	윤리헌장			2007-05-28	2007-05-28	개정
	윤리헌장			2012-04-05	2012-04-05	개정
	윤리헌장			2020-08-27	2020-09-10	개정
	윤리헌장			2020-10-08	2020-10-12	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
102	이사회운영규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	이사회운영규정	2004-12-29	2004-12-30	개정
	이사회운영규정	2007-04-17	2007-05-03	개정
	이사회운영규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	이사회운영규정	2010-09-30	2010-11-11	개정
	이사회운영규정	2012-04-26	2012-05-03	개정
	이사회운영규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	이사회운영규정	2017-08-24	2017-09-01	개정
	이사회운영규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
103	인권경영 이행지침	2015-06-18	2015-06-25	제정
	인권경영 이행지침	2018-11-12	2018-11-13	전부개정
	인권경영 이행지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
104	인사규정	2004-01-20	2004-01-20	제정
	인사규정	2005-06-06	2004-06-10	개정
	인사규정	2004-07-02	2004-07-05	개정
	인사규정	2004-09-15	2004-09-15	개정
	인사규정	2005-12-09	2006-01-01	개정
	인사규정	2006-04-12	2006-04-12	개정
	인사규정	2006-07-19	2006-07-26	개정
	인사규정	2006-12-27	2007-01-01	개정
	인사규정	2007-12-21	2008-01-01	개정
	인사규정	2008-05-22	2008-05-22	개정
	인사규정	2008-09-25	2008-10-01	개정
	인사규정	2008-11-20	2008-12-01	개정
	인사규정	2008-12-23	2009-01-01	개정
	인사규정	2009-06-30	2009-06-30	개정
	인사규정	2009-11-11	2009-11-11	개정
	인사규정	2009-12-29	2010-01-01	개정
	인사규정	2010-05-27	2010-06-01	개정
	인사규정	2010-11-29	2010-12-01	개정
	인사규정	2011-02-24	2011-02-24	개정
	인사규정	2011-04-29	2011-04-29	개정
	인사규정	2012-10-25	2012-10-31	개정
	인사규정	2012-12-27	2013-01-01	개정
	인사규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	인사규정	2014-02-26	2014-03-05	개정
	인사규정	2014-06-25	2014-06-25	개정
	인사규정	2014-10-29	2014-11-10	개정
	인사규정	2015-03-26	2015-04-01	개정
	인사규정	2015-08-27	2015-09-07	개정
	인사규정	2015-12-23	2016-01-01	개정

	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
	인사규정			2016-05-03	2016-05-19	개정
	인사규정			2016-10-27	2016-11-04	개정
	인사규정			2018-07-26	2018-07-30	개정
	인사규정			2018-10-26	2018-11-01	개정
	인사규정			2019-08-29	2019-08-30	개정
	인사규정			2020-05-28	2020-06-01	개정
	인사규정			2020-08-27	2020-09-10	개정
	인사규정			2020-10-30	2020-11-04	개정
	인사규정			2021-01-29	2021-02-04	개정
	인사규정			2021-08-31	2021-09-01	개정
105	인사규정시행세칙			2004-04-19	2004-04-19	제정
	인사규정시행세칙			2004-12-29	2004-12-30	개정
	인사규정시행세칙			2005-03-09	2005-03-15	개정
	인사규정시행세칙			2005-08-04	2005-08-10	개정
	인사규정시행세칙			2005-10-27	2005-11-01	전부개정
	인사규정시행세칙			2005-11-17	2006-01-01	개정
	인사규정시행세칙			2006-01-18	2006-01-27	개정
	인사규정시행세칙			2006-02-24	2006-03-06	개정
	인사규정시행세칙			2006-07-19	2006-07-26	개정
	인사규정시행세칙			2007-02-09	2007-02-10	개정
	인사규정시행세칙			2007-07-18	2007-07-18	개정
	인사규정시행세칙			2007-12-21	2008-01-01	개정
	인사규정시행세칙			2008-11-20	2008-12-01	개정
	인사규정시행세칙			2008-12-23	2009-01-01	개정
	인사규정시행세칙			2009-06-30	2009-06-30	개정
	인사규정시행세칙			2009-12-29	2010-01-01	개정
	인사규정시행세칙			2010-02-25	2010-03-01	개정
	인사규정시행세칙			2010-06-29	2010-07-01	개정
	인사규정시행세칙			2010-11-29	2010-12-01	개정
	인사규정시행세칙			2011-04-19	2011-05-09	개정
	인사규정시행세칙			2011-06-16	2011-06-20	개정
	인사규정시행세칙			2011-10-31	2011-11-08	개정
	인사규정시행세칙			2011-12-29	2011-12-30	개정
	인사규정시행세칙			2012-02-13	2012-02-13	개정
	인사규정시행세칙			2012-10-10	2012-10-19	개정
	인사규정시행세칙			2014-01-28	2014-01-29	개정
	인사규정시행세칙			2014-05-23	2014-05-26	개정
	인사규정시행세칙			2014-10-22	2014-11-10	개정
	인사규정시행세칙			2015-03-25	2015-04-03	개정
	인사규정시행세칙			2015-08-31	2015-09-07	개정



	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	인사규정시행세칙	2015-12-25	2016-01-01	개정
	인사규정시행세칙	2016-06-28	2016-06-30	개정
	인사규정시행세칙	2017-07-11	2017-07-14	개정
	인사규정시행세칙	2017-08-24	2017-09-01	개정
	인사규정시행세칙	2018-03-12	2018-03-16	개정
	인사규정시행세칙	2018-07-17	2018-07-30	개정
	인사규정시행세칙	2018-10-17	2018-11-01	개정
	인사규정시행세칙	2019-08-22	2019-08-30	개정
	인사규정시행세칙	2019-10-29	2019-10-31	개정
	인사규정시행세칙	2020-05-20	2020-06-01	개정
	인사규정시행세칙	2020-08-27	2020-09-10	개정
	인사규정시행세칙	2020-10-21	2020-11-04	개정
	인사규정시행세칙	2021-01-19	2021-02-04	개정
	인사규정시행세칙	2021-06-23	2021-06-24	개정
	인사규정시행세칙	2021-08-19	2021-09-01	개정
106	인사사전예고지침	2004-12-24	2004-12-28	제정
	인사사전예고지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
107	일괄입찰등에의한낙찰자 결정세부기준	2010-10-26	2010-10-26	제정
	일괄입찰등에의한낙찰자 결정세부기준	2014-10-29	2014-11-07	개정
	일괄입찰등에의한낙찰자 결정세부기준	2020-07-02	2020-07-13	개정
	일괄입찰등에의한낙찰자 결정세부기준	2020-09-02	2020-09-10	개정
108	임시조직운영등에관한지침	2010-08-19	2010-08-19	제정
	임시조직운영등에관한지침	2016-12-20	2017-01-01	개정
109	임원 복무규정	2019-06-28	2019-07-01	제정
	임원 복무규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
110	임원추천위원회 운영규정	2007-04-17	2007-05-03	제정
	임원추천위원회 운영규정	2007-11-20	2007-12-12	개정
	임원추천위원회 운영규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	임원추천위원회 운영규정	2010-09-30	2010-10-01	개정
	임원추천위원회 운영규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	임원추천위원회 운영규정	2015-09-17	2015-09-25	개정
	임원추천위원회 운영규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
	임원추천위원회 운영규정	2020-10-30	2020-11-04	개정
111	입찰참가자격 사전심사기준	2012-04-02	2012-04-02	제정
	입찰참가자격 사전심사기준	2013-07-05	2013-07-17	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2013-12-30	2014-01-09	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2014-10-29	2014-11-07	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2015-11-09	2015-11-16	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2017-04-25	2017-05-02	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2017-11-28	2017-12-05	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2019-06-11	2019-06-21	개정



	내          규          명	공포일	개정시행일	비고
	입찰참가자격 사전심사기준	2019-09-27	2019-11-01	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2020-07-02	2020-07-13	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2020-09-02	2020-09-10	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2020-11-26	2020-12-07	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2021-03-25	2021-04-05	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2021-05-27	2021-06-07	개정
112	자료실운영지침	2006-06-15	2006-06-28	제정
	자료실운영지침	2012-08-22	2012-08-30	개정
	자료실운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
113	재난예방 및 사고처리지침	2012-03-28	2012-03-28	제정
	재난예방 및 사고처리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	재난예방 및 사고처리지침	2014-11-04	2014-11-04	개정
	재난예방 및 사고처리지침	2014-12-24	2014-12-24	개정
	재난예방 및 사고처리지침	2016-04-20	2016-04-29	개정
	재난예방 및 사고처리지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
	재난예방 및 사고처리지침	2018-07-05	2018-07-13	개정
	재난예방 및 사고처리지침	2019-12-31	2020-01-06	개정
	재난예방 및 사고처리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	재난예방 및 사고처리지침	2021-05-21	2021-06-01	개정
114	재산관리규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	재산관리규정	2004-12-09	2005-01-01	개정
	재산관리규정	2005-12-07	2006-01-01	개정
	재산관리규정	2008-03-21	2008-03-25	개정
	재산관리규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	재산관리규정	2009-02-27	2009-03-10	개정
	재산관리규정	2009-09-24	2009-10-01	개정
	재산관리규정	2010-04-29	2010-04-29	개정
	재산관리규정	2011-12-28	2011-12-30	개정
	재산관리규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	재산관리규정	2014-04-30	2014-05-12	개정
	재산관리규정	2015-12-08	2015-12-16	개정
	재산관리규정	2016-11-10	2016-11-16	개정
	재산관리규정	2018-10-15	2018-10-22	개정
	재산관리규정	2019-12-19	2019-12-30	개정
	재산관리규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
115	재산운영심의위원회 운영지침	2010-05-31	2010-06-01	제정
	재산운영심의위원회 운영지침	2016-06-09	2016-06-20	개정
	재산운영심의위원회 운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
116	재해보상규정	2004-04-06	2004-05-01	제정
	재해보상지침	2007-05-28	2007-05-28	개정
	재해보상지침	2019-07-25	2019-07-30	개정
	재해보상지침	2020-08-27	2020-09-10	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
117	전기분야 하도급계약 관리지침	2010-02-01	2010-02-02	제정
	전기분야 하도급계약 관리지침	2011-07-22	2011-08-01	개정
	전기분야 하도급계약 관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	전기분야 하도급계약 관리지침	2014-01-13	2014-02-03	개정
	전기분야 하도급계약 관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
118	전기시설물 유지보수규정	2018-12-31	2018-12-31	제정
	전기시설물 유지보수규정	2020-08-21	2020-08-28	전부개정
	전기시설물 유지보수규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
119	전략경영업무처리지침	2008-01-08	2008-01-14	제정
	전략경영업무처리지침	2009-07-07	2009-07-07	개정
	전략경영업무처리지침	2012-08-01	2012-08-01	개정
120	전문직 직원 관리 및 운영지침	2009-12-29	2010-01-01	제정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2010-06-29	2010-07-01	개정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2010-12-22	2010-12-22	개정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2015-09-30	2016-01-01	개정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2015-12-28	2016-01-01	개정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2016-05-09	2016-05-19	개정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2018-12-21	2018-12-26	개정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
121	전사적위기관리업무지침	2009-09-24	2009-10-01	제정
	전사적위기관리업무지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
122	정밀안전진단용역 사업수행능력평가기준	2016-09-02	2016-09-20	제정
	정밀안전진단용역 사업수행능력평가기준	2017-09-11	2017-09-15	개정
	정밀안전진단 및 성능평가 용역 사업수행능력 평가기준	2018-10-17	2018-10-29	개정
	정밀안전진단 및 성능평가 용역 사업수행능력 평가기준	2019-09-27	2019-10-01	개정
	정밀안전진단 및 성능평가 용역 사업수행능력 평가기준	2020-04-28	2020-05-01	개정
	정밀안전진단 및 성능평가 용역 사업수행능력 평가기준	2020-09-09	2020-09-10	개정
	정밀안전진단 및 성능평가 용역 사업수행능력 평가기준	2021-03-15	2021-03-19	개정
123	정보공개지침	2005-04-04	2005-04-04	제정
	정보공개지침	2006-06-21	2006-06-28	전부개정
	정보공개지침	2007-05-28	2007-05-28	전부개정
	정보공개지침	2007-09-11	2007-09-17	개정
	정보공개지침	2012-04-27	2012-04-27	개정
	정보공개지침	2013-10-30	2013-10-31	개정
	정보공개지침	2014-10-20	2014-10-28	개정
	정보공개지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
124	정보보안업무지침	2009-08-07	2009-08-14	제정
	정보보안업무지침	2010-09-29	2010-10-01	개정

	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
	정보보안업무지침			2012-07-20	2012-07-27	전부개정
	정보보안업무지침			2013-05-02	2013-05-02	개정
	정보보안업무지침			2015-01-23	2015-01-30	전부개정
	정보보안업무지침			2015-05-12	2015-05-20	개정
	정보보안업무지침			2016-04-15	2016-04-25	개정
	정보보안업무지침			2017-05-19	2017-05-26	개정
	정보보안업무지침			2018-04-17	2018-04-23	개정
	정보보안업무지침			2020-01-31	2020-02-10	전부개정
	정보보안업무지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
	정보보안업무지침			2020-12-22	2021-01-04	개정
125	정보화업무지침			2007-11-05	2007-11-05	제정
	정보화업무지침			2008-06-11	2008-06-16	개정
	정보화업무지침			2010-09-29	2010-10-01	개정
	정보화업무지침			2018-09-06	2018-09-14	개정
	정보화업무지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
	정보화업무지침			2020-12-02	2020-12-09	전부개정
126	조건부 승진제도 운영지침			2009-12-29	2010-01-01	제정
	조건부 승진제도 운영지침			2010-12-22	2010-12-22	개정
	조건부 승진제도 운영지침			2012-10-10	2012-10-19	개정
	조건부 승진제도 운영지침			2013-09-26	2013-09-27	개정
	조건부 승진제도 운영지침			2015-12-28	2016-01-01	개정
	조건부 승진제도 운영지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
127	조경시설관리지침			2009-06-25	2009-07-01	제정
	조경시설관리지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
128	종합심사낙찰제 세부심사기준			2016-03-02	2016-03-02	제정
	종합심사낙찰제 세부심사기준			2018-03-28	2018-04-06	개정
	종합심사낙찰제 세부심사기준			2019-06-11	2019-06-21	개정
	공사계약 종합심사낙찰제 세부심사기준			2019-09-27	2019-11-01	개정
	공사계약 종합심사낙찰제 세부심사기준			2020-02-28	2020-03-02	개정
	공사계약 종합심사낙찰제 세부심사기준			2020-07-02	2020-07-13	개정
	공사계약 종합심사낙찰제 세부심사기준			2020-09-02	2020-09-10	개정
	공사계약 종합심사낙찰제 세부심사기준			2021-02-04	2021-03-28	개정
	공사계약 종합심사낙찰제 세부심사기준			2021-05-27	2021-06-07	개정
129	주요정보통신기반시설 보호지침			2017-05-24	2017-05-26	제정
	주요정보통신기반시설 보호지침			2019-04-01	2019-04-08	개정
	주요정보통신기반시설 보호지침			2020-08-21	2020-08-28	개정
	주요정보통신기반시설 보호지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
130	준공시설물 운행장애 조사 및 처리지침			2012-11-28	2012-12-05	제정
	준공시설물 운행장애 조사 및 처리지침			2013-05-02	2013-05-02	개정
	준공시설물 운행장애 조사 및 처리지침			2014-11-04	2014-11-14	개정
	준공시설물 운행장애 조사 및 처리지침			2020-08-27	2020-09-10	개정

	내          규          명	공포일	개정시행일	비고
131	준법감시인 운영에 관한 지침	2015-12-21	2015-12-24	제정
	준법감시인 운영에 관한 지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
132	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2013-11-27	2013-12-02	제정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2014-08-04	2014-08-08	개정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2015-09-15	2015-09-25	개정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2017-01-11	2017-01-20	개정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2018-10-17	2018-10-29	개정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2019-09-27	2019-10-01	개정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2020-04-28	2020-05-01	개정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2020-09-02	2020-09-10	개정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2021-03-15	2021-03-19	개정
133	지식경영관리규정	2005-10-27	2005-11-04	제정
	지식경영관리규정	2006-05-17	2006-05-25	전부개정
	지식경영관리규정	2007-02-27	2007-03-01	개정
	지식경영관리지침	2007-05-28	2007-05-28	개정
	지식경영관리지침	2008-06-24	2008-06-24	개정
	지식경영관리지침	2011-04-20	2011-04-28	개정
	지식경영관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
134	지식재산권관리규정	2006-06-21	2006-06-28	제정
	지식재산권관리규정	2012-11-28	2012-12-05	개정
	지식재산권관리규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
135	직원채용목표제운영지침	2004-12-24	2004-12-28	제정
	직원채용목표제운영지침	2007-09-21	2007-09-21	개정
	직원채용목표제운영지침	2011-10-31	2011-11-08	개정
	직원채용목표제운영지침	2015-03-25	2015-04-03	개정
	직원채용목표제운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
136	직원채용세칙	2019-08-22	2019-08-30	제정
	직원채용세칙	2020-03-09	2020-03-16	개정
	직원채용세칙	2020-04-28	2020-05-06	개정
	직원채용세칙	2020-08-21	2020-08-24	개정
	직원채용세칙	2020-08-27	2020-09-10	개정
	직원채용세칙	2021-02-10	2021-02-17	개정
	직원채용세칙	2021-06-09	2021-06-10	개정
137	직위공모에관한지침	2004-12-24	2004-12-28	제정
	직위공모에관한지침	2005-10-28	2004-11-11	개정
	직위공모에관한지침	2006-07-10	2006-07-11	개정
	직위공모에관한지침	2012-05-09	2012-05-21	개정
	직위공모에관한지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
138	직장 내 괴롭힘 예방지침	2019-07-10	2019-07-11	제정
	직장 내 괴롭힘 예방지침	2020-05-28	2020-06-05	전부개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	직장 내 괴롭힘 예방지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	직장 내 괴롭힘 예방지침	2020-10-08	2020-10-12	개정
	직장 내 괴롭힘 예방지침	2021-06-30	2021-07-05	개정
139	직제규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	직제규정	2004-01-30	2004-01-30	개정
	직제규정	2005-11-10	2006-01-01	전부개정
	직제규정	2006-12-27	2007-01-01	개정
	직제규정	2007-02-09	2007-02-10	전부개정
	직제규정	2007-05-02	2007-05-03	개정
	직제규정	2007-09-18	2007-10-01	개정
	직제규정	2007-12-11	2007-12-12	개정
	직제규정	2008-01-17	2008-02-01	개정
	직제규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	직제규정	2008-11-20	2008-12-01	개정
	직제규정	2008-11-26	2008-12-01	개정
	직제규정	2009-04-02	2009-04-06	개정
	직제규정	2009-05-29	2009-05-29	개정
	직제규정	2009-11-11	2009-11-11	개정
	직제규정	2009-12-29	2009-12-29	개정
	직제규정	2010-06-29	2010-07-01	개정
	직제규정	2010-11-29	2010-12-01	개정
	직제규정	2010-12-23	2010-12-23	개정
	직제규정	2011-02-24	2011-02-24	개정
	직제규정	2011-10-25	2011-11-01	개정
	직제규정	2012-04-02	2012-04-02	개정
	직제규정	2012-07-26	2012-08-01	개정
	직제규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	직제규정	2013-06-27	2013-07-01	개정
	직제규정	2014-05-29	2014-06-09	개정
	직제규정	2014-06-05	2014-06-09	전부개정
	직제규정	2015-05-19	2015-06-01	개정
	직제규정	2015-10-23	2016-01-01	개정
	직제규정	2015-12-28	2016-01-01	개정
	직제규정	2016-06-30	2016-07-01	개정
	직제규정	2016-12-28	2017-01-01	개정
	직제규정	2017-04-27	2017-05-01	개정
	직제규정	2017-12-28	2018-01-01	개정
	직제규정	2018-03-16	2018-03-30	개정
	직제규정	2018-06-15	2018-06-15	개정
	직제규정	2019-01-11	2019-01-11	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	직제규정	2019-02-28	2019-03-01	개정
	직제규정	2019-05-21	2019-06-01	개정
	직제규정	2019-10-16	2020-01-01	개정
	직제규정	2019-12-26	2020-01-01	개정
	직제규정	2020-06-08	2020-06-09	개정
	직제규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
	직제규정	2020-09-09	2020-09-21	개정
	직제규정	2021-03-29	2021-04-01	개정
	직제규정	2021-07-23	2021-08-01	개정
140	직제규정시행세칙	2004-01-01	2004-01-01	제정
	직제규정시행세칙	2004-02-25	2004-02-26	개정
	직제규정시행세칙	2004-07-23	2004-07-26	개정
	직제규정시행세칙	2004-09-23	2004-09-23	개정
	직제규정시행세칙	2005-04-07	2005-04-18	개정
	직제규정시행세칙	2006-01-01	2006-01-01	개정
	직제규정시행세칙	2006-05-17	2006-05-25	개정
	직제규정시행세칙	2006-12-06	2007-02-01	개정
	직제규정시행세칙	2006-12-06	2007-02-01	개정
	직제규정시행세칙	2007-02-09	2007-02-10	개정
	직제규정시행세칙	2007-02-27	2007-03-01	개정
	직제규정시행세칙	2007-05-02	2007-05-03	개정
	직제규정시행세칙	2007-09-18	2007-10-01	개정
	직제규정시행세칙	2007-12-11	2007-12-12	개정
	직제규정시행세칙	2008-01-17	2008-02-01	개정
	직제규정시행세칙	2008-03-21	2008-04-01	개정
	직제규정시행세칙	2008-05-22	2008-05-30	개정
	직제규정시행세칙	2008-11-20	2008-12-01	개정
	직제규정시행세칙	2008-11-26	2008-12-01	개정
	직제규정시행세칙	2009-04-06	2009-04-06	개정
	직제규정시행세칙	2009-05-29	2009-05-29	개정
	직제규정시행세칙	2009-11-11	2009-11-11	개정
	직제규정시행세칙	2009-12-29	2009-12-29	개정
	직제규정시행세칙	2010-06-29	2010-07-01	개정
	직제규정시행세칙	2010-11-29	2010-12-01	개정
	직제규정시행세칙	2010-12-23	2010-12-23	개정
	직제규정시행세칙	2011-01-20	2011-01-24	개정
	직제규정시행세칙	2011-10-24	2011-11-01	개정
	직제규정시행세칙	2012-05-22	2012-05-30	개정
	직제규정시행세칙	2012-07-06	2012-08-01	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	직제규정시행세칙	2013-05-02	2013-05-02	개정
	직제규정시행세칙	2013-07-01	2013-06-26	개정
	직제규정시행세칙	2014-06-05	2014-06-09	개정
	직제규정시행세칙	2015-02-23	2015-03-03	개정
	직제규정시행세칙	2015-05-12	2015-06-01	개정
	직제규정시행세칙	2015-12-15	2016-01-01	개정
	직제규정시행세칙	2016-06-30	2016-07-01	개정
	직제규정시행세칙	2016-12-20	2017-01-01	개정
	직제규정시행세칙	2017-04-17	2017-05-01	개정
	직제규정시행세칙	2018-03-26	2018-03-30	개정
	직제규정시행세칙	2018-12-21	2018-12-21	개정
	직제규정시행세칙	2019-02-25	2019-03-01	개정
	직제규정시행세칙	2019-04-26	2019-06-01	개정
	직제규정시행세칙	2019-12-26	2020-01-01	개정
	직제규정시행세칙	2020-05-27	2020-06-09	개정
	직제규정시행세칙	2020-09-07	2020-09-21	개정
	직제규정시행세칙	2021-03-25	2021-04-01	개정
	직제규정시행세칙	2021-07-16	2021-08-01	개정
141	차량관리지침	2004-11-12	2004-11-12	제정
	차량관리지침	2005-03-08	2005-03-10	개정
	차량관리지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	차량관리지침	2012-10-30	2012-11-05	개정
	차량관리지침	2014-06-02	2014-06-09	개정
	차량관리지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
	차량관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
142	철도 교량 및 고가하부 사용·점용 허가기준	2020-07-28	2020-08-03	제정
	철도 교량 및 고가하부 사용·점용 허가기준	2020-09-02	2020-09-10	개정
143	철도 실적공사비 관리 및 운영지침	2012-12-27	2013-01-07	제정
144	철도 유희부지 활용심의위원회 운영지침	2015-08-21	2015-08-25	제정
	철도 유희부지 활용심의위원회 운영지침	2016-11-01	2016-11-02	개정
	철도 유희부지 활용심의위원회 운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
145	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2004-06-28	2004-06-28	제정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2007-11-01	2007-11-01	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2010-03-02	2010-03-08	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2010-10-06	2010-10-11	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2016-10-11	2016-10-17	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2017-08-23	2017-08-30	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2019-02-12	2019-02-26	개정



	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
	철도건설	및	횡단시설관련 수탁업무관리지침	2020-02-21	2020-02-25	개정
	철도건설	및	횡단시설관련 수탁업무관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
146	철도건설	및	횡단시설관련 위탁업무관리지침	2007-11-01	2007-11-01	제정
	철도건설	및	횡단시설관련 위탁업무관리지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	철도건설	및	횡단시설관련 위탁업무관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설	및	횡단시설관련 위탁업무관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	철도건설	및	횡단시설관련 위탁업무관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
147	철도건설	안전관리규정		2004-01-01	2004-01-01	제정
	철도건설	안전관리규정		2005-05-06	2005-05-20	개정
	철도건설	안전관리규정		2005-12-28	2006-02-13	전부개정
	철도건설	등	안전관리규정	2008-06-09	2008-06-09	전부개정
	철도건설	등	안전관리규정	2009-12-29	2009-12-29	개정
	철도건설	안전관리규정		2012-01-31	2012-02-01	개정
	철도건설	안전관리규정		2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설	안전관리규정		2015-01-14	2015-01-19	전부개정
	철도건설	안전관리규정		2015-04-07	2015-04-15	개정
	철도건설	안전관리규정		2020-03-10	2020-03-11	개정
	철도건설	안전관리규정		2020-08-27	2020-09-10	개정
	철도건설	안전관리규정		2021-05-26	2021-06-08	개정
148	철도건설	주요자재 국산화 및 신제품 개발사업	관리지침	2011-04-13	2011-04-20	제정
	철도건설	주요자재 국산화 및 신제품 개발사업	관리지침	2012-10-10	2012-10-19	전부개정
	철도건설	주요자재 국산화 및 신제품 개발사업	관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설	주요자재 국산화 및 신제품 개발사업	관리지침	2015-07-03	2015-07-10	개정
	철도건설	주요자재 국산화 및 신제품 개발사업	관리지침	2018-05-29	2018-06-04	개정
	철도건설	주요자재 국산화 및 신제품 개발사업	관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	철도건설	주요자재 국산화 및 신제품 개발사업	관리지침	2020-12-31	2021-01-12	개정
149	철도건설공사	사후평가 업무지침		2012-10-22	2012-10-29	제정
	철도건설공사	사후평가 업무지침		2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설공사	사후평가 업무지침		2014-12-15	2014-12-24	개정
	철도건설공사	사후평가 업무지침		2020-08-27	2020-09-10	개정
150	철도건설기준	관리지침		2016-06-08	2016-06-20	제정
	철도건설기준	관리지침		2020-08-27	2020-09-10	개정
	철도건설기준	및 철도용품 표준규격	관리지침	2021-01-28	2021-02-08	전부개정
151	철도건설사업	VE 업무지침		2006-02-27	2006-03-06	제정
	철도건설사업	VE 업무지침		2008-04-23	2008-05-01	개정
	철도건설사업	VE 업무지침		2008-05-14	2008-05-23	개정
	철도건설사업	VE 업무지침		2008-07-01	2008-07-01	개정



	내	규	명	공포일	개정시행일	비고
	철도건설사업	VE	업무지침	2012-02-27	2012-02-27	개정
	철도건설사업	VE	업무지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설사업	VE	업무지침	2013-11-08	2013-11-19	개정
	철도건설사업	VE	업무지침	2015-07-29	2015-08-06	개정
	철도건설사업	VE	업무지침	2017-04-03	2017-04-07	개정
	철도건설사업	VE	업무지침	2018-07-11	2018-07-16	개정
	철도건설사업	VE	업무지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
152	철도건설사업비절감심사운영지침			2008-07-30	2008-08-07	제정
	철도건설사업비절감심사운영지침			2009-06-08	2009-06-10	개정
	철도건설사업비절감심사운영지침			2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설사업비절감심사운영지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
153	철도건설사업설계관리	업무분담지침		2008-05-08	2008-05-15	제정
	철도건설사업설계관리	업무분담지침		2008-08-28	2008-09-01	개정
	철도건설사업설계관리	업무분담지침		2009-03-05	2009-03-10	개정
	철도건설사업설계관리	업무분담지침		2010-12-03	2010-12-06	개정
	철도건설사업설계관리	업무분담지침		2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설사업설계관리	업무분담지침		2020-08-27	2020-09-10	개정
154	철도건설사업설계심사업무지침			2008-05-08	2008-05-15	제정
	철도건설사업설계심사업무지침			2009-01-29	2009-02-01	개정
	철도건설사업설계심사업무지침			2012-09-12	2012-09-20	개정
	철도건설사업설계심사업무지침			2014-06-27	2014-07-07	개정
	철도건설사업설계심사업무지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
	철도건설사업설계심사업무지침			2021-06-14	2021-06-25	개정
155	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침			2006-11-15	2007-07-01	제정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침			2008-05-14	2008-05-23	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침			2008-06-11	2008-06-16	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침			2009-07-13	2009-07-13	전부개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침			2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침			2014-11-17	2014-11-25	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침			2016-05-26	2016-06-03	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침			2017-04-27	2017-05-01	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침			2018-09-21	2018-10-01	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침			2020-06-25	2020-07-01	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침			2020-08-27	2020-09-10	개정
156	철도시설	사용 전 적합성 검증지침		2020-07-14	2020-07-15	제정
	철도시설	사용 전 적합성 검증지침		2020-08-27	2020-09-10	개정
157	철도시설	성능검증지침		2010-08-26	2010-09-01	제정
	철도시설	성능검증지침		2011-02-23	2011-03-04	개정
	철도시설	성능검증지침		2012-07-30	2012-08-02	개정
	철도시설	성능검증지침		2014-01-06	2014-01-13	개정
	철도시설	성능검증지침		2015-12-04	2015-12-10	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	철도시설성능검증지침	2017-02-07	2017-02-17	개정
	철도시설성능검증지침	2018-12-05	2018-12-10	개정
	철도시설성능검증지침	2020-01-16	2020-01-22	개정
	철도시설성능검증지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	철도시설성능검증지침	2020-10-14	2020-10-23	개정
158	철도시설점용허가업무처리규정	2006-12-27	2007-01-01	제정
	철도시설점용허가업무처리규정	2007-12-13	2008-01-01	개정
	철도시설점용허가업무처리규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	철도시설점용허가업무처리규정	2008-07-24	2008-08-01	개정
	철도시설점용허가업무처리규정	2009-10-21	2009-10-26	개정
	철도시설점용허가업무처리규정	2013-10-31	2013-11-07	개정
	철도시설점용허가업무처리규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
159	철도자산 개발 및 운영규정	2007-11-20	2007-12-01	제정
	철도자산 개발 및 운영규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	철도자산 개발 및 운영규정	2010-09-30	2010-10-01	전부개정
	철도자산 개발 및 운영규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도자산 개발 및 운영규정	2014-02-26	2014-03-10	전부개정
	철도자산 개발 및 운영규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
160	철도차량운행시설 사용기준	2014-03-17	2015-01-01	제정
	철도차량운행시설 사용기준	2020-09-04	2020-09-10	개정
161	청렴계약 옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 규정	2007-04-17	2007-04-25	제정
	청렴계약 옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2007-05-28	2007-05-28	개정
	청렴계약 옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	청렴계약 옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2011-03-08	2011-03-14	개정
	청렴계약 옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2011-06-07	2011-06-10	개정
	청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2011-12-09	2011-12-12	개정
	청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2012-04-05	2012-04-13	개정
	청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2013-06-25	2013-06-28	개정
	청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2014-10-15	2014-10-20	개정
	청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2015-10-21	2015-10-27	개정
	청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
162	총사업비관리세부지침	2006-09-15	2006-09-15	제정
	총사업비관리세부지침	2007-09-12	2007-09-12	개정
	총사업비관리세부지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	총사업비관리세부지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	총사업비관리세부지침	2008-10-21	2008-10-27	개정
	총사업비관리세부지침	2009-03-06	2009-03-10	개정
	총사업비관리세부지침	2011-07-11	2011-07-18	개정
	총사업비관리세부지침	2012-07-24	2012-07-30	개정
	총사업비관리세부지침	2013-05-02	2013-05-02	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	총사업비관리세부지침	2014-08-25	2014-09-01	개정
	총사업비관리세부지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
163	출자회사 관리지침	2015-05-11	2015-05-22	제정
	출자회사 관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
164	취업규칙	2004-01-01	2004-01-01	제정
	취업규칙	2004-07-23	2004-07-26	개정
	취업규칙	2006-02-24	2006-03-06	전부개정
	취업규칙	2008-12-23	2009-01-01	개정
	취업규칙	2012-12-17	2012-01-01	개정
	취업규칙	2015-08-27	2015-09-07	개정
	취업규칙	2020-08-27	2020-09-10	개정
165	컨설팅 감사 시행지침	2016-07-14	2016-07-18	제정
	컨설팅 감사 시행지침	2017-08-24	2017-09-01	개정
	사전컨설팅 시행지침	2019-07-11	2019-07-16	개정
	사전컨설팅 시행지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
166	퇴직연금자산 운용지침	2007-12-21	2007-12-21	제정
167	투자및자금업무심의위원회운영지침	2005-10-28	2005-11-04	제정
	투자및자금업무심의위원회운영지침	2007-05-28	2007-05-28	전부개정
	투자및자금업무심의위원회운영지침	2009-07-09	2009-07-15	개정
168	피해보상및이주대책등처리지침	2004-04-26	2004-04-26	제정
	피해보상및이주대책등처리지침	2004-12-27	2004-12-29	전부개정
	피해보상및이주대책등처리지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	피해보상및이주대책등처리지침	2009-03-06	2009-03-10	개정
	피해보상및이주대책등처리지침	2017-11-28	2017-12-04	개정
	피해보상및이주대책등처리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
169	하도급계약 세부심사기준	2011-04-01	2011-04-01	제정
	하도급계약 세부심사기준	2012-02-01	2012-02-01	개정
	하도급계약 세부심사기준	2012-11-21	2012-11-30	개정
	하도급계약 세부심사기준	2014-11-20	2014-11-28	개정
	하도급계약 세부심사기준	2016-08-17	2016-08-25	개정
	하도급계약 세부심사기준	2017-08-07	2017-08-14	개정
	하도급계약 세부심사기준	2019-01-28	2019-01-30	개정
	하도급계약 세부심사기준 및 관리지침	2020-01-22	2020-01-23	개정
	하도급계약 세부심사기준 및 관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	하도급계약 세부심사기준 및 관리지침	2021-01-28	2021-02-03	개정
170	한국철도시설공단노사협의회운영규정	2005-03-31	2005-03-31	제정
	한국철도시설공단노사협의회운영규정	2010-04-28	2010-04-28	개정
	국가철도공단노사협의회운영규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
171	한국철도시설공단임·직원의 청렴유지 등을 위한 행동강령	2004-05-12	2004-05-17	제정
	윤리행동강령	2004-11-16	2004-11-23	개정
	윤리행동강령	2005-12-02	2005-12-26	전부개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	한국철도시설공단임직원행동강령	2006-05-29	2006-06-02	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2006-12-27	2006-12-29	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2007-02-23	2007-03-01	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2008-05-14	2008-05-23	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2008-06-11	2008-06-16	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2009-02-12	2009-02-16	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2011-03-07	2011-03-15	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2011-10-28	2011-11-01	전부개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2011-12-09	2011-12-12	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2012-04-05	2012-04-13	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2012-08-07	2012-08-16	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2013-05-02	2013-05-02	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2013-07-17	2013-07-23	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2014-10-28	2014-10-31	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2015-10-21	2015-10-27	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2016-09-28	2016-09-30	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2017-08-16	2017-08-21	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2018-04-10	2018-04-17	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2019-02-25	2019-03-01	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2019-07-31	2019-08-07	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2020-04-17	2020-04-22	개정
	국가철도공단임직원행동강령	2020-08-27	2020-09-10	개정
172	한국철도시설공단정관	2004-01-01	2004-01-01	제정
	한국철도시설공단정관	2004-12-29	2004-12-30	개정
	한국철도시설공단정관	2005-09-06	2005-09-14	개정
	한국철도시설공단정관	2006-06-05	2006-06-12	개정
	한국철도시설공단정관	2007-05-02	2007-05-03	개정
	한국철도시설공단정관	2008-06-05	2008-06-10	개정
	한국철도시설공단정관	2010-11-11	2010-11-12	개정
	한국철도시설공단정관	2011-11-30	2011-11-30	개정
	한국철도시설공단정관	2013-05-29	2013-05-29	개정
	한국철도시설공단정관	2013-07-10	2013-07-10	개정
	한국철도시설공단정관	2015-10-26	2015-10-26	개정
	한국철도시설공단정관	2019-08-13	2019-08-13	개정
	국가철도공단정관	2020-07-13	2020-07-13	개정
173	해외진출 민간기업 파견근무 지침	2009-12-29	2010-01-01	제정
	해외진출 민간기업 파견근무 지침	2012-12-28	2013-01-04	개정
	해외진출 민간기업 파견근무 지침	2015-12-28	2016-01-01	개정
	해외진출 민간기업 파견근무 지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
174	해외투자사업의 심의 및 자문 시행지침	2019-04-09	2019-04-15	제정
	해외사업 심의 및 자문 시행지침	2020-08-11	2020-08-19	전부개정

	내          규          명	공포일	개정시행일	비고
	해외사업 심의 및 자문 시행지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
175	해외파견직원및해외지사관리지침	2005-03-25	2005-04-01	제정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2005-06-22	2005-06-27	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2006-02-28	2006-03-06	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2008-11-28	2008-12-01	전부개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2010-09-30	2010-10-01	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2011-03-14	2011-03-15	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2012-02-20	2012-02-20	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2012-09-19	2012-09-27	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2014-04-29	2014-05-07	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2016-04-22	2016-05-01	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2017-11-24	2017-12-01	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2018-12-10	2018-12-11	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2019-12-06	2019-12-09	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2020-08-21	2020-08-26	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
176	현장설계변경심의위원회운영지침	2008-03-25	2008-04-01	제정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2009-12-15	2009-12-15	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2012-03-09	2012-03-12	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2012-07-24	2012-07-27	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2013-12-30	2014-01-08	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2014-11-20	2014-11-28	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2015-12-31	2016-01-11	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2017-04-17	2017-04-26	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2017-08-24	2017-09-01	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2018-09-06	2018-09-10	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2019-05-31	2019-06-05	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2020-11-25	2020-12-04	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2021-07-14	2021-07-23	개정
177	협상에 의한 계약체결 세부기준	2011-04-22	2011-04-22	제정
	협상에 의한 계약체결 세부기준	2013-07-05	2013-07-17	개정
	협상에 의한 계약체결 세부기준	2014-10-29	2014-11-07	개정
	협상에 의한 계약체결 세부기준	2015-11-09	2015-11-16	개정
	협상에 의한 계약체결 세부기준	2020-02-21	2020-02-25	개정
	협상에 의한 계약체결 세부기준	2020-09-02	2020-09-10	개정
	협상에 의한 계약체결 세부기준	2020-11-26	2020-12-07	개정
178	홈페이지운영지침	2004-04-19	2004-04-19	제정
	홈페이지운영지침	2008-06-11	2008-06-16	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	홈페이지운영지침	2010-09-29	2010-10-01	개정
	홈페이지운영지침	2017-02-27	2017-03-03	개정
	홈페이지운영지침	2020-08-27	2020-09-10	개정
179	환경영향평가업자의 사업수행능력평가기준	2016-09-02	2016-09-20	제정
	환경영향평가업자의 사업수행능력평가기준	2017-01-11	2017-01-20	개정
	환경영향평가업자의 사업수행능력평가기준	2018-10-17	2018-10-29	개정
	환경영향평가업자의 사업수행능력평가기준	2020-04-28	2020-05-01	개정
	환경영향평가업자의 사업수행능력평가기준	2020-09-09	2020-09-10	개정
180	회계규정	2004-01-29	2004-02-26	제정
	회계규정	2007-04-17	2007-05-03	개정
	회계규정	2007-10-25	2007-11-01	개정
	회계규정	2008-04-24	2008-04-25	개정
	회계규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	회계규정	2010-05-27	2010-05-27	개정
	회계규정	2011-10-25	2011-11-01	개정
	회계규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	회계규정	2014-08-26	2014-09-03	개정
	회계규정	2015-10-19	2015-10-26	개정
	회계규정	2020-08-27	2020-09-10	개정
181	회계규정시행세칙	2004-02-26	2004-02-26	제정
	회계규정시행세칙	2004-09-01	2004-09-01	전부개정
	회계규정시행세칙	2005-05-06	2005-05-20	개정
	회계규정시행세칙	2006-02-24	2006-03-06	개정
	회계규정시행세칙	2007-04-17	2007-05-03	개정
	회계규정시행세칙	2008-05-22	2008-05-30	개정
	회계규정시행세칙	2010-05-27	2010-05-27	개정
	회계규정시행세칙	2011-10-20	2011-11-01	개정
	회계규정시행세칙	2011-12-28	2011-12-29	개정
	회계규정시행세칙	2013-10-07	2013-10-15	개정
	회계규정시행세칙	2014-07-22	2014-07-25	개정
	회계규정시행세칙	2015-02-24	2015-03-05	개정
	회계규정시행세칙	2016-12-22	2016-12-29	개정
	회계규정시행세칙	2020-03-09	2020-03-16	개정
	회계규정시행세칙	2020-08-27	2020-09-10	개정
182	휴직자 복무관리 지침	2020-07-01	2020-07-02	제정
	휴직자 복무관리 지침	2020-08-27	2020-09-10	개정



### 3. 공단 내규 폐지현황

구분	내규명	제정일	시행일	비고
지침	기술정보실 운영지침	2005-08-03	2005-08-10	폐지
지침	고객참여센터운영지침	2004-08-09	2005-10-27	폐지
규정	이사장추천위원회운영규정	2004-09-01	2006-09-21	폐지
규정	임원선임위원회운영규정	2005-12-01	2007-02-09	폐지
규정	정부산하기관관리기본법시행령	2004-04-01	2007-04-01	폐지
규정	정부산하기관관리기본법	2004-03-31	2007-04-01	폐지
지침	철도건설완공예정사업의총사업비점검위원회 운영지침	2006-08-07	2007-09-12	폐지
지침	전산업무지침	2004-04-19	2007-11-05	폐지
규정	관리원규정	2004-04-19	2008-01-01	폐지
규정	촉탁규정	2004-01-01	2008-01-01	폐지
규정	계약규정	2004-01-01	2008-01-17	폐지
지침	선금지급지침	2004-01-01	2008-01-17	폐지
규정	외자계약규정	2004-01-01	2008-01-17	폐지
기준	하도급계약 심사기준	2006-11-01	2008-05-23	폐지
규정	감사규정	2004-01-01	2009-02-27	폐지
세칙	감사규정시행세칙	2004-01-01	2009-02-27	폐지
지침	품질,환경,안전자문단 운영지침	2004-08-10	2009-04-13	폐지
지침	환위험관리지침	2004-05-28	2009-07-09	폐지
지침	연구PM운영지침	2008-02-01	2009-07-29	폐지
지침	철도보호지구 관리에 관한 업무지침	2007-01-01	2009-11-25	폐지
지침	건설분쟁조정위원회 운영지침	2006-06-28	2011-03-25	폐지
지침	기술심의위원회 운영지침	2009-02-10	2012-02-17	폐지
지침	철도시설재난예방업무지침	2005-01-04	2012-03-28	폐지
지침	철도건설 사고 및 품질결함 처리지침	2004-04-26	2012-03-28	폐지
지침	공익신고처리지침	2004-12-31	2012-05-30	폐지
지침	일괄 및 대안입찰공사 결정 심의위원회 운영지침	2010-02-01	2012-07-17	폐지
지침	철도건설사업 시공중 평가지침	2009-08-03	2012-12-18	폐지
지침	상생경영위원회운영지침	2007-12-01	2012-12-18	폐지
지침	공동연구계약업무처리지침	2007-01-01	2012-12-18	폐지
지침	자체연구사업처리지침	2007-01-01	2012-12-18	폐지
지침	MBO평가지침	2006-12-01	2012-12-18	폐지
지침	지능형철도건설지원시스템운영지침	2006-03-24	2012-12-18	폐지
지침	철도건설 측량지침	2006-01-01	2012-12-18	폐지
지침	다면평가운영지침	2004-12-28	2012-12-18	폐지
지침	경비근무지침	2004-09-15	2012-12-18	폐지
규정	품질검사전문기관운영규정	2004-04-19	2012-12-18	폐지
규정	경영관리규정	2004-03-29	2012-12-18	폐지
지침	철도 정보통신설비 설계지침	2011-12-07	2012-12-18	폐지

구분	내규명	제정일	시행일	비고
지침	철도 신호제어설비 설계지침	2011-12-07	2012-12-18	폐지
지침	철도 전철전력설비 설계지침	2011-12-07	2012-12-18	폐지
지침	철도정보통신설비시설지침	2009-06-11	2012-12-18	폐지
지침	철도신호제어설비시설지침	2009-06-11	2012-12-18	폐지
지침	철도전철전력설비시설지침	2009-06-11	2012-12-18	폐지
지침	선로점검지침	2009-06-11	2013-01-07	폐지
지침	선로정비지침	2009-06-11	2013-01-07	폐지
지침	레일용접관련지침	2009-06-11	2014-07-21	폐지
지침	보안카드운용지침	2004-11-12	2014-08-07	폐지
지침	신분증지침	2004-02-14	2014-08-07	폐지
기준	전기 및 정보통신분야 부실벌점 부과 기준	2004-10-26	2014-12-08	폐지
지침	철도시설안전표지류설치지침	2004-06-14	2014-12-22	폐지
지침	감리전문회사평가 시행지침	2008-03-25	2015-11-16	폐지
지침	감리원평가 시행지침	2006-06-17	2015-11-16	폐지
기준	최저가낙찰제의 입찰금액 적정성 세부심사기준	2012-04-02	2016-03-02	폐지
지침	한국철도시설공단 임직원 행동지침	2014-09-05	2018-07-23	폐지
지침	고속철도 종합시험열차 운전취급지침	2010-03-23	2019-01-01	폐지
기준	건설폐기물처리용역 적격심사세부기준	2012-01-27	2019-12-09	폐지
기준	종합심사낙찰제 특례 운용기준	2014-10-20	2020-07-13	폐지
지침	운행전 전차선로 시공품질검사 지침	2008-11-24	2020-07-15	폐지
지침	해외사업자문위원회 운영지침	2018-10-19	2020-08-19	폐지
지침	철도용품 표준규격 관리지침	2006-05-29	2021-02-08	폐지
지침	공사열차운전취급지침	2006-07-06	2021-04-30	폐지



## VIII. 제21대 국회 이후

국토교통위원회에 제출된  
청원에 대한 업무처리내용



☐ 해당사항 없습니다.