

	<ul style="list-style-type: none"> - '09.04.23. : 사업실시계획 승인(제2009-197호) - '09.04.27. : 노반분야 전공구(1~8공구) 공사 착수 - '11.03. : 기획재정부 간이타당성 재조사 결과통보 - '15.04.01. : 울산~포항 1단계(신경주~포항) 개통 																																			
사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<table> <tr> <th>구분</th> <th>성명</th> <th>직급</th> <th>수행기간</th> <th>담당업무 (업무분담 내용)</th> </tr> <tr> <td>건설본부</td> <td>이수형</td> <td>본부장</td> <td>'16.1.6~현재</td> <td>건설본부 사업 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>건설본부</td> <td>기인도</td> <td>처장</td> <td>'17.1.1~현재</td> <td>일반철도처 소관사업 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>건설본부</td> <td>공 석</td> <td>부장</td> <td>공 석</td> <td>영남권 소관사업 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>영남본부</td> <td>김효식</td> <td>본부장</td> <td>'17.1.1~현재</td> <td>영남본부 사업 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>영남본부 동해남부사업단</td> <td>공 석</td> <td>처장</td> <td>공 석</td> <td>영남본부 건설총괄처 소관사업 업무 총괄</td> </tr> <tr> <td>영남본부 동해남부사업단</td> <td>이창현</td> <td>부장</td> <td>'16.2.1~현재</td> <td>울산포항 복선전철 노반 총괄</td> </tr> </table>	구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	건설본부	이수형	본부장	'16.1.6~현재	건설본부 사업 업무 총괄	건설본부	기인도	처장	'17.1.1~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄	건설본부	공 석	부장	공 석	영남권 소관사업 업무 총괄	영남본부	김효식	본부장	'17.1.1~현재	영남본부 사업 업무 총괄	영남본부 동해남부사업단	공 석	처장	공 석	영남본부 건설총괄처 소관사업 업무 총괄	영남본부 동해남부사업단	이창현	부장	'16.2.1~현재	울산포항 복선전철 노반 총괄
구분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																
건설본부	이수형	본부장	'16.1.6~현재	건설본부 사업 업무 총괄																																
건설본부	기인도	처장	'17.1.1~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄																																
건설본부	공 석	부장	공 석	영남권 소관사업 업무 총괄																																
영남본부	김효식	본부장	'17.1.1~현재	영남본부 사업 업무 총괄																																
영남본부 동해남부사업단	공 석	처장	공 석	영남본부 건설총괄처 소관사업 업무 총괄																																
영남본부 동해남부사업단	이창현	부장	'16.2.1~현재	울산포항 복선전철 노반 총괄																																
다른기관 또는 민간인 관련자	<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계사: KRTC, 유신, 벽산, 도화 등 12개사 ○ 시공사: (주)에스케이건설, 대림산업(주), 현대산업개발(주), 한라건설(주), 한진중공업 등 14개사 ○ 감리사: (주)동명기술공단, 대한콘설탄트, 수성 등 11개사 																																			
추진실적	<ul style="list-style-type: none"> - '00.03. ~ '00.07. : 예비타당성 조사(기획예산처) - '03.03. ~ '03.11. : 타당성 조사 및 기본계획 시행 - '09.04.27. : 노반분야 전공구(1~8공구) 공사 착수 - '11.03. : 기획재정부 간이타당성 재조사 결과통보 - '15.04.01. : 울산~포항 1단계(신경주~포항) 개통 																																			