

실명제 사업내역서

사업실명제 등록번호	2021-15	담당부서 작 성 자	(건설본부/일반철도처) (백건우/042-607-3485/wool58@kr.or.kr)
사 업 명	영천~신경주 복선전철		
사업개요 및 추진경과	<p>○ 노선도</p> <p>○ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> - 사업목적 : 경부고속철도, 경부선등과 연계철도망 구축으로 고속철도 수혜지역 확대, 수송능력 향상 및 주민 교통편의 증진 - 사업기간 : 2010~2022년 - 총사업비 : 5,603억원 <p>○ 주요내용</p> <ul style="list-style-type: none"> - 중앙선 영천~신경주간 20.42km 복선철도 건설 <p>○ 추진경과</p> <ul style="list-style-type: none"> - '01. 6 : 예비타당성조사(기획예산처 B/C 1.01) - '11.11 : 타당성조사 및 기본계획 완료(국토해양부 B/C 1.16) - '12. 6.12 : 기본계획 고시(국토해양부) - '12.11.28 : 노반 기본 및 실시설계 착수 - '14.12. 8 : 노반 기본 및 실시설계 준공 - '15. 6. 3 : 영천~신경주 1, 2, 3공구 노반공사 착수 - '15. 7.15 : 영천~신경주 사업실시계획 승인 - '15. 8.~'18.12. : 전력, 통신, 신호 실시설계 - '19. 5.~'19. 7. : 영천~신경주 궤도, 시스템분야 착공 - '19. 10. : 아화역사외 2동 신축공사 착수 - '21. 12. : 영천~신경주 복선전철 개통 		

사업수행자 (관련자 및 업무분담 내용)	<div>○ 사업관련자</div> <table><tr><th>구 분</th><th>성명</th><th>직급</th><th>수행기간</th><th>담당업무 (업무분담 내용)</th></tr><tr><td rowspan="3">건설본부</td><td>장봉희</td><td>본부장</td><td>'21.3.2~현재</td><td>건설본부 사업 업무 총괄</td></tr><tr><td>한상연</td><td>처장</td><td>'19.2.25~현재</td><td>일반철도처 소관사업 업무 총괄</td></tr><tr><td>이규삼</td><td>부장</td><td>'20.1.29~현재</td><td>영천~신경주 복선전철 건설사업관리업무</td></tr><tr><td rowspan="3">영남본부</td><td>윤혁천</td><td>본부장</td><td>'21.5.20~현재</td><td>영남본부 소관사업 업무총괄</td></tr><tr><td>박창완</td><td>단장</td><td>'21.3.2~현재</td><td>동해북부사업단 소관사업 업무총괄</td></tr><tr><td>최유복</td><td>부장</td><td>'20.1.29~현재</td><td>영천~신경주 복선전철 사업총괄</td></tr></table>					구 분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)	건설본부	장봉희	본부장	'21.3.2~현재	건설본부 사업 업무 총괄	한상연	처장	'19.2.25~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄	이규삼	부장	'20.1.29~현재	영천~신경주 복선전철 건설사업관리업무	영남본부	윤혁천	본부장	'21.5.20~현재	영남본부 소관사업 업무총괄	박창완	단장	'21.3.2~현재	동해북부사업단 소관사업 업무총괄	최유복	부장	'20.1.29~현재	영천~신경주 복선전철 사업총괄
구 분	성명	직급	수행기간	담당업무 (업무분담 내용)																																
건설본부	장봉희	본부장	'21.3.2~현재	건설본부 사업 업무 총괄																																
	한상연	처장	'19.2.25~현재	일반철도처 소관사업 업무 총괄																																
	이규삼	부장	'20.1.29~현재	영천~신경주 복선전철 건설사업관리업무																																
영남본부	윤혁천	본부장	'21.5.20~현재	영남본부 소관사업 업무총괄																																
	박창완	단장	'21.3.2~현재	동해북부사업단 소관사업 업무총괄																																
	최유복	부장	'20.1.29~현재	영천~신경주 복선전철 사업총괄																																
다른기관 또는 민간인 관련자	<div>○ 국토교통부 : 철도건설과장 김민태, 담당사무관 신용섭</div> <table><tr><th>구 분</th><th>제1공구</th><th>제2공구</th></tr><tr><td>시공사</td><td>극동건설(주) 화성산업(주) 대흥종합건설(주)</td><td>(주)대저건설 (주)경남기업 신진 종합건설(주)</td></tr><tr><td>감리단</td><td>(주)선구엔지니어링 (주)천일 (주)평화엔지니어링</td><td>(주)천일 (주)선구엔지니어링 (주)평화엔지니어링</td></tr></table>					구 분	제1공구	제2공구	시공사	극동건설(주) 화성산업(주) 대흥종합건설(주)	(주)대저건설 (주)경남기업 신진 종합건설(주)	감리단	(주)선구엔지니어링 (주)천일 (주)평화엔지니어링	(주)천일 (주)선구엔지니어링 (주)평화엔지니어링																						
구 분	제1공구	제2공구																																		
시공사	극동건설(주) 화성산업(주) 대흥종합건설(주)	(주)대저건설 (주)경남기업 신진 종합건설(주)																																		
감리단	(주)선구엔지니어링 (주)천일 (주)평화엔지니어링	(주)천일 (주)선구엔지니어링 (주)평화엔지니어링																																		
추진실적	<div>○ '15. 6. 영천~신경주 1, 2, 3공구 노반공사 착수</div> <div>○ '19. 5.~'19.7. 전력, 통신, 신호, 궤도공사 착수</div> <div>○ '19. 10. 아화역사 외 2동 신축공사 착수</div>																																			