

제371회 국회(정기회) 국정감사
국토교통위원회

국토교통위원회 공통요구자료

2019. 10.

 한국철도시설공단

목 차

I . 2019년도 업무현황	1
II . 2019년도(9월 30일 기준) 예산집행현황	5
III . 2019년도 각종정책 및 사업계획과 그 실적	13
IV . 2018년도 국정감사 지적 및 시정요구사항 처리결과	17
V . 2018년도, 2019년도 감사원, 자체감사 시에 지적된 사항 및 시정조치결과	21
VI . 2019년도 각종 민원처리현황	131
VII . 소관업무에 관한 각종 법령, 조례, 규칙 등(사규 포함)의 제 · 개정, 폐지현황	135
VIII . 제20대 국회 이후 국토교통위원회에 제출된 청원에 대한 업무처리내용	181

I . 2019년도 업무현황

□ 2019년도 업무현황 자료 별도 제출

Ⅱ. 2019년도 예산집행현황

□ 2019년도 예산집행 현황(9.30일 기준)

(금액단위 : 백만원)

예산과목	'19년 예산현액	집행실적		잔액	비고
			%		
계	9,557,230	5,578,227	58.4	3,979,003	
① 사업비	6,538,956	3,849,168	58.9	2,689,788	
-고속철도건설	168,954	74,745	44.2	94,209	
-일반철도건설	3,747,309	2,281,559	60.9	1,465,750	
-광역철도건설	612,123	304,338	49.7	307,785	
-시설개량	758,177	678,548	89.5	79,629	
-유지보수	846,892	271,179	32.0	575,713	
-수탁공사	173,975	74,324	42.7	99,651	
-기타사업	231,526	164,475	71.0	67,051	
② 관리비	201,897	113,026	56.0	88,871	
③ 차입원리금	2,811,540	1,616,033	57.5	1,195,507	
④ 예비비	4,837	0	0.0	4,837	

□ '19년 예산현액 9조 5,572억원에 대비 5조 5,782억원을 집행(58.4%)하고, 3조 9,790억원(41.6%) 집행추진 중

- (사업비) 3조 8,492억원을 집행(58.9%), 2조 6,898억원(41.1%) 집행추진
- (관리비 등) 1조 7,291억원을 집행(57.3%), 1조 2,892억원(42.7%) 집행추진

□ 2019년도 세부 사업별 예산집행 현황

(금액단위 : 백만원)

사업명	'19년예산 (A)	집행실적 (B)	B/A (%)	잔액
합계	9,557,230	5,578,227	58.4	
□ 사업비계	6,538,956	3,849,168	58.9	
1. 고속철도	168,954	74,745	44.2	
경부고속철도건설	20,406	16,937	83.0	
호남고속철도건설 1단계	23,385	16,183	69.2	
호남고속철도건설 2단계	46,398	9,554	20.6	
고속철도 수도권노선 확충	31,630	27,978	88.5	
인천발KTX	26,968	2,179	8.1	
수원발KTX	20,167	1,914	9.5	
2. 일반철도	3,747,309	2,281,559	60.9	
삼랑진~진주 복선전철	8	8	100.0	
소사~원시 복선전철	98	28	28.6	
부전~마산 복선전철	3	3	100.0	
보성~임성리 철도건설	423,738	224,750	53.0	
성남~여주 복선전철	916	803	87.7	
포항~삼척 철도건설	374,860	186,910	49.9	
원주~제천 복선전철	94,811	45,612	48.1	
원주~강릉 복선전철	72,977	32,682	44.8	
익산~대야 복선전철	45,869	51,923	113.2	
대구선 복선전철	103,091	51,339	49.8	
포승~평택 철도건설	23,297	16,671	71.6	
울산~포항 복선전철	279,527	160,060	57.3	
군장산단인입철도건설	58,335	52,405	89.8	
울산신항인입철도	48,685	31,579	64.9	
포항영일만신항인입철도	25,054	16,918	67.5	

사업명	'19년예산 (A)	집행실적 (B)	B/A (%)	잔액
부산~울산 복선전철	211,853	136,335	64.4	
서해선복선전철	698,519	484,851	69.4	
이천~문경 철도건설	404,743	260,255	64.3	
장항선개량 2단계	45,060	29,457	65.4	
동두천~연천 복선전철	102,299	41,980	41.0	
철도종합시험선로구축	8,323	5,864	70.5	
도담~영천 복선전철	439,115	348,267	79.3	
영천~신경주 복선전철	93,136	41,979	45.1	
대곡~소사 복선전철	40,459	25,822	63.8	
월곶~판교 복선전철	25,600	4,256	16.6	
천안~청주공항 복선전철	33,907	1,527	4.5	
인덕원~동탄 복선전철	32,161	8,064	25.1	
여주~원주 철도건설	6,199	2,607	42.1	
문산~임진각 전철화	16,795	9,641	57.4	
춘천~속초 철도건설	19,200	0	0.0	
장항선 복선전철	13,164	6,572	49.9	
진주~광양 전철화	4,507	2,391	53.1	
구로차량기지 이전	1,000	0	0.0	
3. 광역철도	612,123	304,338	49.7	
왕십리~선릉 복선전철	59	0	0.0	
망우~금곡 복선전철	3,289	2,321	70.6	
수원~인천 복선전철	123,000	76,319	62.0	
신안산선 복선전철	85,004	8	0.0	
용산~강남 복선전철	16,476	6,359	38.6	
수도권광역급행철도	80,907	6,230	7.7	
진접선 복선전철	141,116	116,959	82.9	
삼성~동탄 복선전철	109,500	91,014	83.1	

사업명	'19년예산 (A)	집행실적 (B)	B/A (%)	잔액
대구권광역철도	37,772	5,128	13.6	
충청권광역철도	15,000	0	0.0	
4.시설개량	758,177	678,548	89.5	
일반철도시설개량	638,526	616,031	96.5	
고속철도안전및시설개량	119,651	62,517	52.2	
5.유지보수	846,892	271,179	32.0	
6.수탁사업	173,975	74,324	42.7	
철도건널목입체화(수탁)	2,267	1,023	45.1	
철도횡단시설	25,154	16,145	64.2	
기타수탁사업	17,759	511	2.9	
미래철도기술개발	100	22	22.0	
월계~녹천 철도이설	105	22	21.0	
김포경전철 사업	50,237	42,320	84.2	
일반철도시설개량수탁	11,904	5,034	42.3	
인천공항제2여객터미널연결	200	120	60.0	
수인선동서연결도로신설	500	29	5.8	
부산~울산원동역신설	13,218	3,942	29.8	
장항선 탕정역 신설사업	5,733	2,913	50.8	
평화육교 개체공사	4,000	942	23.5	
서대구고속철도정거장신설	10,962	635	5.8	
봉담정거장 환승주차장 신설	6,801	57	0.8	
용산~강남 건설사업관리	34	13	38.2	
서해로 하향조정 공사	3,964	0	0.0	
이천~충주222신호장공군유류	1,601	221	13.8	
차세대 열차제어	1,220	164	13.4	
대구권 북삼역 신설	300	0	0.0	
대구선 하양역 신설	3,920	211	5.4	

사업명	'19년예산 (A)	집행실적 (B)	B/A (%)	잔액
서해선 안중제2과선교 확장	6,126	0	0.0	
신남제2지구 철도시설계획변경	7,870	0	0.0	
7. 기타사업	231,526	164,475	71.0	
철도교통관제시설설치(국고)	103	0	0.0	
철도건널목입체화(국고)	15,843	5,577	35.2	
국가중요시설방호비(국고)	617	348	56.4	
철도건널목위탁관리비(국고)	13,193	9,537	72.3	
완공시설사후관리(국고)	6,829	958	14.0	
완공시설사후관리<자체>	60,181	38,509	64.0	
철도산업정보센터운영(국고)	1,769	825	46.6	
철도이력관리시스템구축(국고)	4,115	2,411	58.6	
민자철도운영지원(국고)	42	18	42.9	
차량구입비(국고)	10,082	4,009	39.8	
해외철도수주지원(국고)	500	0	0.0	
PM사업비<자체>	489	239	48.9	
해외공사용역비<자체>	4,861	2,608	53.7	
자산개발비<자체>	9,454	4,559	48.2	
시설장비 운영비<자체>	3,492	1,403	40.2	
철도건설반환금처리비<자체>	154	43	27.9	
수서역세권개발<자체>	99,511	93,285	93.7	
역명부기관리사용<자체>	291	146	50.2	
<input type="checkbox"/> 관리비	201,897	113,026	56.0	
<input type="checkbox"/> 차입원리금	2,811,540	1,616,033	57.5	
<input type="checkbox"/> 예비비	4,837	0	0.0	

Ⅲ. 2019년도 각종정책 및 사업계획과 그 실적

□ 2019년 사업계획 및 실적

(단위 : %)

사업명	2019년 추진내용	공정률	
		계획	실적
[고속철도]	3개 사업		
호남고속철도 2단계	광주송정~고막원구간 고속화 완료, 나주역 증축 계속, 고막원~목포간 기본 및 실시설계 착수	7.2	7.2
인천발 KTX	분야별 기본 및 실시설계 계속	1.2	0.8
수원발 KTX	분야별 기본 및 실시설계 계속	1.4	1.0
[광역철도]	7개 사업		
수원~인천 복선전철	수원~한대앞간 노반 주요 구조물 완공 궤도, 건축, 시스템공사 집중 추진	95.1	94.5
수도권광역급행철도 A노선	용지매수 본격 추진 및 노반공사 착공	-	-
신분당선(용산~강남) 연장	용지 매수 및 신사~강남간 노반공사 본격 추진	16.4	16.4
신안산선 복선전철	민자사업 우선협상대상자 선정, 실시협약 협상	-	-
당고개~진접 복선전철	용지매수 완료, 전 공구 노반공사 본격 추진 건축, 시스템 등 후속 공정 착공	34.9	35.1
삼성~동탄 광역급행철도	2공구(수서역), 4공구(성남역) 노반공사 본격 추진 및 1, 3, 5공구 노반공사 착수	35.9	36.1
대구권 광역철도	전 분야 기본 및 실시설계 완료 노반 및 건축공사 착공	17.5	7.0
충청권 광역철도	분야별 기본 및 실시설계 착수	-	-
[일반철도]			
포항~삼척 철도건설	포항~영덕 우선 개통('18.1월) 영덕~삼척 용지매수, 노반 주요 구조물 추진	75.1	75.5
보성~임성리 철도건설	전 구간 노반 주요 구조물, 궤도 공사 집중 건물, 시스템 분야 실시설계 계속	61.5	59.2
원주~제천 복선전철	'20년 개통을 위한 노반공사 완공 궤도, 건물, 시스템 등 후속공정 집중 추진	90.7	91.4
울산~포항 복선전철	울산~신경주간 노반 주요 구조물 완공 궤도, 건물, 시스템 공사 착공	86.1	86.6
부전~마산 복선전철	용지매수 완료, 노반, 궤도, 건물, 시스템 공사 집중 추진	89.2	86.6

사 업 명	2019년 추진내용	공정률	
		계획	실적
부산~울산 복선전철	일광~울산간 노반, 궤도, 건물, 시스템분야 공사 집중 추진	89.5	90.3
익산~대야 철도건설	용지매수, 노반 구조물 공사 추진 궤도, 건물, 시스템 분야 공사 추진	77.3	77.7
이천~문경 철도건설	이천~충주간 노반 및 후속공사 집중 추진 충주~문경간 전 구간 노반공사 본격 추진	36.8	38.1
군장산단 인입철도	용지매수 완료, 노반 주요 구조물 본격 추진 궤도, 건축, 시스템 분야 착공	79.3	79.0
포승~평택 철도건설	숙성~안중 노반공사 본격 추진 궤도, 시스템분야 실시설계 계속	58.7	58.7
대곡~소사 복선전철	용지매수, 노반 구조물 공사 추진	50.3	42.5
대구선 복선전철	노반 1, 3공구 준공 및 2, 4공구 운행선 변경 공사와 후속 공정 공사 계속	88.5	89.4
서해선 복선전철	노반 주요 구조물 공사 집중 추진 후속 분야 설계 계속	54.8	55.0
울산신항 인입철도	'20년 개통을 위한 노반공사 완공 후속 공정 공사 집중 추진	88.6	85.1
포항영일만신항 인입철도	'19년 개통을 위한 본 공사 완료 철도종합시험운행 추진	91.2	95.1
영천~신경주 복선전철	용지매수 완료, 노반 주요 구조물 집중 추진 궤도, 건물, 시스템분야 착공	61.2	59.7
장항선 개량 2단계	남포~간치간 노반 및 후속공사 집중 추진 신성~주포간 변경노선 협의 및 실시설계	30.3	30.6
동두천~연천 복선전철	노반 주요 구조물 본격 추진 운행선 변경 구간 궤도, 시스템공사 계속	53.8	51.1
도담~영천 복선전철	도담~안동간 노반 및 후속공사 집중 추진 안동~영천간 노반공사 본격 추진	59.7	60.7
문산~임진각 전철화	궤도 공사 완료 건축, 시스템 분야 공사 집중 추진	34.7	31.2
진주~광양 전철화	전력, 신호, 통신분야 실시설계 계속	1.9	1.8
장항선 복선전철화	궤도, 건축, 시스템분야 실시설계 계속	1.5	1.5
천안~청주공항 복선전철	노반 3개 공구 기본설계 완료 후속분야 기본설계 계속	0.7	0.7
여주~원주 철도건설	분야별 기본설계 착수	0.7	0.6
인덕원~동탄 복선전철	분야별 기본설계 착수	0.4	0.4
월곶~판교 복선전철	분야별 기본설계 착수	0.2	0.2

IV. 2018년도 국정감사 지적 및 시정요구사항 처리결과

□ 2018년도 국정감사 지적사항은 현재 국회 의결
전임을 양지하여 주시기 바랍니다.

V. 2018년도 및 2019년도

감사원 감사 및 자체감사 시에
지적된 사항 및 시정조치결과

① 감사원감사 현황('18년, '19년)

연 도	감 사 명	비 고
2018 년도	1. 건설기계 안전관리 현장점검 (‘18.7.2.~7.29.)	처분서 통보
	2. 일반철도교량 안전관리 현장점검 (‘18.10.22.~11.9.)	처분서 통보
2019 년도	1. 재해위험 급경사지 안전관리실태 특정감사 (‘19.3.11.~3.29.)	처분서 통보

2018년 감사원 감사

1. 건설기계 안전관리 현장점검

○ 감사기간 : 2018.7.2. ~ 7.20.

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 미등록 및 불법 구조변경 건설기계 반입·사용</p> <p>① 노반 공사 현장에서 사용한 미등록 건설기계(천공기)의 소유자 등에 대하여 「건설기계관리법」 제4조를 위반하였으므로 미등록 건설기계를 사용하거나 운행한 경위 등을 조사한 후, 같은 법 제40조 제1호에 따라 고발하는 방안 마련(통보)</p> <p>② 미등록 건설기계(천공기)를 노반 공사 현장에 반입·사용한 건설업자(시공사)와 건설기술자(현장대리인)에 대하여 「건설기술 진흥법」 제53조에 따라 부실벌점을 부과하는 방안 마련(통보)</p>	<p>○ 조치완료('19.2)</p> <p>○ 조치완료('19.2)</p>
<p>2. 불법 건설기계 사용 및 기반개량 공법 준공 부적정</p> <p>① 현장에서 불법으로 구조변경된 건설기계가 사용되지 않도록 하는 방안을 마련(통보)</p> <p>② 앞으로 실시설계용역을 준공하면서 정상적인 건설기계로는 시공이 불가능한 공법이 설계도서·시방서 등 용역 성과품에 반영되지 않도록 관련 업무 철저(주의)</p>	<p>○ 조치완료('19.2)</p> <p>○ 향후 업무철저(회보 불필요)</p>
<p>3. 건설기계등록·검사증 위조 및 검사 미필 기계 사용</p> <p>① 건설기계등록·검사증이 위조된 것으로 확인된 건설기계의 임대업체 등을 대상으로 건설기계등록·검사증을 위조한 경위 등을 조사한 후 「형법」 제231조 및 제234조에 따라 고발하는 방안을 마련(통보)</p> <p>② 정기검사를 실시하지 않은 건설기계를 현장에 반입·사용한 7개 건설업자(시공사) 및 7명 건설기술자(현장대리인)에 대해서는 「건설기술 진흥법」 제53조에 따라 부실벌점을 부과하는 방안을 마련(통보)</p> <p>③ 앞으로 건설기계등록원부 등본을 제출받는 등 건설기계등록·검사증의 위조 여부를 주기적으로 검사하게 하는 방안을 마련(통보)</p>	<p>○ 조치완료('19.2)</p> <p>○ 조치완료('19.2)</p> <p>○ 조치완료('19.2)</p>

2. 일반철도교량 안전관리 현장점검

○ 감사기간 : 2018.10.22. ~ 11.9.

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 일반철도교량 시설개량사업 추진 부적정</p> <p>○ 앞으로 하천횡단 교량이 해당 하천의 하천기본 계획에서 정한 경간장, 높이 등 교량능력을 확보하지 못한 하천횡단 교량이 시설개량사업 대상에서 누락되는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)</p>	<p>○ 향후 업무철저(회보 불필요)</p>
<p>2. 일반철도교량 내진성능 상세평가 대상 선정 부적정</p> <p>○ 내진성능 상세평가 대상에서 누락된 광양 만교 등 교량 48개소와 지진구역계수가 강화 되기 이전에 준공되거나 내진성능이 보장 된 사창고가교 등 교량 30개소, 합계 교량 78개소에 대하여 내진성능 상세평가를 실시 하는 방안을 마련(통보)</p>	<p>○ 조치완료('19.3)</p>
<p>3. 일반철도교량 유지보수용 점검통로 설치 미흡</p> <p>○ 교량 유지보수를 효율적으로 수행할 수 있도록 「철도설계지침 및 편람」에 따라 교량 점검 통로가 미설치된 290개 교량에 점검통로를 설치하는 방안을 마련(통보)</p>	<p>○ 조치완료('19.6)</p>

2019년 감사원 감사

1. 재해위험 급경사지 안전관리실태 특정감사

○ 감사기간 : 2019. 3. 11. ~ 3. 29. (15일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 급경사지를 안전점검 대상시설에서 누락</p> <p>① 앞으로 소관 급경사지를 안전점검 대상에서 누락하는 일이 없도록 유지관리 업무를 철저히 (주의)</p>	<p>○ 향후 업무철저(회보 불필요)</p>

② 자체감사 현황('18년, '19년)

연 도	감 사 명	비 고
2018 년도	1. 중앙선 건설폐기물 관련 조사 (‘18.01.03.~01.05.)	처분서 통보
	2. 설명절 공직기강 확립을 위한 감찰 (‘18.01.29.~02.20.)	처분서 통보
	3. 기동감사반 운영 (‘18.01.25.~04.20.)	처분서 통보
	4. 사용자 적정성 조사 (‘18.02.26.~02.27.)	처분서 통보
	5. 철도건설사업 안전 및 공정관리 실태 특정감사 (‘18.03.12.~03.23.)	처분서 통보
	6. VIP 해외순방 공직기강 확립 감찰 (‘17.03.22.~03.27.)	처분서 통보
	7. 해외사업 추진실태 특정감사 (‘17.04.23.~05.04)	처분서 통보
	8. 부패예방감시단 검증의견서 통보관련 조사 (‘18.04.26.~04.30)	처분서 통보
	9. 남북 정상회담 전후 공직기강 확립을 위한 감찰 (‘18.04.23.~05.04)	처분 없음
	10. 김포도시철도 무정전전원장치 구매설치 계약변경 적정성 조사 (‘18.04.26.~04.30)	처분 없음
	11. 포항삼척 12공구 왕피천고가 시공관련 조사 (‘18.05.08.~05.15)	처분서 통보
	12. 국토교통부 철도보호지구 관리실태 점검 조사 (‘18.05.08.~05.09)	처분서 통보
	13. 국토부 철도종합시험운행 이행실태 점검 관련 조사 (‘18.05.14.~05.18)	처분서 통보
	14. 익명제보(스마트휘슬) 관련 조사 (‘18.05.28.~06.01)	처분서 통보
	15. 공직기강 확립을 위한 감찰 (‘18.05.28.~06.15)	처분 없음
	16. 익명 제보(우편) 조사 (‘18.06.01.~06.15)	처분 없음

17. 국유지 사용허가 신청 관련 민원처리 적정여부 조사 (‘18.06.25.~06.28)	처분서 통보
18. VIP 해외 순방기간 공직기강 확립 감찰 (‘18.07.08.~07.13)	처분서 통보
19. 수도권본부 종합감사 (‘18.06.11.~06.20)	처분서 통보
20. 감사원 “토지보상 업무 절차준수 조사” 이첩 관련 조사 (‘18.07.04.~07.06.)	처분서 통보
21. 경부고속철도 대전역사 증축공사 관련 국민신문고 민원 조사 (‘18.07.17.~07.18)	처분서 통보
22. 시설개량사업 관리실태 특정감사 (‘18.07.30.~08.03)	처분서 통보
23. 2018년 기동감사반TF 감사 (‘18.07.03.~08.03)	처분서 통보
24. 추석명절 기간 공직기강 확립을 위한 감찰 (‘18.09.10.~09.28)	처분서 통보
25. 익명제보 관련 조사 (‘18.07.18.~08.10)	처분서 통보
26. 2018년 기동감사반TF 감사(3차) (‘18.08.29.~08.30, 09.19)	처분서 통보
27. ‘17하반기~‘18상반기 외부강의 등 조사 (‘18.10.04.~10.12)	처분서 통보
28. 서해선 철도건설 제4공구 익명제보 관련 조사 (‘18.10.04.~10.12)	처분서 통보
29. 충청본부 종합감사 (‘18.10.01.~10.19)	처분서 통보
30. 익명제보 관련 조사 (‘18.10.16.~10.26)	처분서 통보
31. 원주~강릉 철도건설 횡성역사 신축공사 철골 시공 실태 조사 (‘18.10.16.~10.26)	처분서 통보
32. 경부고속철도 미 철도종합시험선로 길내기 관련 조사 (‘18.11.14.~11.15)	처분서 통보

	33. 2018년 기동감사TF 감사(4차) (‘18.10.29.~11.30)	처분서 통보
	34. 유지보수 등 위탁사업 관리실태 (‘18.11.26.~11.30)	처분서 통보
	35. 기관운영 및 국정과제 이행실태 (‘18.11.19.~11.30)	처분서 통보
2019 년도	1. 연말연시 공직기강 확립을 위한 감찰 (‘18.12.17.~‘19.01.04)	처분 없음
	2. 설명절 대비 공직기강 확립을 위한 감찰 (‘19.01.21.~02.08)	처분서 통보
	3. 전력유도대책 민원 조사 (‘18.11.19.~‘19.01.18)	처분 없음
	4. 철도통합무선망 구축 사업 관련 조사 (‘18.11.19.~11.30)	처분서 통보
	5. 이천~문경 제5공구 가설교량 제보관련 추가조사 (‘19.01.21.~01.22)	처분서 통보
	6. 공직복무 점검결과 이첩사항 조사 (‘18.11.26.~‘19.01.18)	처분서 통보
	7. 익명제보(스마트 휘슬) 관련 조사 (‘19.01.15.~01.25)	처분 없음
	8. 고충심의위원회 심의결과에 따른 조사 (‘19.02.27.~02.28)	처분서 통보
	9. 철도자재 구매 및 관리실태 특정감사 (‘19.03.04.~03.08)	처분서 통보
	10. 터널굴착 및 설계변경 관련 조사 (‘19.02.11.~02.12)	처분서 통보
	11. 특허공법 분쟁에 대한 조사 (‘19.02.11.~02.15)	처분서 통보
	12. VIP 해외순방 기간 공직기강 확립을 위한 감찰 (‘19.04.09.~04.23)	처분서 통보
	13. 국무총리 해외순방기간 공직기강 확립을 위한 감찰 (‘19.05.07.~05.20)	처분 없음
	14. 임직원 행동강령 위반 관련 조사 (‘19.04.02.~04.12)	처분서 통보
	15. 터널 강재거푸집 설계관리실태 특정감사 (‘19.05.22.~05.24)	처분서 통보

16. 강원본부 종합감사 (19.04.22.~05.10)	처분서 통보
17. VIP 해외순방 기간 공직기강 확립을 위한 감찰 (19.06.10.~06.14)	처분 없음
18. 익명제보(우편) 관련 조사 (19.05.17.~05.24)	처분서 통보
19. 대형공사 입찰 관리실태 특정감사 (19.06.24.~06.25)	처분서 통보
20. 부실자재 사용 조사 (19.06.13.~06.14)	처분서 통보
21. 특허공법 분쟁에 대한 보완조사 (19.05.28.~05.30)	처분서 통보
22. 외부강의 등 조사 (19.07.09.~07.15)	처분서 통보
23. 일괄입찰 설계심의 감찰 (19.07.15.~07.25)	처분 없음
24. 민원관련 조사 (19.07.02.~07.05)	처분 없음

2018년 자체감사

1. 중앙선 건설폐기물 관련 조사

○ 감사기간 : 2018.01.03. ~ 2018.01.05. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 발생 폐기물 채집 및 처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 폐기물을 배출하는 경우 주변환경에 위해를 끼치지 아니하도록 누출 된 건설폐기물은 수거하여 폐기처리 하도록 하고, 건설폐기물 채집 및 적치 등에 대한 적절한 조치(시공 계획서 등).(시정) ○ 폐기물 배출시 주변환경에 위해를 끼칠 우려가 있고, 폐기물 보관기간를 초과하였는데도 적절한 조치를 하지 않은 관련자에 대하여 “경고” 조치(통보) 	<p>○ 조치 완료('18.3)</p>

2. 설명절 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2018.01.29. ~ 2018.02.20. (15일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의)	○ 조치 완료('18.3)
2. 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의)	○ 조치 완료('18.2)
3. 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의)	○ 조치 완료('18.3)
4. 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의)	○ 조치 완료('18.2)
5. 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의)	○ 조치 완료('18.4)
6. 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의)	○ 조치 완료('18.3)

3. 기동감사반 운영결과

○ 감사기간 : 2018.01.25. ~ 2018.04.20. (22일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 토공 쌓기부 방호울타리 및 방음벽 중복설계 부적정 ○ 과다하게 반영된 방호울타리 공사비 60,771,000원을 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치 완료
2. 사토 운반거리 설계변경 부적정 ○ 과다하게 반영된 사토 운반거리 변경 공사비 345,000,000원을 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치 완료
3. 교량 하부 유지보수용 도로 및 방호울타리 설계변경 미 시행 ○ 교량 하부 유지보수용 도로 및 방호울타리 등 유지관리 시설물을 현지 여건에 따라 적정하게 설치되도록 조치(통보)	○ 조치 완료
4. 절토사면 녹화공법 설계변경 부적정 ○ 과다하게 반영된 토공 깎기구간 비탈면 보강 공사비 170,100,000원을 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치 완료
5. 청량천교 지반보강공법 설계변경 부적정 ○ 과다하게 반영된 지반보강 공사비 43,000,000원을 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치 완료
6. 교통영향평가 협의결과 설계변경 미 시행 ○ 안동정거장 교통영향평가에 따른 교통개선 대책 중 설계에 반영되지 않은 비가림막 등 교통시설이 반영될 수 있도록 조치(통보)	○ 조치 완료
7. 교량 하부 방호울타리 설계 부적정 ○ 공사에 포함된 교량 하부에 방호울타리가 설계기준에 따라 적정하게 설치될 수 있도록 조치(통보)	○ 조치 완료
8. 연약지반 쇄석골재 수량 설계변경 부적정 ○ 공사에 과다하게 반영된 쇄석매트부설 공사비 314,000,000원을 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치 완료

지 적 사 항	조 치 결 과
9. P.P매트 설계변경 부적정 ○ 공사에 과다하게 반영된 P.P매트 공사비 64,000,000원을 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치 완료
10. 쇠석다짐말뚝 단가 설계변경 부적정 ○ 공사에 과다하게 반영된 공사비 224,700,000원을 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치 완료
11. 순성토 운반 설계변경 부적정 ○ 공사에 과다하게 반영된 순성토 운반 공사비 136,400,000원을 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치 완료
12. 교량 방음벽 지주간격 설계변경 미 시행 ○ 방음벽 지주간격을 조정하고 과다하게 반영된 공사비 526,900,000원을 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치 완료
13. 쇠석다짐말뚝 수량 설계변경 부적정 ○ 공사에 과다하게 반영된 공사비 89,000,000원을 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치 완료
14. 교량 상부 점검시설 설계변경 미 시행 ○ 공사에 과다하게 반영된 점검시설 공사비 39,000,000원을 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치 완료
15. 교량 하부 방호울타리 설계 부적정 ○ 공사에 포함된 교량 하부에 방호울타리가 설계기준에 따라 적정하게 설치될 수 있도록 조치(통보)	○ 조치 완료

4. 사용자 적정성 조사

○ 감사기간 : 2018.02.26. ~ 2018.02.27. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 사용자 업무 처리 불철저 ○ 국유재산 사용자가 업무를 소홀히 처리한 아래 관련자에 대하여 '경고' 조치(경고)	○ 조치 완료('18.3)

5. 철도건설사업 안전 및 공정관리 실태 특정감사

○ 감사기간 : 2018.03.12. ~ 2018.03.23. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 임시선 계측수행계획서 수립 부적정 ○ 임시선 계측계획 변경에 따른 계측수행계획서를 다시 작성하여 제출하게 하는 등 계측관리 업무를 철저히 하도록 조치(시정)	○ 조치완료('18.7)
2. 흙막이 가시설 계측비 설계변경 미시행 ○ 흙막이 가시설 계측비 171,587,000원을 계약 금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료('18.7)
3. 흙막이 가시설 계측 주기 부적정 ○ 공사의 종점부 물양장에 설치된 흙막이 가시설의 안정성이 확보될 수 있도록 계측 주기를 재검토(통보)	○ 조치완료('18.5)
4. 연약지반처리공사 공정관리 불철저 ○ 연약지반처리공사에 대하여 계약공기 준수 가능 여부를 검토하고 지연된 공사기간에 대한 만회대책을 마련(통보)	○ 조치완료('18.7)
5. 안전관리계획서 작성·관리 부적정 ○ 공사현장의 대상시설물별 정기안전점검 시기·내용, 안전점검표 등이 포함된 공정별 안전 점검계획을 안전관리계획서에 반영·작성하도록 조치(시정)	○ 조치완료('18.7)
6. 정기안전점검 시행 불철저 ○ 공사현장의 시설물별 정기안전점검이 정해진 시기와 횟수대로 적정하게 시행될 수 있도록 정기안전점검 관리 강화 방안을 마련(통보)	○ 조치완료('18.7)
7. 산업안전보건관리비 사용기준 미준수 ○ 현장안전관리가 소홀하게 되는 일이 없도록 산업안전보건관리비를 사용기준에 맞게 집행하도록 조치(통보)	○ 조치완료('18.7)
8. 공사 착수 전 일일안전교육 시행 불철저 ○ 공사현장 안전관리를 위하여 현장 일일 안전교육 시행 시 당일 공사작업자가 누락되는 일이 없도록 조치(시정)	○ 조치완료('18.8)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>9. 안전관리자 인건비 집행 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용기준과 다르게 집행된 안전관리자 인건비 1,599,760원을 관련규정에 따라 반환 요구 하고, 산업안전보건관리비가 사용기준에 따라 적정하게 집행될 수 있도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.7)
<p>10. 자체안전점검 시행방법 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 안전관리계획서에 포함된 자체안전점검표를 활용하여 안전점검을 시행하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.7)
<p>11. 취약개소 지정 및 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위험도평가, 취약개소 지정 및 점검 시 누락 되는 개소가 발생하지 않도록 취약개소 관리 업무를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.5)
<p>12. 물질안전보건교육 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유해·위험 화학물질에 대한 근로자 안전 교육을 실시하는 등 안전관리업무를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.5)
<p>13. 선행·후행 공정 일정관리 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 선행공정과 후속공정의 인계·인수 일정이 서로 맞지 않게 관리되는 일이 없도록 하고, 위 사업의 선행공정과 후속공정의 인계·인수 일정이 일치되도록 공정관리 업무를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.5)
<p>14. 관리기준공정표(IPS) 지연공정 만회대책 미수립</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공정이 지연된 위 사업의 단위작업(Activity) 18개에 대하여 만회대책을 수립하고 이를 관리기준공정표에 반영(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<p>15. 관리기준공정표(IPS) 연계공정 관리 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전차선 지지물 설치 전·후 연계공정간 인계·인수 일정을 반영하여 관리기준공정표(IPS 20.0.)를 개정(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.7)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>16. 위험성 평가 및 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 작업 공중에 대해 위험성 평가 및 위험도 감소 대책을 수립 후 공사를 시행 하는 등 위험성 평가 및 관리업무를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.5)
<p>17. 서원주역 입환신호기 진로표시 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서원주역에 설치된 입환신호기 55호 진로 표시등이 고장시에도 안전측으로 동작하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.7)
<p>18. 신호기 및 맨홀 강풍안전대책 미수립</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해안가 지역에 설치되는 신호설비에 대하여 강풍에 의한 피해가 발생하지 않도록 안전 대책을 수립 후 공사를 시행(통보) ○ 해안가 지역에 설치되는 신호설비에 대하여 강풍에 의한 피해가 발생하지 않도록 「철도 설계 참고도(신호제어편)」를 보완·개정(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.7)
<p>19. 철도보호지구 안전관리 업무 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 운행선 인접공사 중 철도보호지구 행위신고 및 안전점검이 누락되지 않도록 철도보호지구 안전관리 업무를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.5)
<p>20. 안전보건관리책임자 직무교육 미이수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 직무교육을 이수하지 않은 안전보건관리 책임자에 대하여 즉시 교육을 이수하도록 하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.5)
<p>21. 교량 안전 난간대 설치방법 개선으로 추락사고 예방</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교각 상부 교량받침 시공을 위한 안전 난간대 설치 방법을 개선하는 등 창의적이고 적극적인 업무추진 노력으로 철도건설현장 안전사고 예방에 기여한 관련자에 대하여 표창대상자로 추천(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.5)

6. VIP 해외순방(베트남 등) 공직기강 확립 감찰

○ 감사기간 : 2018.03.22. ~ 2018.03.27. (6일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.5)
<p>2. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.4)
<p>3. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.5)
<p>4. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.4)
<p>5. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.4)
<p>6. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.4)

7. 해외사업추진실태 특정감사

○ 감사기간 : 2018.04.23. ~ 2018.05.04. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 제안가격 산정 및 수지분석 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해외사업 입찰 참여를 위한 제안가격 산정 및 수지분석을 할 때 본사 지원인력 인건비 등 간접비를 반영하고, 연도별 손익결산 양식을 구비하는 등 사업별 손익 관리를 철저히 할 수 있도록 절차서를 개정(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<p>2. 총사업비 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 진행 중인 사업의 미비된 총사업비 관리 대장 및 수입지출 관리대장을 작성하도록 조치(시정) ○ 향후 절차서에 규정된 보고 절차 없이 연도별 사업비 및 총사업비가 조정·집행되는 일이 없도록 사업비 계획 및 관리 업무를 철저히 하도록 조치(경고) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.9)
<p>3. 해외사업 업무 및 리스크 관리 기준 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해외사업 전반의 업무 기준과 업무추진 단계별 리스크가 정의·관리될 수 있도록 관련 규정을 마련하는 등의 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중
<p>4. 해외사업 수행에 따른 자료관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해외사업 참여결과 보고서 및 사업수행 완료 보고서 등 해외사업 추진 관련 자료를 제대로 작성·관리하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 조치(경고) ○ 해외사업 추진 관련 자료가 체계적으로 축적될 수 있도록 자료관리가 미흡한 구체적 원인을 파악하고 사업별 특성을 감안한 대책방안을 마련하여 관련 업무 절차서에 반영(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.6)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>5. 인니 자카르타 LRT 1단계사업 추진 절차 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 제안서 제출 및 계약체결 과정에서 절차서에 규정된 해외사업심의위원회 절차 등을 누락하는 일이 없도록 해외사업 개발 업무를 철저히 하도록 조치(경고) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.6)
<p>6. 해외 파견직원 출장비 지급 기준 미비</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해외 파견직원이 주재국내에서 업무용 차량을 이용하여 출장을 시행하는 경우 일비를 감액 지급하는 기준을 마련하는 등 필요한 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<p>7. 해외 파견직원 주택임차 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 파견직원을 위한 주택임차 시 금액 외에 재외공관원의 임차주택 면적 기준 등 합리적 기준이 적용될 수 있도록 하는 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<p>8. 해외 파견직원 연차보상비 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다 지급된 연차보상비를 환수(시정) ○ 해외 파견직원의 연차휴가 사용 내역이 철저히 기록되도록 하는 등 효율적인 복무관리 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.10)
<p>9. 해외 파견직원에 대한 경비 지원 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 파견직원의 가족이 파견직원을 방문할 때 소요되는 비용을 지원할 수 있는 합리적인 근거를 마련하는 등 필요한 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<p>10. 해외 파견직원 가족수당 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 지급된 해외가족수당을 환수(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.9)
<p>11. 물품관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 물품인 비유동자산의 처분명세서를 재산관리담당에게 송부하지 않는 등의 일이 없도록 물품관리 업무를 관련 규정에 따라 철저히 하도록 조치(주의) ○ [별표 5]와 같이 관련 규정에 정해진 대로 감가상각 처리되지 않은 비유동자산이 있는지 전수 조사하고 정당한 물품가액이 결산에 반영될 수 있도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.9)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>12. 전도금 정산보고 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 전도금 사용내역과 그 증빙서류가 적기에 보고될 수 있도록 관련 업무를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.6)
<p>13. 계약이행보증금 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사가 완료된 장곶선 귀주구간 및 운남구간의 사업 구간사에 즉시 문서로 계약이행보증금의 반환을 공식 요청하여 회수 또는 소멸시효의 기산점을 명확히 하도록 조치(시정) ○ 계약이행보증금, 미회수기성금(유보금 등), 품질이행보증금 등 향후 공단이 회수하여야 할 금액에 대한 대장을 통합하여 작성하고 보고하는 등 적정하게 관리할 수 있는 방안을 수립(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)
<p>14. 해외지사 현지채용 직원관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현지채용 직원을 효율적으로 관리할 수 있도록 필요한 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.12)
<p>15. 해외사업 수주를 위한 해외지사 적기 설립</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 도전적이고 적극적인 업무추진으로 인니 자카르타 경전철 1단계 건설공사 수주를 위한 인니지사 설립에 공헌한 관련자에 대하여 표창대상자로 추천(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.7)

8. 부패예방감시단 검증의견서 통보관련 조사

○ 감사기간 : 2018.04.26. ~ 2018.04.30. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 물량내역서 변경 불철저</p> <p>○ 공사무량이 증가하였는데도 설계변경에 반영하지 않는 등 추후 유사한 사례가 재발되지 않도록 관련업무에 철저히 하도록 조치(주의)</p>	<p>○ 조치 완료('18.5)</p>
<p>2. 실정보고 처리 부적정</p> <p>○ 공사수급자가 제출한 실정보고 서류 접수를 거부하는 등 소관 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 “주의” 조치(주의)</p>	<p>○ 조치 완료('18.6)</p>
<p>3. 인력품 변경처리 불철저</p> <p>○ 인력품 변경 처리 등 소관 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 “경고” 및 “주의” 조치(경고, 주의)</p>	<p>○ 조치 완료('18.6)</p>
<p>4. 공동관로 공사 인력품 적용 부당처리</p> <p>○ 공동관로 공사 인력품 변경 관련 업무를 부당하게 처리하여 공단에 손해를 발생시키는 등 담당 업무를 소홀히 한 위 사람에 대하여 “징계(견책)” 조치(징계)</p>	<p>○ 조치 완료('18.6)</p>

9. 남북 정상회담 전후 공직기강 확립을 위한 감찰

○감사기간 : 2018.04.23. ~ 2018.05.04. (12일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
처분사항 없음	

10. 김포도시철도 무정전전원장치 구매설치 계약변경 적정성 조사

○ 감사기간 : 2018.04.26. ~ 2018.04.30. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
처분사항 없음	

11. 포항삼척 12공구 왕피천고가 시공관련 조사

○ 감사기간 : 2018.05.08. ~ 2018.05.15. (6일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 공사 문제점 파악 및 보고업무 소홀</p> <p>○ 공사 문제점 파악 및 보고 등 현안 관리업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 “경고” 조치 (경고)</p>	<p>○ 조치 완료('18.6)</p>
<p>2. 소속 직원 관리업무 불철저</p> <p>○ 공사관리 및 소속 직원 관리 등 “지도감독 업무”를 소홀히 한 관련자에 대하여 “주의” 조치(주의)</p>	<p>○ 조치 완료('18.6)</p>
<p>3. 언론 취재 대응 절차 미이행</p> <p>○ 시공관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “경고” 조치(통보)</p>	<p>○ 조치 완료</p>

12. 국토교통부 철도보호지구 관리실태 점검 관련 조사

○ 감사기간 : 2018.05.08. ~ 2018.05.09. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 철도보호지구 안전등급 임의 조정 및 관리 대장 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 지침에 따른 업무를 수행하지 않고 안전점검 실적을 임의로 기록하는 등 담당 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 “경고” 조치(경고) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.6)
<p>2. 철도보호지구 안전점검 누락 및 관리 대장 관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 지침에 따른 업무를 수행하지 않고 점검실적을 임의로 기록하는 등 소관 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 “경고” 조치(경고) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.6)

13. 국토교통부 철도종합시험운행 이행실태 점검 관련 철도종합시험운행 조사

○ 감사기간 : 2018.05.14. ~ 2018.05.18. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 시운전열차 차상안전관리 불철저 ○ 시운전열차 차상안전관리를 소홀히 한 아래 관련자에 대하여 “주의” 조치(주의)	○ 조치 완료('18.6)
2. 철도종합시험운행 교육훈련 기록관리 등 불철저 ○ 『철도종합시험운행 시행지침』에 따라 철도종합시험운행 업무를 철저히 이행하도록 조치(경고)	○ 조치 완료('18.6)
3. 철도종합시험운행 사전점검 불철저 ○ 철도종합시험운행 사전점검을 소홀히 시행한 관련자에 대하여 “주의” 조치(경고)	○ 조치 완료('18.6)

14. 익명제보(스마트휘슬)관련 조사

○ 감사기간 : 2018.05.28. ~ 2018.06.01. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 공사관리업무 소홀</p> <p>○ 공단 주관 품질조정회의 지연개최 및 참석자 소속을 제대로 확인하지 않는 등 공사관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 “주의” 조치(주의)</p>	<p>○ 조치 완료('18.6)</p>

15. 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2018.05.28. ~ 2018.06.15. (13일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
처분사항 없음	

16. 익명 제보(우편) 조사

○ 감사기간 : 2018.06.01. ~ 2018.06.15. (9일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
처분사항 없음	

17. 국유지 사용허가 신청관련 민원처리 적정여부 조사

○ 감사기간 : 2018.06.25. ~ 2018.06.28. (4일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 사용허가 신청 관련 민원처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용허가 신청 관련 민원업무를 소홀히 처리한 아래 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치(주의) ○ 공단 「고객업무관리규정」을 위반하여 민원 업무를 처리하는 일이 없도록 소속 직원에 대한 민원관리 직무교육을 철저히 하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료

18. VIP 해외 순방기간 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2018.07.08. ~ 2018.07.13. (6일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<p>2. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<p>3. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<p>4. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료

19. 수도권본부 종합감사

○ 감사기간 : 2018.06.11. ~ 2018.06.20. (9일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 물품임대차 계약관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 적게 부과된 물품 대부료 196,380원을 부과 하도록 조치(주의) ○ 중고품의 시가 결정 방법을 명확히 하여 「물품관리규정」에 포함되도록 동 규정을 개정하도록 조치(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('19.4)
<p>2. 국유재산 사용허가 예정가격 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산 사용허가를 위한 예정가격 작성 시 관련 규정을 위반하는 일이 없도록 하고 이 건 도심역 환승주차장의 사용허가면적을 정당한 사용면적으로 변경하는 등 사용허가 변경 방안을 마련하여 시행하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>3. 국유재산 관리 및 사용허가 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「재산관리규정」에 따라 소관재산에 대하여 연1회 이상 대장(재산대장, 사용허가대장 등) 정리현황 점검을 실시하고 사용료 부과 시 부가가치세를 누락하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하도록 조치(주의) ○ 토지합병에 따른 등기사항전부증명서의 말소 및 308필지에 대한 변동 현황을 공단 재산 대장에 반영하고 사용허가서를 변경하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.7) ○ 조치완료('18.12)
<p>4. 국유재산 재산가액 결정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시가표준액이 없는 시설물에 대한 재산가액을 결정하면서 관련규정에 어긋나게 다른 재산의 건물가액을 준용하거나 유효기간이 지난 감정 평가 금액을 적용하는 일이 없도록 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.7)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>5. 광고 계약관련 규정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 광고계약 기간, 광고료 산정방식 및 납부방법 등을 「국유재산법」 및 「재산관리규정」에 부합하도록 「광고물관리지침」을 개정하도록 조치(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)
<p>6. 철거발생품 현장매각 처리 개선안 불합리</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철거발생품 처리 시 혼선이 발생하지 않도록 적용 대상물품을 명확히 하는 등 관련 지침이나 방안을 합리적으로 개선하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>7. 실제 소득에 의한 영농손실보상금 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련 법령에 따라 실제소득에 의한 영농손실보상금을 재산정하여 과다 지급된 영농손실보상금을 환수하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>8. 대부계약자 영농손실보상금 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 영농손실보상금을 잘못 지급하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하도록 조치(주의) ○ 대부계약기간이 만료된 토지의 대부계약자에게 지급한 영농손실보상금을 환수할 수 있는 방안을 마련하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.7) ○ 조치완료('19.5)
<p>9. 수용재결 공탁금 납입업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 특별한 사유 없이 수표출금 방법으로 공탁금을 납입하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하도록 조치(주의) ○ 공탁금 납입방법이 실효성 있게 운영될 수 있도록 지역본부 담당자 교육, 절차서 개정 등 적정한 방안을 마련하여 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.7)
<p>10. 교량 등 파일(강관, PHC) 정산 계약변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 공사에서 설계서보다 적게 시공된 파일 기초 관련 공사비를 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>11. 터널 내 공동구 덮개 철근 보강재 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널 내 공동구 덮개 보강재 관련 공사비를 절감할 수 있도록 구조계산 등을 통해 보강재를 와이어메쉬로 변경하는 방안을 강구하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.10)
<p>12. 락볼트 검측봉 계약변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 락볼트 검측에 추가 반영한 검측봉 설치비에 대하여 설계변경하고 계약금액을 조정(순감) 하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.10)
<p>13. 마차산터널 발생암 운반비 설계변경 미 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 발생암 운반비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.12)
<p>14. 울현터널 작업구 존치 관련 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 울현터널 작업구 존치 관련 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.10)
<p>15. 내곡고가 하부 방호울타리 설계 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교량 하부 방호울타리가 설계기준에 따라 적정하게 설치될 수 있도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.8)
<p>16. 경계웬스 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 경계웬스 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.12)
<p>17. 교통영향평가 협의사항 미반영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 양촌역 등 8개 정거장에 대한 교통개선대책 중 설계에 반영되지 않은 방호울타리 등 교통시설이 설계에 반영될 수 있도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.12)
<p>18. 터널 라이닝콘크리트 관련 공사비 설계 변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 터널 라이닝 콘크리트 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('18.12)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>19. 터널 중앙대피로 관련 공사비 단가적용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 터널 중앙대피로 관련 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>20. 환기구 벽체 콘크리트 시공 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 백태 발생구간에 대하여 적정한 처리방안을 강구하여 조치(시정) ○ 시공관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “주의” 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12) ○ 조치완료('18.12)
<p>21. 환기구 철재 계단참 고정 설치 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철재 계단참 미고정 부분을 고정시키는 등 적정한 처리방안을 강구하여 조치(시정) ○ 시공관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “주의” 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12) ○ 조치완료('18.12)
<p>22. 교량 받침 보호장치 설치 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 교량 받침 보호장치 설치 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)
<p>23. 비개착구간 풍화암 사토처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 풍화암 사토처리 공사비 17,000,000원을 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>24. 교량상부 안전난간 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 교량 안전난간 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)
<p>25. 열차감시원 등 부대공 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 열차감시원 등 부대공의 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>26. 직접구매 공사용 자재비 감액 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 직접구매 자재비를 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>27. 건설공사 홈페이지 개설 의무 미이행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 계약상대자로 하여금 입찰안내서에 따라 홈페이지를 구축하여 운용하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>28. 교량 난간 기초 앵커볼트 시공 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교량 난간 앵커볼트 미 시공 구간에 대하여 적정한 시공방안을 마련하여 시행하시기 바라며, 검측 업무 등 시공관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “경고” 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>29. 교량 점검시설 설치계획 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 교량점검시설 설치비에 대해 계약금액을 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)
<p>30. 가설사무실 부지 관련 비용 미조정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다 계상된 ‘가설사무실 부지 관련 비용’을 감액하는 방안을 강구(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>31. 취약개소 관리단계 조정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공단의 승인을 받지 않고 취약개소 관리 단계를 임의 조정하여 관리한 관련자에 대하여 공단 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」 등에 따라 “주의” 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>32. 보호기간 만료된 신기술공법에 대한 품셈 적용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 계상된 승강장 상부 복합섬유패널 보강 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)
<p>33. 석공사 소요자재 소운반 단가산출 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 계상된 석공사 소운반비를 계약 금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>34. 품질관리활동비의 비용 분류 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 계상된 품질관리활동비 관련 제경비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>35. 고정빔 설치물량 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 급전모선용 고정빔 설치 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)
<p>36. 현장여건 변경에 따른 송전관로공사 설계 변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 송전관로설치 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)
<p>37. 승강장 조명설비 시공물량 중복 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 중복 반영된 승강장 조명설비 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>38. 터널내 트레이 분리대 구매 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구매 계약에 반영된 터널내 하선용 케이블 트레이 분리대 구매비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>39. 고색정거장 건널선 구간 급전선 시공물량 이중반영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 이중 반영된 절연전선 설치 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)
<p>40. 전기실 배관공사 시공방법 변경에 따른 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 전선관 설치 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)
<p>41. 승강장 보강방법 변경에 따른 지장신호설비 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지장신호설비 이설 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>42. 건널목 이설계획 변경에 따른 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지장신호설비 이설 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>43. 통신용 전원설비 설치방법 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고색역 외 4개역사의 통신용 전원설비 공사비를 절감할 수 있도록 설치방법을 재검토하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>44. 자동절체스위치 설치기준 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 통신실 및 전산실의 무정전전원장치 내부 자동절체스위치(ATS) 설치 필요성을 재검토하여 『설계지침 및 편람(정보통신편)』에 반영하는 방안을 강구도록 조치(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>45. 개인영상정보 보호업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수도권 광역전철을 이용하는 승객들의 개인영상정보가 유출되지 않도록 승강장 카메라에 부착된 IP주소를 제거하는 등 필요한 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)
<p>46. 터널 공사중 설비 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 반영된 '공사중 설비' 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>47. 준공도서 전산화 작성비 반영 등 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 준공도서 전산화 작성비 등 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>48. 설계용역비 산출 등 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다 반영된 설계용역비 등 공사비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.9)
<p>49. 철도운행안전관리자 노무비 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철도운행안전관리자 제경비를 계약금액 조정(감액)하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)

지 적 사 항	조 치 결 과
50. 방재구난지역 미반영 ○ 공사 본선터널 환기구 출구에 방재구난 지역을 확보하는 방안을 강구(통보)	○ 조치완료('18.12)
51. 터널 수직갱 안전시설 설치 미반영 ○ 본선터널 환기구수직갱에 엘리베이터 또는 추가적인 안전공간 등 대체 안전시설을 확보하는 방안을 강구(통보)	○ 조치완료('18.12)

20. 감사원 "토지보상 업무 절차준수 조사" 이첩 관련 조사

○ 감사기간 : 2018.07.04. ~ 2018.07.06. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 토지보상 전 공사착 및 민원대응 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업 시행시 토지보상이 완료된 이후에 공사에 착수하는 등 관련 법령을 준수하고, 민원처리를 하면서 법령 등 관련 규정에 정해진 내용과 다르게 회신 하는 일이 없도록 경고조치(경고) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.8)

21. 경부고속철도 대전역사 증축공사 관련 국민신문고 민원 조사

○ 감사기간 : 2018.07.17. ~ 2018.07.18. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 차량추락방지시설 및 파라펫 난간대 시공 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계도면 및 설치기준과 다르게 시공된 차량추락 방지시설과 파라펫 난간대를 재시공하도록 조치(시정) ○ 차량추락 방지시설과 파라펫 난간대를 설계도면 및 관련기준과 다르게 시공하거나 위 시설물들이 설계도서 및 각종 기준의 내용대로 시공되었는지에 관한 확인을 소홀히 한 관련자에게 벌점 부과 및 경고(통보) ○ 감독업무를 소홀히 하고 위 시설물에 대한 기성 및 준공검사 결과를 철저히 확인하지 않은 관련자 주의 및 경고(주의, 경고) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.8)

22. 시설개량사업 관리실태 특정감사 결과

○ 감사기간 : 2018.07.30. ~ 2018.08.03. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 강교 볼트풀림방지제 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강교 볼트풀림방지제 금액을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>2. 철거 발생품(불용품) 상계처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 상계처리 하도록 되어있는 철거 발생품(불용품)에 대하여 관련지침에 따라 매각처리(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>3. 열차감시원, 전기안전관리자 등 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 열차감시원과 전기안전관리자 및 절연 방호고나 설치·철거 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>4. 가설울타리, 안전펜스 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 가설울타리 및 안전펜스 설치·철거 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>5. 파일기초 말뚝하재시험 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 말뚝하재시험비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>6. 연결브라켓 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 연결브라켓 설치 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>7. 품질활동비 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 품질관리활동비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>8. 임시 환기시설 등 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 임시 환기시설 등 부대 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>9. 차수 그라우팅 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 차수 그라우팅 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>10. 교량 공동구 균열관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교량공동구에 발생한 균열의 보수·보강 방안을 강구하여 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>11. 임시전력비 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 임시전력비용을 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>12. 지장물 이설비 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 지장물 이설비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>13. 교량 점검시설 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 교량점검시설 설치비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>14. 철도운행안전관리자 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 철도운행안전관리자 금액을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) ○ 철도운행안전관리자 반영을 위한 공사원가 계산시 업무 혼선을 예방하기 위해 공단 수량 및 단가산출표준(노반편)에 철도운행 안전관리자를 “경비”항목에 반영하도록 규정을 개정(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12) ○ 조치완료('18.12)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>15. 용벽설치 완료에 따른 지장물 이설 설계 변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 고압배전선로 이설 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>16. 개량 예정 교량에 설치된 노후 전철주 개량 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 백산교 전철주 개량을 향후 시행 예정인 백산교 개량공사 시 시행되는 등 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>17. 에어 조인트 평행개소 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 에어조인트 설치 공사비 79,407,974원을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>18. 전차선, 조가선 사급자재비 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사급자재로 반영된 전차선, 조가선 자재비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>19. 계획변경에 따른 지장 전선로 이설 설계 변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 지장 전선로 이설 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>20. 광케이블 시험비용 과다 반영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 광케이블 시험 비용을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>21. 지장통신케이블 이설 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지장통신케이블 이설 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>22. 통과용 수공 높이 설계기준 불일치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철도설계 지침 및 편람의 통과용 수공 높이를 철도설계 참고도 등 관련 기준과 일치하도록 개정(개정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>23. 통과용 수공 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 통과용 수공 설치 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)

23. 2018년 기동감사반TF 감사결과(2차)

○ 감사기간 : 2018.07.03. ~ 2018.08.03. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 교량 코핑부 거푸집 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 향후 교량공사 코핑부 시공을 위한 거푸집 사용과 관련하여 경제성, 시공성 및 현장 여건 등을 감안하여 적용 가능한 거푸집이 설계에 반영될 수 있도록 조치(통보) ○ 공사수급자가 설계서와 다르게 시공하는 부분에 대하여 설계변경(감액) 등 적절한 조치를 하지 않는 일이 없도록 교량 시공 관리에 만전을 기하도록 주의(주의) ○ 시공관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “경고” 조치(경고) ○ 교각 코핑부 공사에서 합판거푸집 대신 강재거푸집을 사용함에 따른 공사비 차액을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('18.9) ○ 조치완료('18.12) ○ 조치완료('18.10)
<p>2. 교량 기초파일 공사비 과다 계상</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 기초파일 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>3. 건강산 깎기구간 비탈면 보호공 공사비 과다 계상</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 비탈면 보호공 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>4. 건강산 깎기구간 보도육교 공사비 과다 계상</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 보도육교 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>5. 군산시 위수탁 옥회천 통로박스 말뚝박기 공사비 과다 계상</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 통로박스 공사비를 「공사 계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중('18.11)
<p>6. 옥산1교와 대야1교 난간설치 공사비 과다 계상</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 난간설치 공사비를 「공사 계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>7. 토공구간 교량화 공사비 계상 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 교량화 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정) ○ 공사비를 과다 계상하여 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에게 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “주의” 조치 (주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11) ○ 조치완료('18.11)
<p>8. 성토구간 임시 침사지 등 설치 및 관리 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 환경영향평가서에 따라 위 공사의 성토 구간 하부에 설치하도록 되어 있는 침사지와 가배수로를 적정하게 설치하고 설치된 침사지 등에 대한 유지관리를 철저히 하도록 조치(시정) ○ 침사지 등의 설치 및 유지관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “주의” 조치 (주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11) ○ 조치완료('18.11)
<p>9. 향장2고가 교각 기초말뚝 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 기초말뚝 공사비를 「공사 계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>10. 강진고가 상부 집수구 설치 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교량 상부 집수구 덮개가 열릴 수 있도록 필요한 조치를 하시고 시공 예정인 개소는 적정하게 시공될 수 있도록 조치(시정) ○ 교량상부 집수구 시공 및 감독업무를 소홀히 한 관련자에게 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “주의” 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료(‘18.11) ○ 조치완료(‘18.11)

24. 추석명절 기간 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2018.09.10. ~ 2018.09.28. (3주간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>2. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>3. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>4. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.10)
<p>5. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>6. 보안업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안 관리를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)

25. 익명제보 관련 조사

○ 감사기간 : 2018.07.18. ~ 2018.08.10. (18일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 직무관련자로부터 금품 수수 등</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성실의 의무와 청렴의 의무 등을 위반한 관련자에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제 80조의 규정에 따라 “정직” 조치(징계) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<p>2. 청탁금지법 및 청렴계약 이행의무 위반</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 및 「청렴계약 특수조건」 제 3조를 위반한 관련자에 대하여 「청렴계약 특수조건」 제6조와 「공사 및 용역관리 규정」 제131조에 따라 “교체” 조치(통보) ○ 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」 제8조 및 「청렴계약 특수조건」 제 3조를 위반한 관련자의 소속 회사에 대해서 공단 「입찰참가자격사전심사기준」 제7조에 따라 “신인도 감점” 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료 ○ 조치 완료
<p>3. 소속 직원 등 관리감독 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에 대한 관리 책임을 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제 81조(비위행위자와 감독자에 대한 문책 기준)에 따라 “경고” 조치(경고) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<p>4. 성실의 의무 위반</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공단 「인사규정」 제46조 및 「윤리강령」 제13조를 위반한 관련자에 대하여 「인사 규정시행세칙」 제90조2(경고 등) 규정에 따라 “주의” 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료
<p>5. 소속 직원과 소관 사업 계약자 관리 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원 및 소관 사업 계약자에 대하여 관련법령 및 임직원행동강령 등에 대한 자체 교육을 시행하는 등 향후 유사사태가 발생하지 않도록 “주의” 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료

26. 2018년 기동감사반TF 감사결과(3차)

○ 감사기간 : 2018.08.29. ~ 2018.08.30., 09.19. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 울진정거장 교량화 설계변경 서류 적정성 검토 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계변경 검토업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 경고 조치(경고) ○ 설계변경 검토등 소관 부서 직원에 대한 관리 책임을 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치(주의) ○ 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에게 「별점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “경고” 조치(경고) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료 ○ 조치 완료 ○ 조치 완료

27. '17하반기~'18상반기 외부강의 등 조사 결과

○ 감사기간 : 2018.10.04. ~ 2018.10.12. (6일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 외부강의 등 신고기한 미준수</p> <p>○ 외부강의 등을 하면서 신고기한을 준수하지 않은 관련자에 대하여 주의 조치(주의)</p>	<p>○ 조치완료('18.11)</p>

28. 서해선 철도건설 제4공구 익명제보 관련 조사결과

○ 감사기간 : 2018.10.04. ~ 2018.10.12. (6일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 공용물 사적 사용</p> <p>○ “건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무 수행지침” 제4조를 위반한 관련자에 대하여 경고 조치(경고)</p>	<p>○ 조치완료('19.1)</p>
<p>2. 신의와 성실 의무 위반</p> <p>○ “건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무 수행지침” 제11조를 위반한 관련자에 대하여 주의 조치(주의)</p>	<p>○ 조치완료('19.1)</p>
<p>3. 소관 사업 계약자 지도감독 소홀</p> <p>○ 소관 사업 관계자에 대하여 관련 지침 등에 대한 자체 교육을 시행하는 등 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 주의 조치(주의)</p>	<p>○ 조치완료('19.1)</p>

29. 충청본부 종합감사

○ 감사기간 : 2018.10.01. ~ 2018.10.19. (12일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 영업손실 보상 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농업손실 보상 대상인 버섯재배사 등을 영업손실로 잘못 감정평가하여 보상금을 지급하는 일이 없도록 손실보상 업무를 철저히하도록 주의 조치(경고) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>2. 물품관리 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 물품수급관리계획을 기한 내에 수립하고, 물품을 지출예산집행지침에서 정한 물품 구입 예산 외의 과목으로 구매하거나 물품을 구매하고도 취득보고를 하지 않는 일이 없도록 주의 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>3. 국유재산 사용료 부과 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용료 또는 변상금이 부과되지 않은 4건의 사용허가 또는 무단점유 재산에 대하여 2018년 사용료 또는 변상금을 부과조치(시정) ○ 사용자 1명에게 2개 이상의 용도로 사용 허가한 경우 사용료를 허가용도별로 분리·산정하여 부가세가 누락되거나 부당하게 과세되는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하도록 주의 조치(주의) ○ 사용료 또는 변상금이 부과되지 않은 10건의 사용허가 또는 무단점유 재산에 대하여 2018년 사용료 또는 변상금을 부과 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('18.11) ○ 조치완료('19.2)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>4. 역사내 사무실 사용허가 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 다른 지번으로 잘못 사용허가된 국유재산에 대하여 실제 사용하는 지번으로 사용허가서를 정정하고, 누락된 건물 공용면적 및 부지면적에 대한 사용료를 부과하는 등 방안을 마련하도록 통보(통보) ○ 허가 대상과 다른 건물의 감정평가액 또는 유효 기간이 지난 감정평가액을 적용하여 재산가액을 잘못 결정하거나 실제 지번과 다른 지번으로 사용 허가하는 일이 없도록 업무를 철저히 하도록 주의 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('18.11)
<p>5. 국유재산 매각 가격 결정 및 취득보고 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교환으로 취득한 재산에 대하여 관련 규정에 따른 취득보고 등 적정한 조치(시정) ○ 공익사업에 편입된 국유재산을 처분하면서 불필요한 감정평가를 시행하여 예산을 낭비한 아래 관련자에 대하여 “주의” 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('18.12)
<p>6. 국유재산 원상회복 이행보증조치 등 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용허가 개시 전 원상회복이행조치를 하지 않고, 물품임대료 부과 등을 잘못된 아래 관련자에 대하여 “주의” 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>7. 국유재산 사용허가 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사용허가 면적보다 더 많은 면적을 무단 사용하는 것에 대하여 변상금을 부과하고, 동우가설산업에는 사용허가 대상지 변경과 사용료 차액 부과를, 청원레미콘에는 사용허가 면적 조정과 원상회복 이행조치를 하는 등의 방안을 마련하여 시행(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>8. 개인정보보호 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 개인정보가 노출되지 않도록 문서 생성 시에 비식별 처리를 하는 등 개인정보 보호에 만전을 기하도록 “주의” 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>9. 장비차량 사용허가 시 보험가입 등 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보험가입이 되지 않은 사용허가 건에 대하여 공사수급인으로 하여금 피보험자를 공단으로 하는 내용의 보험가입을 하도록 하는 등 적절한 조치방안을 마련하여 시행(통보) ○ 장비차량의 사용허가 시 보험가입 여부를 반드시 확인하고, 가산금 부과조건을 명시하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12) ○ 조치완료('18.11)
<p>10. 법무사 위탁계약 및 수수료 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간이 만료된 법무사에 대하여 계약연장 등 필요한 조치를 하고, 법무사 양동규에게 과다 지급한 수수료를 환수하도록 시정(시정) ○ 앞으로 계약기간 만료 후 계약 갱신 등 적절한 조치를 하지 않거나 수수료를 과다 지급하여 예산을 낭비하는 일이 없도록 법무사 위탁계약 업무 및 수수료 지급 업무를 철저히 하도록 주의 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('18.11)
<p>11. 실제 소득에 의한 농업손실 보상금 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다 지급된 농업손실보상을 환수하도록 시정(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>12. 토지조서 및 물건조서 작성 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 보상을 진행하고 있는 사업 편입 토지 등의 토지조서와 물건조서에 법령에서 정한 내용이 빠짐없이 포함되도록 보완하도록 시정(시정) ○ 손실보상업무가 원활히 이루어질 수 있도록 절차서에 정해진 양식에 따라 토지조서 및 물건조서를 작성하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 주의 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('18.11)
<p>13. 수용재결 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 신청내역 등의 오류로 인하여 재결이 실효되지 않도록 수용재결 관련 업무를 철저히 하도록 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>14. 이주정착금 등 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 보상대상 여부를 확인할 수 있는 근거자료 없이 보상금을 지급한 3건을 재검토하여 보상 대상에 해당되지 않을 경우 환수하는 등 적절한 조치를 하도록 통보(통보) ○ 앞으로 이주정착금 및 주거이전비 지급 시 보상대상 여부를 면밀히 검토하고 적절한 근거자료를 반드시 첨부하는 등 관련 업무를 철저히 하도록 주의 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중 ○ 조치완료('18.11)
<p>15. 농업손실 보상금 감정평가 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 관련 법령에 어긋나게 농업손실 보상을 하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하도록 시정 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.11)
<p>16. 환경영향평가 협의내용 이행 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널폐수처리시설에서 폐수 처리된 후 방류되는 방류수에 대한 수질 조사를 환경영향평가 통보 내용에 부합되도록 철저히 시행하도록 시정 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>17. 설계VE 시행결과 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계VE 시행결과 발생한 절감금액에 대해 입찰안내서의 계약조건에 따라 설계변경하고 계약금액을 조정(순감) 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>18. 지장물 이설비 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁관리 기관으로 하여금 집행하게 하고 있는 지장물의 이설 관련 비용에 대해 입찰안내서의 계약조건에 따라 설계변경하고 계약금액 조정(순감) 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>19. 구조물 콘크리트 배면부 시공관리 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물 배면부에 발생한 백태에 대하여 품질검사를 시행하고 적절한 보수 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>20. 연약지반 여성토 철거 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 여성토 철거 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>21. 직접구매 대상 공사용 자재 설계 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 도급내역서에 사급자재로 잘못 반영되어 있는 방음벽을 지급자재로 전환하고, 공사용 자재에 대한 간접비에 대해 입찰안내서의 계약조건에 따라 설계변경하고 계약금액을 조정(순감)(시정). ○ 건설본부장은 앞으로 직접구매 대상인 공사용 자재가 사급자재로 반영되는 일이 없도록 관련 부서 등에 전파(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('19.1)
<p>22. 레일연마차 투입방법 설계 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 레일연마 공사비를 절감할 수 있도록 각 공구의 “레일연마” 공종을 연계하여 시행하는 방안을 강구(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>23. 가시설 H-pile박기 단가 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 계상된 H-pile박기 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>24. 연약지반 순성토 물량산출 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 계상된 흙쌓기 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>25. 현장타설말뚝 철근가공 및 조립 단가적용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구조물 배면부에 발생한 백태에 대하여 품질검사를 시행하고 적절한 보수 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>26. 연약지반 여성토 철거 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 남포교 철근가공조립 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>27. 임시우회수로 마대쌓기 변경 단가적용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 임시우회수로 마대쌓기 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>28. 석축혈기 및 쌓기공사 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 사면보호공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>29. 옹벽공사 시공계획서 변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 옹벽공사 공법변경에 따른 변경 시공계획서를 검토·승인 후 공사를 시행(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>30. P.E.T 매트 자재단가 적용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 반영된 P.E.T 매트 자재비를 「공사 계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>31. 연약지반 여성토 수량 적용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 여성토 흙쌓기 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>32. 교량배수시설 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 교량배수시설 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>33. 보강토 옹벽 블록 자재단가 적용 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 보강토 블록 자재비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>34. 터널 갱외 버력처리 단가 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 터널 갱외 버력처리 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>35. 터널 굴착 제어발파 단가 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 터널 굴착 제어발파 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>36. 통로박스 2개소 진동방지턱 미반영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사의 통로박스 2개소에 대하여 철도설계 기준에 따른 진동방지턱이 설치될 수 있도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>37. 터널 굴착 단가 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 터널 굴착 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>38. P.P마대 쌓기 및 철거 등 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>39. 강관접합 등 수량 및 단가 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>40. 강관압입 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>41. 고정빔 시공방법 변경에 따른 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 전철공사용 장비 임대비 등을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>42. 영인 급전구분소 변전설비 설계 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 반영된 영인급전구분소 변전설비를 개발신제품으로 변경하고 공사비를 「공사계약일반조건」 제21조에 따라 계약금액 조정(순감)(시정) ○ 영인급전구분소의 건물 구조를 개발신제품 변전설비 설치에 적합하도록 재검토(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('19.1)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>43. 변전소 접지설비 설계 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 변전소 등 접지설비 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) ○ 기술본부장은 충청본부를 제외한 4개 지역 본부에서 시행중인 변전소의 접지설비에 대하여 접지설비 설계기준 개선(안)을 적용하여 시공하는 방안을 검토(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('19.1)
<p>44. 재해예방시설 지장전기설비 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 지장 전기 및 신호설비 이설 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>45. 터널경보장치 등 열차운행정보 제공방법 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널경보장치 및 보수자횡단장치로의 열차 운행정보 전달 방법을 재검토하여 공사비를 절감할 수 있는 방안을 강구(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>46. 지장물 검지장치 설치 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철도종합시험선로 시험 제2터널, 제3터널 종점부에 반영되어 있는 지장물검지장치 설치를 재검토하여 공사비를 절감할 수 있는 방안을 강구(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>47. 광전송망 구성 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 서해선 102역 외 2개소의 광다중화장치를 622Mbps급에서 2.5Gbps급으로 변경하여 서해선 광전송망이 서로 연결될 수 있도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>48. 정보보안설비 설치 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 반영되어 있는 스위치 설치를 재검토하는 등 더 안정적이고 경제적인 정보보안설비 구축 방안을 마련하여 시행(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)

30. 익명제보 관련 조사결과

○ 감사기간 : 2018.10.16. ~ 2018.10.26. (9일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 직무관련자로부터 금품수수 등</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성실의 의무와 청렴의 의무를 위반한 관련자에 대하여 “정직” 조치(징계) ○ 임직원 행동강령 등에 대한 자체교육을 시행하는 등 향후 유사사례가 발생하지 않도록 주의 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>2. 국내출장비 지급 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 지급된 국내출장 여비 21,800원을 회수(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>3. 현장설계변경서 승인 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ FCR승인시 과다하게 반영된 공사비를 재검토하여 적정하게 설계변경하고 감액 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)

31. 원주~강릉 철도건설 횡성역사 신축공사 철골 시공실태 조사 결과

○ 감사기간 : 2018.10.16. ~ 2018.10.26. (9일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 횡성역사 신축공사 철골 시공 및 품질확인 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 철골기둥의 원형강관브라켓 접합부 2개소, 엘리베이터실의 원형강관보 접합부 1개소에 대하여 철골정밀도 검사 및 용접부 품질 확인 등 실시(시정) ○ 건설사업관리기술자의 검토 및 확인을 받지 않고 일부 철골부재를 부적정하게 시공한 관련자에 대하여 벌점 부과(통보) ○ 철골부재의 품질확인을 소홀히 한 관련자에 대하여 벌점 부과(통보) ○ 공사 및 용역에 대한 관리감독업무를 소홀히 하고 기성 및 준공업무를 철저히 하지않은 관련자에 대하여 주의 조치(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('19.1) ○ 조치완료('18.12)

32. 제보 조사 결과(경부고속철도 및 철도종합시험선로 길내기 관련)

○ 감사기간 : 2018.11.14. ~ 2018.11.15. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 민원업무 처리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 민원업무 처리를 소홀히 하는 등 재차 민원을 발생하게 한 관련자에게 “주의”(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)

33. 2018년 기동감사TF 감사결과(4차)

○ 감사기간 : 2018.10.29. ~ 2018.11.30. (13일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 가축도 P.P마대 쌓기 수량 산정 부적정</p> <p>○ 과다하게 계상된 P.P마대 쌓기 등 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	<p>○ 조치완료('19.3)</p>
<p>2. 암버력 운반 적재비 설계변경 미 시행</p> <p>○ 과다하게 반영된 암버력 운반 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	<p>○ 조치중</p>
<p>3. 인접공구 유용암 운반비 단가산정 부적정</p> <p>○ 과다하게 반영된 토사 및 암버력 운반 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	<p>○ 조치완료('19.3)</p>
<p>4. 터널 기계굴착 및 보조공법 단가 산정 부적정</p> <p>○ 과다하게 반영된 터널 기계굴착 및 보조공법 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	<p>○ 조치완료('19.3)</p>
<p>5. 연약지반 흙쌓기 수량 산정 부적정</p> <p>○ 과다하게 계상된 흙쌓기 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	<p>○ 조치완료('19.3)</p>
<p>6. 연약지반 P.E.T매트 부설 단가 산정 부적정</p> <p>○ 과다하게 반영된 P.E.T매트 부설 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	<p>○ 조치완료('19.3)</p>
<p>7. 양달터널 PSTM공법 수량 및 단가산정 부적정</p> <p>○ 과다하게 반영된 터널 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)</p>	<p>○ 조치완료('19.2)</p>

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>8. 각기구간 비탈면 녹화공법 단가 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 비탈면 녹화 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)
<p>9. 토공 쌓기구간 방호울타리 설계변경 미 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 방호울타리 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)
<p>10. 운치2교 가시설 슈트파일 수량 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 가시설 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)

34. 유지보수 등 위탁사업 관리실태

○ 감사기간 : 2018.11.26. ~ 2018.11.30. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 위탁사업 철거발생품 관리업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁사업 철거발생품 수량과 매각수량의 일치여부를 확인하기 위한 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중
<p>2. 철도시설 유지보수 위·수탁계약서 조항 불합리</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「고속철도 유지보수 위·수탁계약서」 세부 조항을 검토하여 불필요한 조항은 삭제하고 필요한 조항은 반영하여 재계약(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.7)
<p>3. 일반철도시설 개량사업 준공검사 입회 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위·수탁한 철도시설 개량사업이 승인된 집행계획에 맞게 집행되었는지 여부를 제대로 점검하는 등 준공검사 업무에 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>4. 일반철도시설 개량사업 준공도서 관리 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위·수탁한 철도시설 개량사업에 대한 준공도서 관리를 철저(주의) ○ 철도시설 개량사업에 대하여 준공도서 이관 방안을 강구(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12) ○ 조치완료('19.2)
<p>5. 철도시설물 위탁관리 업무 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시설물 위·수탁 계약서에 정해진 대로 한국철도공사로부터 용역이나 공사 관련 서류를 제출 받는 등 관련 업무를 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>6. 부서평가 성과관리지표(KPI) 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역본부별 위탁사업 관리 업무량 및 업무 성격을 반영하는 등 합리적인 성과관리 지표를 마련하여 시행(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>7. 일반철도 철도건널목 위탁사업 집행계획 검토 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 집행계획서에 처소개선 대상개소 등이 누락 되는 일이 없도록 하고 , 위·수탁 계약에서 정한 바에 따라 위탁사업에 대한 사업관리 업무를 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)
<p>8. 일반철도 철도건널목 위탁사업 정산업무 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위·수탁 계약에서 정한 바에 따라 건널목 위탁사업에 대한 정산이 적기에 이루어질 수 있도록 위탁사업에 대한 사업관리를 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('18.12)

35. 기관운영 및 국정과제 이행실태

○ 감사기간 : 2018.11.19. ~ 2018.11.30. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 신분증 관리업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원의 퇴직 및 휴직시 신분증 회수 및 반납 업무를 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>2. 국가방호시설 가스분사기 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 가스분사기를 보관하기 위한 별도의 보관함을 설치하고, 가스분사기 관리대장을 작성하는 등 가스분사기 관리업무를 철저(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)
<p>3. 사회공헌기금 조성 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「사회공헌활동지침」을 현재 시행되고 있는 「사회공헌기금 운용계획」에 맞게 개정(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6)
<p>4. 법인카드 계약관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 법인카드 이용실적에 따른 부가서비스 내용의 변경 협의 등 계약관리를 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>5. 경력확인서 발급업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「직제규정 시행세칙」 및 절차서 「P-경영지원-25 민원업무 관리」를 개정하여 경력확인서 발급 담당부서를 명확(개선) ○ 경력확인서에 기재된 경력의 진위여부를 확인할 때 준수해야 할 절차와 기준을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중 ○ 조치중
<p>6. 법인콘도 사용 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 법인콘도가 투명하고 공정하게 사용될 수 있는 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>7. 본사 공용품 취득 및 관리 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 물품관리자료가 발생하는 즉시 물품관리전산 시스템에 입력하고, 전산자료와 현품의 일치 등을 수시로 확인하는 등 공용품 취득 및 관리 업무를 철저(주의) ○ 취득이 누락된 30만 원 이상인 공용품 및 100만 원 이상인 유형자산에 대해 관련 규정에 따라 취득 등록 등 적절한 조치 (통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('19.1) ○ 조치 완료('19.3)
<p>8. 선금 반환 업무 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 계약금액 감액에 따른 변경계약 즉시 계약 상대방에게 선금 등을 즉시 반환 요청하는 등 관련 업무를 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('19.1)
<p>9. 지출담당 대리지정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지출담당외 부재 시 업무 대리자를 지정하는 등 관련 업무를 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('19.1)
<p>10. 분납이행보증 조치 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국유재산 사용료를 분할납부 결정할 때에는 보증금을 예치하거나 분납이행증권 징구 등 이행보증조치를 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('19.1)
<p>11. 분납사용료 요율 적용 등 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「2018년도 분납사용료(변상금 포함)를 고지하지 않은 29건에 대해 분납고지하여 사용료를 징수(시정) ○ 국유재산 사용허가기간 중 고시이자율이 변경 고시되는 경우 분납이자를 변경하여 지로고지서를 발행하는 등 관련 업무를 철저(주의) ○ 분납사용료에 대하여 변경된 고시이자율이 즉시 적용될 수 있도록 SAP 임대모듈 시스템을 개선하는 등 효율적인 사용료 징수 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('19.3) ○ 조치 완료('19.1) ○ 조치 완료('19.3)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>12. 자료대출 업무 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 대출 한도수량을 초과한 자료와 자료 반납 기한이 지난 자료를 조속히 반납하도록 조치하고 1인당 자료의 대출 권수, 대출기간 준수 등 자료관리 업무를 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)
<p>13. 자체감사 처분요구사항 중간보고 소홀 및 이행지연</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 감사결과에 대한 조치 및 보고 등 관련 업무를 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.1)

2019년 자체감사

1. 연말연시 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2018. 12. 17. ~ 2019. 1. 4. (13일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
지적사항 없음	-

2. 설명절 대비 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2019. 1. 21. ~ 2019. 2. 8. (12일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 수도권본부 사무실 보안관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안관리를 철저히 하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)
<p>2. 강원본부 사무실 보안관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안관리를 철저히 하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)
<p>3. 본사 사무실 보안관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안관리를 철저히 하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)
<p>4. 충청본부 사무실 보안관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안관리를 철저히 하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)
<p>5. 영남본부 사무실 보안관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안관리를 철저히 하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)
<p>6. 호남본부 사무실 보안관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 보안관리를 철저히 하도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)

3. 전력유도대책 민원 조사결과

○ 감사기간 : 2018. 11. 19. ~ 2019. 1. 18. (43일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
지적사항 없음	-

4. 철도통합무선망 구축 사업 관련 조사결과

○ 감사기간 : 2018. 11. 19. ~ 2018. 11. 30. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 국정감사 자료제출 업무 소홀 등</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성실의 의무를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제80조의 규정에 따라 “견책” 조치(징계) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.3)
<p>2. 국정감사 자료제출 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국정감사 시 국회 자료 제출 요구와 관련된 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제92조2의 규정에 따라 “주의” 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.2)
<p>3. 박사논문 표절 관련</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 박사논문에 대한 “표절” 등 연구부정행위 여부에 대하여 해당 대학교 대학원에서 검증 받는 방안을 강구(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중

5. 이천~문경 제5공구 가설교량 제보관련 추가조사

○ 감사기간 : 2019. 1. 21. ~ 2019. 1. 22. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 예정가격 작성 및 설계변경 업무처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 발주 시 견적서에 대한 상세 산출 근거의 적정성을 검토하고 단가산출서에 반영하는 등 설계관리 업무를 철저(주의) ○ 위 설계용역의 설계관리 업무를 소홀히 한 관련자에게 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “시정조치”(통보) ○ 위 공사의 가설교량 설치공사에 대해 「공사계약일반조건」에 따라 설계변경하도록 조치(시정) ○ 위 공사의 설계서와 다르게 변경 시공하면서 설계변경업무를 소홀히 한 관련자에게 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “시정조치”(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5) ○ 조치완료('19.5) ○ 조치완료('19.7) ○ 조치완료('19.5)

6. 공직복무 점검결과 이첩사항 조사결과

○ 감사기간 : 2018. 11. 26. ~ 2019. 1. 18. (54일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 용역업체 직원에 대한 부당한 과업 지시</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성실의 의무를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정 시행세칙」 제80조의 규정에 따라 “견책”조치(징계) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.3)
<p>2. 상급자의 부당한 업무지시 이행 및 설계 변경 부적정 등</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「인사규정」 제46조를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2 규정에 따라 “경고” 조치 ○ 인사규정」 제46조를 위반한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2 규정에 따라 “주의” 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.3) ○ 조치완료('19.3)
<p>3. 종합상황실 공사 전 설계변경 미시행 등</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 앞으로 관련 법령에 어긋나는 설계변경 업무 처리 등을 하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.3)

7. 익명제보(스마트 휘슬) 관련 조사 결과

○ 감사기간 : 2019. 1. 15. ~ 2019. 1. 25. (9일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
지적사항 없음	-

8. 고충심의위원회 심의결과에 따른 조사

○ 감사기간 : 2019. 2. 27. ~ 2019. 2. 28. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 임직원 행동강령 위반</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「공단임직원행동강령」을 위반한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제80조에 따라 “정직” 조치(징계) ○ 피해자를 회유하거나 가해자를 옹호하는 발언 등으로 관리자에 의한 2차 가해 행위를 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “경고” 조치 ○ 피해자 보호조치를 적극적으로 하지 않는 등 관리자에 의한 2차 가해 행위를 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제 92조의2에 따라“주의” 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.4) ○ 조치완료('19.4) ○ 조치완료('19.4)

9. 철도자재 구매 및 관리실태 특정감사

○ 감사기간 : 2019. 3. 4. ~ 2019. 3. 8. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 재고물품 관리 불철저 <ul style="list-style-type: none"> ○ 「물품관리규정」에 따라 재고물품 관리를 철저(주의) ○ 물품관리전산시스템의 전산자료와 현품이 일치되게 관리(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.4) ○ 조치완료('19.4)
2. 철도용 개폐장치 증설을 위한 연결구조 부적정 <ul style="list-style-type: none"> ○ 25.8kV 철도용 개폐장치」 모선연결부를 케이블로 접속하여 증설할 수 있는 구조로 표준규격 개정을 요청(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5)
3. 철거발생품 현장매각 처리 부적정 <ul style="list-style-type: none"> ○ 발생품의 현장매각처리를 공단이 직접 시행하는 것으로 물품관리규정을 개정(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중
4. 선로변 통합인터페이스장치 자재공급원 승인 부적정 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 반영된 선로변 통합인터페이스 장치에 대하여 개정된 표준규격을 적용하여 자재 공급원을 변경 승인하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6)
5. 케이블안테나 자재사양 부적정 <ul style="list-style-type: none"> ○ 케이블안테나에 대하여 동일한 성능 기준 값으로 공장시험을 시행할 수 있도록 표준 자재사양을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중
6. 수탁사업 철거발생품(불용품) 처리기준 미비 <ul style="list-style-type: none"> ○ 위탁기관과 위·수탁 협약을 맺어 시행하는 수탁사업의 철거발생품에 대한 처리 방법과 기준을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중
7. 공단 보유 재고물품 우선사용 미시행 <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 시행시 해당 재고물품이 있는 경우 이를 우선 사용하는 방안을 강구(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5)
8. 공사 준공 후 발생품 수입 미시행	

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 「물품관리규정」에 따라 공사 준공 후 발생품을 수입요청하지 않은 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “경고” 조치 ○ 공사 준공 후 발생품 수입 관리를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제 92조의2에 따라 “주의 ” 조치 ○ 공사 준공 후 발생한 발생품에 대하여 「물품관리규정」에 따라 수입처리(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.4) ○ 조치완료('19.4) ○ 조치완료('19.5)
<p>9. 격자지보 용접부 품질시험 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사의 터널에 설치된 격자지보의 용접부에 대한 품질기준 만족 여부를 확인할 수 있는 방안을 마련(통보) ○ 반입되어 설치 예정인 격자지보의 용접부 품질관리가 철저히 시행될 수 있도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5) ○ 조치완료('19.5)
<p>10. 구조물 뒤편 자재 현장 품질관리 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 평판재하시험을 시행하지 않은 위 공사 구조물 뒤편에 대한 품질기준만족 여부를 확인할 수 있는 방안을 마련(통보) ○ 시행중인 구조물 뒤편 품질관리가 철저히 시행될 수 있도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6) ○ 조치완료('19.6)
<p>11. 가설교량 자재 및 설치 공사비 설계변경 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 과다하게 반영된 가설교량의 자재비와 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5)
<p>12. 교량받침 성능시험 공동 입회 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사의 교량받침에 대한 완제품 성능시험 시 공사수급인과 건설사업관리기술자가 공동 입회하여 성능시험을 시행하고 시험 성적을 사전에 검토하는 등 품질이 확보 될 수 있는 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5)
<p>13. 직접구매 자재비 감액 미시행</p>	

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 이미 구매하여 지급한 레미콘 등 직접구매 자재비를 입찰안내서의 계약조건에 따라 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5)
<p>14. 직접구매 자재비 이력관리 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 시행중인 위 공사에 대해 입찰안내서 계약 조건에 따른 합산처리방법을 포함한 지급 자재비 이력관리방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5)
<p>15. 일괄입찰공사 발생암 매각 처리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 발생암 매각 금액이 감소되지 않도록 발생암 매각 계약조건 등을 재검토(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5)
<p>16. 수입원자재 공급원승인 업무처리 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 원산지 증빙자료를 확인하지 않고 자재 공급원이 승인된 수입원자재에 대해서 증빙 자료를 보완하는 등 자재 공급원 승인 업무를 철저히(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5)
<p>17. 건설공사 사용자재 품질관리시험 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 품질시험을 시행하지 않고 사용된 급결제 등으로 인해 구조물의 품질이 제대로 확보되었는지 여부를 확인할 수 있는 방안을 마련하고, 향후 사용되는 자재에 대해서는 관련 규정에 따라 품질시험이 철저히 시행 될 수 있도록 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중
<p>18. 가시설 재사용 자재 사용분 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 과다하게 반영된 가시설 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중
<p>19. 교량 상부슬래브 신축이음 덮개판 설치 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사 교량 신축이음장치 덮개판이 공사 시방서에 따라 설치되도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중
<p>20. 터널 공사용 급수관 및 차량검지설비 설치 부적정</p>	

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 설계서와 다른 자재 등으로 시공하여 줄어든 터널설비 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정) ○ 향후 터널공사 발주시 급수관 보온재 등 공사용 설비에 대하여 현장여건 등을 고려한 설계기준을 수립하여 설계에 반영(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5) ○ 회보불필요
<p>21. 사장교 강재 주탑 시공관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계와 다르게 시공된 위 강주탑이 구조적인 안전성을 확보하였는지 여부를 검토하고 필요시 보강방안을 강구하여 보완시공 조치(시정) ○ 강주탑 교량공사를 설계내용과 다르게 시공하는 등 “시공상세도면 작성업무”와 “단계별 확인 업무”를 소홀히 한 관련회사 및 관련자에 대하여 「건설기술진흥법시행령」 제87조에 따라 “부실벌점”을 부과(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5) ○ 조치완료('19.5)
<p>22. 교량 기초 PHC말뚝 공사비 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 과다하게 반영된 교량 하부 PHC말뚝 등 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6)
<p>23. 교량 상부 PC강연선 단가 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 과다하게 반영된 교량 상부 강연선 등 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6)
<p>24. 주요자재 시험성적서 진위여부 확인 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자재공급원 승인 시 공단 업무프로세스에 따라 시험성적서 진위여부를 확인하는 등 관련 업무를 철저히 (시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6)
<p>25. 연약지반 쇄석매트구간 흙쌓기 수량산출 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 과다하게 반영되어 있는 흙쌓기 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.5)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>26. 터널공사 자재비 정산 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사에 과다하게 반영된 그라우팅 자재비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) (시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6)
<p>27. 콘크리트침묵 관리 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 단면부에 기준을 초과하는 파손이 발생한 콘크리트침묵에 대하여 반출 조치하고, 파손된 자재가 공사에 사용되지 않도록 관리를 철저히 (시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중
<p>28. 도급자 설치 지급자재 관리 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사수급인으로 하여금 지급자재 관리인을 배치하도록 하는 등 현장에 반입된 지급자재 관리를 철저히 (시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6)
<p>29. 충전용 발포 폴리우레탄 품질기준 미반영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사시방서 작성 시 철도건설공사 전문시방서 등에서 정한 충전용 발포우레탄 품질기준이 누락되지 않도록 관련 업무를 철저히(시정) ○ 공사에 철도건설공사 전문시방서 품질기준에 적합한 충전용 발포 폴리우레탄 자재가 사용될 수 있도록 공사시방서 등을 보완·시행(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6) ○ 조치완료('19.5)
<p>30. 남창역사 데크플레이트 스테드볼트 용접부 품질 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사수급인으로 하여금 스테드볼트 타격구부림 검사에서 불합격한 로트의 스테드볼트를 재시공한 후 관련 공사시방서에 따라 재검사를 실시하고, 스테드볼트를 현장용접할 때에는 공사시방서에 따라 스테드웰더를 사용하게 하는 등 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무를 철저히(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중

10. 터널굴착 및 설계변경 관련 조사 결과

○ 감사기간 : 2019. 2. 11. ~ 2019. 2. 12. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 터널 발파공법 무단변경 시공 및 허위서류 제출</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널 굴착공사를 계약내용과 다르게 시공하는 등 시공자의 성실시공의 의무를 위반한 관련회사 및 관련자에 대하여 “부실벌점 부과” 조치(통보) ○ 검측서류 및 기성검사서류를 허위로 작성·제출하고 시공단계별 확인 의무를 위반한 관련회사 및 관련자에 대하여 “부실벌점 부과” 조치(통보) ○ 위와 같이 의무를 위반하여 공단에 재산상의 손해를 발생시킨 관련자에 대하여 “업무정지” 조치(통보) ○ 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제76조 규정을 위반한 관련회사에 대하여 “입찰참가자격 제한” 조치(통보) ○ 앞으로 공단에 재산상 손해가 발생하지 않도록 건설공사 지도·감독 및 기성관련 업무 철저(주의) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6) ○ 조치완료('19.6) ○ 조치완료('19.6) ○ 조치완료('19.7) ○ 조치완료('19.3.) - 회보 불필요
<p>2. 기 준공된 물량에 대한 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계변경 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 공단 인사규정시행세칙 제92조의2에 따라 “경고” 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중

11. 특허공법 분쟁에 대한 조사

○ 감사기간 : 2019. 2. 11. ~ 2019. 2. 15. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 특정공법 선정을 위한 공사 실적 등 확인 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계 용역 수행 시 검증이 필요한 자료에 대하여 사실 확인을 소홀히 하거나 평가 기준의 적용에 있어 객관성이 떨어지는 일이 없도록 관련 업무 철저(경고) ○ 특허 업체가 공법비교표를 제출하면서 실적이 없음에도 유사 시공실적 3건을 제출한 것과 관련하여 「기술자문위원회 운영지침」 제21조의3에 따라 제재 필요성 등에 대하여 소위원회에서 심의하여 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.4) ○ 조치완료('19.6)

12. VIP 해외순방 기간 공직기강 확립을 위한 감찰

○ 감사기간 : 2019. 4. 9. ~ 2019. 4. 23. (14일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 본사 사무실 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 조치(통보)	○ 조치중
2. 수도권본부 사무실 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 조치(통보)	○ 조치완료('19.5)
3. 영남본부 사무실 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 조치(통보)	○ 조치완료('19.5)
4. 호남본부 사무실 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 조치(통보)	○ 조치완료('19.5)
5. 충청본부 사무실 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 조치(통보)	○ 조치완료('19.5)
6. 강원본부 사무실 보안업무 소홀 ○ 소속 직원에게 보안교육을 실시하는 등 동일한 사례가 반복되지 않도록 조치(통보)	○ 조치완료('19.6)

13. 국무총리 해외 순방기간 공직기강 확립을 위한 감찰

○감사기간 : 2019. 5. 7. ~ 2019. 5. 20. (10일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
지적사항 없음	-

14. 임직원 행동강령 위반 관련 조사

○ 감사기간 : 2019. 4. 2. ~ 2019. 4. 12. (9일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 임직원 행동강령 위반</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 성실의 의무, 품위유지의 의무 및 청렴의 의무를 위반한 관련자에 대하여 임직원 행동강령 제4조 및 「인사규정 시행세칙」 제80조의 규정에 따라 “과면”조치(징계) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6)
<p>2. 소속 직원 등 관리감독 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 소속 직원에 대한 관리 책임을 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제 81조 규정에 따라 “주의” 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6)

15. 터널 강제거푸집 설계관리실태 특정감사

○ 감사기간 : 2019. 5. 22. ~ 2019. 5. 24. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 터널 라이닝 강제거푸집 단가 산출 기준 개선</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널 라이닝 강제거푸집 공사비가 과다하게 계상되지 않도록 단가산출표준을 개정하기 바람(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.6)
<p>2. 터널 라이닝 강제거푸집 단가 산출 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 계상된 터널 라이닝 강제거푸집 공사비를 『공사계약일반조건』에 따라 계약 금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8)

16. 강원본부 종합감사

○ 감사기간 : 2019. 4. 22. ~ 2019. 5. 10. (11일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 국유재산 처분 예정가격 결정 부적정 ○ 국유재산을 처분하면서 불필요한 감정평가를 시행하여 예산을 낭비한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치	○ 조치 완료('19.7)
2. 국유재산 교환시 감정평가법인 선정업무 등 부적정 ○ 감정평가법인을 임의로 선정하여 감정평가업자 선정의 공정성을 훼손하고 위임전결사항을 위반하는 등 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제 92조의2에 따라 “주의” 조치	○ 조치 완료('19.7)
3. 국유재산 사용허가 업무 부적정 ○ 국유재산 사용허가 입찰공고를 잘못하여 민원을 유발하고 「재산관리규정」을 위반하여 수의로 사용허가 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치 ○ 무단으로 사용하는 국유재산에 대하여 변상금 부과방안을 마련(통보)	○ 조치 완료('19.7) ○ 조치 완료('19.8)
4. 법인인감 관리업무 부적정 ○ 법인인감 관리자를 지정하고, 법인인감증명서 발급 등 법인인감 관리 업무 철저(주의) ○ 법인인감 관리 주체를 명확히 하도록 「행정효율과 협업 촉진에 관한 지침」 개정(개선)	○ 조치 중 ○ 조치 중
5. 국유재산 처분 시 측량수수료 부담 불합리 ○ 매수신청자의 원인에 의하여 분할·현황 측량이 발생 될 경우 매수신청자가 측량 수수료를 부담하도록 「재산관리규정」 개정(개선)	○ 조치 중
6. 국유재산 관리업무 부적정 ○ 부존재 건물에 대한 등기사항전부증명서 멸실처리를 하시고 무단으로 점유된 국유재산(건물 및 토지)에 대한 변상금 부과방안 마련(통보)	○ 조치 완료('19.8)

지 적 사 항	조 치 결 과
7. 수탁사업비 예납통지업무 부적정 ○ 앞으로 관련 규정을 준수하여 수탁사업비 예납통지 시 사업시행부서가 수입담당부서에 납부요청 하도록 하는 등 관련 업무 철저(주의)	○ 조치중
8. 위임전결 미준수 ○ 앞으로 위임전결사항을 위반하는 일이 없도록 관련 업무 철저(주의)	○ 조치중
9. 사업실시계획 승인 신청 및 토지보상 업무 부적정 ○ 잘못 편입된 토지에 대하여 구분지상권을 말소하고 사업실시계획에서 제외하는 방안 마련(통보)	○ 조치중
10. 개인 정보보호 업무 소홀 ○ 개인정보가 노출되지 않도록 문서 생성 시에 비식별 처리를 하는 등 개인 정보보호 업무 철저(주의)	○ 조치중
11. 국유재산 토지매각 절차 부적정 ○ 국유재산 매각·교환 등 소유권 변동 시 국토교통부와 체결한 「철도시설자산관리 위·수탁 계약서」 의무사항 준수 방안 마련(통보)	○ 조치중
12. 철거 발생품(불용품) 상계 처리 부적정 ○ 상계처리 하도록 되어 있는 철거 발생품(불용품)에 대하여 “철거 발생품 현장매각(舊 상계처리) 처리 개선(안)”에 따라 매각 처리하는 방안 마련(통보)	○ 조치중
13. NATM터널과 개착터널 접합부 덮개판 설계변경 미시행 ○ 과다하게 반영된 NATM터널과 개착터널 접합부 덮개판 설치 공사비를 「공사계약 일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료('19.8)
14. 터널 공사 중 임시 전기설비 설계변경 미시행 ○ 과다하게 계상된 임시 전기 설비 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료('19.8)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>15. 구조물 접속부 뒤채움 품질관리 일부 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 평판재하시험을 일부 시행하지 않은 구조물 뒤채움에 대한 품질확보 여부를 확인할 수 있는 방안 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('19.8)
<p>16. 구조물 접속부 뒤채움 시공관리 미흡</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 선로횡단 구조물 접속부 뒤채움 표준단면을 마련하여 뒤채움 시공관리가 철저히 시행될 수 있도록 「철도건설공사전문시방서」 개정(개선) ○ 공사에 반영되어 있는 효정 및 유성통로 박스의 선로횡단 구조물 접속부 뒤채움 시공에 대한 적정성 확보 방안 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 중 ○ 조치 완료('19.8)
<p>17. 무릉터널 시점부 배수처리 계획 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 무릉터널 시점부 배수처리 계획에 대한 변경 방안 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('19.8)
<p>18. 교량 비상대피시설 설치 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 교량 비상대피시설 설치에 대한 지도·확인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치 ○ 향후 교량 비상대피시설을 설계하는 경우 이용자의 불안감 해소와 안전성 및 유지관리 효율성 등이 확보되는 형식이 설계에 반영될 수 있도록 「설계지침 및 편람」을 개정(개선) ○ 교량 비상대피시설 설치와 안전확보에 대한 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 「건설기술진흥법」 제24조 규정에 따라 ‘시정지시’ 등의 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('19.7) ○ 조치 완료('19.8) ○ 조치 완료('19.8)
<p>19. 경사터널 출입문 설계 미반영</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「철도시설의 안전세부기준」에 따라 경사터널에 출입문 설치방안 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('19.8)
<p>20. 비탈면보호공 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과도하게 계상된 식생기반재 취부공 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치 완료('19.8)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>21. PSC BOX 강제거푸집 설계변경 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> 과다하게 계상된 교량 강제거푸집 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> 조치완료('19.8)
<p>22. 토공구간 배수로 시공 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> 토공 쌓기 구간 콘크리트 배수로가 「입찰안내서」 '설계지침'에 따라 설치방안 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> 조치완료('19.8)
<p>23. 교통영향평가 협의사항 설계 미반영</p> <ul style="list-style-type: none"> 교통영향분석·개선대책 협의결과에 따른 도담 등 2개 정거장의 교통안전시설 설치방안 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> 조치완료('19.8)
<p>24. 터널 강관다단그라우팅 수량정산 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> 과다하게 계상된 강관다단그라우팅 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> 조치완료('19.8)
<p>25. 교량 슬플레이트 규격변경 등 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> 과다하게 계상된 슬플레이트 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> 조치완료('19.8)
<p>26. 공동구 뚜껑 제작 및 설치 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> 시행 중인 관내 시행 중인 공사의 공동구 뚜껑을 전수 조사한 후 파손 등 손상이 발생한 공동구 뚜껑 교체(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> 조치중
<p>27. 유지관리계측시스템 통합관리방안 미수립 및 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> 과다하게 계상된 터널 유지관리계측비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 공사에 반영된 유지관리계측시스템에 대해 유지관리 시 계측 정보가 체계적으로 관리되는 통합계측시스템이 구축될 수 있도록 방안 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> 조치완료('19.8) 조치중
<p>28. 터널굴착공사용 자재(전자뇌관) 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> 정산하지 않은 전자발과 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> 조치완료('19.8)

지 적 사 항	조 치 결 과
29. 철도은행안전관리자 설계변경 부적정 ○ 과다하게 계상된 철도은행안전관리자 대가를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료('19.8)
30. 현장타설말뚝 할증 물량 적용 부적정 ○ 과다하게 계상된 현장타설 말뚝콘크리트 할증 물량에 해당하는 레미콘 수량을 조정하여 구매(시정)	○ 조치완료('19.8)
31. 연약지반 순성토 물량 설계변경 미시행 ○ 과다하게 계상된 연약지반 순성토 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료('19.8)
32. 초기우수처리시설 설계변경 부적정 ○ 과다하게 반영된 초기우수처리시설 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정)	○ 조치완료('19.8)
33. 일괄입찰공사(T/K) 설계변경 미시행 ○ 현장설계변경(FCR) 이후 보조급전구분소 삭제 등 계약금액 조정을 미시행한 것에 대하여 입찰 안내서의 계약조건에 따라 계약금액 조정(시정) ○ 시행 중인 다른 설계·시공 일괄입찰공사에 대하여 입찰안내서의 계약조건에 따른 계약 금액 조정 및 관리방안 마련(통보)	○ 조치중 ○ 조치중
34. 궤도부설용 장비 운영계획 수립 부적정 ○ 레일연마 공사비를 절감할 수 있도록 레일 연마 공종을 연계하여 시행하는 방안 마련(통보)	○ 조치완료('19.8)
35. 궤도부설용 자재 품질관리 부적정 ○ 단면부 파손 등이 「한국철도표준규격」 기준을 초과한 콘크리트침목에 대하여 반출 조치 하고, 파손된 자재가 공사에 사용되지 않도록 관리 철저(시정)	○ 조치완료('19.8)
36. 서원주역사 보강토 응벽 블록 구매방식 부적정 ○ 과다하게 반영된 공사비에 대하여 「공사 계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액) 하고, 사급자재로 잘못 반영되어 있는 보강토 응벽 블록을 관급자재로 구매(시정)	○ 조치완료('19.8)
37. 제천역사 및 봉양역사 마이크로파일 단가산출 부적정	

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 마이크로파일 공사비에 대하여 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8)
<p>38. 토목시공 전기설비 핸드홀 설계 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 토목공사에 반영된 토공구간 핸드홀을 상선과 하선이 동일하게 공통규격으로 시공되도록 조치(시정) ○ 「철도설계지침 및 편람」의 토목시공 전기설비 및 통신관로에 각각 반영된 핸드홀을 시스템분야에서 공통으로 사용할 수 있도록 방안 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중 ○ 조치중
<p>39. 전차선공사 감리용역 사업장내 장비 미보유</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「감리용역 사업관리 수행능력 평가기준」에 따른 전차선로 공사 감리용역 사업장에서 갖추어야 할 장비를 보유하도록 조치(시정) ○ 전차선로공사 감리용역 사업장에서 보유해야 하는 장비를 실제 활용할 수 있는 장비로 구성할 수 있도록 「감리용역 사업관리수행능력평가 기준(전기분야)」 개정(개선) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.7) ○ 조치완료('19.8)
<p>40. 역구내 지중 배전선로 및 매설접지선 터파기 방법 개선 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인력터파기로 반영되어 있는 역 구내 지중 배전선로 및 매설접지선 터파기 공사를 기계(80%)와 인력(20%)을 병용하여 공사비를 절감할 수 있는 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.7)
<p>41. 터널내 전기설비 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널 내 전기설비 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8)
<p>42. 터널 조명제어반 설치 공사비 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 터널 조명제어반 설치 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8)
<p>43. 임펄스케도회로장치 등 사급자재 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공단에서 보유중인 재고자재를 활용하여 사업비를 절감하는 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8)
<p>44. 공사참여자 실명관리 불철저</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「전력시설물의 공사감리업무 수행지침」 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.7)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>및 위 공사 공사시방서에 따라 공사참여 자 실명관리를 철저히 이행(주의)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 「전력시설물의 공사감리업무 수행지침」 및 「공사시방서」에 따라 공사참여자 실명 기록부를 제출하도록 조치(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.7)
<p>45. 열차제어시스템(ATP) 물품검사 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공단 표준규격서에 따라 열차제어시스템의 발리스 전량에 대하여 절연저항 및 절연 내력 시험을 시행(시정) ○ 물품 검사를 소홀히 시행한 관련업체 및 관련자에 대하여 「전력기술관리법 시행령」 제10조에 따라 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8) ○ 조치완료('19.8)
<p>46. 자동폐색제어장치 등 종합시험 준공검사 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지도·확인 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 『인사규정시행세칙』 제92조의2에 따라 “주의” 조치 ○ 준공검사 업무를 소홀히 하여 과다하게 지급된 자동폐색제어장치 및 지장물검지 장치 종합시험 준공대가를 환수 조치(시정) ○ 준공검사업무를 소홀히 처리한 관련업체 및 관련자에 대하여 「전력기술관리법 시행령」 제10조에 따라 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.7) ○ 조치완료('19.8) ○ 조치완료('19.8)
<p>47. 열차자동정지장치(ATS) 설치 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관련부서와 중앙선 원주~제천간 열차 운행계획 등을 협의하여 ATS 지상설비 설치를 재검토(통보) ○ ATP 지상설비를 설치하는 구간은 한국철도 공사와 열차운행계획을 협의하여 관련부서에 통보(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치중 ○ 조치완료('19.8)
<p>48. 광전송장비 시험비용 반영 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 계상된 광전송장비 시험비용을 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정 (감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.7)
<p>49. 재난방송수신설비 설계변경 미시행</p>	

지 적 사 항	조 치 결 과
<ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 재난방송수신설비 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8)
<p>50. 선로변 통합인터페이스장치 설치방법 개선 필요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 선로변 통합인터페이스장치의 시공방법을 개선하여 공사비를 절감할 수 있는 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8)
<p>51. 콘크리트 트러프 운반비 설계변경 미시행</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 계상된 콘크리트 트러프 운반비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8)
<p>52. 저상홈 승강장 바닥 마감 공사비 산정 부적정</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 과다하게 반영된 승강장 바닥 마감 공사비를 「공사계약일반조건」에 따라 계약금액 조정(감액)(시정) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8)

17. VIP 해외 순방기간 공직기강 확립을 위한 감찰

○감사기간 : 2019. 6. 10. ~ 2019. 6. 14. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
지적사항 없음	-

18. 익명제보(우편) 관련 조사

○ 감사기간 : 2019. 5. 17. ~ 2019. 5. 24. (6일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 공사현장 관리 및 감독업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사현장 관리 및 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 『건설기술진흥법』제24조 제2항 및 같은법 시행규칙 제19조에 따라 ‘시정지시’ 조치(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료(‘19.7)

19. 대형공사 입찰 관리실태 특정감사

○ 감사기간 : 2019. 6. 24. ~ 2019. 6. 25. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
1. 대형공사 기술심의 예정가격 초과입찰 불허 관련 ○ 향후 기술제안입찰을 집행할 경우 초과입찰 불허에 대해 입찰공고문에 반드시 명시하도록 “권고”	○ 조치중
2. 대형공사 기술심의 분과위원회 위원 구성 관련 ○ 공단 설계심의분과위원회 위원은 개정된 시행령 및 국토부 협의 결과를 반영하여 경영진 방침으로 구성을 하였으나, 관련 법률이 개정·시행되었으므로 개정사항이 운영지침 등에 조속히 반영되도록 “개선” 요구	○ 조치중
3. 대형공사 기술심의 소위원회 위원 구성 관련 ○ 관련 법률이 개정·시행되었으므로 개정사항이 운영지침 등에 조속히 반영되도록 개정 관리를 철저히 할 필요가 있고, 시행령 등에 규정되지 않은 내용이 운영지침에 규정되어 있으므로 운영지침을 개정하도록 “개선” 요구	○ 조치중
4. 대형공사 기술심의 전담부서 신설 등 ○ 전문성 강화 및 지속관리, 국토부 업무협의를 위해 전담부서 신설 또는 인력 증원 등에 대해 검토할 수 있도록 “권고”	○ 조치완료(‘19.8)
5. 대형공사 기술심의 평가항목 세분화 관련 ○ 금회 이후 대형공사 계약 집행부터는 평가항목을 세분화하여 등급평가가 적용될 수 있도록 개정된 운영규정에 부합하는 명확하고 공정한 평가 방식 등이 조속히 마련하도록 “개선” 요구	○ 조치중
6. 대형공사 기술심의 공사유형에 적합한 맞춤형 평가방식 개선 ○ 예산낭비 방지 등을 위해 국토부와 문서 등으로 협의하는 등의 절차를 거쳐 경영진 방침시 명확히 하도록 “권고”	○ 조치중
7. 대형공사 기술심의 설계심의과정·결과 전면 공개 개선 ○ 투명성 및 공정성 제고 등을 위하여 공단에서도 조달청 혁신방안과 같이 공개할 수 있는 방안을 마련하도록 “권고”	○ 조치중

20. 부실자재 사용 조사

○ 감사기간 : 2019. 6. 13. ~ 2019. 6. 14. (2일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 자재 적정성 확인 및 관리 업무 소홀</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건설사업관리기술자의 자재관리 업무에 대한 지도·감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 공단 인사규정시행세칙 제92조의 2에 따라 “주의” 조치 ○ 합성거더에 대하여 객관적으로 안전성을 확인할 수 있는 방안을 마련하고, 설계 도면에 명시된 강판보다 저렴한 강판을 사용함에 따른 자재비 차액을 환수하는 방안을 마련(통보) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.7) ○ 조치중

21. 특허공법 분쟁에 대한 보완조사

○ 감사기간 : 2019. 5. 28. ~ 2019. 5. 30. (3일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 특허공법 선정을 위한 시공실적 확인·감독 소홀</p> <p>○ 특정 공법 선정을 위한 기술심의 자료 작성 등과 관련하여 설계 감독으로서 시공실적 등 업무 내용 확인·감독 업무를 소홀히 하여 특정공법 선정에 공정성을 훼손하여 민원을 유발한 관련자에 대하여 「인사 규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “경고” 조치</p>	<p>○ 조치완료('19.7)</p>

22. 외부강의 등 조사결과

○ 감사기간 : 2019. 7. 9. ~ 2019. 7. 15. (5일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
<p>1. 외부강의 등 신고기한 미준수</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 외부강의 등을 하면서 외부강의 신고 기한을 준수하지 않은 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8)
<p>2. 외부강의 등 미신고</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 외부강의 등을 하면서 외부강의를 신고하지 않은 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제92조의2에 따라 “주의” 조치 ○ 외부강의 등을 하면서 외부강의 미신고로 주의, 경고 처분을 받았는데도 외부강의를 신고하지 아니하는 등 반복하여 위반한 관련자에 대하여 「인사규정시행세칙」 제 92조의2에 따라 “주의” 조치 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조치완료('19.8) ○ 조치완료('19.8)

23. 일괄입찰 설계심의 감찰

○ 감사기간 : 2019. 7. 15. ~ 2019. 7. 25. (11일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
지적사항 없음	-

24. 민원관련 조사결과

○ 감사기간 : 2019. 7. 2. ~ 2019. 7. 5. (4일간)

지 적 사 항	조 치 결 과
지적사항 없음	-

VI. 2019년도 각종 민원처리현황

□ 일반 민원 접수현황

○ 2019년(8월 31일 기준) 국민신문고 접수 민원 총 7,457건

- 수용 6,969건 / 불수용 469건* / 검토중 19건

* 불수용 사유 : 관련법, 제도, 규정 등에 따라 수용 불가

○ 민원 처리 평균 소요일수는 3.93일(처리기한 7일)

< 연도별 처리 현황 >

구 분	2017년	2018년	2019년(8월 31일)
합 계	6,693	11,896	7,457
서 면	4,046	2,499	1,454
전 자	2,647	9,397	6,003

* 서신민원 : 방문, 서신, 팩스, 전화 / 사이버 민원 : 홈페이지, 국민신문고

○ 설계 > 공사 > 기타 > 재산 > 용지 > 시설 > 소음 분야 순으로 발생

< 유형별 처리 현황 >

구 분	공사	설계	소음	시설	용지	재산	기타
2017년	1,879	187	423	485	2,228	1,086	405
2018년	2,714	5,268	491	620	941	1,201	661
2019년 (8월 31일)	1,568	2,722	274	326	831	850	886

□ 국민권익위원회 조치요구 현황

○ 2019년(8월 31일 기준) 국민권익위원회의 조치요구 사항은 총 1건

< 권고사항 연도별 현황 >

구 분	2017년	2018년	2019년									
			계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	
시정권고	1	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
의견표명	5	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
합 계	6	5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0

< 권고사항 유형별 현황 >

구 분		계	공사	용지	시설	재산	기타
2017년	시정권고	1	-	-	-	1	-
	의견표명	5	2	2	-	1	-
	계	6	2	2	-	2	-
2018년	시정권고	2	-	-	2	-	-
	의견표명	3	1	1	-	1	-
	계	5	1	1	2	1	-
2019년 (8월 31일)	시정권고	0	-	-	-	-	-
	의견표명	1	-	1	-	-	-
	계	1	0	1	0	0	0

VII. 소관업무에 관한 각종 법령,
조례, 규칙 등(사규 포함)의
제·개정, 폐지현황

규 정 현 황

□ 공단 관련 법령 현황

구 분	법률	대통령령	부령	예규	계
건 수	9	11	9	1	30

□ 공단 내규 현황

구 분	규정	세칙	지침	계
기본규정	13	1	12	26
인사·보수	10	3	16	29
총 무	2	0	22	24
재 무	5	1	5	11
사 업	7	0	29	36
감 사	1	0	6	7
품질·안전	1	0	16	17
계	39	5	106	150

※ 규정에는 정관 포함

1. 공단 관련 법령 현황(30건) : 법률 9건, 대통령령 11건, 부령 9건, 예규 1건

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
1	0100 철도산업발전기본법	기획본부 기획조정실 기획예산처 기획총괄부	03.07.29	03.10.30	법률제6955호
			04.09.23	04.10.24	법률제7219호
			06.12.30	07.01.01	법률제8135호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			09.03.25	09.06.26	법률제9547호
			09.04.01	09.04.01	법률제9609호
			09.06.09	09.12.10	법률제9772호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			17.01.17	17.07.18	법률제14547호
2	0110 철도산업발전기본법시행령	기획본부 기획조정실 기획예산처 기획총괄부	03.11.04	03.11.04	대통령령제18118호
			04.12.03	04.12.03	대통령령제18594호
			05.03.08	05.03.08	대통령령제18736호
			06.06.12	06.07.01	대통령령제19513호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			08.10.20	08.10.20	대통령령제21087호
			09.07.27	09.07.31	대통령령제21641호
			10.07.12	10.07.12	대통령령제22269호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			14.11.19	14.11.19	대통령령제25751호
			15.12.31	15.12.31	대통령령제26844호
			17.07.26	17.07.26	대통령령제28211호
3	0111 철도산업발전기본법시행규칙	기획본부 기획조정실 기획예산처 기획총괄부	03.11.24	03.11.24	건설교통부령제381호
			08.03.14	08.03.14	국토해양부령제0004호
			13.03.23	13.03.23	국토교통부령제1호
			14.08.07	14.08.07	국토교통부령제120호
			17.05.02	17.05.02	국토교통부령제419호
4	0120 철도시설관리권등록령	시설본부 시설계획처 시설계획부	03.12.24	04.01.01	대통령령제18168호
			06.06.12	06.06.12	대통령령제19507호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			10.01.27	10.02.01	대통령령제22003호
			10.05.04	10.05.05	대통령령제22151호
			10.11.02	10.11.02	대통령령제22467호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
15.12.30	15.12.30	대통령령제26774호			
5	0121 철도시설관리권등록령 시행규칙	시설본부 시설계획처 시설계획부	03.12.29	04.01.01	건설교통부령제384호
			06.10.26	06.10.26	건설교통부령제536호
			07.12.13	07.12.13	건설교통부령제594호
			08.03.14	08.03.14	국토해양부령제4호
			11.03.24	12.01.01	국토해양부령제0344호
			13.03.23	13.03.23	국토교통부령제1호
			14.08.07	14.08.07	국토교통부령제120호
17.05.02	17.05.02	국토교통부령제419호			
6	0200 한국철도시설공단법	기획본부 기획조정실 기획예산처 기획총괄부	03.07.29	04.01.01	법률제6956호
			05.03.31	06.04.01	법률제7428호
			07.01.19	07.04.20	법률제8257호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			09.01.30	09.01.30	법률제9391호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
15.01.06	15.07.07	법률제12995호			
7	0210 한국철도시설공단법시행령	기획본부 기획조정실	03.12.30	04.01.01	대통령령제18207호
			05.06.30	05.07.01	대통령령제18931호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
		기획예산처 기획총괄부	07.04.20	07.04.20	대통령령제20019호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			09.07.01	09.07.01	대통령령제21608호
			11.04.01	11.04.01	대통령령제22815호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			19.03.12	19.03.14	대통령령제29617호
8	0300 철도의 건설 및 철도 시설 유지관리에 관한 법률 (철도건설법)	건설본부 건설계획처 건설계획부	04.12.31	05.07.01	법률제7304호
			05.03.31	06.04.01	제7459호
			05.08.04	06.08.05	제7678호
			05.12.29	06.07.01	제7796호
			06.09.27	07.09.28	제8014호
			07.01.19	07.04.20	제8251호
			07.04.06	08.04.07	제8338호
			07.04.11	07.04.11	제8352,8355호
			07.04.11	07.04.11	제8369,8370,8371호
			07.04.27	07.04.27	제8404호
			07.05.17	07.11.18	제8466호
			07.12.21	08.09.22	제8733호
			07.12.27	08.06.28	제8819,8820호
			08.02.29	08.02.29	제8852호
			08.03.21	08.03.21	제8974호
			08.03.21	08.03.21	제8976호
			08.12.31	08.12.31	제9313호
			09.01.30	09.07.31	제9401호
			09.03.25	09.06.26	제9547호
			09.06.09	10.03.10	제9763호
			09.06.09	10.07.01	제9770호
			09.06.09	09.12.10	제9772호
			10.04.15	10.10.16	제10266호
			10.04.15	10.10.16	제10272호
			10.05.31	10.12.01	제10331호
			11.04.14	12.04.15	법률제10599호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			13.04.05	13.10.06	법률제11752호
			13.05.22	14.05.23	법률제11794호
			13.08.06	14.02.07	법률제12023호
			14.01.14	14.07.15	법률제12248호
			14.05.21	14.11.22	법률제12647호
15.08.11	16.02.12	법률제13490호			
16.01.19	17.01.20	법률제13797호			
17.01.17	18.01.18	법률제14532호			
17.12.26	18.06.27	법률제15323호			
18.03.13	19.03.14	법률제15460호			
9	0310 철도의 건설 및 철도시설 유지 관리에 관한 법률 시행령	건설본부 건설계획처 건설계획부	05.06.30	05.07.01	대통령령제18931호
			07.12.17	07.12.17	대통령령제20450호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			08.12.31	08.12.31	대통령령제21214호
			08.12.31	08.12.31	대통령령제21215호
			08.12.31	09.01.01	대통령령제21231호
			09.06.19	09.06.26	대통령령제21549호
			09.12.14	09.12.14	대통령령제21881호
			10.01.07	10.01.07	대통령령제21985호
			10.05.04	10.05.05	대통령령제22151호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			10.09.20	11.01.01	대통령령제22395호
			10.10.14	10.10.16	대통령령제22448호
			10.12.13	10.12.13	대통령령제22525호
			11.01.17	11.01.17	대통령령제22626호
			12.01.25	12.01.26	대통령령제23529호
			12.04.10	12.04.15	대통령령제23718호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			13.10.04	13.10.06	대통령령제24785호
			14.05.22	14.05.23	대통령령제25358호
			15.06.01	15.06.04	대통령령제26302호
			16.01.22	16.01.25	대통령령제26928호
19.03.12	19.03.14	대통령령제29617호			
10	0311 철도의 건설 및 철도시설 유지 관리에 관한 법률 시행규칙	건설본부 건설계획처 건설계획부	05.07.01	05.07.01	건설교통부령제448호
			08.03.14	08.03.14	국토해양부령제0004호
			12.06.11	12.06.11	국토해양부령제473호
			13.03.23	13.03.23	국토교통부령제1호
			14.08.07	14.08.07	국토교통부령제120호
			19.01.02	19.01.02	국토교통부령제575호
			19.03.20	19.03.20	국토교통부령제609호
11	0400 철도안전법	안전본부 안전계획처 안전총괄부	04.10.22	05.01.01	법률제7245호
			05.03.31	06.04.01	법률제7428호
			05.11.08	06.07.09	법률제7692호
			05.12.29	06.07.01	법률제7796호
			07.05.25	08.05.26	법률제8486호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			09.04.01	09.04.01	법률제9610호
			12.01.17	12.01.17	법률제11193호
			12.06.01	12.12.02	법률제11476호
			12.12.18	14.03.19	법률제11591호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			13.08.06	13.08.06	법률제12024호
			14.01.07	14.07.08	법률제12216호
			14.05.21	14.05.21	법률제12648호
			15.01.06	15.01.06	법률제12992호
			15.07.24	15.07.24	법률제13436호
			16.01.19	17.01.20	법률제13807호
			15.07.24	17.07.25	법률제13436호
			17.08.09	17.08.09	법률제14868호
			17.01.17	18.01.18	법률제14548호
			17.08.09	18.02.10	법률제14868호
			18.02.21	18.03.22	법률제15404호
			17.10.24	18.10.25	법률제14953호
18.06.12	18.12.13	법률제15683호			
18.08.14	19.02.15	법률제15740호			
18.03.13	19.03.14	법률제15460호			
18.06.12	19.06.13	법률제15683호			
19.04.23	19.10.24	법률제16395호			
12	0410 철도안전법 시행령	안전본부 안전계획처 안전총괄부	05.06.30	05.06.30	대통령령제18933호
			06.06.15	06.07.09	대통령령제19531호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			08.05.21	08.05.26	대통령령제20789호
			08.10.20	08.10.20	대통령령제21087호
			08.12.31	08.12.31	대통령령제21214호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			09.06.25	09.06.25	대통령령제21552호
			09.12.21	09.12.21	대통령령제21897호
			11.02.09	11.02.09	대통령령제22666호
			11.04.04	11.04.04	대통령령제22829호
			12.11.30	12.12.02	대통령령제24212호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			13.12.30	14.01.01	대통령령제25050호
			14.03.18	14.03.19	대통령령제25264호
			14.07.07	14.07.08	대통령령제25448호
			14.12.09	15.01.01	대통령령제25836호
			16.01.22	16.01.22	대통령령제26929호
			16.12.30	16.12.30	대통령령제27741호
			17.01.20	17.01.20	대통령령제27799호
			16.12.30	17.07.25	대통령령제27741호
			17.07.24	17.07.25	대통령령제28208호
			18.02.09	18.02.10	대통령령제28634호
			18.10.23	18.10.25	대통령령제29255호
			18.12.11	18.12.13	대통령령제29360호
			18.12.11	18.12.13	대통령령제29362호
			19.03.12	19.03.14	대통령령제29617호
19.06.04	19.06.13	대통령령제29806호			
13	0411 철도안전법 시행규칙	안전본부 안전계획처 안전총괄부	05.07.13	05.07.13	건설교통부령제456호
			06.06.21	06.07.09	건설교통부령제522호
			06.08.07	06.08.07	건설교통부령제530호
			08.03.14	08.03.14	국토해양부령제4호
			08.12.16	08.12.16	국토해양부령제77호
			09.02.27	09.02.27	국토해양부령제103호
			09.06.25	09.06.25	국토해양부령제143호
			09.12.21	09.12.21	국토해양부령제195호
			10.03.30	10.03.30	국토해양부령제232호
			10.09.16	10.09.16	국토해양부령제283호
			11.02.09	11.02.09	국토해양부령제330호
			11.04.11	11.04.11	국토해양부령제0350호
			11.12.15	11.12.15	국토해양부령제0411호
			12.12.10	12.12.10	국토해양부령제549호
			13.03.23	13.03.23	국토교통부령제1호
			13.12.30	14.01.01	국토교통부령제54호
			14.03.19	14.03.19	국토교통부령제81호
			14.05.22	14.05.23	국토교통부령제94호
			14.12.31	15.01.01	국토교통부령제169호
			15.10.02	15.10.02	국토교통부령제236호
			16.08.10	16.08.10	국토교통부령제352호
			16.12.30	16.12.30	국토교통부령제380호
			16.12.30	16.12.30	국토교통부령제382호
			17.01.20	17.01.20	국토교통부령제392호
			17.07.25	17.07.25	국토교통부령제442호
			17.10.20	17.10.20	국토교통부령제454호
			18.02.09	18.02.10	국토교통부령제489호
			18.11.09	18.11.09	국토교통부령제554호
19.01.04	19.01.04	국토교통부령제581호			
19.02.21	19.02.21	국토교통부령제598호			
19.03.20	19.03.20	국토교통부령제609호			
19.06.18	19.06.18	국토교통부령제626호			

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
14	0500 공공기관의운영에관한법률	기획본부 기획조정실 기획예산처 기획총괄부	07.01.19	07.04.01	법률제8258호
			07.08.03	09.02.04	법률제8635호
			08.12.31	09.04.01	법률제9277호
			07.12.14	07.12.14	법률제8696호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			09.01.30	09.01.30	법률제9345호
			09.03.25	10.01.01	법률제9513호
			09.12.29	09.12.29	법률제9829호
			10.05.17	10.05.17	법률제10286호
			11.07.25	11.07.25	법률제10896호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			13.05.28	13.08.29	법률제11845호
			14.01.21	14.01.21	법률제12268호
			14.05.28	14.05.28	법률제12673호
			16.03.22	16.09.23	법률제14076호
			16.12.27	17.06.28	법률제14461호
18.03.27	18.09.28	법률제15524호			
17.10.31	18.11.01	법률제15022호			
18.12.31	19.07.01	법률제16092호			
15	0510 공공기관의운영에관한법률 시행령	기획본부 기획조정실 기획예산처 기획총괄부	07.03.27	07.04.01	대통령령제19978호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20720호
			08.07.29	09.02.04	대통령령제20947호
			10.03.26	10.03.30	대통령령제22088호
			11.07.14	11.07.14	대통령령제23024호
			11.10.14	11.10.15	대통령령제23221호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24441호
			13.08.27	13.08.29	대통령령제24697호
			13.10.02	13.10.02	대통령령제24780호
			14.03.24	14.03.24	대통령령제25279호
			14.08.06	14.08.07	대통령령제25532호
			14.11.19	14.11.19	대통령령제25751호
			16.03.31	16.03.31	대통령령제27073호
			16.09.22	16.09.23	대통령령제27505호
17.07.26	17.07.26	대통령령제28211호			
17.08.09	17.08.09	대통령령제28232호			
18.09.28	18.09.28	대통령령제29184호			
19.06.18	19.07.01	대통령령제29858호			
16	0600 철도사업법	시설본부 자산운영단 자산개발처 자산개발부	04.12.31	05.07.01	법률제7303호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			08.03.28	08.06.29	법률제9075호
			09.01.30	09.07.31	법률제9401호
			09.04.01	09.04.01	법률제9608호
			11.05.24	11.08.25	법률제10722호
			12.06.01	12.12.02	법률제11476호
			13.03.22	13.03.22	법률제11648호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			15.01.06	15.01.06	법률제12991호
			15.08.11	15.08.11	법률제13491호
			15.12.29	16.06.30	법률제13688호
			16.01.19	16.04.20	법률제13806호
			15.12.29	16.06.30	법률제13688호
19.04.23	19.05.24	법률제16394호			
18.06.12	19.06.13	법률제15683호			

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			18.12.31	19.07.01	법률제16146호
			19.04.23	19.07.01	법률제16394호
17	610 철도사업법 시행령	시설본부 자산운영단 자산개발처 자산개발부	05.06.30	05.07.01	대통령령제18932호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			08.06.25	08.06.29	대통령령제20876호
			08.10.20	08.10.20	대통령령제21087호
			09.07.16	09.07.16	대통령령제21630호
			09.07.27	09.07.31	대통령령제21641호
			10.11.02	10.11.02	대통령령제22467호
			11.09.16	11.09.16	대통령령제23145호
			12.04.20	12.04.20	대통령령제23743호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			14.07.07	14.07.08	대통령령제25448호
			14.12.09	15.01.01	대통령령제25840호
			16.06.28	16.06.30	대통령령제27286호
			18.12.24	19.01.01	대통령령제29421호
19.06.04	19.06.13	대통령령제29806호			
19.06.25	19.07.01	대통령령제29920호			
18	0611 철도사업법 시행규칙	시설본부 자산운영단 자산개발처 자산개발부	05.07.01	05.07.01	건설교통부령제451호
			06.08.07	06.08.07	건설교통부령제530호
			08.03.14	08.03.14	국토해양부령제4호
			08.06.25	08.06.29	국토해양부령제24호
			11.04.11	11.04.11	국토해양부령제0350호
			13.03.23	13.03.23	국토교통부령제1호
			13.12.30	14.01.01	국토교통부령제54호
			14.03.19	14.03.19	국토교통부령제81호
			14.08.07	14.08.07	국토교통부령제120호
			14.12.10	14.12.10	국토교통부령제154호
			14.12.31	15.01.01	국토교통부령제169호
			16.06.30	16.06.30	국토교통부령제329호
			16.12.30	16.12.30	국토교통부령제382호
			19.03.20	19.03.20	국토교통부령제609호
19.06.18	19.06.18	국토교통부령제626호			
19.06.25	19.06.25	국토교통부령제628호			
19.06.25	19.07.01	국토교통부령제628호			
19	0700 한국철도공사법	기획본부 기획조정실 기획예산처 기획총괄부	03.12.31	05.01.01	법률제7052호
			07.04.06	07.10.07	법률제8339호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			09.01.30	09.07.31	법률제9401호
			09.03.25	09.03.25	법률제9549호
			09.12.31	10.01.01	법률제9905호
			11.04.12	11.10.13	법률제10580호
			13.03.23	13.03.23	법률제11690호
			13.08.06	13.08.06	법률제12025호
			14.05.21	14.05.21	법률제12652호
15.12.29	16.01.01	법률제13692호			
18.03.13	19.03.14	법률제15460호			
20	0710 한국철도공사법 시행령	기획본부 기획조정실 기획예산처 기획총괄부	04.11.03	05.01.01	대통령령제18580호
			07.09.28	07.10.07	대통령령제20299호
			08.01.31	08.02.04	대통령령제20583호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20722호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24443호
			14.11.28	14.11.29	대통령령제25786호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			15.12.30	15.12.30	대통령령제26774호
			17.06.13	17.06.13	대통령령제28103호
			19.03.12	19.03.14	대통령령제29617호
21	0800 국가를당사자로하는 계약에관한법률	경영본부 계약처 공사계약부	95.01.05	95.07.06	법률제4868호
			97.12.13	98.01.01	법률제5453호
			97.12.13	98.01.01	법률제5454호
			02.12.30	03.01.01	법률제6836호
			05.12.14	06.03.15	법률제7722호
			06.10.04	07.01.01	법률제8050호
			08.02.29	08.02.29	법률제8852호
			12.03.21	12.03.21	법률제11377호
			12.12.18	12.12.18	법률제11547호
			13.08.13	14.02.14	법률제12028호
			14.12.30	15.07.01	법률제12860호
			16.03.02	16.09.03	법률제14038호
			17.07.26	17.07.26	법률제14839호
			17.12.19	17.12.19	법률제15219호
			17.12.19	18.03.20	법률제15219호
22	0810 국가를당사자로하는 계약에관한법률 시행령	경영본부 계약처 공사계약부	95.07.06	95.07.06	대통령령제14710호
			96.04.08	96.04.08	대통령령제14973호
			96.12.31	97.01.01	대통령령제15186호
			97.07.10	97.07.10	대통령령제15433호
			97.12.31	98.01.01	대통령령제15581호
			97.12.31	98.01.01	대통령령제15582호
			98.02.02	98.02.02	대통령령제15614호
			98.02.24	98.02.24	대통령령제15661호
			99.05.13	99.05.13	대통령령제16308호
			99.06.30	99.07.01	대통령령제16448호
			99.09.09	99.09.09	대통령령제16548호
			99.12.31	00.01.01	대통령령제16682호
			00.07.27	00.07.29	대통령령제16919호
			00.08.05	00.08.05	대통령령제16943호
			00.12.27	00.12.27	대통령령제17019호
			01.08.25	01.08.25	대통령령제17344호
			02.03.25	02.03.25	대통령령제17546호
			02.04.20	02.04.20	대통령령제17585호
			02.07.30	02.09.30	대통령령제17688호
			02.12.05	02.12.05	대통령령제17791호
			02.12.30	03.01.01	대통령령제17824호
			03.12.11	03.12.11	대통령령제18155호
			04.04.06	04.04.06	대통령령제18359호
			04.12.31	05.01.01	대통령령제18666호
			05.06.30	05.07.01	대통령령제18903호
			05.09.08	05.09.08	대통령령제19035호
			06.02.08	06.02.08	대통령령제19321호
			06.04.28	06.04.30	대통령령제19463호
			06.05.25	06.05.25	대통령령제19483호
			06.05.30	06.06.04	대통령령제19494호
06.12.29	06.12.29	대통령령제19782호			
06.12.29	07.01.01	대통령령제19806호			
07.10.10	07.10.10	대통령령제20319호			
07.10.15	07.10.15	대통령령제20323호			
08.02.29	08.02.29	대통령령제20720호			

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			08.05.21	08.05.26	대통령령제20789호
			08.07.29	09.02.04	대통령령제20947호
			08.12.31	08.12.31	대통령령제21202호
			09.05.06	09.05.08	대통령령제21480호
			09.06.26	09.06.26	대통령령제21565호
			09.06.29	09.06.29	대통령령제21578호
			09.08.18	09.08.23	대통령령제21692호
			09.08.21	09.08.23	대통령령제21698호
			09.11.20	09.11.22	대통령령제21834호
			10.07.21	10.10.22	대통령령제22282호
			10.11.15	10.11.18	대통령령제22493호
			10.12.13	10.12.13	대통령령제22525호
			11.01.17	11.01.17	대통령령제22626호
			11.01.24	11.01.24	대통령령제22637호
			11.01.26	11.02.05	대통령령제22638호
			11.02.09	11.02.09	대통령령제22660호
			11.10.28	11.10.29	대통령령제23267호
			11.11.01	11.11.25	대통령령제23282호
			11.11.23	11.11.25	대통령령제23313호
			11.12.31	11.12.31	대통령령제23477호
			12.05.14	12.05.14	대통령령제23778호
			12.10.08	12.10.08	대통령령제24130호
			13.01.16	13.01.16	대통령령제24317호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24441호
			13.06.17	13.06.19	대통령령제24601호
			13.09.17	13.09.23	대통령령제24728호
			13.12.30	14.02.14	대통령령제25033호
			13.12.30	14.01.01	대통령령제25050호
			14.05.22	14.05.23	대통령령제25358호
			14.11.04	14.11.04	대통령령제25679호
			14.11.19	14.11.19	대통령령제25751호
			15.02.23	15.02.23	대통령령제26108호
			15.06.22	15.06.22	대통령령제26321호
			15.12.31	16.01.01	대통령령제26829호
			16.02.11	16.02.12	대통령령제26975호
			16.07.28	16.07.28	대통령령제274015호
			16.09.02	16.09.03	대통령령제27475호
			16.05.31	16.09.30	대통령령제27205호
			16.09.29	16.09.30	대통령령제27524호
			16.09.02	17.01.01	대통령령제27751호
			17.01.26	17.01.28	대통령령제27807호
			17.03.27	17.03.28	대통령령제27958호
			17.07.26	17.07.26	대통령령제28211호
			18.01.16	18.01.18	대통령령제28586호
			18.03.06	18.03.06	대통령령제28690호
			18.03.06	18.06.07	대통령령제28690호
			18.12.04	18.12.04	대통령령제29318호
			18.12.11	18.12.13	대통령령제29360호
			18.12.04	19.02.04	대통령령제29318호
			18.12.04	19.03.05	대통령령제29318호
23	0811 국가를당사자로하는 계약에관한법률 시행규칙	경영본부 계약처	95.07.06	95.07.06	총리령제511호
			96.12.31	97.01.01	총리령제602호
			98.02.23	98.02.23	총리령제682호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
		공사계약부	99.09.09	99.09.09	재정경제부령제104호
			00.12.30	00.12.30	재정경제부령제174호
			02.03.25	02.03.25	재정경제부령제251호
			02.08.24	02.09.30	재정경제부령제274호
			03.12.12	03.12.12	재정경제부령제335호
			05.09.08	05.09.08	재정경제부령제460호
			06.05.25	06.05.25	재정경제부령제508호
			06.07.05	06.07.05	재정경제부령제512호
			06.12.29	06.12.29	재정경제부령제536호
			07.10.10	07.10.10	재정경제부령제578호
			09.03.05	09.03.05	기획재정부령제58호
			09.08.31	09.09.01	기획재정부령제95호
			10.07.21	10.10.22	기획재정부령제0161호
			12.05.18	12.05.18	기획재정부령제284호
			13.03.23	13.03.23	기획재정부령제342호
			13.06.19	13.06.19	기획재정부령제352호
			13.06.28	13.07.01	기획재정부령제355호
			13.09.17	13.09.23	기획재정부령제360호
			14.11.04	14.11.04	기획재정부령제443호
			14.11.19	14.11.19	기획재정부령제444호
			15.06.30	15.06.30	기획재정부령제487호
			16.02.01	16.02.01	기획재정부령제533호
			16.09.23	16.09.23	기획재정부령제573호
16.09.23	17.01.01	기획재정부령제573호			
17.12.28	17.12.28	기획재정부령제644호			
18.12.04	18.12.04	기획재정부령제699호			
18.12.04	19.03.05	기획재정부령제699호			
24	0820 특정조달을위한국가를 당사자로하는계약에관한 법률시행령특례규정	경영본부 계약처 공사계약부	96.12.31	97.01.01	대통령령제15187호
			03.08.27	03.08.27	대통령령제18094호
			05.06.23	05.06.23	대통령령제18873호
			08.02.29	08.02.29	대통령령제20720호
			10.03.15	10.03.19	대통령령제22076호
			10.07.12	10.07.12	대통령령제22269호
			11.06.30	11.07.01	대통령령제23000호
			11.07.28	11.08.01	대통령령제23051호
			11.12.02	12.03.15	대통령령제23337호
			13.03.23	13.03.23	대통령령제24441호
			13.07.15	13.07.15	대통령령제24661호
			13.09.17	13.09.23	대통령령제24728호
			14.11.19	14.11.19	대통령령제25751호
			14.12.11	14.12.12	대통령령제25847호
			15.07.13	15.07.13	대통령령제26391호
			15.07.13	16.01.14	대통령령제26391호
16.06.30	16.07.01	대통령령제27300호			
13.07.15	16.07.15	대통령령제24661호			
14.12.11	16.07.15	대통령령제25847호			
25	0821 특정조달을위한국가를 당사자로하는계약에관한 법률시행령특례규칙	경영본부 계약처 공사계약부	96.12.31	96.12.31	총리령제603호
			03.08.30	03.08.30	재정경제부령제0327호
			13.03.23	13.03.23	기획재정부령제0342호
			13.08.07	13.08.07	기획재정부령제0358호
			13.09.17	13.09.23	기획재정부령제0360호
15.07.20	16.01.14	기획재정부령제0492호			
26	0822 정부입찰계약집행기준	경영본부	07.10.12	07.10.12	회계예규

법령 및 시행규칙	주무부서	공포일	시행일	비고
				2200.04-159-5
		08.05.01	08.05.01	회계예규 2200.04-159-6
		08.11.01	08.11.01	회계예규 2200.04-159-7
		08.12.29	08.12.29	회계예규 2200.04-159-8
		09.04.08	09.04.08	회계예규 2200.04-159-9
		09.05.08	09.05.08	회계예규 2200.04-159-10
		09.06.29	09.06.29	회계예규 2200.04-159-11
		09.09.21	09.09.21	회계예규 2200.04-159-12
		10.01.04	10.01.04	회계예규 2200.04-159-13
		10.04.15	10.04.15	회계예규 2200.04-159-14
		10.09.08	10.09.08	회계예규 2200.04-159-15
		10.10.22	10.10.22	회계예규 2200.04-159-16
		10.11.30	10.11.30	회계예규 2200.04-159-17
	계약처 공사계약부	11.05.13	11.05.13	기획재정부 계약예규 2200.04-159-18
		12.01.01	12.01.01	기획재정부 계약예규 2200.04-159-19
		12.04.02	12.04.02	기획재정부 계약예규 2200.04-159-20
		12.07.09	12.07.09	기획재정부계약예규 2200.04-159-21
		12.09.22	12.09.22	(기획재정부계약예규 제108호)
		14.01.10	14.01.10	(기획재정부계약예규 제156호)
		14.08.06	14.08.06	(기획재정부계약예규 제183호)
		15.01.01	15.01.01	기획재정부계약예규 제212호
		15.03.01	15.03.01	기획재정부계약예규 제228호
		15.09.21	15.09.21	기획재정부계약예규 제241호
		16.01.01	16.01.01	기획재정부계약예규 제280호
		16.12.30	16.12.30	기획재정부계약예규 제318호
		17.12.28	17.12.28	기획재정부계약예규 제350호
		18.03.20	18.03.20	기획재정부계약예규 제364호

법령 및 시행규칙		주무부서	공포일	시행일	비고
			18.06.04	18.06.07	기획재정부계약예규 제383호
			18.12.31	19.01.01	기획재정부계약예규 제404호
			19.06.01	19.06.01	기획재정부계약예규 제446호
27	0823 공기업 . 준정부기관 계약사무규칙	경영본부 계약처 공사계약부	07.11.28	08.01.01	재정경제부령제586호
			09.03.05	09.03.05	기획재정부령제59호
			09.09.01	09.09.01	기획재정부령제97호
			10.03.30	10.03.30	기획재정부령제135호
			10.09.30	10.09.30	기획재정부령제170호
			11.08.23	11.08.23	기획재정부령제0230호
			12.06.13	12.06.13	기획재정부령제0288호
			13.01.25	13.01.25	기획재정부령제316호
			13.09.17	13.09.23	기획재정부령제360호
			13.11.18	13.11.18	기획재정부령제375호
			14.08.26	14.08.26	기획재정부령제431호
			14.12.08	14.12.08	기획재정부령제445호
			16.06.30	16.07.01	기획재정부령제565호
			16.09.12	16.09.12	기획재정부령제571호
18.07.05	18.07.05	기획재정부령제683호			
28	0900 철도물류산업의 육성 및 지원에 관한 법률	기획본부 기획조정실 사업전략처 남북철도물류부	16.03.22	16.09.23	법률제14094호
			16.03.29	17.03.30	법률제14113호
			18.03.13	19.03.14	법률제15460호
29	0910 철도물류산업의 육성 및 지원에 관한 법률 시행령	기획본부 기획조정실 사업전략처 남북철도물류부	16.09.22	16.09.23	대통령령제27509호
			19.03.12	19.03.14	대통령령제29617호
30	0911 철도물류산업의 육성 및 지원에 관한 법률 시행규칙	기획본부 기획조정실 사업전략처 남북철도물류부	16.09.23	16.09.23	국토교통부령제363호

2. 공단 내규(176건) : 규정 39건, 세칙 5건, 지침 106건 및 주요기준 26건 포함

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
1	PM운영규정	2005-11-17	2005-12-01	제정
	PM운영규정	2006-09-13	2006-09-21	개정
	PM운영규정	2007-02-27	2007-03-05	개정
	PM운영지침	2007-05-28	2007-05-28	개정
	PM운영지침	2007-08-24	2007-08-30	개정
	PM운영지침	2008-03-28	2008-04-01	개정
	PM운영지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	PM운영지침	2008-12-31	2009-01-02	전부개정
	PM운영지침	2010-04-21	2010-04-28	개정
	PM운영지침	2010-08-24	2010-09-01	개정
	PM운영지침	2011-12-28	2012-01-01	전부개정
	PM운영지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	PM운영지침	2015-01-14	2015-01-19	개정
	PM운영지침	2017-04-28	2017-05-10	개정
PM운영지침	2018-09-06	2018-09-10	개정	
2	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2012-08-10	2012-08-10	제정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2013-01-16	2013-01-21	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2013-12-30	2014-01-20	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2014-05-28	2014-06-09	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2014-08-04	2014-08-08	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2015-05-26	2015-06-01	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2015-09-15	2015-09-25	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2017-01-11	2017-01-20	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2017-09-11	2017-09-15	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(전기분야)	2018-10-17	2018-10-29	개정
3	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2012-08-10	2012-08-10	제정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2013-01-16	2013-01-21	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2013-12-30	2014-01-20	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2014-05-28	2014-06-09	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2014-08-04	2014-08-08	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2015-04-28	2015-05-07	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2015-09-15	2015-09-25	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2017-01-11	2017-01-20	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2017-09-11	2017-09-15	개정
	감리용역 사업수행능력평가기준(정보통신분야)	2018-10-17	2018-10-29	개정
4	감사기준시행규정	2009-02-27	2009-03-02	제정
	감사기준시행규정	2010-11-29	2010-12-01	개정
	감사기준시행규정	2011-02-24	2011-03-07	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	감사기준시행규정	2014-05-29	2014-06-05	개정
	감사기준시행규정	2015-10-19	2015-10-28	개정
	감사기준시행규정	2016-08-25	2016-09-01	개정
	감사규정	2017-08-24	2017-09-01	개정
	감사규정	2018-11-29	2018-12-04	개정
	감사규정	2019-07-25	2019-08-01	개정
5	감사사무처리지침	2011-02-23	2011-03-02	제정
	감사사무처리지침	2011-05-17	2011-05-23	개정
	감사사무처리지침	2012-05-30	2012-06-08	개정
	감사사무처리지침	2017-08-24	2017-09-01	개정
6	감사자문위원회 운영지침	2013-08-09	2013-08-19	제정
	감사자문위원회 운영지침	2015-10-01	2015-10-23	개정
	감사자문위원회 운영지침	2018-12-26	2018-12-31	개정
7	감정평가업자선정지침	2008-09-25	2008-10-01	제정
	감정평가업자선정지침	2009-03-16	2009-03-20	개정
	감정평가업자선정지침	2010-05-31	2010-06-07	개정
	감정평가업자선정지침	2012-05-31	2012-06-07	개정
	감정평가업자선정지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	감정평가업자선정지침	2014-12-29	2015-01-12	개정
	감정평가업자선정지침	2018-01-24	2018-02-01	개정
8	개방형직위 운영 등에 관한 지침	2016-01-18	2016-01-25	제정
	개방형직위 운영 등에 관한 지침	2016-11-02	2016-11-07	개정
	개방형직위 운영 등에 관한 지침	2018-03-13	2018-03-16	개정
9	개인정보보호 업무지침	2012-10-17	2012-10-23	제정
	개인정보보호 업무지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	개인정보보호 업무지침	2013-10-08	2013-10-16	개정
	개인정보보호 업무지침	2016-01-21	2016-02-01	개정
	개인정보보호 업무지침	2016-04-18	2016-04-26	개정
	개인정보보호 업무지침	2017-03-28	2017-03-31	개정
	개인정보보호 업무지침	2018-10-18	2018-11-01	전부개정
10	건널목관리원근무지침	2005-01-13	2005-01-19	제정
11	건널목관리원 운영지침	2007-11-06	2007-11-06	제정
	건널목관리원 운영지침	2014-10-29	2014-11-10	개정
	건널목관리원 운영지침	2018-07-31	2018-08-06	개정
12	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준(노반/궤도/건축/차량기지/ 기계설비 분야)	2012-08-10	2012-08-10	제정
	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준(노반/궤도/건축/차량기지/ 기계설비 분야)	2013-12-30	2014-01-20	개정
	건설사업관리용역	2014-05-28	2014-06-09	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	사업수행능력평가기준(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)			
	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2014-08-04	2014-08-08	개정
	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2015-04-28	2015-05-07	개정
	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2015-09-15	2015-09-25	개정
	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2017-01-11	2017-01-20	개정
	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2017-09-11	2017-09-15	개정
	건설사업관리용역 사업수행능력평가기준(노반/궤도/건축/차량기지/기계설비 분야)	2018-10-17	2018-10-29	개정
13	건설폐기물처리용역 적격심사세부기준	2012-01-27	2012-01-27	제정
	건설폐기물처리용역 적격심사세부기준	2014-12-29	2015-01-01	개정
14	건축설계자 사업수행능력평가기준	2015-04-28	2015-05-07	제정
	건축설계자 사업수행능력평가기준	2015-09-15	2015-09-25	개정
	건축설계자 사업수행능력평가기준	2017-09-11	2017-09-15	개정
	건축설계자 선정 사업수행능력평가기준	2018-10-17	2018-10-29	개정
15	건축시설물 유지보수규정	2018-12-31	2018-12-31	제정
16	경력개발제도운영지침	2009-06-17	2009-06-24	제정
	경력개발제도운영지침	2012-11-19	2012-11-27	개정
17	경영공시관리지침	2016-05-26	2016-06-03	제정
	경영공시관리지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
18	경영혁신업무처리지침	2004-08-23	2004-08-23	제정
	경영혁신업무처리지침	2005-06-16	2005-06-21	개정
	경영혁신업무처리지침	2006-03-20	2006-03-24	개정
	경영혁신업무처리지침	2006-10-02	2006-10-16	개정
	경영혁신업무처리지침	2007-05-04	2007-05-10	개정
	지속경영혁신업무처리지침	2008-05-08	2008-05-30	개정
	창의혁신업무처리지침	2009-04-06	2009-04-06	전부개정
	창의혁신업무처리지침	2011-04-20	2011-04-28	개정
	창의혁신업무처리지침	2012-09-10	2012-09-21	개정
19	계약직 채용 및 운영규정	2009-12-29	2009-12-29	제정
	계약직 채용 및 운영규정	2014-10-29	2014-11-10	개정
	계약직 채용 및 운영규정	2017-12-27	2017-12-29	개정
20	고객업무관리규정	2004-02-13	2004-04-19	제정
	고객업무관리규정	2005-12-16	2005-12-26	전부개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	고객업무관리규정	2007-11-20	2007-12-26	개정
	고객업무관리규정	2008-04-25	2008-05-01	개정
	고객업무관리규정	2008-05-22	2008-06-01	개정
	고객업무관리규정	2009-04-02	2009-04-09	개정
	고객업무관리규정	2011-01-03	2011-03-11	개정
	고객업무관리규정	2012-08-01	2012-08-10	개정
	고객업무관리규정	2013-05-31	2013-06-13	개정
	고객업무관리규정	2014-10-08	2014-10-17	개정
	고객업무관리규정	2016-12-13	2016-12-23	개정
21	공사및용역관리규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	공사및용역관리규정	2005-05-25	2005-06-03	개정
	공사 및 용역 관리규정	2006-12-27	2007-01-01	개정
	공사 및 용역 관리규정	2007-07-18	2007-08-01	개정
	공사 및 용역 관리규정	2007-11-20	2007-12-01	전부개정
	공사 및 용역 관리규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	공사 및 용역 관리규정	2008-07-24	2008-08-01	전부개정
	공사 및 용역 관리규정	2011-06-21	2011-07-04	개정
	공사 및 용역 관리규정	2013-01-23	2013-02-01	개정
	공사 및 용역 관리규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	공사 및 용역 관리규정	2013-09-11	2013-09-24	개정
	공사 및 용역 관리규정	2017-07-12	2017-07-19	개정
	공사 및 용역 관리규정	2018-03-13	2018-03-19	개정
22	공сна찰적격세부심사기준	2012-04-02	2012-04-02	제정
	공сна찰적격세부심사기준	2013-07-05	2013-07-17	개정
	공сна찰적격세부심사기준	2014-03-03	2014-03-12	개정
	공сна찰적격세부심사기준	2014-10-29	2014-11-07	개정
	공сна찰적격세부심사기준	2014-11-14	2014-11-20	개정
	공сна찰적격세부심사기준	2015-11-09	2015-11-16	개정
	공сна찰적격세부심사기준	2017-04-25	2017-05-02	개정
	공сна찰적격세부심사기준	2018-03-28	2018-04-06	개정
23	공сна찰적격세부심사기준	2019-06-11	2019-06-21	개정
24	공사대금 체불방지 등 상생협력에 관한 지침	2016-05-26	2016-06-03	제정
25	공사열차운전취급지침	2006-07-06	2006-07-13	제정
	공익신고처리 및 공익신고자 보호지침	2012-08-09	2012-08-20	제정
	공익신고처리 및 공익신고자 보호지침	2013-07-11	2013-07-16	개정
	공익신고처리 및 공익신고자 보호지침	2013-11-19	2013-11-28	전부개정
	공익신고처리 및 공익신고자 보호지침	2016-07-13	2016-07-25	개정
	공익신고처리 및 공익신고자 보호지침	2017-08-16	2017-08-21	개정
	공익신고처리 및 공익신고자 보호지침	2018-06-21	2018-06-29	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
26	광고물 관리지침	2009-09-11	2009-09-11	제정
	광고물 관리지침	2019-02-22	2019-02-25	개정
27	광역전철노선 역명부기 세부운영지침	2019-09-02	2019-09-04	제정
28	교육훈련규정	2004-03-19	2004-05-01	제정
	교육훈련규정	2005-03-09	2005-03-15	개정
	교육훈련규정	2006-02-24	2006-03-06	개정
	교육훈련규정	2006-07-19	2006-07-26	개정
	교육훈련규정	2011-02-16	2011-02-24	개정
	교육훈련규정	2012-02-10	2012-02-13	개정
	교육훈련규정	2013-05-21	2013-05-31	개정
	교육훈련규정	2014-12-02	2014-12-15	개정
	교육훈련규정	2015-05-07	2015-05-15	개정
	교육훈련규정	2015-12-29	2016-01-04	개정
	교육훈련규정	2016-06-28	2016-06-30	개정
	교육훈련규정	2018-10-23	2018-11-01	개정
	교육훈련규정	2019-07-10	2019-08-01	개정
29	국가중요시설 방호 관리지침	2018-04-17	2018-04-27	제정
30	국가중요시설경비원운영지침	2007-11-30	2007-12-01	제정
	국가중요시설경비원운영지침	2014-10-29	2014-11-13	개정
31	궤도장비기술원규정	2007-11-20	2007-12-20	제정
	궤도장비기술원규정	2012-07-04	2012-07-10	개정
	궤도장비기술원규정	2015-09-30	2016-01-01	개정
	궤도장비기술원규정	2015-12-28	2016-01-01	개정
	궤도장비기술원규정	2016-05-09	2016-05-19	개정
	궤도장비기술원규정	2016-06-28	2016-06-30	개정
32	금융위험관리지침	2009-07-09	2009-07-15	제정
	금융위험관리지침	2017-07-11	2017-07-14	개정
33	기록물관리지침	2004-04-19	2004-04-19	제정
	기록물관리지침	2005-04-04	2005-04-04	개정
	기록물관리지침	2006-06-21	2006-06-28	전부개정
	기록물관리지침	2007-05-28	2007-05-28	전부개정
	기록물관리지침	2007-09-11	2007-09-17	개정
	기록물관리지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	기록물관리지침	2012-08-22	2012-08-30	개정
	기록물관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
34	제규정의 제정·개폐 및 관리에 관한 규정	2003-12-23	2004-01-01	제정
	제규정의 제정·개폐 및 관리에 관한 규정	2006-04-19	2006-04-21	개정
	제규정의 제정·개폐 및 관리에 관한 규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	제규정의 제정·개폐 및 관리에 관한 규정	2009-02-27	2009-03-10	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2010-09-30	2010-11-11	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2012-08-31	2012-09-05	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2014-10-15	2014-10-17	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2015-10-21	2015-10-23	개정
	내규의 관리 및 운용에 관한 규정	2017-03-29	2017-03-31	개정
35	당직 및 비상 근무지침	2004-11-05	2004-11-12	제정
	당직 및 비상 근무지침	2007-05-30	2007-06-01	개정
	당직 및 비상 근무지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	당직 및 비상근무지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	당직 및 비상근무지침	2019-03-25	2019-03-26	개정
36	물품관리규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	물품관리규정	2005-04-07	2005-04-18	개정
	물품관리규정	2007-11-20	2007-12-04	개정
	물품관리규정	2008-09-25	2008-09-25	개정
	물품관리규정	2009-07-01	2009-07-01	개정
	물품관리규정	2012-06-13	2012-06-15	개정
	물품관리규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	물품관리규정	2015-10-19	2015-10-26	개정
	물품관리규정	2016-05-09	2016-05-16	개정
	물품관리규정	2016-12-21	2016-12-22	개정
	물품관리규정	2017-04-03	2017-04-05	개정
	물품관리규정	2019-03-11	2019-03-13	개정
37	물품구매 낙찰적격심사기준	2011-03-14	2011-03-14	제정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2014-03-03	2014-03-12	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2016-09-27	2016-10-01	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2018-07-27	2018-08-01	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2018-08-20	2018-09-10	개정
	물품구매 낙찰적격심사기준	2019-04-12	2019-05-01	개정
38	물품목록정보의관리및이용에관한지침	2006-05-29	2006-05-29	제정
39	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2014-11-29	2014-12-08	제정
	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2015-11-09	2015-11-17	개정
	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2016-10-18	2016-10-26	개정
	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2017-06-07	2017-06-12	개정
	벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침	2018-10-05	2018-10-10	개정
40	법인카드사용및관리지침	2007-02-14	2007-02-14	제정
	법인카드사용및관리지침	2007-05-28	2007-05-28	개정
	법인카드사용및관리지침	2009-03-05	2009-03-05	개정
	법인카드사용및관리지침	2009-09-08	2009-09-08	전부개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	법인카드사용및관리지침	2010-11-08	2010-11-10	개정
	법인카드사용및관리지침	2012-01-26	2012-01-30	개정
	법인카드사용및관리지침	2015-01-29	2015-02-09	개정
	법인카드사용및관리지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
41	법인형 카세어링 이용지침	2018-07-16	2018-07-25	제정
42	보선작업지침	2008-11-21	2009-06-11	제정
43	보수규정	2004-03-29	2004-03-29	제정
	보수규정	2004-09-15	2004-09-15	개정
	보수규정	2005-12-29	2006-01-01	개정
	보수규정	2006-12-26	2007-01-01	개정
	보수규정	2007-05-02	2007-05-03	개정
	보수규정	2007-12-11	2008-01-01	개정
	보수규정	2008-08-25	2008-08-25	개정
	보수규정	2008-12-23	2009-01-01	개정
	보수규정	2009-05-29	2009-05-29	개정
	보수규정	2009-12-31	2010-01-01	개정
	보수규정	2010-04-01	2010-04-01	개정
	보수규정	2010-12-20	2010-12-20	개정
	보수규정	2011-01-05	2011-01-01	개정
	보수규정	2012-01-20	2012-01-01	전부개정
	보수규정	2012-09-17	2012-09-25	개정
	보수규정	2012-12-18	2012-12-20	개정
	보수규정	2013-12-29	2014-01-01	개정
	보수규정	2014-06-25	2014-06-25	개정
	보수규정	2014-07-30	2014-07-30	개정
	보수규정	2014-12-23	2015-01-01	개정
	보수규정	2015-06-26	2015-07-01	개정
	보수규정	2015-09-30	2016-01-01	개정
	보수규정	2015-12-28	2016-01-01	개정
	보수규정	2016-12-28	2016-01-01	개정
	보수규정	2016-05-23	2017-01-01	개정
	보수규정	2016-12-28	2016-01-01	개정
보수규정	2017-07-31	2017-08-01	개정	
보수규정	2017-12-28	2017-12-28	개정	
보수규정	2018-12-28	2018-12-28	개정	
44	보수규정시행세칙	2004-05-01	2004-05-01	제정
	보수규정시행세칙	2004-09-15	2004-09-15	개정
	보수규정시행세칙	2005-11-17	2006-01-01	개정
	보수규정시행세칙	2006-01-18	2006-01-27	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	보수규정시행세칙	2006-12-27	2007-01-01	개정
	보수규정시행세칙	2007-12-11	2008-01-01	개정
	보수규정시행세칙	2008-07-24	2008-07-24	개정
	보수규정시행세칙	2008-09-25	2008-10-01	개정
	보수규정시행세칙	2008-12-04	2008-12-04	개정
	보수규정시행세칙	2009-04-23	2009-04-23	개정
	보수규정시행세칙	2009-12-29	2010-01-01	개정
	보수규정시행세칙	2010-08-26	2010-09-01	개정
	보수규정시행세칙	2011-01-17	2011-01-17	개정
	보수규정시행세칙	2011-12-30	2011-12-30	개정
	보수규정시행세칙	2012-09-17	2012-09-25	개정
	보수규정시행세칙	2012-12-11	2012-12-07	개정
	보수규정시행세칙	2014-08-18	2014-08-19	개정
	보수규정시행세칙	2015-09-30	2016-01-01	개정
	보수규정시행세칙	2015-12-29	2016-01-01	개정
	보수규정시행세칙	2016-05-20	2017-01-01	개정
	보수규정시행세칙	2016-05-26	2017-01-01	개정
	보수규정시행세칙	2016-07-18	2017-01-01	개정
	보수규정시행세칙	2016-12-12	2017-01-01	개정
	보수규정시행세칙	2016-12-26	2017-01-01	개정
	보수규정시행세칙	2017-07-19	2017-08-01	개정
	보수규정시행세칙	2018-12-27	2018-12-28	개정
45	보안업무취급규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	보안업무취급규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	보안업무취급규정	2010-12-30	2011-01-01	전부개정
	보안업무취급규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	보안업무취급규정	2015-06-01	2015-06-08	개정
	보안업무취급규정	2016-09-05	2016-09-09	개정
	보안업무취급규정	2018-10-22	2018-10-29	개정
46	복수예비가격 산정기준	2015-12-29	2016-01-01	제정
47	복지후생규정	2004-05-01	2004-05-01	제정
	복지후생규정	2004-12-29	2005-01-01	개정
	복지후생규정	2005-11-17	2006-01-01	개정
	복지후생규정	2006-01-18	2006-01-27	개정
	복지후생규정	2006-06-21	2006-06-28	개정
	복지후생규정	2006-12-27	2007-01-01	개정
	복지후생규정	2007-12-21	2008-01-01	개정
	복지후생규정	2008-06-19	2008-06-20	개정
	복지후생규정	2008-07-24	2008-07-24	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	복지후생규정	2008-12-04	2008-12-04	개정
	복지후생규정	2009-12-29	2010-01-01	개정
	복지후생규정	2010-12-23	2011-01-01	개정
	복지후생규정	2012-02-23	2012-02-23	개정
	복지후생규정	2013-12-26	2014-01-01	개정
	복지후생규정	2014-07-29	2014-07-29	개정
	복지후생규정	2017-05-25	2017-06-29	개정
	복지후생규정	2018-12-27	2019-01-01	개정
48	부정청탁 및 금품등 수수의 신고사무 처리지침	2017-10-30	2017-11-08	제정
49	부패행위신고및형사고발에관한지침	2009-09-15	2009-09-20	제정
	부패행위신고및형사고발에관한지침	2010-08-20	2010-08-20	개정
	부패행위신고및형사고발에관한지침	2011-06-30	2011-07-06	개정
	부패행위신고및형사고발에관한지침	2012-05-30	2012-06-08	전부개정
	부패행위신고및형사고발에관한지침	2014-10-15	2014-10-24	개정
	부패행위신고및형사고발에관한지침	2015-10-02	2015-10-12	개정
	부패행위신고 및 범죄 고발에 관한 지침	2018-10-30	2018-10-31	개정
50	불법하도급 신고 포상제 운영 지침	2013-07-09	2013-07-15	제정
	불법하도급 신고 포상제 운영 지침	2014-11-17	2014-11-28	개정
	불법하도급 신고 포상제 운영 지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
51	비축물자 관리지침	2018-01-30	2018-02-09	제정
52	사무관리지침	2003-12-30	2004-01-01	제정
	사무관리지침	2006-06-21	2006-06-28	전부개정
	사무관리지침	2007-05-28	2007-05-28	전부개정
	사무관리지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	사무관리지침	2012-11-29	2012-12-07	개정
	행정 효율과 협업 촉진에 관한 지침	2018-11-30	2018-12-17	전부개정
53	사회공헌활동지침	2008-03-04	2008-03-06	제정
	사회공헌활동지침	2011-06-10	2011-06-20	개정
	사회공헌활동지침	2012-12-28	2013-01-04	개정
	사회공헌활동지침	2019-06-13	2019-06-19	개정
54	산업안전보건관리지침	2018-07-31	2018-08-07	제정
55	산업안전보건위원회 운영지침	2018-05-31	2018-06-11	제정
56	상임고문규정	2003-12-16	2004-01-01	제정
	상임고문규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	상임고문규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	상임고문규정	2014-10-29	2014-10-29	개정
57	상품권 관리지침	2013-12-02	2014-01-01	제정
	상품권 관리지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
58	선로배분규정	2012-12-24	2013-01-01	제정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	선로배분규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	선로배분규정	2017-02-02	2017-02-10	개정
59	선로유지관리지침	2012-12-31	2013-01-07	제정
	선로유지관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	선로유지관리지침	2015-03-19	2015-03-26	개정
	선로유지관리지침	2016-12-30	2017-01-01	개정
	선로유지관리지침	2018-12-31	2018-12-31	개정
60	선로작업 승인업무 지침	2013-06-15	2013-07-01	제정
61	선택적 복지제도 운영지침	2005-12-15	2006-01-01	제정
	선택적 복지제도 운영지침	2007-01-29	2007-01-01	개정
	선택적 복지제도 운영지침	2015-05-06	2015-05-11	개정
	선택적 복지제도 운영지침	2018-08-14	2018-08-21	개정
62	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2012-08-10	2012-08-10	제정
	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2013-12-30	2014-01-20	개정
	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2014-05-28	2014-06-09	개정
	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2015-04-28	2015-05-07	개정
	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2015-09-15	2015-09-25	개정
	설계등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통·환경/건축/기계설비/차량기지)	2016-09-02	2016-09-20	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통/기계설비/차량기지/사후평가)	2017-01-11	2017-01-20	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통/기계설비/차량기지/사후평가)	2017-09-11	2017-09-15	개정
	설계 등 용역 사업수행능력평가기준 (노반/궤도/교통/기계설비/차량기지/사후평가)	2018-10-17	2018-10-29	개정
63	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2012-08-10	2012-08-10	제정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2013-01-16	2013-01-21	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2013-12-30	2014-01-20	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2014-05-28	2014-06-09	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2014-08-04	2014-08-08	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2015-05-26	2015-06-01	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2015-09-15	2015-09-25	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2017-01-11	2017-01-20	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2017-09-11	2017-09-15	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(전기분야)	2018-10-17	2018-10-29	개정
64	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2012-08-10	2012-08-10	제정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2013-01-16	2013-01-21	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2013-12-30	2014-01-20	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2014-05-28	2014-06-09	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2014-08-04	2014-08-08	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2015-04-28	2015-05-07	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2015-05-26	2015-06-01	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2015-09-15	2015-09-25	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2017-01-11	2017-01-20	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2017-09-11	2017-09-15	개정
	설계등 용역 사업수행능력 평가기준(정보통신분야)	2018-10-17	2018-10-29	개정
65	설계변경 용역대가 산출지침	2006-08-30	2006-08-30	제정
	설계변경 용역대가 산출지침	2014-10-02	2014-10-13	개정
66	설계자문위원회운영규정	2004-03-29	2004-03-29	제정
	설계자문위원회운영규정	2005-08-04	2005-08-10	개정
	설계자문위원회운영규정	2006-04-19	2006-04-21	개정
	설계자문위원회운영규정	2006-12-06	2006-12-06	개정
	설계자문위원회운영지침	2007-05-28	2007-05-28	개정
	설계자문위원회운영지침	2007-06-29	2007-06-29	개정
	설계자문위원회운영지침	2007-08-31	2007-08-31	개정
	설계자문위원회운영지침	2008-01-23	2008-01-23	개정
	설계자문위원회운영지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	설계자문위원회운영지침	2009-04-06	2009-04-13	개정
	설계자문위원회운영지침	2010-03-17	2010-03-20	개정
	설계자문위원회운영지침	2010-12-03	2010-12-06	개정
	설계자문위원회운영지침	2011-05-18	2011-05-24	개정
	설계자문위원회운영지침	2012-07-17	2012-07-24	전부개정
	설계자문위원회운영지침	2013-01-23	2013-02-01	개정
	설계자문위원회운영지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	설계자문위원회운영지침	2013-07-04	2013-07-16	개정
	설계자문위원회운영지침	2013-12-16	2013-12-20	개정
	기술자문위원회운영지침	2014-11-20	2014-11-28	개정
	기술자문위원회운영지침	2015-11-10	2015-11-16	개정
기술자문위원회운영지침	2015-11-26	2015-11-26	개정	
기술자문위원회운영지침	2016-03-15	2016-03-25	개정	
기술자문위원회운영지침	2017-02-16	2017-02-17	개정	
기술자문위원회운영지침	2019-06-05	2019-06-07	개정	
67	성과부진자 역량강화 프로그램 운영지침	2009-12-29	2010-01-01	제정
	성과부진자 역량강화 프로그램 운영지침	2012-11-06	2012-11-13	개정
68	성희롱 예방지침	2004-09-17	2004-09-17	제정
	성희롱 예방지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	성희롱 예방지침	2012-12-28	2013-01-04	개정
	성희롱 예방지침	2015-06-02	2015-07-01	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	성희롱·성폭력 예방지침	2019-07-03	2019-07-10	개정
69	소송사무처리규정	2004-02-26	2004-02-26	제정
	소송사무처리규정	2005-03-09	2005-03-15	개정
	소송사무처리규정	2006-02-24	2006-03-06	개정
	소송사무처리규정	2006-11-09	2006-11-20	개정
	소송사무처리규정	2007-07-18	2007-07-30	개정
	소송사무처리규정	2009-02-27	2009-02-27	개정
	소송사무처리규정	2013-09-17	2013-09-25	개정
	소송사무처리규정	2016-11-24	2016-12-01	개정
	소송사무처리규정	2017-05-12	2017-05-15	개정
70	수련원운영지침	2011-03-18	2011-04-01	제정
	수련원운영지침	2018-07-17	2018-07-20	개정
71	수의계약 집행기준	2011-10-31	2011-10-31	제정
	수의계약 집행기준	2014-10-29	2014-11-07	개정
	수의계약 집행기준	2017-07-28	2017-08-07	개정
72	순수내역입찰 물량 및 시공계획심사 운영기준	2016-12-01	2016-12-07	제정
73	시간선택제 직원 인사운영 지침	2014-12-31	2015-01-05	제정
74	시설물검증시험열차 운전취급지침	2018-12-27	2019-01-01	제정
75	신기술(공법)분쟁조정위원회 운영지침	2011-06-21	2011-07-01	제정
76	신기술등록 및 관리지침	2011-08-01	2011-08-08	제정
	신기술등록 및 관리지침	2012-08-14	2012-08-21	개정
	신기술등록 및 관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
77	신분증 및 보안카드 운용지침	2014-08-05	2014-08-07	제정
78	실무직 관리규정	2018-03-28	2018-04-01	제정
79	안전감독위원 운영지침	2015-11-10	2015-11-18	제정
	안전감독위원 운영지침	2016-02-23	2016-03-02	개정
80	안전수준평가지침	2016-12-01	2017-01-01	제정
81	업무추진비집행지침	2004-11-05	2004-11-12	제정
	업무추진비집행지침	2007-02-14	2007-02-14	개정
	업무추진비집행지침	2007-05-25	2007-05-28	개정
	업무추진비집행지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	업무추진비집행지침	2009-03-05	2009-03-05	개정
	업무추진비집행지침	2010-11-08	2010-11-10	개정
	업무추진비집행지침	2012-01-26	2012-01-30	개정
	업무추진비집행지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	업무추진비집행지침	2016-04-15	2016-04-22	개정
	업무추진비집행지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
업무추진비집행지침	2019-04-24	2019-04-26	개정	
82	여비규정	2004-05-01	2004-05-01	제정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	여비규정	2004-11-23	2004-12-01	개정
	여비규정	2004-12-29	2005-01-01	개정
	여비규정	2006-06-21	2006-06-28	개정
	여비규정	2007-12-21	2008-01-01	개정
	여비규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	여비규정	2008-07-24	2008-08-01	개정
	여비규정	2009-08-27	2009-09-07	개정
	여비규정	2010-06-22	2010-07-01	개정
	여비규정	2011-06-29	2011-07-11	개정
	여비규정	2012-10-15	2012-10-23	개정
	여비규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	여비규정	2013-09-03	2013-09-05	개정
	여비규정	2016-07-18	2016-07-20	개정
	여비규정	2017-05-12	2017-05-19	개정
	여비규정	2018-05-08	2018-05-18	개정
83	연구개발규정	2006-12-06	2007-01-01	제정
	연구개발규정	2009-08-27	2009-08-27	개정
	연구개발규정	2011-03-10	2011-03-18	개정
	연구개발규정	2012-08-14	2012-08-21	개정
	연구개발규정	2013-08-01	2013-08-08	개정
	연구개발규정	2014-08-25	2014-09-01	개정
	연구개발규정	2015-04-14	2015-04-22	개정
	연구개발규정	2016-09-09	2016-09-23	개정
	연구개발규정	2018-07-03	2018-07-06	개정
	연구개발규정	2019-07-15	2019-08-01	개정
84	연봉제보수규정	2012-01-20	2012-01-01	제정
	연봉제보수규정	2012-09-17	2012-09-25	개정
	연봉제보수규정	2012-12-18	2012-12-20	개정
	연봉제보수규정	2013-12-29	2014-01-01	개정
	연봉제보수규정	2014-06-25	2014-06-25	개정
	연봉제보수규정	2014-07-30	2014-07-30	개정
	연봉제보수규정	2015-09-30	2016-01-01	개정
	연봉제보수규정	2015-12-28	2016-01-01	개정
	연봉제보수규정	2016-05-23	2017-01-01	개정
	연봉제보수규정	2016-12-28	2017-01-01	개정
	연봉제보수규정	2018-12-28	2018-12-28	개정
85	열차설정기준	2013-06-07	2013-07-01	제정
86	예산성과금규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	예산성과금규정	2005-10-27	2005-11-04	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	예산성과금규정	2006-11-09	2006-11-20	개정
	예산성과금규정	2007-10-25	2007-11-01	개정
	예산성과금규정	2014-05-14	2014-05-21	개정
	예산성과금규정	2017-04-05	2017-04-10	개정
87	온실가스 감축 및 에너지절약 지침	2005-06-10	2005-06-17	제정
	온실가스 감축 및 에너지절약 지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	온실가스 감축 및 에너지절약 지침	2012-11-13	2012-11-21	전부개정
	온실가스 감축 및 에너지절약 지침	2014-11-04	2014-11-14	전부개정
	온실가스 감축 및 에너지절약 지침	2018-08-22	2018-08-30	개정
88	외부감사수감업무처리지침	2012-03-19	2012-03-26	제정
	외부감사 수감업무 처리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	외부감사 수감업무 처리지침	2017-08-24	2017-09-01	개정
89	용역낙찰적격심사 세부기준	2010-06-07	2010-06-07	제정
	용역낙찰적격심사 세부기준	2014-03-03	2014-03-12	개정
	용역낙찰적격심사 세부기준	2015-09-15	2015-09-25	개정
	용역낙찰적격심사 세부기준	2016-10-10	2016-10-17	개정
	용역낙찰적격심사 세부기준	2017-09-11	2017-09-15	개정
90	용지규정	2003-12-29	2004-01-01	제정
	용지규정	2008-01-17	2008-01-17	개정
	용지규정	2009-07-23	2009-07-23	개정
	용지규정	2010-02-25	2010-03-01	개정
	용지규정	2012-08-14	2012-08-23	개정
	용지규정	2013-10-01	2013-10-07	개정
	용지규정	2015-06-15	2015-06-25	개정
91	운행전 전차선로 시공품질검사 지침	2008-11-24	2008-11-24	제정
	운행전 전차선로 시공품질검사 지침	2010-03-24	2010-03-25	개정
	운행전 전차선로 시공품질검사 지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	운행전 전차선로 시공품질검사 지침	2015-03-26	2015-04-07	개정
	운행전 전차선로 시공품질검사 지침	2017-04-10	2017-04-13	개정
92	위임전결지침	2004-02-26	2004-02-26	제정
	위임전결지침	2005-03-09	2005-03-15	개정
	위임전결지침	2005-12-07	2006-01-01	개정
	위임전결지침	2006-05-17	2006-05-25	개정
	위임전결지침	2006-12-27	2007-02-01	개정
	위임전결지침	2007-02-27	2007-03-01	개정
	위임전결지침	2007-05-28	2007-05-28	개정
	위임전결지침	2008-04-04	2008-04-08	개정
	위임전결지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	위임전결지침	2009-01-05	2009-01-06	전부개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	위임전결지침	2009-05-25	2009-05-29	개정
	위임전결지침	2009-12-29	2009-12-29	개정
	위임전결지침	2010-08-19	2010-08-19	개정
	위임전결지침	2011-01-20	2011-01-24	개정
	위임전결지침	2011-05-24	2011-06-01	개정
	위임전결지침	2011-12-09	2011-12-12	개정
	위임전결지침	2012-09-20	2012-09-27	개정
	위임전결지침	2013-07-24	2013-07-31	개정
	위임전결지침	2014-07-03	2014-07-10	개정
	위임전결지침	2014-09-01	2014-09-12	개정
	위임전결지침	2015-06-30	2015-07-06	개정
	위임전결지침	2015-12-15	2016-01-01	개정
	위임전결지침	2016-06-30	2016-07-01	개정
	위임전결지침	2016-12-20	2017-01-01	개정
	위임전결지침	2017-04-17	2017-05-01	개정
	위임전결지침	2018-03-26	2018-03-30	개정
	위임전결지침	2019-02-25	2019-03-01	개정
	위임전결지침	2019-04-26	2019-06-01	개정
93	윤리강령	2004-09-01	2004-09-01	제정
	윤리강령	2005-12-16	2005-12-26	개정
	윤리강령	2006-12-27	2006-12-29	개정
	윤리강령	2008-05-22	2008-06-01	개정
	윤리강령	2011-03-07	2011-03-15	개정
	윤리강령	2011-12-09	2011-12-12	개정
	윤리강령	2017-04-27	2017-05-01	개정
	윤리강령	2017-08-07	2017-08-17	개정
	윤리강령	2018-07-12	2018-07-26	개정
94	윤리헌장	2004-09-01	2004-09-01	제정
	윤리헌장	2007-05-28	2007-05-28	개정
	윤리헌장	2012-04-05	2012-04-05	개정
95	이사회운영규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	이사회운영규정	2004-12-29	2004-12-30	개정
	이사회운영규정	2007-04-17	2007-05-03	개정
	이사회운영규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	이사회운영규정	2010-09-30	2010-11-11	개정
	이사회운영규정	2012-04-26	2012-05-03	개정
	이사회운영규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	이사회운영규정	2017-08-24	2017-09-01	개정
96	인권경영 이행지침	2015-06-18	2015-06-25	제정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
97	인권경영 이행지침	2018-11-12	2018-11-13	전부개정
	인사규정	2004-01-20	2004-01-20	제정
	인사규정	2005-06-06	2004-06-10	개정
	인사규정	2004-07-02	2004-07-05	개정
	인사규정	2004-09-15	2004-09-15	개정
	인사규정	2005-12-09	2006-01-01	개정
	인사규정	2006-04-12	2006-04-12	개정
	인사규정	2006-07-19	2006-07-26	개정
	인사규정	2006-12-27	2007-01-01	개정
	인사규정	2007-12-21	2008-01-01	개정
	인사규정	2008-05-22	2008-05-22	개정
	인사규정	2008-09-25	2008-10-01	개정
	인사규정	2008-11-20	2008-12-01	개정
	인사규정	2008-12-23	2009-01-01	개정
	인사규정	2009-06-30	2009-06-30	개정
	인사규정	2009-11-11	2009-11-11	개정
	인사규정	2009-12-29	2010-01-01	개정
	인사규정	2010-05-27	2010-06-01	개정
	인사규정	2010-11-29	2010-12-01	개정
	인사규정	2011-02-24	2011-02-24	개정
	인사규정	2011-04-29	2011-04-29	개정
	인사규정	2012-10-25	2012-10-31	개정
	인사규정	2012-12-27	2013-01-01	개정
	인사규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	인사규정	2014-02-26	2014-03-05	개정
	인사규정	2014-06-25	2014-06-25	개정
	인사규정	2014-10-29	2014-11-10	개정
	인사규정	2015-03-26	2015-04-01	개정
	인사규정	2015-08-27	2015-09-07	개정
	인사규정	2015-12-23	2016-01-01	개정
	인사규정	2016-05-03	2016-05-19	개정
	인사규정	2016-10-27	2016-11-04	개정
인사규정	2018-07-26	2018-07-30	개정	
인사규정	2018-10-26	2018-11-01	개정	
인사규정	2019-08-29	2019-08-30	개정	
98	인사규정시행세칙	2004-04-19	2004-04-19	제정
	인사규정시행세칙	2004-12-29	2004-12-30	개정
	인사규정시행세칙	2005-03-09	2005-03-15	개정
	인사규정시행세칙	2005-08-04	2005-08-10	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	인사규정시행세칙	2005-10-27	2005-11-01	전부개정
	인사규정시행세칙	2005-11-17	2006-01-01	개정
	인사규정시행세칙	2006-01-18	2006-01-27	개정
	인사규정시행세칙	2006-02-24	2006-03-06	개정
	인사규정시행세칙	2006-07-19	2006-07-26	개정
	인사규정시행세칙	2007-02-09	2007-02-10	개정
	인사규정시행세칙	2007-07-18	2007-07-18	개정
	인사규정시행세칙	2007-12-21	2008-01-01	개정
	인사규정시행세칙	2008-11-20	2008-12-01	개정
	인사규정시행세칙	2008-12-23	2009-01-01	개정
	인사규정시행세칙	2009-06-30	2009-06-30	개정
	인사규정시행세칙	2009-12-29	2010-01-01	개정
	인사규정시행세칙	2010-02-25	2010-03-01	개정
	인사규정시행세칙	2010-06-29	2010-07-01	개정
	인사규정시행세칙	2010-11-29	2010-12-01	개정
	인사규정시행세칙	2011-04-19	2011-05-09	개정
	인사규정시행세칙	2011-06-16	2011-06-20	개정
	인사규정시행세칙	2011-10-31	2011-11-08	개정
	인사규정시행세칙	2011-12-29	2011-12-30	개정
	인사규정시행세칙	2012-02-13	2012-02-13	개정
	인사규정시행세칙	2012-10-10	2012-10-19	개정
	인사규정시행세칙	2014-01-28	2014-01-29	개정
	인사규정시행세칙	2014-05-23	2014-05-26	개정
	인사규정시행세칙	2014-10-22	2014-11-10	개정
	인사규정시행세칙	2015-03-25	2015-04-03	개정
	인사규정시행세칙	2015-08-31	2015-09-07	개정
	인사규정시행세칙	2015-12-25	2016-01-01	개정
	인사규정시행세칙	2016-06-28	2016-06-30	개정
	인사규정시행세칙	2017-07-11	2017-07-14	개정
	인사규정시행세칙	2017-08-24	2017-09-01	개정
	인사규정시행세칙	2018-03-12	2018-03-16	개정
	인사규정시행세칙	2018-07-17	2018-07-30	개정
	인사규정시행세칙	2018-10-17	2018-11-01	개정
	인사규정시행세칙	2019-08-22	2019-08-30	개정
99	인사사전예고지침	2004-12-24	2004-12-28	제정
100	일괄입찰등에의한낙찰자 결정세부기준	2010-10-26	2010-10-26	제정
	일괄입찰등에의한낙찰자 결정세부기준	2014-10-29	2014-11-07	개정
101	임시조직운영등에관한지침	2010-08-19	2010-08-19	제정
	임시조직운영등에관한지침	2016-12-20	2017-01-01	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
102	임원 복무규정	2019-06-28	2019-07-01	제정
103	임원추천위원회 운영규정	2007-04-17	2007-05-03	제정
	임원추천위원회 운영규정	2007-11-20	2007-12-12	개정
	임원추천위원회 운영규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	임원추천위원회 운영규정	2010-09-30	2010-10-01	개정
	임원추천위원회 운영규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	임원추천위원회 운영규정	2015-09-17	2015-09-25	개정
104	입찰참가자격 사전심사기준	2012-04-02	2012-04-02	제정
	입찰참가자격 사전심사기준	2013-07-05	2013-07-17	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2013-12-30	2014-01-09	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2014-10-29	2014-11-07	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2015-11-09	2015-11-16	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2017-04-25	2017-05-02	개정
	입찰참가자격 사전심사기준	2017-11-28	2017-12-05	개정
105	자료실운영지침	2006-06-15	2006-06-28	제정
	자료실운영지침	2012-08-22	2012-08-30	개정
106	재난예방및사고처리지침	2012-03-28	2012-03-28	제정
	재난예방및사고처리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	재난예방및사고처리지침	2014-11-04	2014-11-04	개정
	재난예방및사고처리지침	2014-12-24	2014-12-24	개정
	재난예방및사고처리지침	2016-04-20	2016-04-29	개정
	재난예방및사고처리지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
107	재난예방및사고처리지침	2018-07-05	2018-07-13	개정
	재산관리규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	재산관리규정	2004-12-09	2005-01-01	개정
	재산관리규정	2005-12-07	2006-01-01	개정
	재산관리규정	2008-03-21	2008-03-25	개정
	재산관리규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	재산관리규정	2009-02-27	2009-03-10	개정
	재산관리규정	2009-09-24	2009-10-01	개정
	재산관리규정	2010-04-29	2010-04-29	개정
	재산관리규정	2011-12-28	2011-12-30	개정
	재산관리규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	재산관리규정	2014-04-30	2014-05-12	개정
	재산관리규정	2015-12-08	2015-12-16	개정
	재산관리규정	2016-11-10	2016-11-16	개정
재산관리규정	2018-10-15	2018-10-22	개정	
108	재산운영심의위원회 운영지침	2010-05-31	2010-06-01	제정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	재산운영심의위원회 운영지침	2016-06-09	2016-06-20	개정
109	재해보상규정	2004-04-06	2004-05-01	제정
	재해보상지침	2007-05-28	2007-05-28	개정
	재해보상지침	2019-07-25	2019-07-30	개정
110	전기분야 하도급계약 관리지침	2010-02-01	2010-02-02	제정
	전기분야 하도급계약 관리지침	2011-07-22	2011-08-01	개정
	전기분야 하도급계약 관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	전기분야 하도급계약 관리지침	2014-01-13	2014-02-03	개정
111	전기시설물 유지보수규정	2018-12-31	2018-12-31	제정
112	전략경영업무처리지침	2008-01-08	2008-01-14	제정
	전략경영업무처리지침	2009-07-07	2009-07-07	개정
	전략경영업무처리지침	2012-08-01	2012-08-01	개정
113	전문직 직원 관리 및 운영지침	2009-12-29	2010-01-01	제정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2010-06-29	2010-07-01	개정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2010-12-22	2010-12-22	개정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2015-09-30	2016-01-01	개정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2015-12-28	2016-01-01	개정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2016-05-09	2016-05-19	개정
	전문직 직원 관리 및 운영지침	2018-12-21	2018-12-26	개정
114	전사적위기관리업무지침	2009-09-24	2009-10-01	제정
115	정밀안전진단용역 사업수행능력평가기준	2016-09-02	2016-09-20	제정
	정밀안전진단용역 사업수행능력평가기준	2017-09-11	2017-09-15	개정
	정밀안전진단 및 성능평가 용역 사업수행능력평가기준	2018-10-17	2018-10-29	개정
116	정보공개지침	2005-04-04	2005-04-04	제정
	정보공개지침	2006-06-21	2006-06-28	전부개정
	정보공개지침	2007-05-28	2007-05-28	전부개정
	정보공개지침	2007-09-11	2007-09-17	개정
	정보공개지침	2012-04-27	2012-04-27	개정
	정보공개지침	2013-10-30	2013-10-31	개정
	정보공개지침	2014-10-20	2014-10-28	개정
117	정보보안업무지침	2009-08-07	2009-08-14	제정
	정보보안업무지침	2010-09-29	2010-10-01	개정
	정보보안업무지침	2012-07-20	2012-07-27	전부개정
	정보보안업무지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	정보보안업무지침	2015-01-23	2015-01-30	전부개정
	정보보안업무지침	2015-05-12	2015-05-20	개정
	정보보안업무지침	2016-04-15	2016-04-25	개정
	정보보안업무지침	2017-05-19	2017-05-26	개정
	정보보안업무지침	2018-04-17	2018-04-23	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
118	정보화업무지침	2007-11-05	2007-11-05	제정
	정보화업무지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	정보화업무지침	2010-09-29	2010-10-01	개정
	정보화업무지침	2018-09-06	2018-09-14	개정
119	조건부 승진제도 운영지침	2009-12-29	2010-01-01	제정
	조건부 승진제도 운영지침	2010-12-22	2010-12-22	개정
	조건부 승진제도 운영지침	2012-10-10	2012-10-19	개정
	조건부 승진제도 운영지침	2013-09-26	2013-09-27	개정
	조건부 승진제도 운영지침	2015-12-28	2016-01-01	개정
120	조경시설관리지침	2009-06-25	2009-07-01	제정
121	종합심사낙찰제 세부심사기준	2016-03-02	2016-03-02	제정
	종합심사낙찰제 세부심사기준	2018-03-28	2018-04-06	개정
	종합심사낙찰제 세부심사기준	2019-06-11	2019-06-21	개정
122	종합심사낙찰제 특례 운용기준	2014-10-20	2014-10-21	제정
	종합심사낙찰제 특례 운용기준	2015-07-22	2015-07-24	개정
123	주요정보통신기반시설 보호지침	2017-05-24	2017-05-26	제정
	주요정보통신기반시설 보호지침	2019-04-01	2019-04-08	개정
124	준공시설물 운행장애 조사 및 처리지침	2012-11-28	2012-12-05	제정
	준공시설물 운행장애 조사 및 처리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	준공시설물 운행장애 조사 및 처리지침	2014-11-04	2014-11-14	개정
125	준법감시인 운영에 관한 지침	2015-12-21	2015-12-24	제정
126	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2013-11-27	2013-12-02	제정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2014-08-04	2014-08-08	개정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2015-09-15	2015-09-25	개정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2017-01-11	2017-01-20	개정
	지반조사용역 사업수행능력평가기준	2018-10-17	2018-10-29	개정
127	지식경영관리규정	2005-10-27	2005-11-04	제정
	지식경영관리규정	2006-05-17	2006-05-25	전부개정
	지식경영관리규정	2007-02-27	2007-03-01	개정
	지식경영관리지침	2007-05-28	2007-05-28	개정
	지식경영관리지침	2008-06-24	2008-06-24	개정
	지식경영관리지침	2011-04-20	2011-04-28	개정
128	지식재산권관리규정	2006-06-21	2006-06-28	제정
	지식재산권관리규정	2012-11-28	2012-12-05	개정
129	직원채용목표제운영지침	2004-12-24	2004-12-28	제정
	직원채용목표제운영지침	2007-09-21	2007-09-21	개정
	직원채용목표제운영지침	2011-10-31	2011-11-08	개정
	직원채용목표제운영지침	2015-03-25	2015-04-03	개정
130	직원채용세칙	2019-08-22	2019-08-30	제정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
131	직위공모에관한지침	2004-12-24	2004-12-28	제정
	직위공모에관한지침	2005-10-28	2004-11-11	개정
	직위공모에관한지침	2006-07-10	2006-07-11	개정
	직위공모에관한지침	2012-05-09	2012-05-21	개정
132	직장 내 괴롭힘 예방지침	2019-07-10	2019-07-11	제정
133	직제규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	직제규정	2004-01-30	2004-01-30	개정
	직제규정	2005-11-10	2006-01-01	전부개정
	직제규정	2006-12-27	2007-01-01	개정
	직제규정	2007-02-09	2007-02-10	전부개정
	직제규정	2007-05-02	2007-05-03	개정
	직제규정	2007-09-18	2007-10-01	개정
	직제규정	2007-12-11	2007-12-12	개정
	직제규정	2008-01-17	2008-02-01	개정
	직제규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	직제규정	2008-11-20	2008-12-01	개정
	직제규정	2008-11-26	2008-12-01	개정
	직제규정	2009-04-02	2009-04-06	개정
	직제규정	2009-05-29	2009-05-29	개정
	직제규정	2009-11-11	2009-11-11	개정
	직제규정	2009-12-29	2009-12-29	개정
	직제규정	2010-06-29	2010-07-01	개정
	직제규정	2010-11-29	2010-12-01	개정
	직제규정	2010-12-23	2010-12-23	개정
	직제규정	2011-02-24	2011-02-24	개정
	직제규정	2011-10-25	2011-11-01	개정
	직제규정	2012-04-02	2012-04-02	개정
	직제규정	2012-07-26	2012-08-01	개정
	직제규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	직제규정	2013-06-27	2013-07-01	개정
	직제규정	2014-05-29	2014-06-09	개정
	직제규정	2014-06-05	2014-06-09	전부개정
	직제규정	2015-05-19	2015-06-01	개정
직제규정	2015-10-23	2016-01-01	개정	
직제규정	2015-12-28	2016-01-01	개정	
직제규정	2016-06-30	2016-07-01	개정	
직제규정	2016-12-28	2017-01-01	개정	
직제규정	2017-04-27	2017-05-01	개정	

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	직제규정	2017-12-28	2018-01-01	개정
	직제규정	2018-03-16	2018-03-30	개정
	직제규정	2018-06-15	2018-06-15	개정
	직제규정	2019-01-11	2019-01-11	개정
	직제규정	2019-02-28	2019-03-01	개정
	직제규정	2019-05-21	2019-06-01	개정
134	직제규정시행세칙	2004-01-01	2004-01-01	제정
	직제규정시행세칙	2004-02-25	2004-02-26	개정
	직제규정시행세칙	2004-07-23	2004-07-26	개정
	직제규정시행세칙	2004-09-23	2004-09-23	개정
	직제규정시행세칙	2005-04-07	2005-04-18	개정
	직제규정시행세칙	2006-01-01	2006-01-01	개정
	직제규정시행세칙	2006-05-17	2006-05-25	개정
	직제규정시행세칙	2006-12-06	2007-02-01	개정
	직제규정시행세칙	2006-12-06	2007-02-01	개정
	직제규정시행세칙	2007-02-09	2007-02-10	개정
	직제규정시행세칙	2007-02-27	2007-03-01	개정
	직제규정시행세칙	2007-05-02	2007-05-03	개정
	직제규정시행세칙	2007-09-18	2007-10-01	개정
	직제규정시행세칙	2007-12-11	2007-12-12	개정
	직제규정시행세칙	2008-01-17	2008-02-01	개정
	직제규정시행세칙	2008-03-21	2008-04-01	개정
	직제규정시행세칙	2008-05-22	2008-05-30	개정
	직제규정시행세칙	2008-11-20	2008-12-01	개정
	직제규정시행세칙	2008-11-26	2008-12-01	개정
	직제규정시행세칙	2009-04-06	2009-04-06	개정
	직제규정시행세칙	2009-05-29	2009-05-29	개정
	직제규정시행세칙	2009-11-11	2009-11-11	개정
	직제규정시행세칙	2009-12-29	2009-12-29	개정
	직제규정시행세칙	2010-06-29	2010-07-01	개정
	직제규정시행세칙	2010-11-29	2010-12-01	개정
	직제규정시행세칙	2010-12-23	2010-12-23	개정
	직제규정시행세칙	2011-01-20	2011-01-24	개정
	직제규정시행세칙	2011-10-24	2011-11-01	개정
	직제규정시행세칙	2012-05-22	2012-05-30	개정
	직제규정시행세칙	2012-07-06	2012-08-01	개정
직제규정시행세칙	2013-05-02	2013-05-02	개정	
직제규정시행세칙	2013-07-01	2013-06-26	개정	
직제규정시행세칙	2014-06-05	2014-06-09	개정	

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	직제규정시행세칙	2015-02-23	2015-03-03	개정
	직제규정시행세칙	2015-05-12	2015-06-01	개정
	직제규정시행세칙	2015-12-15	2016-01-01	개정
	직제규정시행세칙	2016-06-30	2016-07-01	개정
	직제규정시행세칙	2016-12-20	2017-01-01	개정
	직제규정시행세칙	2017-04-17	2017-05-01	개정
	직제규정시행세칙	2018-03-26	2018-03-30	개정
	직제규정시행세칙	2018-12-21	2018-12-21	개정
	직제규정시행세칙	2019-02-25	2019-03-01	개정
	직제규정시행세칙	2019-04-26	2019-06-01	개정
135	차량관리지침	2004-11-12	2004-11-12	제정
	차량관리지침	2005-03-08	2005-03-10	개정
	차량관리지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	차량관리지침	2012-10-30	2012-11-05	개정
	차량관리지침	2014-06-02	2014-06-09	개정
	차량관리지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
136	철도 실적공사비 관리 및 운영지침	2012-12-27	2013-01-07	제정
137	철도 유희부지 활용심의위원회 운영지침	2015-08-21	2015-08-25	제정
	철도 유희부지 활용심의위원회 운영지침	2016-11-01	2016-11-02	개정
138	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2004-06-28	2004-06-28	제정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2007-11-01	2007-11-01	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2010-03-02	2010-03-08	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2010-10-06	2010-10-11	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2016-10-11	2016-10-17	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2017-08-23	2017-08-30	개정
139	철도건설 및 횡단시설관련 수탁업무관리지침	2019-02-12	2019-02-26	개정
	철도건설 및 횡단시설관련 위탁업무관리지침	2007-11-01	2007-11-01	제정
	철도건설 및 횡단시설관련 위탁업무관리지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
140	철도건설 및 횡단시설관련 위탁업무관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설안전관리규정	2004-01-01	2004-01-01	제정
	철도건설안전관리규정	2005-05-06	2005-05-20	개정
	철도건설안전관리규정	2005-12-28	2006-02-13	전부개정
	철도건설 등 안전관리규정	2008-06-09	2008-06-09	전부개정
	철도건설 등 안전관리규정	2009-12-29	2009-12-29	개정
	철도건설 안전관리규정	2012-01-31	2012-02-01	개정
	철도건설 안전관리규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설 안전관리규정	2015-01-14	2015-01-19	전부개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	철도건설 안전관리규정	2015-04-07	2015-04-15	개정
141	철도건설 주요자재 국산화 및 신제품 개발사업 관리지침	2011-04-13	2011-04-20	제정
	철도건설 주요자재 국산화 및 신제품 개발사업 관리지침	2012-10-10	2012-10-19	전부개정
	철도건설 주요자재 국산화 및 신제품 개발사업 관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설 주요자재 국산화 및 신제품 개발사업 관리지침	2015-07-03	2015-07-10	개정
	철도건설 주요자재 국산화 및 신제품 개발사업 관리지침	2018-05-29	2018-06-04	개정
142	철도건설공사 사후평가 업무지침	2012-10-22	2012-10-29	제정
	철도건설공사 사후평가 업무지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설공사 사후평가 업무지침	2014-12-15	2014-12-24	개정
143	철도건설기준 관리지침	2016-06-08	2016-06-20	제정
144	철도건설사업VE업무지침	2006-02-27	2006-03-06	제정
	철도건설사업VE업무지침	2008-04-23	2008-05-01	개정
	철도건설사업VE업무지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	철도건설사업VE업무지침	2008-07-01	2008-07-01	개정
	철도건설사업 VE 업무지침	2012-02-27	2012-02-27	개정
	철도건설사업 VE 업무지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도건설사업 VE 업무지침	2013-11-08	2013-11-19	개정
	철도건설사업 VE 업무지침	2015-07-29	2015-08-06	개정
	철도건설사업 VE 업무지침	2017-04-03	2017-04-07	개정
철도건설사업 VE 업무지침	2018-07-11	2018-07-16	개정	
145	철도건설사업비절감심사운영지침	2008-07-30	2008-08-07	제정
	철도건설사업비절감심사운영지침	2009-06-08	2009-06-10	개정
	철도건설사업비절감심사운영지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
146	철도건설사업설계관리 업무분담지침	2008-05-08	2008-05-15	제정
	철도건설사업설계관리 업무분담지침	2008-08-28	2008-09-01	개정
	철도건설사업설계관리 업무분담지침	2009-03-05	2009-03-10	개정
	철도건설사업설계관리 업무분담지침	2010-12-03	2010-12-06	개정
	철도건설사업설계관리 업무분담지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
147	철도건설사업설계심사업무지침	2008-05-08	2008-05-15	제정
	철도건설사업설계심사업무지침	2009-01-29	2009-02-01	개정
	철도건설사업설계심사업무지침	2012-09-12	2012-09-20	개정
	철도건설사업설계심사업무지침	2014-06-27	2014-07-07	개정
148	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침	2006-11-15	2007-07-01	제정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침	2009-07-13	2009-07-13	전부개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침	2013-05-02	2013-05-02	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침	2014-11-17	2014-11-25	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침	2016-05-26	2016-06-03	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침	2017-04-27	2017-05-01	개정
	철도건설사업의갈등예방과해결에관한지침	2018-09-21	2018-10-01	개정
149	철도시설성능검증지침	2010-08-26	2010-09-01	제정
	철도시설성능검증지침	2011-02-23	2011-03-04	개정
	철도시설성능검증지침	2012-07-30	2012-08-02	개정
	철도시설성능검증지침	2014-01-06	2014-01-13	개정
	철도시설성능검증지침	2015-12-04	2015-12-10	개정
	철도시설성능검증지침	2017-02-07	2017-02-17	개정
	철도시설성능검증지침	2018-12-05	2018-12-10	개정
150	철도시설점용허가업무처리규정	2006-12-27	2007-01-01	제정
	철도시설점용허가업무처리규정	2007-12-13	2008-01-01	개정
	철도시설점용허가업무처리규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	철도시설점용허가업무처리규정	2008-07-24	2008-08-01	개정
	철도시설점용허가업무처리규정	2009-10-21	2009-10-26	개정
	철도시설점용허가업무처리규정	2013-10-31	2013-11-07	개정
151	철도용품 표준규격관리지침	2006-05-29	2006-05-29	제정
	철도용품 표준규격관리지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	철도용품 표준규격관리지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	철도용품 표준규격관리지침	2010-06-01	2010-06-07	개정
	철도용품 표준규격관리지침	2012-06-05	2012-06-11	개정
	철도용품 표준규격관리지침	2012-10-09	2012-10-15	개정
	철도용품 표준규격관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도용품 표준규격관리지침	2013-10-23	2013-10-31	개정
	철도용품 표준규격관리지침	2014-04-25	2014-05-07	개정
	철도용품 표준규격관리지침	2015-01-26	2015-02-03	개정
	철도용품 표준규격관리지침	2015-12-02	2015-12-10	개정
	철도용품 표준규격관리지침	2016-06-22	2016-06-30	개정
152	철도자산개발 및 운영규정	2007-11-20	2007-12-01	제정
	철도자산개발 및 운영규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	철도자산 개발 및 운영규정	2010-09-30	2010-10-01	전부개정
	철도자산 개발 및 운영규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	철도자산 개발 및 운영규정	2014-02-26	2014-03-10	전부개정
153	철도차량운행시설 사용기준	2014-03-17	2015-01-01	제정
154	청렴계약 옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 규정	2007-04-17	2007-04-25	제정
	청렴계약 옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2007-05-28	2007-05-28	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	청렴계약 옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	청렴계약 옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2011-03-08	2011-03-14	개정
	청렴계약 옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2011-06-07	2011-06-10	개정
	청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2011-12-09	2011-12-12	개정
	청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2012-04-05	2012-04-13	개정
	청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2013-06-25	2013-06-28	개정
	청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2014-10-15	2014-10-20	개정
	청렴옴부즈만의 설치 및 운영에 관한 지침	2015-10-21	2015-10-27	개정
155	총사업비관리세부지침	2006-09-15	2006-09-15	제정
	총사업비관리세부지침	2007-09-12	2007-09-12	개정
	총사업비관리세부지침	2008-05-14	2008-05-23	개정
	총사업비관리세부지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	총사업비관리세부지침	2008-10-21	2008-10-27	개정
	총사업비관리세부지침	2009-03-06	2009-03-10	개정
	총사업비관리세부지침	2011-07-11	2011-07-18	개정
	총사업비관리세부지침	2012-07-24	2012-07-30	개정
	총사업비관리세부지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	총사업비관리세부지침	2014-08-25	2014-09-01	개정
총사업비관리세부지침	2017-04-27	2017-05-01	개정	
156	최저가낙찰제의 입찰금액 적정성 세부심사기준	2012-04-02	2012-04-02	제정
	최저가낙찰제의 입찰금액 적정성 세부심사기준	2013-07-05	2013-07-17	개정
	최저가낙찰제의 입찰금액 적정성 세부심사기준	2015-11-09	2015-11-16	개정
157	출자회사 관리지침	2015-05-11	2015-05-22	제정
158	취업규칙	2004-01-01	2004-01-01	제정
	취업규칙	2004-07-23	2004-07-26	개정
	취업규칙	2006-02-24	2006-03-06	전부개정
	취업규칙	2008-12-23	2009-01-01	개정
	취업규칙	2012-12-17	2012-01-01	개정
	취업규칙	2015-08-27	2015-09-07	개정
159	컨설팅 감사 시행지침	2016-07-14	2016-07-18	제정
	컨설팅 감사 시행지침	2017-08-24	2017-09-01	개정
	사전컨설팅 시행지침	2019-07-11	2019-07-16	개정
160	퇴직연금자산 운용지침	2007-12-21	2007-12-21	제정
161	투자및자금업무심의위원회운영지침	2005-10-28	2005-11-04	제정
	투자및자금업무심의위원회운영지침	2007-05-28	2007-05-28	전부개정
	투자및자금업무심의위원회운영지침	2009-07-09	2009-07-15	개정
162	피해보상및이주대책등처리지침	2004-04-26	2004-04-26	제정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	피해보상및이주대책등처리지침	2004-12-27	2004-12-29	전부개정
	피해보상및이주대책등처리지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	피해보상및이주대책등처리지침	2009-03-06	2009-03-10	개정
	피해보상및이주대책등처리지침	2017-11-28	2017-12-04	개정
163	하도급계약 세부심사기준	2011-04-01	2011-04-01	제정
	하도급계약 세부심사기준	2012-02-01	2012-02-01	개정
	하도급계약 세부심사기준	2012-11-21	2012-11-30	개정
	하도급계약 세부심사기준	2014-11-20	2014-11-28	개정
	하도급계약 세부심사기준	2016-08-17	2016-08-25	개정
	하도급계약 세부심사기준	2017-08-07	2017-08-14	개정
	하도급계약 세부심사기준	2019-01-28	2019-01-30	개정
164	한국철도시설공단노사협의회운영규정	2005-03-31	2005-03-31	제정
	한국철도시설공단노사협의회운영규정	2010-04-28	2010-04-28	개정
165	한국철도시설공단임·직원의 청렴유지 등을 위한 행동강령	2004-05-12	2004-05-17	제정
	윤리행동강령	2004-11-16	2004-11-23	개정
	윤리행동강령	2005-12-02	2005-12-26	전부개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2006-05-29	2006-06-02	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2006-12-27	2006-12-29	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2007-02-23	2007-03-01	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2008-05-14	2008-05-23	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2008-06-11	2008-06-16	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2009-02-12	2009-02-16	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2011-03-07	2011-03-15	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2011-10-28	2011-11-01	전부개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2011-12-09	2011-12-12	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2012-04-05	2012-04-13	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2012-08-07	2012-08-16	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2013-05-02	2013-05-02	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2013-07-17	2013-07-23	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2014-10-28	2014-10-31	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2015-10-21	2015-10-27	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2016-09-28	2016-09-30	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2017-08-16	2017-08-21	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2018-04-10	2018-04-17	개정
	한국철도시설공단임직원행동강령	2019-02-25	2019-03-01	개정
한국철도시설공단임직원행동강령	2019-07-31	2019-08-07	개정	
166	한국철도시설공단정관	2004-01-01	2004-01-01	제정
	한국철도시설공단정관	2004-12-29	2004-12-30	개정
	한국철도시설공단정관	2005-09-06	2005-09-14	개정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	한국철도시설공단정관	2006-06-05	2006-06-12	개정
	한국철도시설공단정관	2007-05-02	2007-05-03	개정
	한국철도시설공단정관	2008-06-05	2008-06-10	개정
	한국철도시설공단정관	2010-11-11	2010-11-12	개정
	한국철도시설공단정관	2011-11-30	2011-11-30	개정
	한국철도시설공단정관	2013-05-29	2013-05-29	개정
	한국철도시설공단정관	2013-07-10	2013-07-10	개정
	한국철도시설공단정관	2015-10-26	2015-10-26	개정
	한국철도시설공단정관	2019-08-13	2019-08-13	개정
167	해외사업자문위원회 운영지침	2018-10-19	2018-11-01	제정
168	해외진출민간기업파견근무지침	2009-12-29	2010-01-01	제정
	해외진출민간기업파견근무지침	2012-12-28	2013-01-04	개정
	해외진출민간기업파견근무지침	2015-12-28	2016-01-01	개정
169	해외투자사업의 심의 및 자문 시행지침	2019-04-09	2019-04-15	제정
170	해외파견직원및해외지사관리지침	2005-03-25	2005-04-01	제정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2005-06-22	2005-06-27	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2006-02-28	2006-03-06	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2008-11-28	2008-12-01	전부개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2010-09-30	2010-10-01	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2011-03-14	2011-03-15	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2012-02-20	2012-02-20	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2012-09-19	2012-09-27	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2013-05-02	2013-05-02	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2014-04-29	2014-05-07	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2016-04-22	2016-05-01	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2017-11-24	2017-12-01	개정
	해외파견직원및해외지사관리지침	2018-12-10	2018-12-11	개정
171	현장설계변경심의위원회운영지침	2008-03-25	2008-04-01	제정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2009-12-15	2009-12-15	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2012-03-09	2012-03-12	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2012-07-24	2012-07-27	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2013-12-30	2014-01-08	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2014-11-20	2014-11-28	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2015-12-31	2016-01-11	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2017-04-17	2017-04-26	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2017-08-24	2017-09-01	개정
	현장설계변경심의위원회운영지침	2018-09-06	2018-09-10	개정
현장설계변경심의위원회운영지침	2019-05-31	2019-06-05	개정	
172	협상에 의한 계약체결 세부기준	2011-04-22	2011-04-22	제정

	내 규 명	공포일	개정시행일	비고
	협상에 의한 계약체결 세부기준	2013-07-05	2013-07-17	개정
	협상에 의한 계약체결 세부기준	2014-10-29	2014-11-07	개정
	협상에 의한 계약체결 세부기준	2015-11-09	2015-11-16	개정
173	홈페이지운영지침	2004-04-19	2004-04-19	제정
	홈페이지운영지침	2008-06-11	2008-06-16	개정
	홈페이지운영지침	2010-09-29	2010-10-01	개정
	홈페이지운영지침	2017-02-27	2017-03-03	개정
174	환경영향평가업자의 사업수행능력평가기준	2016-09-02	2016-09-20	제정
	환경영향평가업자의 사업수행능력평가기준	2017-01-11	2017-01-20	개정
	환경영향평가업자의 사업수행능력평가기준	2018-10-17	2018-10-29	개정
175	회계규정	2004-01-29	2004-02-26	제정
	회계규정	2007-04-17	2007-05-03	개정
	회계규정	2007-10-25	2007-11-01	개정
	회계규정	2008-04-24	2008-04-25	개정
	회계규정	2008-05-22	2008-05-30	개정
	회계규정	2010-05-27	2010-05-27	개정
	회계규정	2011-10-25	2011-11-01	개정
	회계규정	2013-05-02	2013-05-02	개정
	회계규정	2014-08-26	2014-09-03	개정
	회계규정	2015-10-19	2015-10-26	개정
176	회계규정시행세칙	2004-02-26	2004-02-26	제정
	회계규정시행세칙	2004-09-01	2004-09-01	전부개정
	회계규정시행세칙	2005-05-06	2005-05-20	개정
	회계규정시행세칙	2006-02-24	2006-03-06	개정
	회계규정시행세칙	2007-04-17	2007-05-03	개정
	회계규정시행세칙	2008-05-22	2008-05-30	개정
	회계규정시행세칙	2010-05-27	2010-05-27	개정
	회계규정시행세칙	2011-10-20	2011-11-01	개정
	회계규정시행세칙	2011-12-28	2011-12-29	개정
	회계규정시행세칙	2013-10-07	2013-10-15	개정
	회계규정시행세칙	2014-07-22	2014-07-25	개정
	회계규정시행세칙	2015-02-24	2015-03-05	개정
	회계규정시행세칙	2016-12-22	2016-12-29	개정

3. 공단 내규 폐지현황

구분	내규명	제정일	시행일	비고
지침	기술정보실 운영지침	2005-08-03	2005-08-10	폐지
지침	고객참여센터운영지침	2004-08-09	2005-10-27	폐지
규정	이사장추천위원회운영규정	2004-09-01	2006-09-21	폐지

구분	내규명	제정일	시행일	비고
규정	임원선임위원회운영규정	2005-12-01	2007-02-09	폐지
규정	정부산하기관관리기본법시행령	2004-04-01	2007-04-01	폐지
규정	정부산하기관관리기본법	2004-03-31	2007-04-01	폐지
지침	철도건설완공예정사업의총사업비점검위원회 운영지침	2006-08-07	2007-09-12	폐지
지침	전산업무지침	2004-04-19	2007-11-05	폐지
규정	관리원규정	2004-04-19	2008-01-01	폐지
규정	촉탁규정	2004-01-01	2008-01-01	폐지
규정	계약규정	2004-01-01	2008-01-17	폐지
지침	선금지급지침	2004-01-01	2008-01-17	폐지
규정	외자계약규정	2004-01-01	2008-01-17	폐지
기준	하도급계약 심사기준	2006-11-01	2008-05-23	폐지
규정	감사규정	2004-01-01	2009-02-27	폐지
세칙	감사규정시행세칙	2004-01-01	2009-02-27	폐지
지침	품질,환경,안전자문단 운영지침	2004-08-10	2009-04-13	폐지
지침	환위험관리지침	2004-05-28	2009-07-09	폐지
지침	연구PM운영지침	2008-02-01	2009-07-29	폐지
지침	철도보호지구 관리에 관한 업무지침	2007-01-01	2009-11-25	폐지
지침	건설분쟁조정위원회 운영지침	2006-06-28	2011-03-25	폐지
지침	기술심의위원회 운영지침	2009-02-10	2012-02-17	폐지
지침	철도시설재난예방업무지침	2005-01-04	2012-03-28	폐지
지침	철도건설 사고 및 품질결함 처리지침	2004-04-26	2012-03-28	폐지
지침	공익신고처리지침	2004-12-31	2012-05-30	폐지
지침	일괄 및 대안입찰공사 결정 심의위원회 운영 지침	2010-02-01	2012-07-17	폐지
지침	철도건설사업 시공중 평가지침	2009-08-03	2012-12-18	폐지
지침	상생경영위원회운영지침	2007-12-01	2012-12-18	폐지
지침	공동연구계약업무처리지침	2007-01-01	2012-12-18	폐지
지침	자체연구사업처리지침	2007-01-01	2012-12-18	폐지
지침	MBO평가지침	2006-12-01	2012-12-18	폐지
지침	지능형철도건설지원시스템운영지침	2006-03-24	2012-12-18	폐지
지침	철도건설 측량지침	2006-01-01	2012-12-18	폐지
지침	다면평가운영지침	2004-12-28	2012-12-18	폐지
지침	경비근무지침	2004-09-15	2012-12-18	폐지
규정	품질검사전문기관운영규정	2004-04-19	2012-12-18	폐지
규정	경영관리규정	2004-03-29	2012-12-18	폐지
지침	철도 정보통신설비 설계지침	2011-12-07	2012-12-18	폐지
지침	철도 신호제어설비 설계지침	2011-12-07	2012-12-18	폐지
지침	철도 전철전력설비 설계지침	2011-12-07	2012-12-18	폐지
지침	철도정보통신설비시설지침	2009-06-11	2012-12-18	폐지
지침	철도신호제어설비시설지침	2009-06-11	2012-12-18	폐지

구분	내규명	제정일	시행일	비고
지침	철도전철전력설비시설지침	2009-06-11	2012-12-18	폐지
지침	선로점검지침	2009-06-11	2013-01-07	폐지
지침	선로정비지침	2009-06-11	2013-01-07	폐지
지침	레일용접관련지침	2009-06-11	2014-07-21	폐지
지침	보안카드운용지침	2004-11-12	2014-08-07	폐지
지침	신분증지침	2004-02-14	2014-08-07	폐지
기준	전기 및 정보통신분야 부실벌점 부과 기준	2004-10-26	2014-12-08	폐지
지침	철도시설안전표지류설치지침	2004-06-14	2014-12-22	폐지
지침	감리전문회사평가 시행지침	2008-03-25	2015-11-16	폐지
지침	감리원평가 시행지침	2006-06-17	2015-11-16	폐지
지침	한국철도시설공단 임직원 행동지침	2014-09-05	2018-07-23	폐지
지침	고속철도 종합시험열차 운전취급지침	2010-03-23	2019-01-01	폐지

VIII. 제20대 국회 이후
국토교통위원회에 제출된
청원에 대한 업무처리내용

해당사항 없음을 양지하여 주시기 바랍니다.