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	분야
	공정률(%)

	계
	90.2

	설계
	84.9

	감리
	69.0

	용지
	97.3

	노반
	1공구
	96.6

	
	2공구
	99.9

	
	3공구
	99.4

	
	4공구
	95.2

	
	5공구
	99.7

	
	6공구
	92.8

	
	7공구
	100.0

	
	8공구
	100.0

	
	9공구
	97.1

	
	10공구
	94.9

	
	기타
	90.9

	
	소계
	96.7

	궤도
	83.5

	건물
	83.4

	전력
	73.8

	통신
	50.1

	신호
	51.6

	차량기지
	58.4

	부대
	61.6



