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	분야
	공정률(%)

	계
	84.2

	설계
	58.0

	감리
	59.0

	용지
	95.7

	노반
	1공구
	98.7

	
	2공구
	95.7

	
	3공구
	99.1

	
	4공구
	96.7

	
	5공구
	98.7

	
	6공구
	97.1

	
	7공구
	99.4

	
	8공구
	93.9

	
	9공구
	92.3

	
	10공구
	91.5

	
	기타
	81.3

	
	소계
	94.2

	궤도
	75.5

	건물
	60.9

	전력
	54.3

	통신
	23.8

	신호
	33.8

	차량기지
	58.8

	부대
	57.8



