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□ 공정현황
	분야
	공정률(%)

	계
	79.3

	설계
	58.5

	감리
	55.9

	용지
	95.6

	노반
	1공구
	89.6

	
	2공구
	96.0

	
	3공구
	92.4

	
	4공구
	99.6

	
	5공구
	98.2

	
	6공구
	87.6

	
	7공구
	98.4

	
	8공구
	93.3

	
	9공구
	89.1

	
	10공구
	90.4

	
	기타
	77.9

	
	소계
	91.8

	궤도
	60.2

	건물
	48.5

	전력
	28.0

	통신
	24.7

	신호
	21.3

	차량기지
	44.2

	부대
	56.3



