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	분야
	공정률(%)

	계
	91.6

	설계
	84.9

	감리
	70.5

	용지
	97.4

	노반
	1공구
	97.3

	
	2공구
	100

	
	3공구
	100

	
	4공구
	96.4

	
	5공구
	99.7

	
	6공구
	93.0

	
	7공구
	100.0

	
	8공구
	100.0

	
	9공구
	98.1

	
	10공구
	95.9

	
	기타
	92.9

	
	소계
	97.7

	궤도
	87.5

	건물
	85.0

	전력
	80.6

	통신
	51.9

	신호
	55.0

	차량기지
	58.4

	부대
	62.1



