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	분야
	공정률(%)

	계
	85.2

	설계
	58.0

	감리
	63.5

	용지
	95.8

	노반
	1공구
	98.1

	
	2공구
	96.1

	
	3공구
	99.3

	
	4공구
	90.9

	
	5공구
	95.5

	
	6공구
	90.8

	
	7공구
	99.7

	
	8공구
	99.5

	
	9공구
	94.7

	
	10공구
	90.8

	
	기타
	90.2

	
	소계
	94.2

	궤도
	78.4

	건물
	80.5

	전력
	59.8

	통신
	29.3

	신호
	41.1

	차량기지
	58.4

	부대
	58.7



