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□ 공정현황
	분야
	공정률(%)

	계
	82.1

	설계
	58.5

	감리
	59.6

	용지
	95.6

	노반
	1공구
	93.7

	
	2공구
	96.6

	
	3공구
	93.2

	
	4공구
	95.5

	
	5공구
	98.3

	
	6공구
	88.3

	
	7공구
	98.4

	
	8공구
	93.3

	
	9공구
	91.2

	
	10공구
	93.0

	
	기타
	86.2

	
	소계
	93.5

	궤도
	69.1

	건물
	74.9

	전력
	34.2

	통신
	29.8

	신호
	28.2

	차량기지
	44.2

	부대
	57.5



